



| | | |
|--|---|--|
|  | GOBERNACIÓN DE ARAUCA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SALUD DE ARAUCA NIT 900.034.608 – 9 |  |
| | GESTION DOCUMENTAL | |
| | CERTIFICACIÓN | VERSIÓN: 02 FECHA: 09 – 05 - 2024 |
| | | PÁGINA 1 DE 1 |

EL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 02 – 038 de 2024
DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SALUD DE ARAUCA

HACE CONSTAR:

Que: La IPS MEDICINA Y TECNOLOGIA EN SALUD S.A.S / RL. RAUL ENRIQUE NIÑO SILVA identificado con cedula de ciudadanía No.91,075,057 de San Gil Santander y con el NIT No. 900057926-5, ejecutó el 29% del Objeto del Contrato de Prestación de Servicios No. 02 – 038 de 2024, suscrito con la Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca, cuyo Objeto es “PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA CERTIFICACIÓN DE DISCAPACIDAD Y EL REGISTRO DE LOCALIZACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL MUNICIPIO DE ARAUCA DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA”.

- ✓ CONTRATO No: 02- 038 – 2024.
- ✓ DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: 00 701 del 09 de septiembre de 2024.
- ✓ REGISTRO PRESUPUESTAL: 00 1078 del 09 de octubre del 2024.
- ✓ VALOR CONTRATO: Ciento Veintiséis Millones Cuatrocientos mil pesos mcte (\$126.400.000).
- ✓ PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN: Setenta y cinco (75) Días.
- ✓ FECHA INICIO: 10 de octubre de 2024
- ✓ FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL: 23 de diciembre de 2024
- ✓ FECHA DE SUSPENSIÓN No. 001: 17 de diciembre de 2024
- ✓ FECHA DE REINICIO No. 01: 15 de enero de 2025
- ✓ F.TERMINACIÓN DE LA SUSPENSIÓN No. 001: 21 de enero de 2025
- ✓ FECHA DE PLAZO DE PRÓRROGA No. 01: 21 de enero de 2025, (90 DÍAS)
- ✓ TERMINACIÓN SEGÚN LA PRÓRROGA No. 1: 21 de abril 2025
- ✓ PERIODO REPORTADO: 10 de octubre de 2024 al 21 de abril de 2025.

| DESCRIPCIÓN | CONTRATADO | EJECUTADO | PAGADO |
|--|-----------------------|-----------|-----------------------|
| Valor Total del Contrato | \$ 126.400.000 | 100% | \$0.00 |
| Valor Anticipo (0%) | | | \$0,00 |
| Saldo a favor de la Entidad | | | \$ 89.358.406 |
| Valor cancelado por la Unidad al Contratista mediante Acta Parcial No. 1 | | 29% | \$ 37.041.594 |
| Valor a pagar en la Presente Acta | | | \$0,00 |
| SUMAS IGUALES | \$ 126.400.000 | | \$ 126.400.000 |

PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL: El contratista presentó constancias del cumplimiento de las obligaciones al sistema de salud, pensiones y ARL y obligaciones parafiscales por revisor fiscal y planillas de seguridad social del periodo comprendido entre octubre de 2024 y abril de 2025

Dado en Arauca – Arauca, a los Dieciséis (16) días del mes de junio de 2025.


INGRID JOHANA OQUENDO VARGAS
 Profesional especializado salud publica
 Supervisora

