

Cód. FO-GECO-040	<p>Formato</p> <p>FO-GECO- Acta de Terminación</p>	 <p>Alcaldía de Medellín <small>Distrito de</small> Ciencia, Tecnología e Innovación</p>
Versión 8		

CONTRATO No. 4600102634 DE 2024

CONTRATANTE:	Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín– Secretaría de Suministros y Servicios
CONTRATISTA:	Consortio Alpha D.C.
NIT:	901.862.902-5
REPRESENTANTE LEGAL:	Manuel Enrique Bermúdez Mendoza
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL:	80.088.670
OBJETO:	Optimizar la planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR) de la centralidad de Santa Elena.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	Cuatro mil trescientos treinta y tres millones doscientos diecinueve mil doscientos veintiséis pesos m.l. (\$4.332.219.226)
ADICIÓN N°1:	Seiscientos un millones trescientos seis mil novecientos treinta y dos pesos m.l. (\$601.306.932).
ADICIÓN N°2:	Ciento treinta y cuatro millones trescientos noventa mil seiscientos sesenta y cinco pesos m.l. (\$134.390.665)
VALOR FINAL DESPUÉS DE ADICIONES:	Cinco mil sesenta y siete millones novecientos dieciséis mil ochocientos veintitrés pesos m.l. (\$5.067.916.823).
PLAZO INICIAL:	Ciento ochenta (180) días calendario, contados a partir de la fijación de fecha de inicio por parte del supervisor en la plataforma transaccional Secop II.
AMPLIACIONES:	Ampliación N°1: ciento quince (115) días, a partir del 1° de enero de 2025 hasta el 25 de abril de 2025, ambas fechas inclusive.
	Ampliación N°2: cuarenta y cinco (45) días, a partir del 26 de abril de 2025 hasta el 9 de junio de 2025, ambas fechas inclusive.
	Ampliación N°3: treinta (30) días, a partir del 10 de junio de 2025 hasta el 9 de julio de 2025, ambas fechas inclusive.



Cód. FO-GECO-040	<p>Formato</p> <p>FO-GECO- Acta de Terminación</p>	 <p>Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación</p>
Versión 8		

FECHA DE SUSPENSIÓN DEL CONTRATO: No se presentaron suspensiones

FECHA DE REANUDACION DEL CONTRATO: No se presentaron reanudaciones

DURACIÓN TOTAL DEL CONTRATO: Doscientos cincuenta y cinco (255) días calendario, contados a partir de la fijación de fecha de inicio por parte del supervisor en la plataforma transaccional Secop II.

FECHA DE INICIO: 28/10/2024 (Veintiocho de octubre de dos mil veinticuatro)


FECHA DE TERMINACIÓN: 09/07/2025 (Nueve de julio de dos mil veinticinco)

En la ciudad de Medellín, el día 9 de julio de 2025, se reunieron **CAMILO ANDRÉS ÁNGEL SILDARRIAGA** como Interventor **MANUEL ENRIQUE BERMÚDEZ MENDOZA**, quien actúa en calidad de Representante Legal del Consorcio Alpha DC, en calidad de contratista, con el fin de dejar constancia de la terminación del contrato en los siguientes términos:

1. A la fecha el contrato cumplió con el plazo establecido en el mismo y en las modificaciones y/o ampliaciones si a ellas hubo lugar.
2. Sin perjuicio de la presente acta, el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín se reserva el derecho de hacer seguimiento a las obras, bienes y/o servicios y a las garantías que amparan la calidad de los mismos durante la vigencia de las pólizas, de acuerdo con lo estipulado en el contrato. En caso de ser necesario, se procederá a realizar las reclamaciones a que haya lugar.

Para constancia, se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron, a los nueve (9) días del mes de julio, del año dos mil veinticinco (2025).


CAMILO ANDRÉS ÁNGEL SILDARRIAGA
Interventor


MANUEL ENRIQUE BERMÚDEZ MENDOZA
Representante Consorcio Alpha D.C.