



GESTIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS
FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO A ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Página 1 de 6
Código: CO-FR-0001
Vigente a partir del 12/09/24
Versión: 1

Ciudad y Fecha: Bogotá, D. C., 08 de julio de 2025

Informe de supervisión correspondiente al mes de junio del año 2025, en atención a las funciones establecidas en los artículos 83 y subsiguientes de la Ley 1474 de 2011, en concordancia con la Resolución No. 00011 del veintidós (22) de enero del dos mil veinticuatro (2024) "Por la cual se actualiza el Manual de Contratación del Fondo Rotatorio de la Policía".

1. Información del Supervisor

Grado	Capitán
Nombre y apellidos	JAIRO ALBERTO LÓPEZ VIRGUEZ
C.C.	80.927.466
Cargo en la dependencia	Jefe Grupo Soporte y Apoyo Administrativo UNIPEP
Unidad de dependencia	Unidad Policial para la Edificación de la Paz
Correo electrónico	Jairo.lopez1060@correo.policia.gov.co
Teléfono	3208312669

2. Información del Contrato

No. de Proceso	Subasta Inversa 002-2024		
Tipo de Contrato	Contrato de compraventa		
Contrato No.	055-1-24		
Unidad	UNIPEP		
Objeto	ADQUISICIÓN DE MOTOCICLETAS UNIFORMADAS Y NO UNIFORMADAS PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA POLICÍA NACIONAL DE COLOMBIA. LOTE No 2 – ESPECIFICACIONES TECNICAS, MOTOCICLETAS UNIFORMADAS PARA EL SERVICIO DE VIGILANCIA (Desde 300 a 650 CC).		
Valor Inicial	\$9.603.355.216,00 NUEVE MIL SEISCIENTOS TRES MILLONES TRECIENOS CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS DIECISÉIS PESOS.		
Valor Inicial Asignado a UNIPEP	\$ 1.200.419.402,00 MIL DOSCIENTOS MILLONES CUATROCIENTOS DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS DOS		
Valor Adición No.1	\$2.816.368.597,00 DOS MIL OCHOCIENTOS DIECISÉIS MILLONES TRECIENOS SESENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS.		
Valor Adición No.1 Asignado a UNIPEP	\$ 138.509.931,00 CIENTO TREINTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS NUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UN PESOS MONEDA CORRIENTE		
Valor Adición No.2	\$1.985.309.011,00 MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS NUEVE MIL ONCE PESOS.		
Valor Total	\$14.405.032.824,00 CATORCE MIL CUATROCIENTOS CINCO MILLONES TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO PESOS.		
Valor Total Asignado a UNIPEP	\$1.338.929.333,00 MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS.		
Plazo de ejecución	Fecha de Inicio	Fecha Terminación	
28/03/2025	05/07/2024	28/03/2025	
Aplica Acta de inicio	SI	NO	X
Fecha de Acta de inicio	NO APLICA		

1/3

08 JUL 2025

28

**GESTIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS****FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y
SEGUIMIENTO A ADQUISICIÓN DE BIENES Y
PRESTACIÓN DE SERVICIOS**

Página 2 de 6

Código: CO-FR-0001

Vigente a partir del 12/09/24

Versión: 1

3. Información del Contratista

Nombre Representante legal	C.C	Razón social Contratista	NIT
MARITZA XIMENA PARRADO ARCOS	38.603.274	Fábrica Nacional de Autopartes FANALCA S.A	890.301.886

4. Información Presupuestal

No. Certificado de Disponibilidad Presupuestal SIIF	Fecha	Valor
13024	2024-03-22	\$ 5.827.884.616,00

No. Registro Presupuestal del Compromiso SIIF	Fecha	Valor
70124	2024-06-26	\$ 5.817.417.102,00

No. Registro Presupuestal del Compromiso SIIF Adición No 1	Fecha	Valor
144324	2024-11-29	\$ 92.339.954,00

No. Certificado de Disponibilidad Presupuestal SIIF	Fecha	Valor
13224	2024-03-22	\$ 1.246.153.846,15

No. Registro Presupuestal del Compromiso SIIF	Fecha	Valor
70224	2024-06-26	\$ 1.200.419.402,00

No. Certificado de Disponibilidad Presupuestal SIIF	Fecha	Valor
13324	2024-03-22	\$ 2.637.574.617,31

No. Registro Presupuestal del Compromiso SIIF	Fecha	Valor
71924	2024-06-27	\$ 2.585.518.712,00

No. Registro Presupuestal del Compromiso SIIF – Adición No 1	Fecha	Valor
144524	2024-11-29	\$ 415.529.793,00

No. Certificado de Disponibilidad Presupuestal SIIF – Adición No 1	Fecha	Valor
33824	2024-11-28	\$ 1.800.629.103,00

No. Registro Presupuestal del Compromiso SIIF Adición No 1	Fecha	Valor
144824	2024-11-29	\$ 1.800.629.103,00

No. Certificado de Disponibilidad Presupuestal SIIF – Adición No 1	Fecha	Valor
33624	2024-11-28	\$ 323.189.839,01

No. Registro Presupuestal del Compromiso SIIF Adición No 1	Fecha	Valor
144624	2024-11-29	\$ 323.189.839,01

No. Certificado de Disponibilidad Presupuestal SIIF – Adición No 1	Fecha	Valor
33724	2024-11-28	\$ 46.169.977,00

No. Registro Presupuestal del Compromiso SIIF Adición No 1	Fecha	Valor
144724	2024-11-29	\$ 46.169.977,00



GESTIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO A ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Página 3 de 6

Código: CO-FR-0001

Vigente a partir del 12/09/24

Versión: 1

Nota: En caso de requerirse información presupuestal adicional, anexar cuadro detallado de las mismas.

5. Actividades y/o Eventos Desarrollados por el contratista y supervisor o interventor. (Incluir información en materia ambiental y de seguridad y salud en el trabajo de acuerdo a lo establecido en el contrato y anexar soportes. Si aplica)

Nota: La información en materia ambiental y seguridad y salud en el trabajo fueron anexados al informe de supervisión de la unidad de JESEP - DICIEMBRE.

5.1 Actividades y/o Eventos Desarrollados por el Contratista

- El contratista se encuentra a la espera de que se surta el pago de la adición Nro 2 del contrato objeto del presente informe, es de aclarar que, las Unidades que adquirieron motocicletas a través de mencionada adición fueron la Jefatura Nacional del Servicio de Policía (JESEP) y la Dirección de Protección y Servicios Especiales (DIPRO), las cuales se encuentran adelantando los trámites administrativos para el pago de la misma.

5.2. Actividades Desarrolladas por el Supervisor o Interventor

- El día 23/06/2025, un funcionario del Fondo Rotatorio de la Policía, toma contacto con la supervisión de JESEP, con el fin de informar que se deben realizar unos ajustes a el acta de recibido a satisfacción y recepción de bienes
- El día 24/06/2025, se radicarón nuevamente los documentos corregidos, para continuar el trámite administrativo que permita generar el pago de la segunda adición del presente contrato.

5.3. Actividades para realizar en los contratos de Mantenimientos preventivos y correctivos.

No aplica

5.3.1 Especificar el tipo de Mantenimiento realizado:

Tipo de Mantenimiento	Marque con una X el mantenimiento correspondiente	Descripción de actividades Desarrolladas
Preventivo	N/A	N/A
Correctivo	N/A	N/A
Preventivo y Correctivo	N/A	N/A

5.3.2. Incluir cotizaciones del mercado cuando se requiera elementos no contemplados inicialmente en el contrato y este lo permita, anexar la información de costos y usos finales.

No aplica

5.4 Manifestar la verificación y el cumplimiento total de las especificaciones técnicas de los bienes y servicios recibidos de acuerdo al contrato en su totalidad (aquí se relaciona todo el componente técnico ya sea bienes y servicios, en el cual el supervisor literal por literal manifiesta la verificación y el cumplimiento de cada requerimiento por parte del Contratista).

No aplica toda vez que para este mes ya se tenía la totalidad de las motos

5.5 Registro Fotográfico

2/3



GESTIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO A ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Página 4 de 6

Código: CO-FR-0001

Vigente a partir del 12/09/24

Versión: 1

No aplica

6. Porcentajes de Ejecución

Año	Mes de Pago	No. Factura pagada	Valor	Valor amortizado por concepto de anticipo	Porcentaje del anticipo (%)
2025	FEBRERO	C21358	\$ 1,200,419,402.00	\$ 0,00	% 0,00
2025	MARZO	-----	-----	\$ 0,00	\$ 0,00
2025	ABRIL	-----	-----	\$ 0,00	\$ 0,00
2025	MAYO	C21474	\$ 138.509.331,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2025	JUNIO	-----	-----	\$ 0,00	\$ 0,00
TOTAL			\$1.338.929.333,00	\$ 0,00	% 0,00
SALDO			\$ 0,00	\$ 0,00	% 0,00

Nota: Es de resaltar que, se surtió el pago de la totalidad de los valores asignados a UNIPEP, de igual manera, queda como saldo pendiente el valor de la adición 2.

CONCEPTO	Fecha	% de ejecución
Porcentaje de ejecución física	30/06/2025	100%
Porcentaje de ejecución presupuestal	30/06/2025	100%

7. Aportes a la Seguridad Social y Parafiscales

Pagos de Aportes a la Seguridad Social y Parafiscales	Cumple	No cumple	Observaciones
Verificación cumplimiento Aportes parafiscales SENA, SALUD, EPS, ARL, Etc.	X		-----

8. Información Contrato Adición, Prórroga, Modificación, Suspensión, Reinicio y Aclaratoria

CLASE	No.	fecha	valor	Tiempo	Observaciones
Adición	01	29/11/2024	\$2.862.538.574,00	N/A	De la presente adición, fue asignado a UNIPEP \$184.679.908,00 de pesos M/TE
Adición	02	27/12/2024	\$1.985.309.011,00	N/A	De la presente adición, no fue asignado valor a UNIPEP
Prórroga	01	30/11/2024	N/A	30 días	Se prorrogó el contrato hasta el 02/12/2024
Prórroga	02	02/12/2024	N/A	28 días	Se prorrogó el contrato hasta el 28/12/2024
Prórroga	03	27/12/2024	N/A	90 días	Se prorrogó el contrato hasta el 28/03/2025
Modificación	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Suspensión	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Reinicio	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Aclaratoria	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Otros	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Nota: El supervisor del contrato deberá verificar la publicación de los documentos que hacen parte del proceso contractual en la Plataforma Electrónica SECOP II o la plataforma que haga sus veces.

9. Información de Pólizas

Aseguradora	No. Póliza	Fecha de expedición	Valor Total Asegurado
SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S. A	3953826-7	27/06/2024	\$ 8.162.851.934,00
Amparo	%	Valor	Fecha Inicio
Cumplimiento del contrato	30	\$ 2.881.006.565,00	26/06/2024
Salarios y prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	5	\$ 480.167.761,00	26/06/2024
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados	50	\$ 4.801.677.608,00	26/06/2024
			Fecha Terminación
			26/04/2025
			26/10/2027
			26/10/2025

**GESTIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS**

Página 5 de 6

**FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y
SEGUIMIENTO A ADQUISICIÓN DE BIENES Y
PRESTACIÓN DE SERVICIOS**

Código: CO-FR-0001

Vigente a partir del 12/09/24

Versión: 1

Calidad	----	-----	-----	-----
Predios Laborales y Operacionales	----	-----	-----	-----

Nota: información póliza prorroga 1.

Aseguradora		No. Póliza	Fecha de expedición	Valor Total Asegurado
SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.		3953826	24/11/2024	\$ 8.162.851.934,00
Amparo	%	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
Cumplimiento del contrato	30%	\$2.881.006.565,00	26/06/2024	02/12/2025
Pago de salarios, prestaciones sociales	5%	\$480.167.761,00	26/06/2024	02/12/2027
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	50%	\$4.801.677.608,00	26/06/2024	02/12/2025

Nota: información póliza prorroga 2 – Adición 1.

Aseguradora		No. Póliza	Fecha de expedición	Valor Total Asegurado
SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.		3953826	10/12/2024	\$12,419,723,813
Amparo	%	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
Cumplimiento del contrato	30%	\$3.725.917.143,90	26/06/2024	28/06/2025
Pago de salarios, prestaciones sociales	5%	\$620.986.190,65	26/06/2024	28/12/2027
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	50%	\$6.209.861.906,50	26/06/2024	28/12/2025

Nota: información póliza prorroga 3 – Adición 2.

Aseguradora		No. Póliza	Fecha de expedición	Valor Total Asegurado
SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.		3953826	30/12/2024	\$ 14.405.032,824
Amparo	%	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
Cumplimiento del contrato	30%	\$4.321.509.847,20	26/06/2024	28/09/2025
Pago de salarios, prestaciones sociales	5%	\$720.251.641,20	26/06/2024	28/03/2028
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	50%	\$7.202.516.412,00	26/06/2024	28/03/2026

10. Información Debido Proceso

Plazo de ejecución	28/03/2025
Motivo de presunto incumplimiento	N/A
Fecha en que se informa a la entidad el presunto incumplimiento	N/A
Fecha de citación inició de la actuación administrativa sancionatoria	N/A
Avances de la novedad presentada por el presunto incumplimiento	N/A
Estado a la fecha	CUMPLIDO A UNIPEP

Nota: La información aquí suministrada es la reportada por el (los) supervisor (es) del contrato, por lo tanto, la veracidad, claridad y exactitud de la misma, será única y exclusivamente responsabilidad del supervisor



GESTIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO A ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Página 6 de 6

Código: CO-FR-0001

Vigente a partir del 12/09/24

Versión: 1

11. Observaciones del supervisor

Por parte de la supervisión de la Unidad Policial para la Edificación de la Paz, se deja constancia de que el contratista realizó entrega de la totalidad de las motocicletas destinadas a la unidad, al igual que, el FORPO desembolsó el valor total del costo de las motocicletas destinadas a UNIPPEP, sin embargo, se encuentra pendiente la realización del pago sobre la segunda adición del contrato, por medio de la cual la Jefatura Nacional del Servicio de Policía (JESEP) y la Dirección de Protección y Servicios Especiales (DIPRO), adquirieron nuevas motocicletas, de igual manera, mencionadas direcciones policiales se encuentran adelantando los trámites administrativos para la realización del pago de la adición.

Capitán **JAIRO ALBERTO LOPEZ VIRGUEZ**
C.C. 80.927.466

10 8 JUL 2025
SAK