

	GESTIÓN ADMINISTRATIVA			
	ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DEL PLAN DE MEDIOS Y EJECUCIÓN DE ACCIONES Y ESTRATEGIAS DE PEDAGOGIA Y SOCIALIZACIÓN EN EL MARCO DEL PROYECTO SUCRE ESCUCHA SALUD. BPIN 2022002700159 – FUNPROD.			
CÓDIGO:	EGJCOFO22	VERSIÓN:	1	APROBACIÓN: 2025

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO.

No. CONTRATO	0273-2023 de 16 mayo de 2023		
CLASE DE CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS		
FECHA DE LIQUIDACION	11 de Junio de 2025		
OBJETO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DEL PLAN DE MEDIOS Y EJECUCIÓN DE ACCIONES Y ESTRATEGIAS DE PEDAGOGIA Y SOCIALIZACIÓN EN EL MARCO DEL PROYECTO SUCRE ESCUCHA SALUD. BPIN 2022002700159.		
CONTRATISTA: CC o NIT:	FUNDACIÓN PROGRESO Y DESARROLLO SOSTENIBLE COMUNITARIO FUNPROD R/L INDIRA ALEXANDRA CARVAJALINO RAMOS NIT: 900631180-1		
INTERVENTOR:	SOSALUD S.A.S. NIT: 830134195-4 – R/L Juan Ernesto Rojano Rodriguez CC: 80.082.558		
SUPERVISOR(ES):	FRANCISCO ORDOÑEZ RODELO		
LUGAR:	Hospital Universitario de Sincelejo (HUS)		
VALOR INICIAL:	\$ 1.448.355.820.46		
PLAZO INICIAL:	10 MESES		
FECHA DE INICIO:	29 DE MAYO DE 2023. (Según Acta de Inicio)		
FECHA DE TERMINACION	28 DE MARZO DE 2024. (Según Acta de Inicio)		
SUSPENSIÓN:	N/A	N/A	N/A
PRORROGA SUSPENSIÓN	N/A	N/A	N/A
FORMA DE PAGO:	El Hospital Universitario de Sincelejo E.S.E., pagará el valor del presente contrato así: 1. Un primer pago, correspondiente al veinticinco (25%) del valor del contrato, por la suma de TRESCIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES OCHENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CIENCUENTA Y CINCO PESOS CON DOCE CENTAVOS M/CTE (\$362.088.955,12) contra la presentación de los soportes del personal vinculado (contrato y afiliaciones al sistema integral de Seguridad Social), plan de trabajo aprobado por el supervisor y la interventoría. 2. Diez (10) pagos iguales, mensualidad vencida, cada uno por valor de CIENTO UN MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SIETE PESOS CON CUARENTA Y TRES CENTAVOS M/CTE (\$101.384.907,43). 3. Un último pago, correspondiente al 5% del valor del contrato, por la suma de SETENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS DIESETE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS CON DOS CENTAVOS M/CTE (\$72.417.791,02), contra la presentación de los soportes de liquidación de los contratos suscritos por la E.S.E., para la ejecución del proyecto "DISPOSITIVOS COMUNITARIOS EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA SUCRE ESCUCHA EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE".		
MODIFICATORIO	Mediante acta aclaratoria suscrita el 4 de septiembre de 2023se ajusta el anexo N° 1 del contrato, en el sentido de precisar la información contenida en los estudios previos, propuesta económica presentada por el contratista y finalmente los valores establecidos.		

El Hospital Universitario de Sincelejo E.S.E. fue designado como ejecutor del Proyecto aprobado mediante Resolución N°6883 del 30 de diciembre de 2022 por medio de la cual se aprobó ajuste de cambio de ejecutor al Proyecto de Inversión BPIN 2022002700159, denominado IMPLEMENTACION DE DISPOSITIVOS COMUNITARIOS EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA SUCRE ESCUCHA EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE y según la **Resolución N°0669** de 10 de febrero de 2023, donde en su Artículo Sexto se notifica al Hospital Universitario de Sincelejo E.S.E., en su calidad de Entidad Designada como ejecutora del proyecto de inversión.

Sucré Escucha Salud es una apuesta con estrategias sociales en apoyo a procesos de promoción de la salud mental, prevención del riesgo a problemas y trastornos en salud mental y al consumo de SPA, con una apuesta a la inclusión social, donde el sujeto activo es la comunidad representada en las personas, las familias, los jóvenes y sus diferentes entornos (comunitario, educativo y otros).

POBLACION OBJETIVO DEL PROYECTO: Los 26 municipios del Departamento de Sucre con edades entre los 10 y 19 años.

 Hospital Universitario de Sucre E.S.E.	GESTIÓN ADMINISTRATIVA				
	ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DEL PLAN DE MEDIOS Y EJECUCIÓN DE ACCIONES Y ESTRATEGIAS DE PEDAGOGIA Y SOCIALIZACIÓN EN EL MARCO DEL PROYECTO SUCRE ESCUCHA SALUD. BPIN 2022002700159 – FUNPROD.				
CÓDIGO:	EGJCOFO22	VERSIÓN:	1	APROBACIÓN:	2025

PLAZO DE EJECUCION: 10 Meses

Valor de la Inversión: \$29.623.316.906.28

FUENTE DE FINANCIACIÓN: SISTEMA GENERAL DE REGALIAS (SGR)

COMPONENTES SUCRE ESCUCHA:

1. Talento Humano
2. Unidades Móviles
3. Capacitación MHGAP
4. Plan de Medios
5. Logística
6. Transporte
7. Interventoría

En esta Acta llevaremos a cabo Liquidación del 4to componente, denominado **Plan de Medios**, el cual ejecutó la FUNDACIÓN PROGRESO Y DESARROLLO SOSTENIBLE COMUNITARIO **FUNPROD**, identificada con NIT: 900631180-1, Representado Legalmente por INDIRA ALEXANDRA CARVAJALINO RAMOS, mediante el Contrato N°**0273-2023** de 16 mayo de 2023, por valor de \$1.448.355.820.46 respaldado con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal N°123 de 04 de abril de 2023 por el valor total del Proyecto Sucre Escucha (\$29.623.316.906.28).

FIRMA DEL ACTA DE INICIO:

Inicio - mayo 29 de 2023

Terminación – marzo 28 de 2024

GARANTÍAS.

ANEXO 0 – INICIAL

Garantía	No.	Fecha de Expedición	Fecha de Inicio	Fecha de Vencimiento	Valor Cobertura
Cumplimiento	75-44-101129628	16/05/2023	16/05/2023	16/09/2024	\$144.835.582
Salarios y prestaciones	75-44-101129628	16/05/2023	16/05/2023	16/03/2027	\$ 72.417.791
Responsabilidad Civil Extracontractual	75-40-101048485	21/07/2023	16/05/2023	16/03/2024	\$232.000.000

ANEXO 2 - ACTUALIZACIÓN

Garantía	No.	Fecha de Expedición	Fecha de Inicio	Fecha de Vencimiento	Valor Cobertura
Cumplimiento	75-44-101129628	21/07/2023	29/05/2023	29/09/2024	\$144.835.582
Salarios y prestaciones	75-44-101129628	21/07/2023	29/05/2023	29/03/2027	\$ 72.417.791
Responsabilidad Civil Extracontractual	75-40-101048485	21/07/2023	29/05/2023	29/03/2024	\$232.000.000

2. APROPIACIÓN PRESUPUESTAL

APROPIACIÓN PRESUPUESTAL CONTRATO:

 Hospital Universitario de Sucre E.S.E.	GESTIÓN ADMINISTRATIVA				
	ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DEL PLAN DE MEDIOS Y EJECUCIÓN DE ACCIONES Y ESTRATEGIAS DE PEDAGOGIA Y SOCIALIZACIÓN EN EL MARCO DEL PROYECTO SUCRE ESCUCHA SALUD. BPIN 2022002700159 – FUNPROD.				
CÓDIGO:	EGJCOFO22	VERSIÓN:	1	APROBACIÓN:	2025

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	No.	FECHA	VALOR
	123	04/04/2023	\$29.623.316.906.28
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL:	No.	FECHA	VALOR
	523	25/05/2023	\$1.448.355.820.46

CDP Y RP CORRESPONDIENTES A LA ADICION PRESUPUESTAL

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	No.	FECHA	VALOR
	NA	NA	NA
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL:	No.	FECHA	VALOR
	NA	NA	NA
RUBRO PRESUPUESTAL	N/A – NO HUBO ADICIONES		

TOTAL APROPIACION PRESUPUESTAL (Suma de RPs)	\$1.448.355.820.46
--	--------------------

3. BALANCE DEL CONTRATO

CDP	FECHA	VALOR
123	04/04/2023	\$29.623.316.906.28
TOTAL VALOR CDP		\$29.623.316.906.28

DETALLE	FECHA	VALORES (Expresados en pesos Colombianos)
VALOR TOTAL CDP		\$29.623.316.906.28
VALOR TOTAL RP - FUNPROD		\$1.448.355.820.46
VALOR EJECUTADO (Cuantificación de obras ejecutadas, entregadas y recibidas a satisfacción por la Interventoría con Contrato)		\$1.448.355.820.46
SALDO NO EJECUTADO (Valor Total RP - Valor Ejecutado)		\$0
VALOR PAGOS EFECTUADOS:		\$869.013.492,12
FACTURAS PENDIENTES DE PAGO		
No. FACTURA	FECHA	VALOR
31	NOVIEMBRE 2023	\$101.384.907,43
32	DICIEMBRE 2023	\$101.384.907,43
33	ENERO 2024	\$101.384.907,43
36	FEBRERO 2024	\$101.384.907,43
59	MARZO 2024	\$101.384.907,43
60	5% FINAL	\$72.417.791,02
TOTAL FACTURAS RADICADAS PENDIENTES DE PAGO		\$579.342.328.34
SALDO RP ____ AL ____ (No Ejecutado)		0
VALOR A ANULAR (o LIBERAR)		N/A

4. INFORMACIÓN FINANCIERA

VALOR CONTRATO	MES	VALOR MES	FACTURA NO.	SALDO EJECUTADO	SALDO POR COBRAR
\$1.448.355.820,46	Mayo 2023	\$362.088.954,97	8	\$362.088.954,97	\$1.086.266.865,49
	Junio 2023	\$101.384.907,43	12	\$463.473.862,40	\$ 984.881.958,06
	Julio 2023	\$101.384.907,43	13	\$564.858.769,83	\$ 883.497.050,63

 Hospital Universitario de Sucre E.S.E.	GESTIÓN ADMINISTRATIVA				
	ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DEL PLAN DE MEDIOS Y EJECUCIÓN DE ACCIONES Y ESTRATEGIAS DE PEDAGOGIA Y SOCIALIZACIÓN EN EL MARCO DEL PROYECTO SUCRE ESCUCHA SALUD. BPIN 2022002700159 – FUNPROD.				
	CÓDIGO:	EGJCOFO22	VERSIÓN:	1	APROBACIÓN: 2025

	Agosto 2023	\$101.384.907,43	15	\$666.243.677,26	\$ 782.112.143,20
	Septiembre 2023	\$101.384.907,43	16	\$767.628.584,69	\$ 680.727.235,77
	Octubre 2023	\$101.384.907,43	30	\$869.013.492,12	\$ 579.342.328,34
	Noviembre 2023	\$101.384.907,43	31	\$970.398.399,55	\$477.957.420,91
	Diciembre 2023	\$101.384.907,43	32	\$1.071.783.306,98	\$376.572.513,48
	Enero 2024	\$101.384.907,43	33	\$1.173.168.214,41	\$275.187.606,05
	Febrero 2024	\$101.384.907,43	36	\$1.274.553.121,84	\$173.802.698,62
	Marzo 2024	\$101.384.907,43	59	\$1.375.938.029,27	\$ 72.417.791,02
	5% FINAL	\$72.417.791,02	60	\$1.448.355.820,46	0

Valor Total del Contrato	Valor Ejecutado
\$1.448.355.820,46	\$1.448.355.820,46

5. PAGOS EFECTUADOS DESPUES DE RETENCIONES

Nit	Tercero	Contrato	Factura	Concepto	Valor factura	Descuentos	Valor a pagar	Fecha de Autorización de pago	FECHA DE PAGO	COMPROBANTE DE PAGO
900631180	FUNPROD	0273-2023	8	PRIMER PAGO 25% DEL CONTRATO	362.088.954,97	44.076.884	318.012.070,00	26/07/2023	28/07/2023	142756523
900631180	FUNPROD	0273-2023	12	SEGUNDO PAGO PARCIAL - 29 DE MAY AL 28 DE JUN 2023	101.384.907,43	12.341.529	89.043.378,43	22/09/2023	26/09/2023	149654923
900631180	FUNPROD	0273-2023	13	TERCER PAGO PARCIAL - 29 DE JUN AL 28 DE JUL 2023	101.384.907,43	12.341.529	89.043.378,43	22/09/2023	26/09/2023	149656623
900631180	FUNPROD	0273-2023	15	CUARTO PAGO PARCIAL - 29 DE JUL AL 28 DE AGO 2023	101.384.907,43	12.341.529	89.043.378,43	4/12/2023	06/12/2023	157529223
900631180	FUNPROD	0273-2023	16	QUINTO PAGO PARCIAL - 29 DE AGO AL 28 DE SEP 2023	101.384.907,43	12.341.529	89.043.378,43	22/12/2023	27/12/2023	163659232
900631180	FUNPROD	0273-2023	30	SEXTO PAGO PARCIAL - 29 DE SEP AL 28 DE OCT 2023	101.384.907,43	12.341.529	89.043.378,43	1/08/2024	01/08/2024	180900424
TOTALES					869.013.492,12	105.784.529,00	763.228.962,15			

EJECUCION FINANCIERA: 60%

		GESTIÓN ADMINISTRATIVA			
		ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DEL PLAN DE MEDIOS Y EJECUCIÓN DE ACCIONES Y ESTRATEGIAS DE PEDAGOGIA Y SOCIALIZACIÓN EN EL MARCO DEL PROYECTO SUCRE ESCUCHA SALUD. BPIN 2022002700159 – FUNPROD.			
CÓDIGO:	EGJCOFO22	VERSIÓN:	1	APROBACIÓN:	2025

6. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO

LOS INFORMES DE INTERVENTORÍA Y SUPERVISIÓN GENERADOS AL CONTRATO DAN CUENTA QUE SE HA CUMPLIDO CON EL OBJETO DEL MISMO DE ACUERDO CON LOS INFORMES PRESENTADOS Y – CERTIFICANDO EL SIGUIENTE PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO: 100%

7. ESTADO DE EJECUCIÓN

FIRMA DEL ACTA DE INICIO:
Inicio - mayo 29 de 2023
Terminación – marzo 28 de 2024.

Porcentaje de cumplimiento al momento de la terminación del plazo contractual:
EJECUCION FISICA: 100%
EJECUCION FINANCIERA: 60%

8. RECLAMACIONES / SALVEDADES

No se presentaron reclamaciones.

Salvedad

En relación con la condición estipulada para el último pago correspondiente al cinco por ciento (5%) del valor del contrato, es decir \$72.417.791,02, se deja constancia de que, conforme a lo pactado en la cláusula de forma de pago, se indicó como requisito la presentación de los soportes de liquidación de los contratos suscritos por la E.S.E. para la ejecución del proyecto "DISPOSITIVOS COMUNITARIOS EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA SUCRE ESCUCHA EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE". Sin embargo, se aclara que dicha redacción no refleja de forma adecuada la intención de las partes, ya que el contratista FUNPROD no es responsable ni tiene competencia para allegar soportes de contratos ajenos al suscrito directamente con la E.S.E., motivo por el cual la condición que debía haberse consignado corresponde únicamente a la liquidación del presente contrato, lo cual obedece a la realidad de la ejecución contractual y con ello se evita generar incertidumbre jurídica futura.

Esta aclaración se realiza con fundamento en el principio de autonomía de la voluntad consagrado en el artículo 1602 del Código Civil, y teniendo en cuenta que el Consejo de Estado, en sentencia del 2 de marzo de 2017, expediente 25000-23-26-000-2011-00213-01 (C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez), ha indicado que durante la liquidación del contrato las partes pueden incorporar observaciones, salvedades o aclaraciones sobre aspectos que no correspondan a la realidad de la ejecución contractual o que puedan generar incertidumbre jurídica futura.


En consecuencia, las partes manifiestan su voluntad de dejar constancia de esta salvedad, precisando que el cumplimiento de la condición para el último pago debe entenderse referida exclusivamente a la liquidación del presente contrato.

Que las partes, conforme a lo dispuesto en la Resolución No. 1118 del 2023 por medio del cual, se adopta el Estatuto de Contratación del Hospital Universitario de Sincelejo E.S.E. y la Resolución No. 000492 del 2024 por medio de la cual se adopta el Manual de Contratación del Hospital Universitario de Sincelejo E.S.E. y atendiendo el principio de la autonomía de la voluntad consagrada en el artículo 1602 del Código Civil colombiano, consideran pertinente realizar la presente liquidación.

Que, en mérito de lo expuesto, las partes acuerdan lo siguiente:

CLAUSULAS:

PRIMERA: Liquidar de manera bilateral y de mutuo acuerdo el contrato N°0273-2023, celebrado el día 16 mayo de 2023, que tiene por objeto: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DEL PLAN DE MEDIOS Y EJECUCIÓN DE ACCIONES Y

	GESTIÓN ADMINISTRATIVA				
	ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DEL PLAN DE MEDIOS Y EJECUCIÓN DE ACCIONES Y ESTRATEGIAS DE PEDAGOGIA Y SOCIALIZACIÓN EN EL MARCO DEL PROYECTO SUCRE ESCUCHA SALUD. BPIN 2022002700159 – FUNPROD.				
CÓDIGO:	EGJCOFO22	VERSIÓN:	1	APROBACIÓN:	2025

ESTRATEGIAS DE PEDAGOGIA Y SOCIALIZACIÓN EN EL MARCO DEL PROYECTO SUCRE ESCUCHA SALUD. BPIN 2022002700159, en los siguientes términos:

CONCEPTOS	VALORES
Valor Inicial del contrato	\$1.448.355.820,46
Adiciones	N/A
Valor final del contrato	\$1.448.355.820,46
Valores ejecutados	\$1.448.355.820,46
Valores no ejecutados	\$0
Valores cancelados al contratista	\$869.013.492,12
Saldo a favor del CONTRATISTA	\$579.342.328,34
Saldo a favor de la ESE	\$0
Saldo del Registro Presupuestal a liberar	\$0

SEGUNDA: El HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SINCELEJO E.S.E. y la FUNDACIÓN PROGRESO Y DESARROLLO SOSTENIBLE COMUNITARIO FUNPROD representado legalmente por INDIRA ALEXANDRA CARVAJALINO RAMOS, aceptan como LIQUIDACIÓN FINAL, del contrato de N°0273-2023, celebrado el día 16 de mayo de 2023, el estado de cuentas a que se hizo referencia en la cláusula primera de la presente acta, manifestando su voluntad y mutuo acuerdo con la liquidación aquí plasmada.

En constancia de lo anterior, se firma por las partes intervinientes, la presente acta de liquidación por mutuo acuerdo entre las partes, el día 11 de Junio de 2025.


EZEQUIEL ALBERTO DIAZ NAVARRO
Gerente HUS SINCELEJO


INDIRA ALEXANDRA CARVAJALINO RAMOS
Rep. Legal. FUNPROD


JUAN ERNESTO ROJANO RODRIGUEZ
Rep. Legal Interventoría - SOSALUD


FRANCISCO ORDOÑEZ RODELO
Supervisor

Revisó: (Margelis Tovar Araujo) – P.U con funciones delegadas como Jefe de la oficina Jurídica y de Contratación 

Revisó: (Vianis Baldovino Arrieta) – Asesor Jurídico Externo oficina Jurídica y de Contratación 