

	Contrato / convenio: 2024/266	Fecha de inicio: 12/09/2024	Contratista: STEER DAVIES & GLEAVE LIMITED SUCURSAL COLOMBIA CC: 830054097	INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORIA No. 4 Periodo evaluado de 14/12/2024 A 15/03/2025
	Objeto: REALIZAR LA CALIBRACIÓN A MAYOR DETALLE DEL MODELO DE TRANSPORTE DE CUATRO (4) ETAPAS DEL VALLE DE ABURRÁ EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DE LA PRETRONCAL DEL SUR	Fecha de terminación: 31/12/2024 Otro si: Otro si nro 1, fecha: 18-12-2024 00:00:00, plazo: 2 MESES Y 15 DIAS	Supervisor y/o Interventor: CLAUDIA DIAZ DIAZ Dependencia: SUBDIRECCIÓN DE TRANSPORTE	
Plazo: cinco (5) meses, contados a partir de la firma del acta de inicio y fin, sujeta al 24 de diciembre de 2024 Valor inicial: 1.149.999.999				

INFORME Y SEGUIMIENTO AL AVANCE DEL OBJETO CONTRACTUAL - PLAN OPERATIVO

Descripción: Calibracion modelo 4 etapas				Tipo: Demanda	Unidad: Informe	Fecha Inicio: 15/11/2024
				Cantidad: 1	Ponderación(%): 25	Fecha Fin: 15/03/2025
Fechas del seguimiento		Cantidad recibida	Observación	Periodo		
15/11/2024	15/03/2025	0	Modelo de transporte de cuatro etapas* modelo de generación /atracción de viajes* modelo de distribución de viajes* modelo de selección modal* modelo de asignación	2025	3	

	Contrato / convenio: 2024/266	Fecha de inicio: 12/09/2024	Contratista: STEER DAVIES & GLEAVE LIMITED SUCURSAL COLOMBIA CC: 830054097	INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORIA No. 4 Periodo evaluado de 14/12/2024 A 15/03/2025
	Objeto: REALIZAR LA CALIBRACIÓN A MAYOR DETALLE DEL MODELO DE TRANSPORTE DE CUATRO (4) ETAPAS DEL VALLE DE ABURRÁ EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DE LA PRETRONCAL DEL SUR	Fecha de terminación: 31/12/2024 Otro si: Otro si nro 1, fecha: 18-12-2024 00:00:00, plazo: 2 MESES Y 15 DIAS	Supervisor y/o Interventor: CLAUDIA DIAZ DIAZ Dependencia: SUBDIRECCIÓN DE TRANSPORTE	
Plazo: cinco (5) meses, contados a partir de la firma del acta de inicio y fin, suceso del 24 de diciembre de 2024 Valor inicial: 1.149.999.999				

INFORME Y SEGUIMIENTO AL AVANCE DEL OBJETO CONTRACTUAL - PLAN OPERATIVO

Concepto: Productos entregados a satisfacciónSe revisan los parafiscalesEntrega de Modelo de transporte de cuatro etapas* modelo de generación /atracción de viajes* modelo de distribución de viajes* modelo de selección modal

Firmado electrónicamente por
CLAUDIA DIAZ DIAZ

SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR 1

NOTA: Describa el avance del objeto contractual y relacione los documentos que reposen en la carpeta de interventoría entregados por el contratista y que soportan este informe, como:informes, registros fotográficos, medios magnéticos, actas, etc

NRO ACTA/FAC	VALOR ACTA/FACTURA	SALDO PENDIENTE	VALOR TOTAL	% FISICO	% FINANCIERO	PERIODO DE PAGO
963	172.500.000	114.999.999	1.149.999.999	100,0	75,0	23/05/2025 A 23/06/2025