

 	ACTA DE REUNIÓN		Código: Q-AD-05-F-01
			Revisión # 2
			Fecha vigencia 26 / 12 / 2023

REUNIÓN Diligenciamiento de cronogramas de paquetes. Contrato de Prestación de Servicios No.1004 de 2023

PROYECTO Reclamaciones ADRES

ACTA No. 127 **LOTES** 3 y 4 **FECHA** 17-03-2025 **HORA** 03:02 p.m.

OBJETIVOS Presentar el modelo de archivo para seguimiento al cronograma de paquetes.

COORDINADOR AGS Colombia SAS **RELATOR** Walter Schneyder Nieto Mora

ASISTENTES:

NOMBRE	CARGO	ENTIDAD / EMPRESA
Mónica Pulido Castillo (virtual)	Líder Reclamaciones Zona 3	AGS
Walter Schneyder Nieto Mora	Líder Reclamaciones Zona 4	AGS
Ericka Patricia Arias Casseres	Apoyo Seguimiento Contractual	AGS
María Esperanza Roza Gómez	Directora Jurídica Lote 3	UTR 2023
Hernando Morales Diaz	Ingeniero Dirección Control Interno	UTR 2023
Diana Marcela Garzón Mora	Abogada Dirección Jurídica	UTR 2023

AGENDA DE ACTIVIDADES:

Presentación del modelo de archivo para seguimiento al cronograma de paquetes.

TEMAS TRATADOS:

AGS inició la reunión que se llevó a cabo virtualmente, presentando el formato que se utilizará y que se deberá diligenciar para efectos del seguimiento al cronograma de paquetes, desde la entrega de insumos hasta el pago de las reclamaciones y que el 17 de marzo enviarán el calendario que está formulado, como se muestra a continuación:

ACTA DE REUNIÓN

Código: Q-AD-05-F-01

Revisión # 2

Fecha vigencia
26 / 12 / 2023


PROGRAMACIÓN CIERRE PAQUETES

AGS COLOMBIA

UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES ZONA 3

Inicio del proyecto: **Jun, 2025-03-17**

Semana para mostrar: 1



RESULTADOS Y COMPROMISOS

Nº	Compromiso / Acción Propuesta	Responsable	Fecha Propuesta	Observación

Diligenció: Hernando Morales Diaz	Cargo: Ingeniero Control Interno
--	---