

UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023

En caso de respuesta por favor cite el
siguiente número consecutivo
UTR2023-AD-OF-278-2025

Bogotá, 18 de marzo de 2025

Ingeniero
NOÉ CÁRDENAS ESPEJO
Director de Interventoría
AGS COLOMBIA SAS
interventoria.adres347@agsamericas.com.co

REFERENCIA: Respuesta a Oficio No. 347-0409 de AGS Colombia SAS
Cronograma de entrega expedientes paquetes tramitados conforme Tablas
de Retención Documental (TRD) – Contrato de Auditoría No. ADRES-CTO-
1004-2023

Respetado Ingeniero,

En respuesta al oficio de la referencia, recibido el 14 de marzo de 2025, que trata del cronograma de entrega de los expedientes documentales de cada uno de los paquetes tramitados por la Unión Temporal Reclamaciones 2023 y que a la fecha se encuentran cerrados y pagados por la ADRES, donde manifiesta que de acuerdo con “(...) la capacitación llevada a cabo el día veintidós (22) de abril del año 2024 dirigida por la ADRES para el contratista de auditoría UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023 y la interventoría AGS COLOMBIA S.A.S.; aunado con la revisión, seguimiento y retroalimentación del diligenciamiento de los formatos (...)” y “(...) con las instrucciones definidas por la ADRES en las capacitaciones y, la retroalimentación y seguimiento que como interventoría se ha venido llevando a cabo (...)”, debe tenerse en cuenta que la retroalimentación y las aclaraciones solo fueron dadas por AGS en las reuniones del 3 y 14 de marzo de 2025, en las cuales se precisó el diligenciamiento y conformación de las Tablas de Retención Documental (TRD), por lo que la UTR2023 debe reprocesar la información que había presentado y por ello propone el siguiente cronograma:

ZONAS	PAQUETE	FECHA DE ENTREGA
3 y 4	Alistamiento	17/03/2025
3 y 4	2	18/03/2025
3 y 4	3	20/03/2025
3 y 4	4	21/03/2025
3 y 4	5	25/03/2025

UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023

En caso de respuesta por favor cite el
siguiente número consecutivo
UTR2023-AD-OF-278-2025

ZONAS	PAQUETE	FECHA DE ENTREGA
3 y 4	6	27/03/2025
3 y 4	7	31/03/2025
3 y 4	8	02/04/2025
3 y 4	9	04/04/2025
3 y 4	10	07/04/2025
3 y 4	11	09/04/2025
3 y 4	12	10/04/2025
3 y 4	13	14/04/2025

Es necesario considerar que existen otras actividades o gestiones de tipo administrativo tales como los informes de gestión o la correspondencia en general, que implican dedicar tiempo para tener actualizada toda la data que se tramita en el proceso y que conlleva a la imposibilidad de entregar las TRD en las fechas planteadas por la firma interventora.

Por lo expuesto solicitamos comedidamente atender favorablemente la propuesta de la UTR2023.

Cordialmente,


EFRAÍN GONZÁLEZ FONTECHA
Gerente General del Proyecto Lote 3


MARTHA ISABEL FERNÁNDEZ RUIZ
Gerente General del Proyecto Lote 4