

	ACTA DE TERMINACIÓN DE CONTRATO	CÓDIGO:	F-GG-15
		VERSIÓN:	03
		VIGENCIA:	2024-05-17
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	CLASIFICACIÓN:	IP

TIPO DE CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS
CONVENIO MARCO No.	222005
CONTRATO No.	2240083
CONTRATISTA	CORPORACIÓN PAZAPORTE
OBJETO	DISEÑAR E IMPLEMENTAR UNA ESTRATEGIA DE TELE-ASESORÍA COMUNITARIA DIRIGIDA HACIA LAS POBLACIONES CLAVES Y VULNERABLES QUE VIVEN O SE ENCUENTRAN EN CONTEXTOS DE VULNERABILIDAD AL VIH/SIDA Y COINFECCIÓN TB/VIH DESDE EL ENFOQUE DE LA PREVENCIÓN COMBINADA, PARA QUE ACCEDAN A LOS SERVICIOS DE SALUD O DE PROTECCIÓN SOCIAL, EN EL MARCO DEL PROYECTO "AMPLIACIÓN DE LA RESPUESTA NACIONAL AL VIH CON ENFOQUE DE VULNERABILIDAD" DEL ACUERDO DE SUBVENCIÓN NO. COL-H-ENTERRITORIO 3042 SUSCRITO CON EL FONDO MUNDIAL
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	BARRANQUILLA
PLAZO INICIAL	DOCE (12) MESES
PLAZO FINAL	DOCE (12) MESES
FECHA DE INICIO	12 DE JUNIO DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN	12 DE JUNIO DE 2025
VALOR INICIAL	\$ 176,940,000.00
VALOR FINAL	\$ 176,940,000.00
INTERVENTOR	NA. N° CONTRATO DE INTERVENTORÍA NA.
SUPERVISOR	MAGDA LUCY PEREZ VILLANUEVA - Gestora Técnica - Barranquilla EDER JESUS PATERNINA RODRIGUEZ - Profesional Técnico Monitoreo y Evaluación - Barranquilla SUPERVISORES TECNICOS ENTERRITORIO

PRÓRROGAS		SUSPENSIONES		ADICIONES		CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO	
PRÓRROGA No.	TIEMPO	ACTA No.	TIEMPO	ADICIÓN No.	VALOR	PLAZO ACTUAL	DOCE (12) MESES
1		1		1		FECHA DE TERMINACIÓN	2025-06-12
2		2		2		VALOR ACTUAL	176,940,000.00
3		3		3			
4		4		4			

LOS SUSCRITOS MEDIANTE EL PRESENTE DOCUMENTO DEJAN CONSTANCIA DE LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO EN MENCION EL DÍA 12 DE JUNIO DEL 2025

EN EL SIGUIENTE ESTADO:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD SEGÚN BALANCE FINAL	% DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	R	I
1	Diseñar e implementar una estrategia de tele-asesoría comunitaria en el marco de la prevención combinada dirigida principalmente a las poblaciones claves que permita tener información para superar las barreras de acceso a los servicios de salud y protección social. Se deja constancia de la entrega y cumplimiento de los siguientes productos como parte de la ejecución de la estrategia: * Plan de trabajo y cronograma de actividades, elaborados conforme a los objetivos propuestos y a las poblaciones priorizadas en la intervención. * Doce (12) informes mensuales presentados sobre el desarrollo de las actividades, los cuales incluyeron, entre otros aspectos, el detalle de las acciones realizadas, la demanda inducida, rutas de atención, análisis de la demanda del servicio, personas alcanzadas, y remisiones efectuadas. * Informe final de ejecución de la estrategia, el cual consolidó la información correspondiente al total de personas beneficiadas, desagregadas por grupo clave, edad, régimen de afiliación en salud, tipo de acompañamiento realizado y resultados obtenidos en la gestión.	UNIDAD	1	100%	NA.		
					NA.		I

PREVIA REVISIÓN DE LOS PRODUCTOS, BIENES O ACTIVIDADES SE CONSTATÓ QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON EL OBJETO CONTRATADO EN EL PLAZO ESTABLECIDO

DILIGENCIA SEGÚN CORRESPONDA:

LAS REPARACIONES (R) A QUE HAY LUGAR, SERÁN ENTREGADAS POR EL CONTRATISTA DE DEL

LAS ACTIVIDADES INCONCLUSAS (I), SERÁN ENTREGADAS POR EL CONTRATISTA E DE DEL

LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS NO RELEVA AL CONTRATISTA DE SUS RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES A QUE HACE REFERENCIA EL CONTRATO Y A LAS ESTABLECIDAS EN LAS NORMAS LEGALES VIGENTES. ASI MISMO, EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A ACTUALIZAR LAS GARANTÍAS DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO.


FIRMA
NOMBRE OLGA GEORGINA LEONES OSORIO
REP. LEGAL CORPORACION PAZAPORTE


FIRMA
NOMBRE: MAGDA LUCY PEREZ VILLANUEVA
SUPERVISORA TÉCNICA CONTRATO No. 2240083
ENTERRITORIO S.A


FIRMA
NOMBRE: EDER JESUS PATERNINA RODRIGUEZ
SUPERVISOR TÉCNICO CONTRATO No. 2240083
ENTERRITORIO S.A