



ACTA No. 1			
NOMBRE DEL COMITÉ O DE LA REUNIÓN: <u>MR FROGGY FASE 2</u>			
CIUDAD Y FECHA:	Popayán, 14 de julio de 2025	HORA INICIO: 10:00	HORA FIN: 12:00
LUGAR Y/O ENLACE:	Tecnoparque Nodo Cauca, Complejo Científico Sennova	DIRECCIÓN / REGIONAL / CENTRO: CAUCA /Comercio y Servicios	
AGENDA O PUNTOS PARA DESARROLLAR: • Estado funcional del componente de software. • Evaluación de condiciones para el cierre del proyecto. • Revisión de la integración pendiente con el componente electrónico externo. • Obstáculos recientes para coordinar reuniones entre partes. • Acciones pendientes para el cierre definitivo del proyecto.			
OBJETIVO(S) DE LA REUNIÓN: • Registrar que el componente software del proyecto se encuentra finalizado. • Dejar constancia de que el cierre oficial depende de la integración con el hardware. • Identificar las razones por las cuales no se ha podido realizar dicha integración. • Asegurar seguimiento a la conexión entre el trabajo de Tecnologías Virtuales			
DESARROLLO DE LA REUNIÓN			
En el seguimiento realizado al proyecto M-R-F-R-O-G-G-Y, se confirmó que el desarrollo de software ejecutado por la Línea de Tecnologías Virtuales ya ha sido completado funcionalmente, cumpliendo con los requerimientos definidos por el líder del proyecto. No obstante, el cierre del proyecto no ha sido autorizado por parte del talento responsable, ya que éste ha manifestado que desea realizar una integración completa entre el componente de software desarrollado por Tecnologías Virtuales y el componente de hardware (electrónica), el cual fue contratado externamente por su cuenta fuera de la línea. Esta conexión entre software y hardware ha estado en proceso durante las últimas semanas, con avances parciales. Sin embargo, debido al reciente cierre de la Línea de Tecnologías Virtuales y del Complejo Científico, no ha sido posible coordinar reuniones entre el			



desarrollador del software y la persona encargada del componente electrónico. Como resultado, la **fase de integración final se encuentra en pausa temporal.**

El líder del proyecto ha reiterado que **solo procederá al cierre formal** una vez se haya probado por todos los integrantes del equipo.

CONCLUSIONES

El proyecto **M-R-F-R-O-G-G-Y** se encuentra **técnicamente finalizado en su componente de software**, desarrollado desde la Línea de Tecnologías Virtuales. Sin embargo, **el cierre oficial del proyecto está condicionado** a que se realice la integración con el componente electrónico, responsabilidad de un tercero contratado por el mismo líder del proyecto y de las pruebas que se hagan por parte del equipo.

Por causas ajenas al equipo técnico (cierre temporal del complejo), **no se ha podido llevar a cabo la reunión necesaria** entre el desarrollador de software y el técnico de electrónica. Se recomienda retomar esta coordinación tan pronto como sea posible, a fin de verificar la interoperabilidad y proceder con el cierre.

El equipo de Tecnologías Virtuales se mantiene a la espera de esta integración para dar por finalizado oficialmente su participación.

ESTABLECIMIENTO Y ACEPTACIÓN DE COMPROMISOS

ACTIVIDAD /DECISIÓN	FECHA	RESPONSABLE	FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL
------------------------	-------	-------------	-------------------------------------

DE: ASISTENTES Y APROBACIÓN DECISIONES

NOMBRE	DEPENDENCIA/ EMPRESA	APRUEBA (SI/NO)	OBSERVACIÓN	FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL
Daniel Andrés Román	Tecnoparque	SI		



De acuerdo con La Ley 1581 de 2012, Protección de Datos Personales, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, se compromete a garantizar la seguridad y protección de los datos personales que se encuentran almacenados en este documento, y les dará el tratamiento correspondiente en cumplimiento de lo establecido legalmente.

ANEXOS

