



ACTA No. 2			
NOMBRE DEL COMITÉ O DE LA REUNIÓN: Sistema de Información Territorial Económica Ambiental (SITEA) P2025-164869-16907			
CIUDAD Y FECHA:	Popayán, 14 de julio de 2025	HORA INICIO: 09:00	HORA FIN: 10:00
LUGAR Y/O ENLACE:	Tecnoparque Nodo Cauca, Complejo Científico Sennova	DIRECCIÓN / REGIONAL / CENTRO: CAUCA /Comercio y Servicios	
AGENDA O PUNTOS PARA DESARROLLAR: • Estado general del desarrollo del proyecto SITEA. • Participación de líderes técnicos y aprendices. • Evaluación del avance en frontend y conexión API. • Situación frente a la entrega prevista del 11 de julio. • Coordinación del empalme entre línea de apoyo y líderes del proyecto. •			
OBJETIVO(S) DE LA REUNIÓN: • Documentar el estado actual del proyecto SITEA, con énfasis en la fase frontend. • Registrar los aportes realizados desde la Línea de Tecnologías Virtuales. • Informar sobre los avances en componentes clave como el dashboard de gráficas. • Identificar las razones por las cuales no se realizó la entrega con los líderes. • Establecer próximos pasos para el empalme técnico con el equipo principal.			
DESARROLLO DE LA REUNIÓN			
Durante la reunión de seguimiento al proyecto SITEA, se informó que este se encuentra en una fase avanzada de desarrollo, en la cual los dos líderes principales del proyecto están a cargo de tareas tanto del backend como del frontend. Desde hace algunos meses, el proyecto ha recibido apoyo técnico por parte de la Línea de Tecnologías Virtuales, inicialmente en el desarrollo parcial de la API, y más recientemente en			



tareas de **frontend**, con la participación de **un aprendiz asignado a la línea**, además de otro aprendiz del equipo original del proyecto.

La **fecha estimada para la entrega era el 11 de julio**, pero esta **no se pudo realizar con los líderes del proyecto**, debido a que actualmente se encuentran en otros compromisos. **Sin embargo, la entrega correspondiente al aprendiz de Tecnologías Virtuales sí se realizó satisfactoriamente**, y se espera poder hacer próximamente el **empalme con los líderes del proyecto** para informar sobre el avance.

Según el informe presentado al ingeniero responsable de Tecnologías Virtuales, **el componente del dashboard de gráficas tuvo un gran progreso**, cumpliendo con los criterios funcionales establecidos. No obstante, **no se completó la conexión directa con el API**, debido a **algunas observaciones técnicas identificadas por el aprendiz**, que deberán discutirse con los responsables del backend.

Pese a estos detalles, se destacó que **el proyecto marcha correctamente**, y que las dificultades mencionadas no representan ningún riesgo crítico. El equipo técnico está a la espera de que los líderes del proyecto confirmen disponibilidad para realizar el empalme y consolidar el trabajo en una versión integrada.

CONCLUSIONES

El proyecto **SITEA** avanza de manera sólida, con un desarrollo significativo en el frontend y componentes visuales clave, como el dashboard. Si bien la conexión con el API quedó pendiente por observaciones técnicas, los avances son relevantes y se cuenta con la documentación correspondiente.

El equipo de Tecnologías Virtuales ha cumplido con su parte del compromiso, quedando únicamente pendiente el **empalme técnico con los líderes del proyecto**, quienes aún no han podido participar por razones externas. Se espera que una vez se retome la comunicación con ellos, se logre consolidar todo el trabajo desarrollado y avanzar hacia el cierre de esta etapa.

ESTABLECIMIENTO Y ACEPTACIÓN DE COMPROMISOS

ACTIVIDAD /DECISIÓN	FECHA	RESPONSABLE	FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL
------------------------	-------	-------------	-------------------------------------



DE: ASISTENTES Y APROBACIÓN DECISIONES				
NOMBRE	DEPENDENCIA/ EMPRESA	APRUEBA (SI/NO)	OBSERVACIÓN	FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL
Rusbell Ruiz Portocarrero	CRIC	Si		
Kevin Anderson Palechor Mamian	CRIC	Si		
Daniel Andrés Román	Tecnoparque	SI		

De acuerdo con La Ley 1581 de 2012, Protección de Datos Personales, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, se compromete a garantizar la seguridad y protección de los datos personales que se encuentran almacenados en este documento, y les dará el tratamiento correspondiente en cumplimiento de lo establecido legalmente.



GOR-F-084V02



Tecnologías Virtuales / CRIC

Q Type to search

+

+

+

+

+

+

+

+

<> Code

Issues 6

Pull requests

Actions

Projects

Security

Insights

master

CRIC / Sistema economico propio / Backend /

Go to file

Add file

...

Daroman-X API Completa - Falta Test

aa5fc91 - last month

History

Name	Last commit message	Last commit date
..		
.env	modelo comun,unidad economica	last month
apps	API Completa - Falta Test	last month
comunes	app unidad economica ok	last month
sep	API Completa - Falta Test	last month
db.sqlite3	modelo comun,unidad economica	last month
manage.py	modelo comun,unidad economica	last month

master

CRIC / Sistema economico propio / Documentacion /

Go to file

Add file

...

Daroman-X modelo comun,unidad economica

Name	Last commit message
..	
..lock.Copia de MER_-_Sistema_economico(1).xlsx#	modelo comun,unidad economica
Copia de MER_-_Sistema_economico(1).xlsx	modelo comun,unidad economica
Copia de Prueba de Usabilidad SITEA - M. Geografia.pdf	modelo comun,unidad economica
Copia de Prueba de Usabilidad SITEA - M. Usuario.docx	modelo comun,unidad economica
Copia de Prueba de Usabilidad SITEA - M. Usuario.pdf	modelo comun,unidad economica
Copia de pruebas usabilidad - M Administrativo.pdf	modelo comun,unidad economica
MER_Sistema_Economico_CRIC.mwb	modelo comun,unidad economica
Modelo de Dominio SITEA	modelo comun,unidad economica