



ACTA No. 1			
<u>NOMBRE DEL COMITÉ O DE LA REUNIÓN:</u> <u>Bachue PRO Proyecto - P2025-164869-16982</u>			
CIUDAD Y FECHA:	Popayán, 09 de julio de 2025	HORA INICIO: 09:00	HORA FIN: 10:00
LUGAR Y/O ENLACE:	Tecnoparque Nodo Cauca, Complejo Científico Sennova	DIRECCIÓN / REGIONAL / CENTRO: CAUCA /Comercio y Servicios	
AGENDA O PUNTOS PARA DESARROLLAR: • Información sobre el apoyo temporal al proyecto. • Estado de acceso al entorno del proyecto por parte del aprendiz. • Plan de despliegue en servidor local de Tecnologías Virtuales. • Implicaciones del cierre del Complejo Científico. • Próximos pasos y reactivación del flujo de corrección e implementación.			
OBJETIVO(S) DE LA REUNIÓN: • Registrar oficialmente la asignación de un aprendiz de Tecnologías Virtuales para apoyo técnico. • Asegurar el despliegue del proyecto Bachué en un entorno accesible para la ingeniera Gladys. • Coordinar el ciclo de revisión y corrección basado en la interacción directa con la plataforma. • Adaptar el cronograma de trabajo a las limitaciones externas por el paro y el cierre del complejo. • Establecer una ruta de acción para reactivar el flujo técnico tan pronto se restablezca el acceso físico.			
DESARROLLO DE LA REUNIÓN			
Durante la reunión de seguimiento del proyecto Bachué, se informó que se había dispuesto un apoyo técnico por 15 días desde la línea de Tecnologías Virtuales, con la asignación de un aprendiz que tendría a su cargo la tarea de realizar correcciones sobre la versión actual del sistema. Sin embargo, hasta el momento el aprendiz no ha podido acceder ni visualizar el proyecto, ya que se encuentra en curva de aprendizaje respecto al entorno y arquitectura del sistema. Además, el			



despliegue del sistema en el servidor local de la línea no se ha podido ejecutar debido al **cierre temporal del Complejo Científico**, producto del paro del sindicato del SENA.

La dinámica planteada por el equipo de Tecnoparque es que una vez se logre el acceso al complejo, se realizará el **despliegue del proyecto Bachué en el servidor local de la línea**, permitiendo así que la **ingeniera Gladys** pueda interactuar nuevamente con su plataforma y revisar la funcionalidad actual. A partir de esa exploración directa, **Gladys podrá consignar las correcciones requeridas**, las cuales serán **trasladadas al aprendiz** como tareas específicas durante el tiempo de su apoyo técnico.

Por ahora, el proceso se encuentra en pausa a la espera de la **reapertura del complejo**. Una vez sea posible ingresar, el equipo técnico procederá con el despliegue inmediato para no comprometer más el cronograma de trabajo.

CONCLUSIONES

El proyecto Bachué cuenta con un plan de trabajo claro, que contempla la participación activa de la ingeniera Gladys y el apoyo temporal de un aprendiz de Tecnologías Virtuales. Sin embargo, **factores externos como el cierre del Complejo Científico han impedido ejecutar acciones clave**, entre ellas el despliegue en servidor local y la visualización del sistema por parte del aprendiz.

Se estableció que, tan pronto se restablezca el acceso físico, se realizará el despliegue de forma prioritaria, se activará la revisión de Gladys y se definirá el conjunto de correcciones a implementar. Esta interacción permitirá aprovechar al máximo el tiempo de apoyo asignado y avanzar en una versión más pulida de la plataforma.

ESTABLECIMIENTO Y ACEPTACIÓN DE COMPROMISOS

ACTIVIDAD /DECISIÓN	FECHA	RESPONSABLE	FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL

DE: ASISTENTES Y APROBACIÓN DECISIONES

NOMBRE	DEPENDENCIA/ EMPRESA	APRUEBA (SI/NO)	OBSERVACIÓN	FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL
		Si		



Daniel Andrés Román	Tecnoparque	SI		DAR
De acuerdo con La Ley 1581 de 2012, Protección de Datos Personales, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, se compromete a garantizar la seguridad y protección de los datos personales que se encuentran almacenados en este documento, y les dará el tratamiento correspondiente en cumplimiento de lo establecido legalmente.				



ANEXOS