

enterritorio

Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial S.A.

ACTA DE TERMINACIÓN DE CONTRATO

GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS

CÓDIGO:

F-GG-15

VERSIÓN:

03

VIGENCIA:

2024-05-17

CLASIFICACIÓN:

IP

TIPO DE CONTRATO

CONVENIO MARCO No.

CONTRATO No.

CONTRATISTA

PRESTACIÓN DE SERVICIOS

222005

2240082

FUNDACION CHAINA

OBJETO

DISEÑAR E IMPLEMENTAR UNA ESTRATEGIA DE TELE-ASESORÍA COMUNITARIA DIRIGIDA HACIA LAS POBLACIONES CLAVES Y VULNERABLES QUE VIVEN O SE ENCUENTRAN EN CONTEXTOS DE VULNERABILIDAD AL VIH/SIDA Y COINFECCIÓN TB/VIH DESDE EL ENFOQUE DE LA PREVENCIÓN COMBINADA, PARA QUE ACCEDAN A LOS SERVICIOS DE SALUD O DE PROTECCIÓN SOCIAL, EN EL MARCO DEL PROYECTO "AMPLIACIÓN DE LA RESPUESTA NACIONAL AL VIH CON ENFOQUE DE VULNERABILIDAD" DEL ACUERDO DE SUBVENCIÓN NO. COL-H-ENTERRITORIO 3042 SUSCRITO CON EL FONDO MUNDIAL

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

SANTIAGO DE CALI

PLAZO INICIAL

DOCE (12) MESES

PLAZO FINAL

DOCE (12) MESES

FECHA DE INICIO

22 DE MAYO DE 2024

FECHA DE TERMINACIÓN

22 DE MAYO DE 2025

VALOR INICIAL

\$ 240,000,000.00

VALOR FINAL

\$ 240,000,000.00

INTERVENTOR

NA.

N° CONTRATO DE INTERVENTORÍA

NA.

SUPERVISOR

MONICA ESPINOSA ARANA - Gestora Técnica - Cali

LILLIAN ADRIANA BELTRAN - Profesional Técnica Monitoreo y Evaluación - Cali

SUPERVISORES TECNICOS ENTERRITORIO

PRÓRROGAS		SUSPENSIONES		ADICIONES		CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO	
PRÓRROGA No.	TIEMPO	ACTA No.	TIEMPO	ADICIÓN No.	VALOR	PLAZO ACTUAL	DOCE (12) MESES
1		1		1		FECHA DE TERMINACIÓN	2025-05-22
2		2		2		VALOR ACTUAL	240,000,000.00
3		3		3			
4		4		4			

LOS SUSCRITOS MEDIANTE EL PRESENTE DOCUMENTO DEJAN CONSTANCIA DE LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO EN MENCIÓN EL DÍA 22 DE MAYO DEL 2025

EN EL SIGUIENTE ESTADO:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD SEGÚN BALANCE FINAL	% DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	R	I
1	Diseñar e implementar una estrategia de tele-asesoría comunitaria en el marco de la prevención combinada dirigida principalmente a las poblaciones claves que permita tener información para superar las barreras de acceso a los servicios de salud y protección social. Se deja constancia de la entrega y cumplimiento de los siguientes productos como parte de la ejecución de la estrategia: * Plan de trabajo y cronograma de actividades, elaborados conforme a los objetivos propuestos y a las poblaciones priorizadas en la intervención. * Doce (12) informes mensuales presentados sobre el desarrollo de las actividades, los cuales incluyeron, entre otros aspectos, el detalle de las acciones realizadas, la demanda inducida, rutas de atención, análisis de la demanda del servicio, personas alcanzadas, y remisiones efectuadas. * Informe final de ejecución de la estrategia, el cual consolidó la información correspondiente al total de personas beneficiadas, desagregadas por grupo clave, edad, régimen de afiliación en salud, tipo de acompañamiento realizado y resultados obtenidos en la gestión.	UNIDAD	1	100%	NA.		
					NA.		I

PREVIA REVISIÓN DE LOS PRODUCTOS, BIENES O ACTIVIDADES SE CONSTATÓ QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON EL OBJETO CONTRATADO EN EL PLAZO ESTABLECIDO

DILIGENCIA SEGÚN CORRESPONDA:

LAS REPARACIONES (R) A QUE HAY LUGAR, SERÁN ENTREGADAS POR EL CONTRATISTA DE DEL

LAS ACTIVIDADES INCONCLUSAS (I), SERÁN ENTREGADAS POR EL CONTRATISTA EI DE DEL

LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS NO RELEVA AL CONTRATISTA DE SUS RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES A QUE HACE REFERENCIA EL CONTRATO Y A LAS ESTABLECIDAS EN LAS NORMAS LEGALES VIGENTES. ASI MISMO, EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A ACTUALIZAR LAS GARANTÍAS DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO.

FIRMA

NOMBRE ANDRES ROJAS MARULANDA

REP. LEGAL FUNDACIÓN CHAINA

FIRMA

NOMBRE: MONICA ESPINOSA ARANA

SUPERVISORA TÉCNICA CONTRATO No. 2240082

ENTERRITORIO S.A

FIRMA

NOMBRE: LILLIAN ADRIANA BELTRAN

SUPERVISORA TÉCNICA CONTRATO No. 2240082

ENTERRITORIO S.A

Página 1 de 1