

Dirección de Gestión del Riesgo en Salud

Dirección de Gestión del Riesgo en Salud

Justificación de la modificación solicitada (Unificada): En el marco del convenio 7826805-2025, suscrito entre la Secretaría de Educación del Distrito y la Subred Norte, se solicita la ampliación del plazo de ejecución de los contratos adscritos al convenio hasta el 30 de septiembre de 2025. Esto, teniendo en cuenta que la Secretaría de Educación a través de los Estudios Previos ha indicado que para realizar el primer desembolso se requiere que el personal se encuentre contratado por la totalidad del período de ejecución del convenio, es decir, hasta la fecha mencionada.

Proyecto: Genny Carolina Garzón- Líder Convenio Secretaría de Educación 7826805-2025