

## **Primer Informe de Contrato N ° 737-2024 CPS-(124932)**

**Fecha:** 7 de febrero de 2025

**Contrato** N ° 737-2024 CPS-(124932) suscrito entre la Alcaldía Local de Tunjuelito y SOA Projects And Events SAS

### **1. Introducción**

El presente informe tiene como objetivo presentar el primer avance de la ejecución del contrato **737-2024 CPS-(124932)** suscrito entre la Alcaldía Local de Tunjuelito y Soa Projects and Events SAS, teniendo como punto de partida el objeto, los objetivos y el plan de acción.

### **2. Objetivo del Contrato**

El contrato tiene como objetivo: “Prestación de servicios para el apoyo logístico y entrega de materiales destinados al uso y mantenimiento del espacio público por parte de personas dedicadas a las ventas informales, comerciantes y comunidad en general en el marco del proyecto 2055 espacio público más seguro y construido colectivamente y de acuerdo con las especificaciones técnicas.”

### **3. Avances del Proyecto**

Dando curso a la ejecución de contrato, a continuación, se describen los avances en la ejecución:

**Reunión virtual:** Durante el espacio virtual en la reunión realizada el 24 de enero de 2025, se presentó un informe detallado sobre el avance de la ejecución del contrato, incluyendo los siguientes puntos:

- **Presentación de los Objetivos del Proyecto:** Se discutieron los objetivos clave del proyecto, establecidos para asegurar el cumplimiento de las metas acordadas entre la Alcaldía Local de Tunjuelito y SOA Projects and Events SAS.



- **Entrega de Documentos Requeridos:** Se hace entrega documentos necesarios para dar cumplimiento a los requisitos establecidos en el contrato, tales como Hojas de vida, Plan de trabajo, y cronogramas.
- **Resolución de inquietudes entre las partes:** Durante la reunión, se abordaron las inquietudes de ambas partes relacionadas con la ejecución de las actividades para dar cumplimiento al contrato. Luego de dar claridad se da curso a la evaluación del cronograma de actividades, las fechas y soportes de las entregas requeridas en la ejecución; por último, se definen estrategias.
- **Compromisos:** Se acordó la realización de una reunión presencial el 28 de enero de 2025, en la Alcaldía Local de Tunjuelito, a las 2:00 p.m., para dar continuidad a la revisión de elementos centrales, aspectos operativos de la ejecución del proyecto, asegurando que las partes estén de acuerdo facilitando el cumplimiento del objetivo del contrato.

**Reunión presencial:** Realizada el 28 de enero 2025, durante el espacio se analizaron cada uno de los ítems disponibles para la ejecución del contrato. Se acordó realizar dos eventos en el mes de febrero de 2025, en dos lugares diferentes de la localidad con el fin de cumplir con los objetivos establecidos en el contrato y garantizar el impacto en la comunidad. Los lugares acordados fueron frente al Hospital El Tunal y el Colegio San Benito Abad Sede A.

**Reconocimiento de campo:** realizado el 30 de enero del año en curso, se inicia el recorrido por el equipo en el Hospital El Tunal a las 3:00 p.m., dando paso al reconocimiento de las áreas que rodean la institución, evaluando el acceso, los espacios para la ubicación de los insumos y los equipos requeridos. Posteriormente el equipo se traslada al Colegio San Benito Abad Sede A, como resultado de la visita, se estableció que, de acuerdo con las condiciones del espacio público y las áreas de concentración de la población de la comunidad, que se realizaría un solo evento para niños y recicladores el miércoles 19 de febrero de 2025, en el horario de 9:00 a.m. a 12:00 m. (mediodía).

Se acordó que, por parte de la Alcaldía, nos entregaría la solicitud formal para realizar dicho evento. También se nos entregaría el diseño aprobado por el área para la prensa, y la ubicación del espacio para los kits que serán entregados a los niños y recicladores en el evento. Además, se confirmó que se proporcionará la información detallada sobre las cantidades de insumos requeridos para la realización del evento.

Actualmente, estamos a la espera de la información solicitada para poder iniciar con la organización y ejecución del proyecto.

#### 4. Plan de Trabajo y Cronograma

El plan de trabajo entregado incluye las siguientes fases del proyecto:

- **Fase 1:** Solicitud formal por parte de la alcaldía. 10 de febrero del año en curso.
- **Fase 2:** Entrega de diseño aprobado por el área de prensa por parte de la alcaldía 10 de febrero del 2025.
- **Fase 3:** Evento en el Colegio San Benito Abad Sede A, se trabajará en coordinación con la alcaldía local de Tunjuelito y SOA Projects and Events SAS el 19 de febrero 2025 de 9 am a 12 del mediodía.  
Fases presentadas durante la reunión y fueron aprobadas por las partes involucradas. Las actividades están diseñadas y programadas según los tiempos establecidos en el contrato.
- **Fase 4:** Entrega de informe y cierre del contrato

#### 5. Conclusiones

Las actividades propuestas que permiten dar curso a la ejecución del contrato se están realizando según el cronograma del plan de acción, dando cumplimiento a los acuerdo definidos por las partes.

Elaboró: **Mónica Núñez** /Productora SOA Projects and Events SAS

