





Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿Afecta la ejecución del Contrato?	Persona Responsable por implementar tratamiento	Fecha estimada en que se inicia y se completa tratamiento	Monitoreo y Revisión	
													¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
3	Externo <td>Ejecución <td>Operacional <td>Deficiencia en la calidad de los servicios prestados por modificación de las especificaciones técnicas o inobservancia de las recomendaciones de la entidad</td> <td>Deficiente calidad de los servicios</td> <td>2</td> <td>4</td> <td>7</td> <td>Riesgo alto</td> <td>NO</td> <td>Contratista</td> <td>Desde la Suscripción del acta de inicio y hasta la terminación del contrato</td> <td>Efectuando una rigurosa supervisión al contrato</td> <td>Semanalmente</td> </td></td>	Ejecución <td>Operacional <td>Deficiencia en la calidad de los servicios prestados por modificación de las especificaciones técnicas o inobservancia de las recomendaciones de la entidad</td> <td>Deficiente calidad de los servicios</td> <td>2</td> <td>4</td> <td>7</td> <td>Riesgo alto</td> <td>NO</td> <td>Contratista</td> <td>Desde la Suscripción del acta de inicio y hasta la terminación del contrato</td> <td>Efectuando una rigurosa supervisión al contrato</td> <td>Semanalmente</td> </td>	Operacional <td>Deficiencia en la calidad de los servicios prestados por modificación de las especificaciones técnicas o inobservancia de las recomendaciones de la entidad</td> <td>Deficiente calidad de los servicios</td> <td>2</td> <td>4</td> <td>7</td> <td>Riesgo alto</td> <td>NO</td> <td>Contratista</td> <td>Desde la Suscripción del acta de inicio y hasta la terminación del contrato</td> <td>Efectuando una rigurosa supervisión al contrato</td> <td>Semanalmente</td>	Deficiencia en la calidad de los servicios prestados por modificación de las especificaciones técnicas o inobservancia de las recomendaciones de la entidad	Deficiente calidad de los servicios	2	4	7	Riesgo alto	NO	Contratista	Desde la Suscripción del acta de inicio y hasta la terminación del contrato	Efectuando una rigurosa supervisión al contrato	Semanalmente
4	Externo <td>Ejecución <td>Operacional <td>Incumplimiento a los requerimientos hechos por el supervisor del contrato</td> <td>Afectación en la ejecución del contrato</td> <td>1</td> <td>3</td> <td>3</td> <td>Riesgo Bajo</td> <td>NO</td> <td>Contratante</td> <td>Fecha de inicio de la ejecución del contrato y hasta la liquidación</td> <td>Seguimiento del supervisor del contrato</td> <td>Semanalmente</td> </td></td>	Ejecución <td>Operacional <td>Incumplimiento a los requerimientos hechos por el supervisor del contrato</td> <td>Afectación en la ejecución del contrato</td> <td>1</td> <td>3</td> <td>3</td> <td>Riesgo Bajo</td> <td>NO</td> <td>Contratante</td> <td>Fecha de inicio de la ejecución del contrato y hasta la liquidación</td> <td>Seguimiento del supervisor del contrato</td> <td>Semanalmente</td> </td>	Operacional <td>Incumplimiento a los requerimientos hechos por el supervisor del contrato</td> <td>Afectación en la ejecución del contrato</td> <td>1</td> <td>3</td> <td>3</td> <td>Riesgo Bajo</td> <td>NO</td> <td>Contratante</td> <td>Fecha de inicio de la ejecución del contrato y hasta la liquidación</td> <td>Seguimiento del supervisor del contrato</td> <td>Semanalmente</td>	Incumplimiento a los requerimientos hechos por el supervisor del contrato	Afectación en la ejecución del contrato	1	3	3	Riesgo Bajo	NO	Contratante	Fecha de inicio de la ejecución del contrato y hasta la liquidación	Seguimiento del supervisor del contrato	Semanalmente



Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿Afecta la ejecución del Contrato?	Persona Responsable por implementar tratamiento	Fecha estimada en que se inicia y se completa tratamiento	Monitoreo y Revisión	
													¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad? Cuando?
6	Específico	Interno	Operacional	Enfermedad general e incapacidades	Afectación en la ejecución del contrato	3	2	2	Riesgo bajo	NO	Contratante	Fecha de inicio de la ejecución del contrato y hasta la liquidación	Seguimiento del supervisor del contrato	Mensual
7	Específico	Externo	Social o Político	Cambio de legislación, de situación política	Modificación a las condiciones inicialmente pactadas en el contrato.	1	3	4	Riesgo Bajo	SI	Contratante	Fecha de inicio de la ejecución del contrato hasta fecha en la que se complete o liquide	Seguimiento del supervisor del contrato	Diario



Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿Afecta la ejecución del Contrato?	Persona Responsable por implementar tratamiento	Fecha estimada en que se inicia y se completa tratamiento	Monitoreo y Revisión					
													¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?				
8	General	Externo	Ejecución	Social	Grave alteración del orden público	Afectación en la ejecución del contrato	3	2	2	Riesgo bajo	Contratante	Plan de contingencia	NO	Contratante	Fecha de inicio de la ejecución del contrato y hasta la liquidación	Seguimiento del supervisor del contrato	De inmediato	
9	Específico	Externo	Ejecución	Regulatorio	Derivados de cambios regulatorios o reglamentarios en materia laboral, seguridad social, impositiva	Modificaciones a las condiciones inicialmente pactadas en el contrato que puede afectar a cualquiera de las partes	2	2	4	Riesgo Bajo	Contratista	Actualización constante en normativa y regulación.	NO	Contratista	Fecha de inicio de la ejecución del contrato hasta fecha en la que se complete o liquide	Seguimiento del supervisor del contrato	Diario	
No																		