

|                                                                                   |                        |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|
|  | <b>ACTA DE REUNIÓN</b> | Código: A4_FO_01          |
|                                                                                   |                        | Versión: 1                |
|                                                                                   |                        | Vigente desde: 19/12/2023 |

|              |                                        |                                |
|--------------|----------------------------------------|--------------------------------|
| No Acta: 001 | Dependencia: PNN Alto Fragua Indi Wasi | Fecha (dd/mm/aaaa): 03/02/2025 |
|--------------|----------------------------------------|--------------------------------|

**EQUIPO DE TRABAJO:**

Carlos Enrique Cortez, Representante Legal Tandachiridu Inganokuna  
 Faber Huaca, Asociación de Cabildos Tandachiridu Inganokuna  
 Jhoni Ferney Huaca, Asociación de Cabildos Tandachiridu Inganokuna  
 Jair Salazar, Asociación de Cabildos Tandachiridu Inganokuna  
 Angélica Carvajal Rueda, Jefe de Área PNN AFIW  
 Selina Cuellar, Facilitador indígena Inga PNN AFIW  
 Johan Mutumbajoy, Facilitador indígena Inga PNN AFIW  
 Darwin Jamioy, Facilitador indígena Inga PNN AFIW  
 Sebastián Arévalo Ortiz, Profesional PVyC PNN AFIW  
 Lida Yasmin Chitiva Silva, Profesional Administrativo PNN AFIW  
 Ver listado de asistencia

**OBJETIVO DE LA REUNIÓN:**

Desarrollar el primer comité local de coordinación para revisar la ejecución de los convenios prorrogados en la vigencia 2025, el plan de trabajo conjunto en el marco del proyecto GEF Corazón de la Amazonia y temas varios.

**TEMAS A TRATAR:**

|                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Bienvenida                                                                   |
| 2. Evaluación facilitadores indígenas                                           |
| 3. Seguimiento convenio CD-DTAM-174-2024                                        |
| 4. Seguimiento convenio CD-DTAM-189-2024                                        |
| 5. Seguimiento plan de trabajo en el marco del proyecto Corazón de la Amazonia. |
| 6. Varios                                                                       |

**RESUMEN TEMAS TRATADOS:**

| No. Tema | Resumen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.       | <b>Bienvenida</b><br>La Jefe de Área – Angélica Carvajal Rueda da la bienvenida a los asistentes al primer comité local de coordinación de la vigencia 2025 y expone el objetivo del mismo, procediéndose con su desarrollo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2.       | <b>Evaluación facilitadores indígenas</b><br>Desde el área se manifiesta que fue una experiencia significativa para el equipo, se recibió aportes y claridades en los procesos y aspectos culturales por parte de los jóvenes en espacios internos del parque. Se evidencian diferentes habilidades en los facilitadores. <ul style="list-style-type: none"> <li>Johan Steven Mutumbajoy: se evidencian habilidades en educación ambiental, investigación y monitoreo, especialmente las actividades en campo. Se debe verificar su motivación de continuar en el proceso.</li> <li>Darwin Jamioy: Es un joven juicioso, realiza aportes importantes en el proceso, expresa con facilidad y contundencia sus puntos de vista. Se esfuerza por leer y conocer.</li> </ul> |

|                                                                                   |                        |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|
|  | <b>ACTA DE REUNIÓN</b> | Código: A4_FO_01          |
|                                                                                   |                        | Versión: 1                |
|                                                                                   |                        | Vigente desde: 19/12/2023 |

- Selina Cuellar: es una persona muy dedicada, sienta posiciones y es importante continuar con su proceso.

Se resalta la importancia del ejercicio de inducción realizado a los facilitadores en el año anterior.

Desde la Asociación se socializa que los jóvenes manifestaron su interés de continuar en el proceso con el parque. Han reconocido igualmente las habilidades de los facilitadores. Sin embargo, para el caso de los jóvenes por GEF Corazón de la Amazonia se considera que los honorarios están un poco bajo. Adicionalmente se destaca el rol de Selina Cuellar quien ya es profesional y de Darwin Jamíoy quien demostró gran interés de aprender y aportar.

En relación a los honorarios la jefe de área socializa que se espera que para los próximos contratos se ajuste a la tabla de Parques, aspecto que mejorará dichas condiciones. Así mismo sugiere y considera importante que continúen con su formación académica.

De manera general se concluye que el proceso es muy importante y necesario para el fortalecimiento del los jóvenes y del proceso conjunto Tanda-Parques.

#### Seguimiento convenio CD-DTAM-174-2024

Se realiza el seguimiento a las acciones del convenio, el cual se consolida en la siguiente tabla.

| ACTIVIDAD PROYECTADA                                                                                                                                                                                                                      | EVIDENCIAS                                                                                                                                                                      | ESTADO      | OBSERVACIONES                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Realizar reunión de Concertación del plan de trabajo convenio y ratificación del cronograma.                                                                                                                                              | Plan de trabajo y acta de concertación                                                                                                                                          | Finalizado  |                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                           | Cronograma                                                                                                                                                                      | Finalizado  |                                                                                                                    |
| Desarrollo de cuatro comités de seguimiento.                                                                                                                                                                                              | Cuatro (4) actas de comités locales de Coordinación                                                                                                                             | Finalizado  | 30/08/2024<br>02/10/2024<br>21/10/2024 (incluye preparatorio socialización procesos administrativos.<br>15/11/2024 |
| Desarrollo de comité directivo de coordinación para concertación plan de trabajo 2025 y revisión temas varios.                                                                                                                            | Acta de comité directivo y/o reunión de coordinación                                                                                                                            | Sin iniciar |                                                                                                                    |
| Realización de espacio de socialización de los procesos administrativos del área y del pueblo inga.                                                                                                                                       | Acta del espacio de socialización de los procesos administrativos del área y del pueblo inga                                                                                    | Finalizado  | Se realizó el 30 y 31 de octubre de 2024.                                                                          |
| Realización de preparatorio de espacio de evaluación de la experiencia y aprendizajes de suscripción de convenios interadministrativos.                                                                                                   | Acta de la reunión preparatoria del espacio de evaluación de la experiencia y aprendizajes de suscripción de convenios interadministrativos.                                    | Finalizado  | 16 de septiembre de 2024.                                                                                          |
| Desarrollo de un espacio de evaluación de la experiencia y los aprendizajes relacionados con la suscripción de convenios anuales con la Asociación de Cabildos Tandachiridu Inganokuna, con participación de delegados de los resguardos. | Acta del espacio de evaluación de la experiencia y los aprendizajes relacionados con la suscripción de convenios anuales con la Asociación de Cabildos Tandachiridu Inganokuna. | Finalizado  | Realizado el 18 y 19 de noviembre de 2024.                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                           | Documento sobre las reflexiones realizadas sobre la suscripción de convenios.                                                                                                   | Sin iniciar |                                                                                                                    |
| Ceremonia de sanación y protección del territorio como estrategia de prevención para la de conservación del PNN AFIW y la cultura del pueblo inga del Caquetá.                                                                            | Documento de aportes desde el saber de la medicina tradicional como estrategia de prevención para la de conservación del PNN AFIW y la cultura del pueblo Inga del Caquetá.     | Sin iniciar | Pendiente reprogramar.                                                                                             |

|                                                                                   |                        |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|
|  | <b>ACTA DE REUNIÓN</b> | Código: A4_FO_01          |
|                                                                                   |                        | Versión: 1                |
|                                                                                   |                        | Vigente desde: 19/12/2023 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Espacios preparatorios de recorridos para la generación del conocimiento.                                                                                                                                                                                                                                                            | Dos actas de los espacios preparatorios de los recorridos de generación del conocimiento.                                                                                                                                                                                                                                        | En ejecución | La primera preparatoria se realizó el 09/09/2024<br>La toma para el preparatorio del recorrido se realizó el 02/11/2024. La segunda reunión preparatoria estaba programada para el 05/11/2024, pero por aplazamiento del recorrido por situaciones de riesgo público, se reprogramará.                                                       |
| Realización de dos recorridos para la generación del conocimiento.                                                                                                                                                                                                                                                                   | Dos memorias de los recorridos de generación del conocimiento.                                                                                                                                                                                                                                                                   | Sin iniciar  | El primer recorrido estaba inicialmente previsto del 14 al 18 de octubre, posteriormente se reprogramó para el 11 al 15 de noviembre, sin embargo, por situaciones de riesgo público no se logró realizar.<br><br>El segundo recorrido se había reprogramado para el 9 a 13 de diciembre de 2024. Sin embargo, se aplaza por riesgo público. |
| Espacios de evaluación de recorridos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Dos actas de los espacios de evaluación de los recorridos de generación del conocimiento.                                                                                                                                                                                                                                        | Sin iniciar  | Debido a que los recorridos no se han realizado por situaciones de riesgo público, esta actividad está pendiente.                                                                                                                                                                                                                            |
| Definición de número de sitios a señalar de acuerdo a la propuesta conjunta generada en 2023.                                                                                                                                                                                                                                        | Acta de la reunión de definición de sitios a señalar de acuerdo a la propuesta conjunta generada en 2023.                                                                                                                                                                                                                        | Finalizado   | Espacio realizado el 10/09/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Realización de espacio de revisión de diseños de señalización.                                                                                                                                                                                                                                                                       | Acta del espacio de revisión de diseños de señalización.                                                                                                                                                                                                                                                                         | Finalizado   | Espacio realizado el 11/09/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Señalización de sitios priorizados en la vigencia 2024.                                                                                                                                                                                                                                                                              | Informe de señalización de sitios priorizados en la vigencia 2024.                                                                                                                                                                                                                                                               | En ejecución | Se elaboraron las señales y está pendiente su instalación en los sitios priorizados.                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Realización de espacio preparatorio de la Socialización del portafolio de investigaciones y el programa de investigación a los cinco resguardos del pueblo inga e identificación de especies importantes para la conservación de la cultura y el área protegida como ejercicio preliminar de prioridades integrales de conservación. | Acta de la reunión preparatoria de la socialización del portafolio de investigaciones y el programa de investigación a los cinco resguardos del pueblo inga e identificación de especies importantes para la conservación de la cultura y el área protegida como ejercicio preliminar de prioridades integrales de conservación. | Finalizado   | Realizado el 22/10/2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Socialización del portafolio de investigaciones y el programa de investigación a los cinco resguardos del pueblo inga e identificación de especies importantes para la conservación de la cultura y el área protegida como ejercicio preliminar de prioridades integrales de conservación. 1 día por resguardo.                      | Informe de socialización del portafolio de investigaciones y el programa de investigación a los cinco resguardos del pueblo inga e identificación de especies importantes para la conservación de la cultura y el área protegida como ejercicio preliminar de prioridades integrales de conservación.                            | En ejecución | Se realizaron los espacios de socialización:<br>• Del 4 al 7 de noviembre de 2024 (Niñeras y Cosumbe).<br>• Brisas 7, San Miguel 8 y Yurayaco 9.<br><br>Documento en proceso de construcción.                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Documento de identificación de especies importantes para la conservación de la cultura y el área protegida.                                                                                                                                                                                                                      | En ejecución | Documento en construcción.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|                                                                                   |                        |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|
|  | <b>ACTA DE REUNIÓN</b> | Código: A4_FO_01          |
|                                                                                   |                        | Versión: 1                |
|                                                                                   |                        | Vigente desde: 19/12/2023 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reunión de evaluación de la Socialización del portafolio de investigaciones y el programa de investigación a los cinco resguardos del pueblo inga e identificación de especies importantes para la conservación de la cultura y el área protegida como ejercicio preliminar de prioridades integrales de conservación. | Acta reunión de evaluación de la Socialización del portafolio de investigaciones y el programa de investigación a los cinco resguardos del pueblo inga e identificación de especies importantes para la conservación de la cultura y el área protegida como ejercicio preliminar de prioridades integrales de conservación. | Finalizado   | Realizado el 14/11/2024.                                                                                                                                            |
| Desarrollo de un taller sobre prevención, vigilancia y control para la generación de insumos para la estrategia conjunta, con participación de los promotores territoriales y delegados de la ATI.                                                                                                                     | Acta del taller prevención, vigilancia y control.                                                                                                                                                                                                                                                                           | Finalizado   | El taller se realizó el 21 y 22 de noviembre de 2024.                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Documento preliminar de la estrategia conjunta para la prevención, vigilancia y control del parque que integre los saberes y experiencias del pueblo inga y los elementos institucionales, como insumo para la actualización del protocolo. Aportado por el área protegida.                                                 | En ejecución | Documento en proceso de elaboración desde el equipo técnico del área protegida, a partir de los insumos generados en el taller de prevención, vigilancia y control. |
| Generar informe final que dé cuenta la ejecución de actividades y ejecución financiera.                                                                                                                                                                                                                                | Informe final del convenio que incluya informe financiero, con las actividades realizadas, actas y listados de asistencia. Este debe dar cuenta de la ejecución del 100% de los recursos asignados por Parques Nacionales Naturales de Colombia.                                                                            | Sin iniciar  |                                                                                                                                                                     |

Pendientes: tramitar el tercer desembolso una vez se culmine la ejecución del convenio. Realizar el comité directivo, los dos recorridos de gestión de generación del conocimiento (preparatoria y evaluación) e instalación de señalización.

#### PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

| FECHA           | ACTIVIDAD                            | OBSERVACIÓN         |
|-----------------|--------------------------------------|---------------------|
| 07/02/2024      | Preparatorio de los recorridos       | 2:00 pm en Yurayaco |
| 17 AL 21 FEB    | Recorrido Resguardo San Miguel – PNN |                     |
| 24 al 28 FEB    | Recorrido Resguardo Yurayaco – PNN   |                     |
| 11 al 14 de MAR | Comité directivo                     | Yurayaco            |

|    |                                                                                                                      |                                              |               |                         |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------|-------------------------|
| 4. | <b>Seguimiento convenio CD-DTAM-189-2024</b>                                                                         |                                              |               |                         |
|    | El seguimiento realizado se consolida en la siguiente tabla:                                                         |                                              |               |                         |
|    | <b>ACTIVIDAD PROYECTADA</b>                                                                                          | <b>EVIDENCIAS</b>                            | <b>ESTADO</b> | <b>OBSERVACIONES</b>    |
|    | Realizar reunión de Concertación del plan de trabajo convenio y ratificación de cronograma.                          | Plan de trabajo                              | Finalizado    | Cumplido el 3/10/2024   |
|    |                                                                                                                      | Acta de concertación                         |               |                         |
|    |                                                                                                                      | Cronograma                                   |               |                         |
|    | Comité local de coordinación entre el PNN Alto Fragua Indi Wasi y la Asociación de Cabildos Tandachiridu Inganokuna. | Un (1) acta de comité local de coordinación. | Finalizado    | Realizado el 4/10/2024. |



## ACTA DE REUNIÓN

Código: A4\_FO\_01

Versión: 1

Vigente desde: 19/12/2023

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------|
| Realizar ceremonia de sanación y protección del territorio como estrategia de prevención y protección de la comunidad inga y el equipo de PNNC, y como aporte al proceso de implementación y seguimiento a los acuerdos de consulta previa del plan de manejo del PNN Alto Fraqua Indi Wasi.                                       | Documento con reflexiones y recomendaciones al proceso de implementación de los acuerdos de consulta previa del plan de manejo del PNN AFIW de acuerdo al saber tradicional inga.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Finalizado  | Ceremonia tradicional realizada para el 22/11/2024. |
| Desarrollar un comité local de coordinación para la preparatoria de los espacios de socialización de avances del cumplimiento de acuerdos de consulta, orientado a las cinco comunidades ingas del Caquetá.                                                                                                                        | Un (1) acta de comité local de coordinación para la preparatoria de los espacios de socialización de avances del cumplimiento de acuerdos de consulta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Sin iniciar |                                                     |
| Realizar cinco espacios de socialización de avances del cumplimiento de los acuerdos de consulta previa con las comunidades ingas del Caquetá, como preparatoria para la etapa de seguimiento con la Dirección de Autoridad Nacional de Consulta Previa, incluyendo ceremonia tradicional como parte del fortalecimiento cultural. | Cinco (5) actas y/o memorias de socialización de avances de cumplimiento de acuerdos de consulta con las comunidades ingas del Caquetá.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Sin iniciar |                                                     |
| Desarrollar un comité local de coordinación para la evaluación del proceso de socialización de avances del cumplimiento de acuerdos de consulta y preparatoria de la reunión de seguimiento con la Dirección la Autoridad Nacional de Consulta Previa.                                                                             | Un (1) acta de comité local de coordinación para la evaluación del proceso de socialización de avances de cumplimiento de acuerdos de consulta y preparatoria de la reunión de seguimiento con la Dirección la Autoridad Nacional de Consulta Previa.                                                                                                                                                                                                                                                                        | Sin iniciar |                                                     |
| Realizar reunión en etapa de seguimiento a los acuerdos protocolizados en la consulta previa del plan de manejo bajo la coordinación de la Dirección de Autoridad Nacional y Consulta Previa.                                                                                                                                      | Acta de seguimiento de los acuerdos protocolizados en la consulta previa del plan de manejo expedida por la Dirección de Autoridad Nacional y Consulta Previa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Sin iniciar |                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Documento que consolida las reflexiones y recomendaciones para el proceso de seguimiento a los acuerdos de consulta previa del plan de manejo con el pueblo inga del Caquetá.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Sin iniciar |                                                     |
| Generar informe final que dé cuenta la ejecución de actividades y ejecución financiera.                                                                                                                                                                                                                                            | Informe final del convenio que incluya informe financiero, con las actividades realizadas, actas y listados de asistencia. Este debe dar cuenta de la ejecución del 100% de los recursos asignados por Parques Nacionales Naturales de Colombia. En efecto, debe contener un reporte de ejecución del Plan de Trabajo donde se describan las actividades y acciones implementadas por LA ASOCIACIÓN dando cuenta de la ejecución del 100% de la contratación, de acuerdo con lo estipulado en el plan de trabajo concertado. | Sin iniciar |                                                     |

### OBSERVACIONES:

En atención a la alerta temprana 001-2025 de la Defensoría del Pueblo, se revisarán las condiciones de seguridad especialmente para los desplazamientos a los Resguardo Niñeras y Agua Blanca Cosumbe. En el momento se cuenta con condiciones favorables para desarrollar las actividades propuestas en el municipio de San José del Fraqua.

#### Seguimiento plan de trabajo proyecto GEF Corazón de la Amazonia

De acuerdo al plan de trabajo conjunto se realiza el siguiente seguimiento.

| 5. | ACTIVIDAD | ESTADO | OBSERVACIÓN |
|----|-----------|--------|-------------|
|----|-----------|--------|-------------|

|                                                                                   |                        |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|
|  | <b>ACTA DE REUNIÓN</b> | Código: A4_FO_01          |
|                                                                                   |                        | Versión: 1                |
|                                                                                   |                        | Vigente desde: 19/12/2023 |

|                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                | Desarrollo de comité directivo de coordinación de dos días.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Finalizado   | Comité realizado del 26 al 28 de abril de 2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                | Selección conjunta de personal inga y vinculación al equipo del AP (continuidad o nueva selección de 2 facilitadores por GEF).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Finalizado   | Se formalizaron las prórrogas de los dos facilitadores indígenas y se culminó su ejecución en el mes de diciembre de 2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                | Concertación conjunta de términos de referencia para la contratación del profesional de Gobernanza que aporte al proceso conjunto entre la ATI y el PNN.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Finalizado   | Concretado en el mes de junio de 2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                | Inducción conjunta del personal desde la ATI y PNN.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Finalizado   | Realizada el 11 de marzo de 2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                | Seguimiento y evaluación del desempeño y rol de cada operario-facilitador, en el marco de los comités locales de coordinación, de manera bimensual.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Finalizado   | 3 seguimientos realizados en comités es de coordinación (25/04/2024, 30/08/2024 y 02/10/2024) y una evaluación el 03/02/2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                | Ejecución contrato facilitador indígena de gobernanza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Finalizado   | Contrato GEFII-CA-CPS 064 DE 2023 - Johan Steven Mutubmajoy ejecutado y finalizado el 2 de diciembre 2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                | Ejecución contrato facilitador indígena de prevención, vigilancia y control.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Finalizado   | Contrato GEFII-CA-CPS 058 DE 2023 - Darwin Felipe Jamioy ejecutado y finalizado el 17 de diciembre 2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                | Ejecución contrato profesional de gobernanza.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | En ejecución | En el mes de septiembre de 2024 se adelantó la primera convocatoria para la contratación del profesional, sin embargo, el proceso se declaró desierto.<br>En el mes de octubre de 2024 se publica por segunda vez y se formaliza el contrato GEFII CA-CPS-008 DE 2025 en el mes de enero de 2025 con un plazo de ejecución de seis (6) meses y quince (15) días, a partir del veintidós (22) de enero de 2025, hasta el cuatro (4) de agosto de 2025. |
|                                                                                                                                                                                                | Realización de un espacio conjunto para la actualización de la estrategia de educación ambiental y comunicaciones del PNN. 1,5 días con participación de docentes de los cinco resguardos y de delegados de la ATI.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Sin iniciar  | Pendiente programar fecha de realización.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                | Intercambio de experiencias de proyectos escolares de monitoreo e investigación, como estrategia de aprendizaje de conservación del territorio desde los procesos educativos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Finalizado   | Realizado el 20/09/2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Observaciones:</b> desde el área se cuenta con una propuesta preliminar de la estrategia de educación ambiental en revisión, la cual se trabajarían y actualizaría en el espacio pendiente. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 6.                                                                                                                                                                                             | <b>Varios</b> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Proyecto Fondo para la Vida:</b> Se espera que la ejecución de este proyecto inicie a partir del mes de marzo de 2025, en el marco del cual se espera la vinculación de los dos facilitadores indígenas que estuvieron vinculados al área en la vigencia anterior.</li> <li><b>Proyecto Gef Corazón de la Amazonia:</b> por este proyecto se espera igualmente vincular a Selina Cuellar como profesional, sin embargo, se debe esperar la aprobación de recursos de la vigencia 2025.</li> </ul> |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |



## ACTA DE REUNIÓN

Código: A4\_FO\_01

Versión: 1

Vigente desde: 19/12/2023

- **Ampliación de resguardos Ingas:** está previsto desde la Asociación realizar un espacio de trabajo para revisar el tema con las autoridades indígenas, en la cual se hace extensiva la invitación al Parque, la cual se hará llegar formalmente una vez se defina la fecha.

### COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN ESTA REUNIÓN

| Actividad | Responsable de la ejecución<br>Dependencia y/o nombre completo | Fecha de Ejecución<br>dd/mm/aaaa |
|-----------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 1.        |                                                                |                                  |

### SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS ANTERIORES

| Actividad                                                                                                                      | Responsable de la ejecución             | Fecha de Ejecución del<br>compromiso | Estado<br>(Finalizado, en ejecución,<br>sin iniciar) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 1. Compartir a Tandachiridu Inganokuna el archivo con matrices de información presentada para la certificación de Lista Verde. | Angélica Carvajal Rueda – Jefe de Área. |                                      | Sin iniciar                                          |

### ASISTENCIA Y APROBACIÓN DEL ACTA

| NOMBRE Y APELLIDO       | ÁREA –DEPENDENCIA-ENTIDAD                         | FIRMA<br>(Informar en caso de ser virtual) |
|-------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| CARLOS ENRRIQUE CORTÉZ  | ASOCIACION DE CABILDOS<br>TANDACHIRIDU INGANOKUNA |                                            |
| ANGÉLICA CARVAJAL RUEDA | PNN ALTO FRAGUA INDI WASI                         |                                            |

### DOCUMENTOS ANEXOS AL ACTA

Anexo No 1 Registro fotográfico

Anexo No 2 Registro de asistencia





Código: A4\_FQ\_05

Versión: 1

Vigente desde: 19/12/2023

LISTA DE ASISTENCIA

ENCARGADO(S) O RESPONSABLE(S) DEL EVENTO

Nombre Completo

Oficina, Subdirección, Grupo, Dirección Territorial o Área Protegida

ANGÉLICA CANVASAL

PNN AFIW

OBJETIVO DEL EVENTO:

DESARROLLAR EL PRIMER COMITÉ LOCAL DE CONSERVACIÓN ATÍ-PNN AFIW

NOMBRE DEL CONFERENCISTA (solo aplica para conferencias no para reuniones)

U. R.

TIPO DE REUNIÓN:

Video conferencia

Presencial

FECHA: (DD-MMM-AAAA)


03/02/25

HORA INICIO:

9:10 A.M.

HORA FIN:

11:12 A.M.

| PARTICIPANTES |                          |                                                           |                                            |            |                 |         |                                                                                    |  |  |
|---------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------|-----------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| No.           | NOMBRE Y APELLIDO        | ENTIDAD, GRUPO O ÁREA, OFICINA, FUNCIONAL, VEREDA U OTROS | CORREO ELECTRÓNICO                         | TELÉFONO   | TIPO ASISTENCIA |         | FIRMA                                                                              |  |  |
|               |                          |                                                           |                                            |            | Presencial      | Virtual | (Aplica para asistencia presencial)                                                |  |  |
| 1             | Faber Huaca              | Tandachirido                                              | Faxioma@gmail.com                          | 3115972582 | ✓               |         |   |  |  |
| 2             | Carlos Enrique Cortés J. | Asoc. Tandachirido                                        | tandachirido@gmail.com                     | 31852884   | ✓               |         |   |  |  |
| 3             | Andrés Cárdenas Rueda    | PNN AFIW                                                  | angelica.canvasal@parquesnacionales.gov.co | 3214735551 | ✓               |         |   |  |  |
| 4             | Thoni Fierney Huaca      | Tandachirido                                              | Seradi@nori@gmail.com                      | 3125942008 | ✓               |         |   |  |  |
| 5             | Isai delator             | Asoc. Tandachirido                                        | Isaisakur1120@gmail.com                    | 3224458855 | ✓               |         |   |  |  |
| 6             | Yudis Germán Ochoa S.    | PNN AFIW                                                  | indiviz@gmail.com                          | 3133152161 | ✓               |         |  |  |  |
| 7             |                          |                                                           |                                            |            |                 |         |                                                                                    |  |  |
| 8             |                          |                                                           |                                            |            |                 |         |                                                                                    |  |  |
| 9             |                          |                                                           |                                            |            |                 |         |                                                                                    |  |  |
| 10            |                          |                                                           |                                            |            |                 |         |                                                                                    |  |  |
| 11            |                          |                                                           |                                            |            |                 |         |                                                                                    |  |  |
| 12            |                          |                                                           |                                            |            |                 |         |                                                                                    |  |  |
| 13            |                          |                                                           |                                            |            |                 |         |                                                                                    |  |  |
| 14            |                          |                                                           |                                            |            |                 |         |                                                                                    |  |  |
| 15            |                          |                                                           |                                            |            |                 |         |                                                                                    |  |  |
| 16            |                          |                                                           |                                            |            |                 |         |                                                                                    |  |  |
| 17            |                          |                                                           |                                            |            |                 |         |                                                                                    |  |  |

NOTA: En caso de ser necesario emplear la ayuda de memoria que complementa este formato (al respaldo de esta página), teniendo en cuenta que el contenido no puede exceder una página, si se requiere mayor ampliación genere la respectiva acta en el formato vigente. Si solo necesita la información de los asistentes imprima la primera hoja del presente formato.

Powered by



CamScanner