

	ACTA DE REUNIÓN	Código: A4_FO_01
		Versión: 1
		Vigente desde: 19/12/2023

No Acta: 001	Dependencia: PNN Alto Fragua Indi Wasi	Fecha (dd/mm/aaaa): 18 al 21 de marzo de 2025
--------------	--	---

EQUIPO DE TRABAJO:

Carlos Enrique Cortéz Jamioy, Gobernador mayor Asociación de Cabildos Tandachiridu Inganokuna
 Eliberto Camacho Cortes, Gobernador Resguardo Niñeras
 Hermina López Castillo, Gobernadora Resguardo Cusumbe Agua Blanca
 Orfelina Buesaquillo, Gobernadora Resguardo Las Brisas
 Lucila Hoyos, Gobernadora Resguardo San Miguel
 Jaiver Mauricio Jacanamejoy, Gobernador Resguardo de Yurayaco
 Delegados del pueblo inga del Caquetá - Asociación de Cabildos Tandachiridu Inganokuna
 Marta Cecilia Díaz, Subdirectora de Gestión y Manejo PNNC
 Jenny Pauline Cueto, Directora Territorial Amazonia -DTAM
 Esteban Carrillo Chica, Profesional Gobernanza – DTAM
 Germán Laserna, Profesional EEM – PNN SCH
 Angélica Carvajal Rueda, Jefe de Área PNN Alto Fragua Indi Wasi
 Ivan Dario Quiceno, Profesional Gobernanza – PNN AFIW – GEF Corazón de la Amazonia
 Victor Leonardo Urquina, Operario – PNN AFIW – GEF Corazón de la Amazonia
 Lida Yasmin Chitiva Silva, Profesional Administrativo PNN Alto Fragua Indi Wasi
 Ver asistencia.

OBJETIVO DE LA REUNIÓN:

Realizar el comité directivo del Convenio Inter-Administrativo para la Coordinación de la Función Pública de la Conservación y Manejo del Parque Nacional Natural Alto Fragua Indi Wasi, entre la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales del Ministerio del Medio Ambiente – UAESPNN (Hoy Parques Nacionales Naturales) y la Asociación De Cabildos Tandachiridu Inganokuna, para evaluar el cumplimiento de los compromisos del comité directivo 2024, validar el plan de trabajo 2025 y tomar decisiones sobre la gestión y proceso conjunto del Nukanchipa Alpa Indi Wasi.

TEMAS A TRATAR:

1. Espacio autónomo comunidad inga (propuesta de agenda y remojando memoria).
2. Saludo de bienvenida ATI y PNN
3. Armonización
4. Presentación de los participantes y revisión de quorum.
5. Revisión y seguimiento compromisos del acta comité directivo 2024.
6. Socialización avances y dificultades en la implementación del plan de trabajo 2024
7. Socialización, propuestas desde la ATI y validación del plan de trabajo 2025
8. Socialización proceso ampliación Resguardos sobre el Nukanchipa Alpa Indi Wasi
9. Varios Socialización del estado proceso con el Resguardo La Esperanza
10. Compromisos
11. Ceremonia espiritual

	ACTA DE REUNIÓN	Código: A4_FO_01
		Versión: 1
		Vigente desde: 19/12/2023

12. Lectura del acta
13. Reflexión
14. Aprobación y firma del acta

RESUMEN TEMAS TRATADOS:

No. Tema	Resumen																		
1.	<p>Espacio autónomo comunidad inga (propuesta de agenda y remojando memoria).</p> <p>El espacio autónomo del pueblo inga del Caquetá se realizó el 18 de marzo y el 19 de marzo en horas de la mañana, en el cual se revisaron diferentes aspectos a considerar en el comité directivo.</p> <p>Entre los temas identificados como prioritarios y socializados se encuentran:</p> <ul style="list-style-type: none">• Vinculación de personal: se requiere un equipo de trabajo que facilite el proceso y la dinamización del plan de acción de los acuerdos de consulta previa del plan de manejo, de manera que se puedan generar los diferentes insumos priorizados. Se resalta que el pueblo inga es muy oral y requieren personal que facilite plasmar esa oralidad en los documentos. En este sentido, consideran indispensable se garantice un equipo de 4 personas, que pueda estar de tiempo completo con la Asociación.• Reconocimiento de mayores y fundadores del Indi Wasi: se cuenta con una propuesta de reconocimiento. Es importante reconocer el esfuerzo y trabajo de los mayores en el proceso de declaratoria del parque.• Programa familias indiwaskamas: Se reconoce que hay un compromiso desde la Asociación respecto a la socialización de la propuesta, la cual está en construcción. Para el pueblo inga es importante este programa para aportar a la conservación del Indi Wasi, resaltando que las familias a vincular serían del pueblo inga.• Uso, ocupación y tenencia: se plantea que los predios saneados por el área protegida sean entregados al pueblo inga, para que las comunidades puedan avanzar en el proceso de ampliación de los resguardos.• Sede operativa conjunta del PNN y medios de transporte: se requiere desde la Asociación contar con una sede (dotada con elementos básicos) y vehículos para facilitar el desarrollo las acciones de protección del Indi Wasi. <p>Una vez compartidas estas reflexiones a los delegados de Parques Nacionales y a partir del espacio autónomo institucional, se realizan las siguientes observaciones:</p> <ul style="list-style-type: none">• Vinculación de personal: <p>Para la vigencia 2025 se tiene previsto el apoyo de siete personas como se relaciona en la siguiente tabla:</p> <table><tr><th>PERSONAL</th><th>CANT</th><th>DESCRIPCIÓN</th><th>FUENTE FINANCIACIÓN</th></tr><tr><td rowspan="4">Profesional</td><td rowspan="4">4</td><td>Profesional Gobernanza (Ivan Quiceno). Pendiente revisar plan de trabajo conjunto con la ATI y necesidades de apoyo.</td><td>Proyecto GEF Corazón de la Amazonia</td></tr><tr><td>Profesional (Selina Cuellar)</td><td>Proyecto GEF Corazón de la Amazonia</td></tr><tr><td>Profesional – Pendiente revisar perfil y obligaciones.</td><td>Proyecto Amazonia Biocultural del Fondo para la Vida</td></tr><tr><td>Profesional formulador de proyectos (6 meses)</td><td>Proyecto Amazonia Biocultural del Fondo para la Vida</td></tr><tr><td>Técnico</td><td>1</td><td>Perfil y obligaciones por concertar conjuntamente.</td><td>Proyecto Amazonia Biocultural del Fondo para la Vida</td></tr></table>	PERSONAL	CANT	DESCRIPCIÓN	FUENTE FINANCIACIÓN	Profesional	4	Profesional Gobernanza (Ivan Quiceno). Pendiente revisar plan de trabajo conjunto con la ATI y necesidades de apoyo.	Proyecto GEF Corazón de la Amazonia	Profesional (Selina Cuellar)	Proyecto GEF Corazón de la Amazonia	Profesional – Pendiente revisar perfil y obligaciones.	Proyecto Amazonia Biocultural del Fondo para la Vida	Profesional formulador de proyectos (6 meses)	Proyecto Amazonia Biocultural del Fondo para la Vida	Técnico	1	Perfil y obligaciones por concertar conjuntamente.	Proyecto Amazonia Biocultural del Fondo para la Vida
PERSONAL	CANT	DESCRIPCIÓN	FUENTE FINANCIACIÓN																
Profesional	4	Profesional Gobernanza (Ivan Quiceno). Pendiente revisar plan de trabajo conjunto con la ATI y necesidades de apoyo.	Proyecto GEF Corazón de la Amazonia																
		Profesional (Selina Cuellar)	Proyecto GEF Corazón de la Amazonia																
		Profesional – Pendiente revisar perfil y obligaciones.	Proyecto Amazonia Biocultural del Fondo para la Vida																
		Profesional formulador de proyectos (6 meses)	Proyecto Amazonia Biocultural del Fondo para la Vida																
Técnico	1	Perfil y obligaciones por concertar conjuntamente.	Proyecto Amazonia Biocultural del Fondo para la Vida																



ACTA DE REUNIÓN

Código: A4_FO_01

Versión: 1

Vigente desde: 19/12/2023

Facilitador	2	Perfil y obligaciones por concertar conjuntamente.	Proyecto Amazonia Biocultural del Fondo para la Vida
Total personal	7		

Se resalta que se deben identificar las necesidades de la Asociación para ser contempladas en los planes de trabajo del personal a contratar.

Desde la ATI se considera que los facilitadores están en un proceso de formación y no estarían en la capacidad de apoyar los requerimientos de la Asociación identificados a suplir con el equipo solicitado. Se reitera que el personal a contratar se requiere de tiempo completo con la Asociación y que sea ésta quien los dirija. Los perfiles requeridos corresponden a un jurídico, un social, un antropólogo y un pedagogo. Es de anotar, que el personal a contratar debe cumplir con el criterio de participar en los espacios ceremoniales.

A partir de las solicitudes de la ATI desde PNNC se aclara que legalmente como institución no es viable entregar recursos diferentes a convenios para ser administrados por terceros, así mismo, para el caso del personal previsto a contratar, la intención es definir los perfiles y seleccionar las personas conjuntamente de acuerdo a las necesidades que se identifiquen. Se destaca que desde PNNC existe la voluntad de facilitar la vinculación de personal inga y/o personal postulado desde la Asociación. Así mismo, la supervisión puede ser compartida.

El Profesional Gobernanza - Ivan Quiceno manifiesta la necesidad de organizar una agenda de trabajo para acompañar a la Asociación y su disponibilidad de permanecer mayor tiempo en ésta.

- **Reconocimiento de mayores y fundadores del Indi Wasi:**

En el marco del Proyecto de Fondo para la Vida específicamente en el proceso de zonificación y priorización de las prioridades integrales de conservación se realizará un reconocimiento a los mayores por su participación en el proceso. De acuerdo a la propuesta de reconocimiento construida por la ATI en la vigencia 2018 se propuso hacer reconocimiento en boletines, se propone realizar algunos productos audiovisuales a publicar en redes de PNNC y demás que se consideren.

- **Programa familias indiwasi kamas:**

Se propone apoyar la culminación de la propuesta de las familias Indiwasi kamas con el apoyo del profesional de Gobernanza – Ivan Quiceno. Así mismo, identificar necesidades de dotación básica para las dos viviendas (Kutanga Rumi y Matiwa Wasi), que se puedan suplir con elementos que desde PNNC cuenta.

- **Uso, ocupación y tenencia:**

De acuerdo a los compromisos del comité directivo 2024 se realizará una mesa de trabajo conjunta para revisar aspectos jurídicos, técnicos y sociambientales del proceso de saneamiento predial del área y la ampliación de los resguardos.

- **Sede operativa conjunta y medios de transporte:**

Se socializa la posibilidad de aplicar con estudiantes de Arquitectura de la Universidad Colegio Mayor de Antioquia a una convocatoria para el diseño de una infraestructura en el Resguardo Yurayaco. En caso de ser seleccionado el proyecto se financia la construcción del diseño propuesto. Así mismo, se revisará dentro de los elementos de PNNC la posibilidad de donaciones a la Asociación para la dotación del espacio de trabajo conjunto propuesto.

Una vez expuestas las anteriores observaciones desde PNNC, los asistentes del pueblo inga realizan un espacio autónomo y posterior a éste realizan las siguientes aclaraciones:



ACTA DE REUNIÓN

Código: A4_FO_01

Versión: 1

Vigente desde: 19/12/2023

• Vinculación de personal:

- ✓ La intención no es de recursos sino de contar con el personal que se requiere para el proceso.
- ✓ Es necesario que las personas a contratar estén a cargo por parte de la Asociación en el marco de la coordinación conjunta.
- ✓ Que se garantice la continuidad del personal y se puede vincular los demás profesionales solicitados en la próxima vigencia.
- ✓ Respecto al personal propuesto por PNNC se hacen las siguientes solicitudes:

PERSONAL	CANT	DESCRIPCIÓN	SOLICITUD
Profesional	4	Profesional Gobernanza (Ivan Quiceno). Pendiente revisar plan de trabajo conjunto con la ATI y necesidades de apoyo.	Que el profesional trabaje medio tiempo con la Asociación realizando previamente un plan de trabajo.
		Profesional (Selina Cuellar)	Se está de acuerdo que sea Selina Cuellar y que esté de tiempo completo con la ATI.
		Profesional – Pendiente revisar perfil y obligaciones.	Se solicita que sea un perfil jurídico y que esté de tiempo completo con la Asociación.
		Profesional formulador de proyectos (6 meses)	Que se pueda dar continuidad por medio año más. Que trabaje medio tiempo con la Asociación concertando previamente un plan de trabajo.
Técnico	1	Perfil y obligaciones por concertar conjuntamente.	Que sea personal inga y esté bajo el direccionamiento de la ATI.
Facilitador	2	Perfil y obligaciones por concertar conjuntamente.	Que apoyen medio tiempo a la ATI.
Total personal	7		

Desde el PNNC se manifiesta que están de acuerdo en que se estructuren los planes de trabajo conjuntos del personal a contratar y distribuir el tiempo de los profesionales como se propone. Respecto al direccionamiento del personal por parte de la asociación puede estar a su cargo, sin embargo, se debe dejar claro la articulación de sus planes de trabajo en el marco del proceso conjunto con el PNN. Así mismo, es importante revisar los roles y perfiles que se requieren para el caso de los profesionales. Se acuerda dar continuidad en la vigencia 2026 al personal previsto a contratar en la vigencia 2025 por parte de PNNC para apoyar el proceso conjunto con el pueblo inga.

• Reconocimiento de mayores y fundadores del Indi Wasi:

Se requiere mayor apoyo en el reconocimiento a los mayores como lo es el caso de mejoramientos de vivienda, apoyo económico para temas médicos, entre otros aspectos. Es importante, considerar los requerimientos o necesidades prioritarias que los mismos mayores identifican.

Desde PNNC se aclara que en el plan de trabajo 2025 por el proyecto Fondo para la Vida se contemplaron recursos para reconocimiento económico a los mayores. Y para la segunda fase del mismo proyecto se incluirán recursos adicionales para continuar con este apoyo. Así mismo, se sugiere considerar en la ejecución del contrato del profesional formulador de proyectos el tema, para identificar posibles gestiones de recursos.

• Programa familias indiwasiikamas:

Se solicita el sostenimiento de dos familias indiwasiikamas. Desde PNNC se considera necesario, contar primero con la propuesta. Se mantiene el compromiso de dotar las dos viviendas (Kutanga Rumi y Matiwaja Wasi), con elementos que desde PNNC cuenta en otras sedes.

	ACTA DE REUNIÓN	Código: A4_FO_01
		Versión: 1
		Vigente desde: 19/12/2023

	<ul style="list-style-type: none">• Uso, ocupación y tenencia: Se solicita que los predios que se saneen en el parque se titulen y/o entreguen a los Resguardos para el proceso de ampliación. A lo anterior se aclara, que, PNNC no tiene la potestad de entregar o titular tierras, solo se puede facilitar la información de los predios saneados para que los incluyan en las pretensiones de ampliación. Adicionalmente, se sugiere revisar jurídicamente el reconocimiento de territorios ancestrales para los demás predios y mejoras ubicados al interior del parque, en el cual se puede acompañar desde PNNC.• Sede operativa conjunta y medios de transporte: Se requiere la construcción de la sede de acuerdo al pensamiento de los abuelos, por ende, se solicita la gestión de los recursos para su construcción. Referente a esta solicitud se sugiere desde PNNC priorizar este requerimiento dentro de los proyectos a construir por parte del profesional formulador de proyectos para la gestión de recursos. Se reitera la propuesta de verificar la posible donación de elementos de PNNC a la Asociación para aportar a la dotación del actual espacio de trabajo de la ATI.								
2.	<p>Saludo de bienvenida ATI y PNN</p> <p>El representante legal de la Asociación de Cabildos Tandachiridu Inganokuna – Carlos Enrique Cortez da la bienvenida a los participantes, agradece la presencia de los delegados de Parques Nacionales y destaca que el presente comité estaba previsto para el año anterior, sin embargo, por situaciones de orden público no había sido posible su realización. Invita a todos los asistentes a participar en la ceremonia espiritual prevista para el día 20/03/2025. Seguidamente se realiza la bienvenida por parte de las autoridades de las cinco comunidades ingas del Caquetá y de los delegados de Parques Nacionales.</p> <p>Se deja constancia que, de ser requeridos, se podrán realizar espacios autónomos durante el desarrollo del comité.</p>								
3.	<p>Armonización</p> <p>Los Taitas José Alfredo Mojomboy Jojoa y Pedro Juajibioy con el apoyo de seguidor Faber Huaca realizan la armonización del presente comité de coordinación, de acuerdo a las tradiciones culturales del pueblo inga del Caquetá.</p>								
4.	<p>Presentación de los participantes y revisión de quorum.</p> <p>Se realiza la presentación de los asistentes y se verifica que se cuenta con el 100% del quorum para el desarrollo del comité directivo de coordinación, de acuerdo a lo establecido en el Convenio Interadministrativo de 2002.</p>								
5.	<p>Revisión y seguimiento compromisos del acta comité directivo 2024.</p> <p>Se adelantó la revisión y seguimiento a los compromisos del acta del comité directivo 2024, el cual se relaciona en el punto SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS ANTERIORES de acuerdo a la estructura del presente formato de acta.</p>								
6.	<p>Socialización avances y dificultades en la implementación del plan de trabajo 2024</p> <p>Se realizó el seguimiento y reflexiones respecto al plan de trabajo concertado para la vigencia 2024, el cual se consolida en la siguiente tabla.</p> <table><tr><th>ACUERDO</th><th>ACTIVIDAD</th><th>ESTADO</th><th>OBSERVACIONES</th></tr><tr><td>Garantizar la construcción conjunta del diseño e implementación gradual de una estrategia administrativa...</td><td>Validación plan de trabajo 2024 en el tercer comité local 2024 y priorización de acciones en el marco de convenio específico a partir de la asignación de recursos del PNN.</td><td>Finalizado</td><td>Plan concertado en el tercer comité el 25/04/2024 y avalado en el Comité directivo del 26 al 28 de abril de 2024.</td></tr></table>	ACUERDO	ACTIVIDAD	ESTADO	OBSERVACIONES	Garantizar la construcción conjunta del diseño e implementación gradual de una estrategia administrativa...	Validación plan de trabajo 2024 en el tercer comité local 2024 y priorización de acciones en el marco de convenio específico a partir de la asignación de recursos del PNN.	Finalizado	Plan concertado en el tercer comité el 25/04/2024 y avalado en el Comité directivo del 26 al 28 de abril de 2024.
ACUERDO	ACTIVIDAD	ESTADO	OBSERVACIONES						
Garantizar la construcción conjunta del diseño e implementación gradual de una estrategia administrativa...	Validación plan de trabajo 2024 en el tercer comité local 2024 y priorización de acciones en el marco de convenio específico a partir de la asignación de recursos del PNN.	Finalizado	Plan concertado en el tercer comité el 25/04/2024 y avalado en el Comité directivo del 26 al 28 de abril de 2024.						



ACTA DE REUNIÓN

Código: A4_FO_01

Versión: 1

Vigente desde: 19/12/2023

La implementación, evaluación y seguimiento del presente Plan...	Desarrollo de cuatro comités de seguimiento.	Finalizado	Se realizaron 9 comités: 4 en el marco del Convenio CD-DTAM-174-2024, 1 en la ejecución del convenio CD-DTAM-189-2024 y 4 adicionales.
Gestión de recursos con entidades y/o cooperantes de carácter nacional e internacional para la implementación del Plan de Manejo.	Realización de un comité local para revisión de las acciones del acuerdo "gestión de recursos con entidades y/o cooperantes de carácter nacional e internacional para la implementación del Plan de Manejo."	Finalizado	Se realizaron acciones para la gestión de recursos que aportan al cumplimiento a los acuerdos de consulta previa del plan de manejo del PNN AFIW. Se identifica como dificultades el tiempo y las agendas de trabajo desde la ATI y el PNN. Se destaca que la gestión debe ser permanente. Se designan como personas de enlace de la Asociación - Carlos Enrique Cortéz, del PNN AFIW - Lida Yasmin Chitiva y de la DTAM - Miller Aldana, con quienes se puede interactuar para la gestión de los proyectos desde PNNC. Así mismo, se deben compartir a PNNC los proyectos formulados para identificar posibles fuentes de financiación. Se acuerda gestionar los proyectos actualmente formulados conjuntamente entre la ATI y PNNC. Y realizar periódicamente en los comités locales de coordinación el seguimiento a la gestión realizada. Mediante la contratación del profesional formulador de proyectos se identificarán y definirán las prioridades de gestión de proyectos y fuentes de financiación. Se hace la reflexión desde la ATI de gestionar conjuntamente ante el Estado más asignación de recursos para la implementación del plan de acción de los acuerdos de consulta previa del plan de manejo del PNN AFIW.
La implementación, evaluación y seguimiento del presente Plan...	Desarrollo de comité directivo de coordinación de dos días.	Finalizado	Realizado del 26 al 28 de abril de 2024. Financiado con recursos de GEF Corazón de la Amazonía.
Garantizar la construcción conjunta del diseño e implementación gradual de una estrategia administrativa...	Desarrollo de comité directivo de coordinación para concertación plan de trabajo 2025 y revisión temas varios. Dos días.	Finalizado	Incluido en el Convenio CD-DTAM-174-2024 el cual fue prorrogado. Realizado del 18 al 21 de abril de 2025 en el marco del Convenio CD-DTAM-174-2024.
Garantizar la construcción conjunta del diseño e implementación gradual de una estrategia administrativa...	Realización de espacio de socialización de los procesos administrativos del área y del pueblo inga, de dos días con participación de los gobernadores y un delegado de los resguardos y de la ATI.	Finalizado	Se realizó el 30 y 31 de octubre de 2024 en el marco del Convenio CD-DTAM-174-2024. Fue un primer espacio de socialización de procesos administrativos de las dos partes.
Garantizar la construcción conjunta del diseño e implementación gradual de una estrategia administrativa...	Realización de preparatorio de espacio de evaluación de la experiencia y aprendizajes de suscripción de convenios interadministrativos.	Finalizado	Realizado conjuntamente el 16 de septiembre de 2024 en el marco del Convenio CD-DTAM-174-2024.
Garantizar la construcción conjunta del diseño e implementación gradual de una estrategia administrativa...	Desarrollo de un espacio de evaluación de la experiencia y los aprendizajes relacionados con la suscripción de convenios anuales con la Asociación de Cabildos Tandachiridu Inganokuna. Espacio de 1,5 días con participación de los gobernadores y un delegado de los resguardos y delegados de la ATI.	Finalizado	Realizado el 18 y 19 de noviembre de 2024 en el marco del Convenio CD-DTAM-174-2024.
Garantizar la construcción conjunta del diseño e implementación gradual de una estrategia administrativa...	Selección conjunta de personal inga y vinculación al equipo del AP (1 por gobierno nacional y continuidad o nueva selección de 2 facilitadores por GEF).	Finalizado	Se formalizaron las prórrogas de los dos facilitadores indígenas por el proyecto GEF y se realizó la nueva contratación de la operaria Selina Cuellar, quien estuvo vinculada en el año anterior.
Garantizar la construcción conjunta del diseño e implementación gradual de una estrategia administrativa...	Inducción conjunta del personal desde la ATI y PNN.	Finalizado	Realizada el 11 de marzo de 2024.
Garantizar la construcción conjunta del diseño e implementación gradual de una estrategia administrativa...	Seguimiento y evaluación del desempeño y rol de cada operario-facilitador, en el marco de los comités locales de coordinación, de manera bimensual.	Finalizado	3 seguimientos realizados en comités de coordinación (25/04/2024, 30/08/2024 y 02/10/2024). Y evaluación realizada el 03/02/2025.

	ACTA DE REUNIÓN		Código: A4_FO_01
			Versión: 1
			Vigente desde: 19/12/2023

Continuar la ruta de implementación para la incorporación de los códigos culturales...	Realizar la gestión para la financiación del proyecto de construcción e implementación del plan de formación intercultural y otras necesidades del plan de trabajo.	En ejecución	Por condiciones de tiempo y falta de personal no fue posible avanzar en esta actividad. En el presente comité se acuerda: Elaborar la propuesta de contenidos y metodologías para los módulos del plan de formación, en el marco de la segunda fase del proyecto Fondo para la Vida u otras fuentes de financiación, gestionar los proyectos actualmente formulados conjuntamente entre la ATI y PNNC y realizar periódicamente en los comités locales de coordinación el seguimiento a la gestión realizada.
*Continuar la ruta de implementación para la incorporación de los códigos culturales... *Aunar esfuerzos con miras de identificar y señalar sitios de interés común priorizados para la conservación del área protegida. *Implementación conjuntamente de una estrategia local de prevención, vigilancia y control...	Realización de ceremonias de sanación del territorio, de fortalecimiento espiritual, corporal y de reflexión priorizadas en el marco del convenio a suscribir en el 2024.	En ejecución	Se realizó una ceremonia de sanación del territorio el 22/11/2024 convenio 189-2024. Adicionalmente se tiene programada dos ceremonias una para el recorrido de socialización de avances de los acuerdos y otra para el espacio de seguimiento con Ministerio del Interior. En el marco del convenio 174-2024 se priorizó una ceremonia adicional. En este mismo convenio se realizó 1 ceremonia en el marco de la preparatoria del primer recorrido de generación del conocimiento realizada el 02/11/2024.
*Continuar la ruta de implementación para la incorporación de los códigos culturales...	Espacios preparatorios de recorridos para la generación del conocimiento.	Finalizado	La primera preparatoria se realizó el 09/09/2024 La toma para el preparatorio del recorrido se realizó el 02/11/2024. La segunda reunión preparatoria se realizó en febrero de 2025.
*Aunar esfuerzos con miras de identificar y señalar sitios de interés común priorizados para la conservación del área protegida.	Realización de dos recorridos para la generación del conocimiento.	Finalizado	Los dos recorridos se realizaron en el mes de febrero de 2025 en el marco del convenio CD-DTAM-174-2024.
*Concertar estrategias de monitoreo e investigación participativa...	Espacios de evaluación de recorridos.	Finalizado	Evaluación realizada en el mes de marzo de 2025 en el marco del Convenio CD-DTAM-174-2024.
*Implementación conjuntamente de una estrategia local de prevención, vigilancia y control...			
Aunar esfuerzos con miras de identificar y señalar sitios de interés común priorizados para la conservación del área protegida.	Articulación con ACT Colombia para el proceso de precisión de límites.	Finalizado	Se adelantó desde la Asociación gestión ante ACT y desde el área se identificó el procedimiento a seguir en caso de contarse con el apoyo. Sin embargo, para la vigencia 2024 no se requirió dicho apoyo.
Aunar esfuerzos con miras de identificar y señalar sitios de interés común priorizados para la conservación del área protegida.	Definición de número de sitios a señalar de acuerdo a la propuesta conjunta generada en 2023.	Finalizado	Espacio realizado el 10/09/2024 en el marco del Convenio CD-DTAM-174-2024.
Aunar esfuerzos con miras de identificar y señalar sitios de interés común priorizados para la conservación del área protegida.	Realización de espacio de revisión de diseños de señalización.	Finalizado	Espacio realizado el 11/09/2024 en el marco del Convenio CD-DTAM-174-2024.
Aunar esfuerzos con miras de identificar y señalar sitios de interés común priorizados para la conservación del área protegida.	Señalización de sitios priorizados en la vigencia 2024.	En ejecución	Informe en construcción.
Concertar estrategias de monitoreo e investigación participativa a partir del diálogo de los dos sistemas de conocimiento, de acuerdo a las necesidades de generación de conocimiento en las zonas que se prioricen para ello, incorporando elementos de la cultura Inga.	Realización de espacio preparatorio de la Socialización del portafolio de investigaciones y el programa de investigación a los cinco resguardos del pueblo inga e identificación de especies importantes para la conservación de la cultura y el área protegida como ejercicio preliminar de prioridades integrales de conservación.	Finalizado	Preparatoria realizada el 22/10/2024 en el marco del Convenio CD-DTAM-174-2024.
	Socialización del portafolio de investigaciones y el programa de investigación a los cinco resguardos del pueblo inga e identificación de especies importantes para la conservación de la cultura y el área protegida como ejercicio	Finalizado	Se realizaron los espacios de socialización: • Del 4 al 7 de noviembre de 2024 (Niñeras y Cosumbe). • Brisas 7, San Miguel 8 y Yurayaco 9. Documento en revisión del área protegida. <i>SR</i>



ACTA DE REUNIÓN

Código: A4_FO_01

Versión: 1

Vigente desde: 19/12/2023

	preliminar de prioridades integrales de conservación. 1 día por resguardo.		
	Reunión de evaluación de la Socialización del portafolio de investigaciones y el programa de investigación a los cinco resguardos del pueblo inga e identificación de especies importantes para la conservación de la cultura y el área protegida como ejercicio preliminar de prioridades integrales de conservación.	Finalizado	Realizada el 14/11/2024.
Implementar procesos de educación ambiental y comunicación, que posicionen mecanismos que permitan reconocer la importancia del área protegida y su relación con el territorio ancestral y espiritual del pueblo Inga.	Conformación equipo intercultural de educación ambiental en el marco de un comité local de coordinación.	Finalizado	Comité conformado el 04/03/2024. Integrantes del Comité intercultural: Rectora del Colegio Yachakury - Flora Macas Jefe del AP AFIW - Angélica Carvajal Rueda Coordinador de Nukanchipa Alpa - Eirley Mutumbajoy Cabildo Estudiantil del Colegio Yurayaco (Gobernador, alcalde y 2° Alguacil) Profesional de la línea de PVyC del AP AFIW - Sebastián Arévalo Técnico Administrativo del AP AFIW - Ángela Rojas Alvarado Profesional de Educación Ambiental del AP AFIW María Angélica Riveros.
Implementar procesos de educación ambiental y comunicación, que posicionen mecanismos que permitan reconocer la importancia del área protegida y su relación con el territorio ancestral y espiritual del pueblo Inga.	Elaboración de diagnóstico rápido de necesidades a fortalecer.	Finalizado	El 04/03/2024 se plantearon las preguntas del diagnóstico entre el equipo de la ATI y el PNN, y el 26/03/24 se socializa a los docentes de las cinco IERI pertenecientes a la ATI. La encuesta fue aplicada en cada una de las sedes educativas, en el mes de abril de 2024. El 22/05/24 se realiza el análisis de la información recopilada y se identifican las actividades a trabajar en el periodo 2024.
Implementar procesos de educación ambiental y comunicación, que posicionen mecanismos que permitan reconocer la importancia del área protegida y su relación con el territorio ancestral y espiritual del pueblo Inga.	Concertación de plan de trabajo anual para la implementación de acciones y procesos 2024.	Finalizado	Plan de trabajo concertado el 22/05/2024.
Implementar procesos de educación ambiental y comunicación, que posicionen mecanismos que permitan reconocer la importancia del área protegida y su relación con el territorio ancestral y espiritual del pueblo Inga.	Construcción conjunta de guías pedagógicas y metodología a implementar.	Finalizado	No se priorizaron acciones que requirieron construir guías pedagógicas y metodológicas.
Implementar procesos de educación ambiental y comunicación, que posicionen mecanismos que permitan reconocer la importancia del área protegida y su relación con el territorio ancestral y espiritual del pueblo Inga.	Priorización, diseño y generación de material propio para el proceso de educación ambiental en el marco 2024.	Finalizado	Se generaron tres podcasts en el marco de los talleres de radio escolar y stop motion a modo de piloto.
Implementar procesos de educación ambiental y comunicación, que posicionen mecanismos que permitan reconocer la importancia del área protegida y su relación con el territorio ancestral y espiritual del pueblo Inga.	Implementación y desarrollo de actividades priorizadas para el 2024.	Finalizado	De acuerdo al plan de trabajo se priorizaron y realizaron las siguientes acciones: Taller periódico Escolar - Resguardo San Miguel Taller radio escolar "Niños al aire" - Resguardo Brisas Talleres de fotografía móvil y stop motion para generación de piezas audiovisuales - Resguardo Yurayaco. Intercambio de experiencias ambientales y significativas, con participación de estudiantes de los Resguardos San Miguel, Yurayaco y Niñeras. Adicionalmente a las actividades del plan de trabajo concertado se realizó la conmemoración de la declaratoria del PNN con los estudiantes de la IERI Yachakury y un taller de radio escolar con los niños del Resguardo Niñeras. Así mismo, se realizó



ACTA DE REUNIÓN

Código: A4_FO_01

Versión: 1

Vigente desde: 19/12/2023

			acompañamiento en dos talleres de aves requerido por un estudiante de la IERI Yachaikury como parte de su proyecto escolar de graduación denominado "Identificación y monitoreo de fauna con el potencial para el ecoturismo científico".
Implementar procesos de educación ambiental y comunicación, que posicionen mecanismos que permitan reconocer la importancia del área protegida y su relación con el territorio ancestral y espiritual del pueblo Inga.	Realización de un espacio de evaluación y proyecciones 2025.	Sin iniciar	Pendiente programar en el mes de abril de 2025.
Implementar procesos de educación ambiental y comunicación, que posicionen mecanismos que permitan reconocer la importancia del área protegida y su relación con el territorio ancestral y espiritual del pueblo Inga.	Realización de un espacio conjunto para la actualización de la estrategia de educación ambiental y comunicaciones del PNN. 1,5 días con participación de docentes de los cinco resguardos y de delegados de la ATI.	Sin iniciar	Previsto realizarse en el marco del proyecto GEF Corazón de la Amazonia.
Implementar procesos de educación ambiental y comunicación, que posicionen mecanismos que permitan reconocer la importancia del área protegida y su relación con el territorio ancestral y espiritual del pueblo Inga.	Actualización de la estrategia de educación ambiental y comunicaciones del área protegida que integre los aprendizajes y los procesos culturales del pueblo Inga.	En ejecución	Desde el área se avanzó en una propuesta preliminar de actualización de la estrategia de educación ambiental, la cual se encuentra en revisión.
Implementación conjuntamente de una estrategia local de prevención, vigilancia y control, de acuerdo a las competencias que sobre el tema tienen cada una de las partes, en las zonas que se definan para ello.	Preparatorio del taller sobre prevención, vigilancia y control para la generación de insumos para la estrategia conjunta.	Finalizado	Se realizó espacio de trabajo el 20/11/2024 y se generó documento de la metodología en el marco del convenio 174-2024.
Implementación conjuntamente de una estrategia local de prevención, vigilancia y control, de acuerdo a las competencias que sobre el tema tienen cada una de las partes, en las zonas que se definan para ello.	Desarrollo de un taller sobre prevención, vigilancia y control para la generación de insumos para la estrategia conjunta. 2 días con promotores territoriales y delegados de la ATI.	Finalizado	El taller se realizó el 21 y 22 de noviembre de 2024 en el marco del convenio 174-2024.
Implementación conjuntamente de una estrategia local de prevención, vigilancia y control, de acuerdo a las competencias que sobre el tema tienen cada una de las partes, en las zonas que se definan para ello.	Espacio de socialización y retroalimentación del documento preliminar de la estrategia conjunta para la prevención, vigilancia y control del parque que integre los saberes y experiencias del pueblo Inga y los elementos institucionales, como insumo para la actualización del protocolo. Espacio con promotores territoriales y delegados de la ATI.	Ejecución	Se cuenta con una propuesta preliminar de la estrategia de prevención, vigilancia y control en proceso de revisión. En el taller realizado en 21 y 22 de noviembre, se concluye que para actualizar la estrategia se debe avanzar primero en la zonificación cultural y en la identificación de prioridades integrales de conservación.
Aunar esfuerzos con el propósito de generar algunos espacios de diálogo interculturales (población campesina) e interétnicos (población indígena), que resalte la importancia del área protegida como territorio ancestral Inga y participarán en la construcción de acuerdos para la protección y cuidado del territorio, los cuales se implementarán a través de los planes de trabajo concertados anualmente en sitios de interés común priorizadas para la conservación del área protegida.	Desarrollo del comité local para la identificación de sectores y comunidades a trabajar para generar espacios de diálogo interculturales (población campesina) e interétnicos (población indígenas).	Sin iniciar	No se realizó por temas de agenda y recursos. El diálogo intercultural se contempló en el proyecto formulado para el Fondo Nacional de Regalías. En el plan de trabajo 2025 se priorizó un primer encuentro interétnico.
	Espacio de trabajo conjunto para priorizar las temáticas a posicionar en los planes de desarrollo y esquemas de ordenamiento territorial.	En ejecución	Se remitió oficio conjunto a la Alcaldía de San José del Fragua para conocer el estado del proceso de actualización y adopción del EOT, sin embargo, de acuerdo a la respuesta el EOT no fue actualizado y deber ser reformulado de acuerdo a las vigencias de este documento de planeación.
	Gestionar ante CORPOAMAZONIA para conocer el proceso del Distrito de Conservación de Suelos y Aguas del Caquetá.	Sin iniciar	Esta actividad será revisada en un comité local en el segundo trimestre de 2025 para tomar decisiones al respecto.
	Generar y compartir a la ATI documento de identificación y socialización de las estrategias complementarias relacionadas con el parque.	Sin iniciar	Por situaciones de concurso de méritos el área no contó con los profesionales a cargo de la construcción del documento.

	ACTA DE REUNIÓN	Código: A4_FO_01
		Versión: 1
		Vigente desde: 19/12/2023

Se acuerda que se realizará la revisión y priorización de acciones que quedaron pendientes del plan de trabajo 2024, en un comité local de coordinación.

Socialización, propuestas desde la ATI y validación del plan de trabajo 2025

Se presente la propuesta de plan de trabajo 2025, aclarándose que, de acuerdo a costeo de la ATI, existen algunas diferencias presupuestales que pueden ser asumidas por el área, especialmente para el tema de eventos.

Una vez revisada la propuesta se valida el siguiente plan de trabajo:

TEMA	ACTIVIDAD	EVIDENCIA	ACUERDO	OBSERVACIONES
Plan de trabajo	Validación del plan de trabajo 2025 en comité directivo del convenio interadministrativo.	Acta comité directivo Plan de trabajo	Obj Esp 1 La implementación, evaluación y seguimiento del presente Plan	Comité cubierto en el Convenio 189-2024. De acuerdo a costeo de la ATI existen algunas diferencias presupuestales que pueden ser asumidas por el área, especialmente para el tema de eventos.
Instancias de coordinación	Desarrollo de ocho comités locales de coordinación entre la Asociación de Cabildos Tandachiru Inganokuna y el PNN Alto Fragua Indi Wasi.	Acta comités locales	Obj Esp 1 La implementación, evaluación y seguimiento del presente Plan Obj Gen 3 Estrategia Administrativa	En el marco de los comités se realizará el seguimiento a los planes de trabajo y/o convenios suscritos.
	Realizar dos comités locales ampliado con participación de las autoridades de los cinco resguardos, dos delegados de los fundadores y dos delegados de los jóvenes.	Acta comité local	Obj Esp 1 La implementación, evaluación y seguimiento del presente Plan Obj Gen 3 Estrategia Administrativa	Comités locales con la participación de las autoridades de los cinco resguardos, dos delegados de los fundadores y dos delegados de los jóvenes. Actividad a incluir el convenio 2025 AFIW.
	Realizar dos comités locales con la participación de líderes y jóvenes para socializar los avances de los procesos, los cuales se incluirán en el costeo del convenio interadministrativo anual.	Acta comité local	Obj Esp 1 La implementación, evaluación y seguimiento del presente Plan Obj Gen 3 Estrategia Administrativa	
	Realización del comité directivo de coordinación entre la Asociación de Cabildos Tandachiru Inganokuna y el PNNC.	Acta del comité directivo	Obj Esp 1 La implementación, evaluación y seguimiento del presente Plan Obj Gen 3 Estrategia Administrativa	Proyecto GEF Corazón de la Amazonia. Desde la ATI se propone para el mes de octubre de 2025.
Seguimiento acuerdos de consulta previa.	Reunión de seguimiento a los acuerdos de consulta previa del plan de manejo, con el Ministerio del Interior.	Acta seguimiento.	Obj Esp 1 La implementación, evaluación y seguimiento del presente Plan Obj Gen 3 Estrategia Administrativa	Actividad programada en 2024 e incluida en el convenio 189-2024, el cual fue prorrogado a 30 de marzo de 2025 y se encuentra en curso una nueva prórroga hasta el 30 de mayo.
Contratación de personal	Contratación del profesional formulador de proyectos en el marco del Proyecto Amazonia Biocultural.	Contrato prestación de servicios	Obj Gen 2 Gestión Recursos Obj Gen 3 Estrategia Administrativa	Contratación por 6 meses.
	Contratación de 1 técnico y 2 facilitadores indígenas en el marco del proyecto Amazonia Biocultural.	Contratos de prestación de servicios	Obj Gen 2 Gestión Recursos Obj Gen 3 Estrategia Administrativa	Técnico por 10 meses y facilitadores por 9 meses cada uno.
	Contratación de una profesional mediante el proyecto GEF Corazón de la Amazonia.	Contratos de prestación de servicios	Obj Gen 2 Gestión Recursos Obj Gen 3 Estrategia Administrativa	Se estima la contratación por 10 meses.
	Continuidad en la ejecución del contrato GEFII CA-CPS-008 de 2025 (Profesional de gobernanza - Ivan Dario Quiceno).	Otrosí e informes mensuales	Obj Gen 2 Gestión Recursos Obj Gen 3 Estrategia Administrativa	Contrato vigente hasta el cuatro (4) de agosto de 2025. Con posibilidad de prórroga de 4.5 meses.
	Inducción conjunta del personal inga vinculado al área desde diferentes proyectos.	Acta inducción	Obj Gen 2 Gestión Recursos Obj Gen 3 Estrategia Administrativa	Responsables: ATI y PNN AFIW. 



ACTA DE REUNIÓN

Código: A4_FO_01

Versión: 1

Vigente desde: 19/12/2023

	Seguimiento conjunto al personal inga vinculado al área mediante diferentes proyectos.	Actas comités locales - seguimiento	Obj Gen 2 Gestión Recursos Obj Gen 3 Estrategia Administrativa	Seguimiento trimestral.
Gestión de recursos	Realización de espacios para identificación y priorización de necesidades de gestión que aporten al cumplimiento del acuerdo "gestión de recursos con entidades y/o cooperantes de carácter nacional e internacional para la implementación del Plan de Manejo."	Acta espacios de trabajo	Obj Gen 2 Gestión Recursos Obj Gen 3 Estrategia Administrativa	Proyecto Amazonia Biocultural
	Formulación y gestión de perfiles de proyectos de acuerdo a la priorización realizada entre la ATI y el área protegida.	Perfiles de proyectos	Obj Gen 2 Gestión Recursos Obj Gen 3 Estrategia Administrativa	Proyecto Amazonia Biocultural
	Implementación del plan de trabajo priorizado para el proyecto Amazonia Biocultural.	Plan de trabajo - convenios	Obj Gen 2 Gestión Recursos Obj Gen 3 Estrategia Administrativa	
	Implementación del plan de trabajo priorizado para el proyecto GEF Corazón de la Amazonia.	Plan de trabajo - Actas espacios	Obj Gen 2 Gestión Recursos Obj Gen 3 Estrategia Administrativa	
	Suscripción del convenio interadministrativo 2025 recursos de gobierno nacional para implementación de acuerdos de consulta previa del plan de manejo del PNN AFIW.	Convenio e informes	Obj Gen 2 Gestión Recursos Obj Gen 3 Estrategia Administrativa	Se suscribirá una vez se culmine la ejecución de los convenios prorrogados del año 2024.
Ceremonias tradicionales	Realización de ceremonias de conocimiento, sanación y prevención del territorio, en el marco de los planes de trabajo concertados.	Documento que consolida las reflexiones sobre la importancia de las ceremonias a nivel cultural y en la toma de decisiones para la conservación del PNN Alto Fragua Indi Wasi.	Obj Esp 2 Incorporación códigos	Proyecto Amazonia Biocultural, Proyecto GEF Corazón de la Amazonia y convenio interadministrativo 2025 Gobierno Nacional.
	Realización de ceremonias de fortalecimiento espiritual, corporal y de reflexión, en el marco de los planes de trabajo.		Obj Esp 2 Incorporación códigos	
Señalización	Señalización de los 9 sitios pendientes a señalar de acuerdo a la propuesta conjunta generada en 2023.	Informe de señalización.	Obj Esp 4 Señalización	En el marco convenio interadministrativo 2025 Gobierno Nacional.
Zonificación cultural	Avanzar en la construcción de la propuesta de zonificación cultural del parque de acuerdo a los códigos culturales, a partir de encuentros, conversatorios, ejercicios de participación y ceremonias tradicionales.	Avances para la construcción de la propuesta de zonificación cultural del AP	Obj Esp 2 Incorporación códigos	Incluido en el convenio a suscribir entre la ATI en el marco del Proyecto Amazonia Biocultural.
	Reconocimiento al acompañamiento de los taitas, mamas, mayores, líderes y lideresas en el proceso de elaboración de la propuesta de zonificación cultural e identificación de prioridades integrales de conservación del AP.		Obj Esp 2 Incorporación códigos	Incluido en el convenio a suscribir entre la ATI en el marco del Proyecto Amazonia Biocultural.
Prioridades integrales de conservación	Avanzar en la identificación de las prioridades integrales de conservación de acuerdo a los códigos culturales del pueblo inga, a partir de encuentros, conversatorios, ejercicios de participación y ceremonias espirituales.	Documento con avances para la construcción de la propuesta de prioridades integrales de conservación identificadas desde el saber tradicional.	Obj Esp 5 Monitoreo e Investigación	Incluido en el convenio a suscribir entre la ATI en el marco del Proyecto Amazonia Biocultural.


	ACTA DE REUNIÓN	Código: A4_FO_01
		Versión: 1
		Vigente desde: 19/12/2023

	Encuentros interétnico	Realizar encuentro para el intercambio de experiencias sobre procesos de zonificación cultural e identificación de prioridades de conservación, en el SFPM Orito Ingi Ande.	Informe del encuentro.	Obj Esp 2 Incorporación códigos Obj Esp 5 Monitoreo e investigación Obj Esp 8 Diálogos interculturales e interétnicos	Proyecto GEF Corazón de la Amazonía.
		Encuentro-conversatorio interétnico sobre la importancia de la conservación del PNN Alto Fragua Indi Wasi, con participación de las comunidades indígenas de la zona de influencia del área.	Informe del encuentro.	Obj Esp 8 Diálogos interculturales e interétnicos	Proyecto Fondo para la Vida.
	Educación ambiental	Concertación de plan de trabajo anual para la implementación de acciones y procesos 2025 de acuerdo a la ruta de educación ambiental conjunta.	Plan de trabajo educación ambiental	Obj Esp 6 Educación ambiental	
		Implementación del plan de trabajo de educación ambiental priorizado para la vigencia 2025.	Actas y/o memorias de actividades desarrolladas	Obj Esp 6 Educación ambiental	Proyecto GEF Corazón de la Amazonía y Convenio Interadministrativo 2025 FONAM
		Realización de un espacio conjunto para la actualización de la estrategia de educación ambiental y comunicaciones del PNN.	Acta de espacio conjunto	Obj Esp 6 Educación ambiental	Con participación de docentes de los cinco resguardos y de delegados de la ATI. Proyecto GEF Corazón de la Amazonía - Actividad priorizada en 2024.
	Códigos culturales	Preparatorio del encuentro de mujeres ingas del Caquetá.	Acta del espacio preparatorio	Obj Esp 2 Incorporación códigos	Convenio Interadministrativo 2025 Gobierno Nacional.
		Encuentro de mujeres ingas del Caquetá.	Informe del encuentro.	Obj Esp 2 Incorporación códigos	Convenio Interadministrativo 2025 Gobierno Nacional.
	Recorridos de generación del conocimiento.	Realización de recorridos para generación de conocimiento y diagnóstico del territorio (AP).	Informe del recorrido	Obj Esp 2 Incorporación códigos Obj Esp 7 PVyC	Convenio Interadministrativo 2025 Gobierno Nacional.

Socialización proceso ampliación Resguardos sobre el Nukanchipa Alpa Indi Wasi

Desde la Asociación se socializa la pretensión de ampliación de los Resguardos ingas hacia el PNN AFIW, argumentando que ésta obedece, a que pese a que el área es territorio ancestral inga se identificaron posibles intenciones de pretensiones de otros pueblos indígenas.

8. Dentro de la pretensión se incluirá adicionalmente parte del territorio del PNN Serranía de los Churumbelos y el PNN Cueva de los Guacharos. Se aclara que la ampliación no contempla las áreas donde se ubican los predios al interior del PNN AFIW y del Resguardo La Esperanza. Está pendiente la revisión con la Agencia de Tierras para corroborar si existen pretensiones de otras comunidades hacia el PNN AFIW. Ver mapa propuesta ampliación.



	ACTA DE REUNIÓN	Código: A4_FO_01
		Versión: 1
		Vigente desde: 19/12/2023

9.	Varios <ul style="list-style-type: none"> Socialización del estado proceso con el Resguardo La Esperanza: este tema fue abordado en el seguimiento a los compromisos del comité directivo del año 2024, específicamente en el <i>compromiso "Realizar un espacio con el Ministerio del Interior para revisar el proceso de consulta previa del plan de manejo con el Resguardo La Esperanza. Una vez realizado el espacio y teniendo en cuenta las claridades dadas por el Ministerio, se revisará la posibilidad del apoyo de la ATI como facilitadores en el proceso"</i>. <p>Se deja constancia que debido a situaciones de fuerza mayor la Gobernadora del Resguardo San Miguel - Lucila Hoyos Mutumbajoy no puede asistir al comité el día 21 de marzo de 2025, razón por la cual autoriza que firme la presente acta a la Alcaldesa del Resguardo Libia Díaz Rojas.</p>
10.	Compromisos <p>Los compromisos del presente comité se registran de acuerdo a la estructura de la presente acta en la tabla "COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN ESTA REUNIÓN".</p>
11.	Lectura del acta <p>Por temas de tiempo este punto de la agenda previsto realizarse el 20/03/2025 se adelantó en el punto 14 Aprobación y firma del acta.</p>
12.	Ceremonia espiritual <p>De acuerdo a la agenda del comité se realizó en horas de la noche del día 20/03/2025 la ceremonia espiritual liderada por los Taitas José Alfredo Mojomboy y Pedro Juajibioy.</p>
13.	Reflexión <ul style="list-style-type: none"> Se resalta la importancia de continuar participando de manera conjunta en las ceremonias espirituales para poder reflexionar, analizar y conversar sobre los procesos. Si bien el relacionamiento ha tenido altibajos se avanza en la coordinación y se ha madurado la confianza. Nos encontramos en un momento muy interesante que debemos aprovechar para darle impulso a los procesos como: la recapitulación de la memoria histórica del Indi Wasi desde las diferentes miradas (propia, institucional y de organizaciones), el reconocimiento a los mayores y mamás, avanzar en la zonificación cultural e identificación de prioridades integrales de conservación y en la consolidación del territorio del Indi Wasi como el gran resguardo mediante la solicitud que se viene adelantando por parte del pueblo Inga. Metodológicamente en el marco de los espacios de la construcción de la propuesta de zonificación se articulará el rescate de la memoria histórica del Indi Wasi. Importante reactivar el programa de Indi Wasikamas (cuidadores de la casa del sol) en los puntos estratégicos, para realizar acciones de prevención y monitoreo al territorio. Desde PNNC el participar en estos espacios permite transmitir y llevar un mensaje que contribuye a la adecuación institucional. Sobre la forma de vinculación de personas ingas a la planta de personal de PNNC. Continuar trabajando entre las dos partes en la nivelación de conceptos, ya que es fundamental para generar entendimiento, ejercicio que se puede realizar en la construcción de la zonificación cultural del Parque y la identificación de Prioridades Integrales de Conservación. Es importante compartir la palabra, llevar el mensaje por parte de los delegados a las comunidades para que se pueda retroalimentar el proceso y que la participación sea efectiva.
14.	Aprobación y firma del acta <p>El 21 de marzo de 2025 se da lectura a la presente acta, realizándose su aprobación por los asistentes y se procede a su respectiva firma.</p>

	ACTA DE REUNIÓN	Código: A4_FO_01
		Versión: 1
		Vigente desde: 19/12/2023

COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN ESTA REUNIÓN

Actividad	Responsable de la ejecución Dependencia y/o nombre completo	Fecha de Ejecución dd/mm/aaaa
1. Remitir al Ministerio del interior el informe del proceso de consulta previa del plan de manejo del PNN con la comunidad del Resguardo La Esperanza, para recibir las respectivas orientaciones.	PNNC	Abril 2025
2. Revisar con el Ministerio del Interior – Dirección de Consulta Previa la situación del proceso de consulta previa con el Resguardo la Esperanza, en la reunión de seguimiento de los acuerdos de consulta con el pueblo inga.	ATI- PNNC	Mayo 2025
3. Elaborar la propuesta de contenidos y metodologías para los módulos del plan de formación, en el marco de la segunda fase del proyecto Fondo para la Vida u otras fuentes de financiación.	ATI- PNNC	Finales de 2025 y 2026
4. Gestionar los proyectos actualmente formulados conjuntamente entre la ATI y PNNC. Y realizar periódicamente en los comités locales de coordinación el seguimiento a la gestión realizada.	ATI- PNNC	2025
5. Realizar la revisión y priorización de acciones que quedaron pendientes (sin iniciar) del plan de trabajo 2024, en un comité local de coordinación.	ATI- PNNC	2025
6. En la vigencia 2026 dar continuidad al personal previsto a contratar en el 2025 por parte de PNNC, para apoyar el proceso conjunto con el pueblo inga.	PNNC	2026
7. Para los casos del profesional de gobernanza, profesional formulador de proyectos y los facilitadores indígenas a contratar o contratados en el 2025, destinarán el 50% del tiempo de sus contratos para apoyar los procesos en la Asociación, de acuerdo a los planes de trabajo concertados.	ATI- PNNC	2025
8. El perfil del profesional de Fondo para la Vida (diferente al formulador) corresponderá a un jurídico y permanecerá de tiempo completo con la Asociación, de acuerdo al plan de trabajo que se concerte y articulando los procesos conjuntos con el PNN.	ATI- PNNC	2025
9. En el caso de la profesional por GEF Corazón de la Amazonía y el del técnico de Fondo para la Vida a vincular en la actual vigencia, permanecerán de tiempo completo en la Asociación, de acuerdo a la articulación de sus planes de trabajo en el marco del proceso conjunto con el PNN.	ATI- PNNC	Segundo semestre 2025 (aprox)
10. Contemplar en la segunda fase del proyecto de Fondo para la Vida, la continuidad del reconocimiento de los mayores.	PNNC	2026
11. Apoyar la dotación de las dos viviendas (Kutanga Rumi y Matiwaja Wasi) con elementos que PNNC cuenta en otras sedes.	PNNC	Segundo semestre 2025
12. Facilitar a la Asociación la información de los predios saneados por el PNN AFIW para ser considerados en las pretensiones de ampliación de los Resguardos ingas del Caquetá.	PNNC	Abril 2025
13. Identificar posibles donaciones a la Asociación para la dotación de la sede de trabajo de la ATI en Yurayaco.	PNNC	Segundo semestre 2025
14. En el marco de la contratación del profesional formulador, priorizar la formulación de los perfiles de proyectos para el reconocimiento de los mayores y la construcción de una sede operativa conjunta, para su posterior gestión de recursos.	ATI- PNNC	Segundo semestre 2025

	ACTA DE REUNIÓN	Código: A4_FO_01
		Versión: 1
		Vigente desde: 19/12/2023

Actividad	Responsable de la ejecución Dependencia y/o nombre completo	Fecha de Ejecución dd/mm/aaaa
15. Realizar comité directivo de coordinación.	ATI- PNNC	Octubre de 2025

SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS ANTERIORES

Actividad	Responsable de la ejecución	Fecha de Ejecución del compromiso	Estado (Finalizado, en ejecución, sin iniciar)
1. Realizar un espacio con el Ministerio del Interior para revisar el proceso de consulta previa del plan de manejo con el Resguardo La Esperanza. Una vez realizado el espacio y teniendo en cuenta las claridades dadas por el Ministerio, se revisará la posibilidad del apoyo de la ATI como facilitadores en el proceso. 30 de mayo de 2024.	PNNC (tres niveles)	28/05/2024	<p>Finalizado</p> <p>La reunión con el Ministerio del Interior y PNNC se realizó el 28/05/2024 y de acuerdo a orientaciones se realizó una nueva convocatoria al Resguardo La Esperanza para la etapa de preconsulta y apertura. Este espacio se adelantó en el mes de agosto de 2024, concertándose una nueva reunión para el mes de noviembre de 2024 en el Resguardo, sin embargo, pese a la disposición de la comunidad por condiciones de riesgo público no fue posible su realización.</p> <p>A partir de esta situación, se presentará informe al Ministerio para recibir nuevas orientaciones.</p> <p>Desde la ATI se manifiesta la necesidad de culminar el proceso de consulta previa y la respectiva adopción del plan de manejo, debido a que ya han pasado 6 años de la firma de los acuerdos con el pueblo inga. Se aclara desde la Subdirección de Gestión y Manejo de PNNC que desde el Ministerio se cuenta con unos procedimientos que se deben surtir, los cuales se han cumplido desde la Institución.</p> <p>Se plantea igualmente desde la ATI exponer la situación al Ministerio del Interior en el seguimiento a los acuerdos de consulta previa. Así mismo, generar un derecho de petición firmado por todas las autoridades ingas del Caquetá. Se considera, que la aplicación del test de proporcionalidad afectaría el ejercicio de acuerdos interculturales. Se reitera la disposición de facilitar el proceso con el Resguardo La Esperanza.</p> <p>Desde la DTAM se reconoce que con la ATI se ha venido avanzando en la implementación de los acuerdos, sin embargo, no se ha logrado formalizar la consulta con la comunidad del Resguardo La Esperanza. Desde PNNC se ha realizado el proceso de manera que se cuente con las respectivas evidencias para que desde el Ministerio se determine el procedimiento a seguir, entendiendo que hay situaciones de riesgo público que ponen en riesgo a la comunidad y al personal del PNNC. Se agradece la manifestación de apoyo desde la ATI en el proceso.</p>
2. Definir los criterios, términos de referencia y realizar la evaluación y selección de las hojas de vida del	PNN AFIW - ATI	Junio 2024 a 22 de enero 2025.	Finalizado

	ACTA DE REUNIÓN	Código: A4_FO_01
		Versión: 1
		Vigente desde: 19/12/2023

Actividad	Responsable de la ejecución	Fecha de Ejecución del compromiso	Estado (Finalizado, en ejecución, sin iniciar)
personal y contratar un profesional social hasta diciembre 2024 mediante el proyecto Corazón de la Amazonia, cuyos recursos están disponibles a la fecha y con posibilidad de continuidad. Junio 2024			<p>Se realizó la definición conjunta de los términos de referencia. La convocatoria para la selección del profesional se publicó dos veces desde Patrimonio Natural. El contrato se formalizó en enero de 2025 contándose con la contratación del profesional Ivan Dario Quiceno. La contratación inicialmente está prevista hasta agosto de 2025 con posibilidad de prórroga hasta diciembre de 2025.</p> <p>Desde la ATI se manifiesta que la intención de este profesional era que, hiciera parte del equipo de la Asociación para apoyar varias temáticas requeridas. Así mismo, se reitera que la necesidad de contar con un equipo de trabajo (cuatro profesionales) para la ATI que facilite el proceso de comanejo.</p> <p>Desde el PNN se manifiesta que se cuenta la disponibilidad del profesional de Gobernanza para apoyar a la Asociación en los procesos conjuntos. Adicionalmente por el Proyecto de Fondo para la Vida, se espera contratar un profesional en formulación de proyectos, que ayude a gestionar parte de los requerimientos que se han identificado en el proceso.</p>
3. Definir los criterios, términos de referencia y realizar la evaluación y selección de las hojas de vida y contratar un profesional (pendiente definir perfil), seis meses de un profesional para formulación de proyectos y dos técnicos o facilitadores programados hasta 2026 en el marco del proyecto financiado por el Fondo para la Vida. Septiembre 2024	PNN AFIW - ATI	N/A	<p>Sin iniciar</p> <p>Desde la DTAM se socializa que el proyecto fue aprobado en septiembre de 2024, se adelantó la planeación de la primera fase y está en proceso de formalizando el convenio y las firmas para el primer desembolso de los recursos. Sin embargo, debido al cambio de Ministra se han presentado retrasos en el proceso.</p> <p>Por procedimientos y tiempos se avanzó desde el PNN en la definición de objetos y obligaciones de manera preliminar, pero se debe realizar el ejercicio de revisión y ajuste con la Asociación, así como la definición del personal a contratar.</p> <p>Se acuerda realizar el 1 de abril de 2025 un comité local para revisar perfiles y obligaciones del personal a contratar en el marco de este proyecto.</p>
4. Incluir otros perfiles profesionales adicionales requeridos en la propuesta que realiza la ATI para aplicar a la convocatoria del Fondo Nacional de Regalía - MADS. Junio 2024	PNN AFIW - ATI	Junio de 2024	<p>Finalizado</p> <p>Se elaboró conjuntamente la propuesta a presentar al Fondo Nacional de Regalías, con el apoyo de ACT Colombia, sin embargo, la propuesta no fue aprobada en la convocatoria.</p> <p>Existe la posibilidad de gestionar la propuesta en nuevas convocatorias.</p>
5. Dar continuidad a la contratación de los dos facilitadores indígenas actualmente contratados por el proyecto Corazón de la Amazonia. Agosto de 2024	PNN AFIW	21 y 27 de junio de 2024	<p>Finalizado</p> <p>Se realizó la prórroga de los contratos de los facilitadores indígenas Johan Mutumbajoy y Darwin Jamioy hasta el mes de diciembre de 2024.</p>

	ACTA DE REUNIÓN	Código: A4_FO_01
		Versión: 1
		Vigente desde: 19/12/2023

Actividad	Responsable de la ejecución	Fecha de Ejecución del compromiso	Estado (Finalizado, en ejecución, sin iniciar)
6. Contratar una persona adicional (operario) con recursos Fondo Nacional Ambiental - FONAM de acuerdo a la asignación del AP para la vigencia 2024. Junio de 2024	PNN AFIW	04/06/2024	Finalizado Se suscribieron los contratos 153 (4 de junio al 30 de septiembre) y 192 (24 de octubre al 30 de diciembre) – Selina Cuellar.
7. Realizar un comité semestral con la participación de líderes y jóvenes para socializar los avances de los procesos, los cuales se incluirán en el costeo del convenio interadministrativo anual. 2025	PNN AFIW - ATI	N/A	Sin iniciar Se incluirá en la propuesta de plan de trabajo 2025.
8. Realizar un comité local de coordinación, con la participación de las autoridades de los cinco resguardos, dos delegados de los fundadores y dos delegados de los jóvenes. Segundo semestre 2024	PNN AFIW - ATI	N/A	Sin iniciar Debido a las agendas de trabajo en el segundo semestre de 2024 no se logró dar cumplimiento a este compromiso. Se incluirá en la propuesta de plan de trabajo 2025. Es necesario revisar la metodología a implementar en estos comités.
9. Revisar en un comité local el proyecto para la postulación a Rewild y gestionar desde el nivel nacional y la Dirección Territorial Amazonia la interlocución para la presentación de la propuesta. Mayo-junio 2024	PNN AFIW - ATI	19/03/2025	Reformulado Debido a cambios de dirección de Rewild no se logró continuar la gestión para dar cumplimiento a este compromiso por esta fuente de financiación. Por lo tanto, se ajusta la redacción del compromiso de la siguiente manera: Elaborar la propuesta de contenidos y metodologías para los módulos del plan de formación, en el marco de la segunda fase del proyecto Fondo para la Vida u otras fuentes de financiación.
10. Revisar en un comité local la convocatoria de Fondo para la Vida relacionada con grupos étnicos para la postulación del proyecto por parte de la Asociación con el apoyo de PNNC. Mayo-junio 2024	PNN AFIW - ATI	N/A	Sin iniciar En la vigencia 2024 no se realizó la revisión conjunta. Sin embargo, se revisará en el 2025 la posibilidad de aplicar al Fondo para la Vida en la subcuenta para los pueblos indígenas de la Amazonía Colombiana.
11. Priorizar la realización de las tres ceremonias de sanación y protección del territorio en el marco de los convenios interadministrativos anuales, a partir del año 2025. 2025	PNN AFIW - ATI	19/03/2025	Finalizado Las ceremonias fueron priorizadas en el plan de trabajo 2025. Se sugiere desde la ATI la participación del personal de PNNC en las diferentes ceremonias que se realizan en el proceso conjunto.
12. Incluir en el convenio de seguimiento de acuerdos de consulta la realización de una ceremonia adicional de	PNN AFIW - ATI	22/11/2024	Finalizado Ceremonia realizada en el marco del convenio CD-DTAM-189-2024.

	ACTA DE REUNIÓN	Código: A4_FO_01
		Versión: 1
		Vigente desde: 19/12/2023

Actividad	Responsable de la ejecución	Fecha de Ejecución del compromiso	Estado (Finalizado, en ejecución, sin iniciar)
sanación y protección del territorio para la actual vigencia. Julio 2024			
13. Definir desde la Asociación la necesidad de la ampliación de los resguardos hacia el área protegida. Julio 2024	ATI	N/A	En ejecución La Asociación avanza en el proceso y se socializará sus avances en el punto 8 "Socialización proceso ampliación Resguardos sobre el Nukanchipa Alpa Indi Wasi", de la agenda del presente comité.
14. Realizar una mesa de trabajo conjunta para revisar aspectos jurídicos, técnicos y sociambientales del proceso de saneamiento predial del área y la ampliación de los resguardos. Agosto 2024	PNNC - ATI	N/A	Sin iniciar Se reprograma la fecha de ejecución del compromiso para junio de 2025.
15. Cuando se realice la actualización del portafolio de investigación y el programa de monitoreo debe ser parte integral el derecho de autor, la igualdad del conocimiento ancestral y protección de la propiedad intelectual. Pendiente definir fecha, a partir de la actualización del portafolio de investigación y el programa de monitoreo del PNN AFIW.	PNNC	N/A	Sin iniciar A la fecha no se ha adelantado la actualización del portafolio de investigación y el programa de monitoreo del área protegida.
16. Realizar reunión de socialización de la propuesta de familias indiwasi kamamas una vez la Asociación la genere, para realizar el respectivo análisis e identificación de escenarios de gestión de recursos en una mesa técnica. Agosto 2024	PNNC - ATI	N/A	Sin iniciar La Asociación avanza en la formulación de la propuesta, para posteriormente realizar su socialización a PNNC, con el objetivo de realizar el respectivo análisis e identificación de escenarios de gestión de recursos. Para culminar la propuesta se contará con el apoyo del profesional de Gobernanza. Se reprograma la fecha de cumplimiento para el mes de julio de 2025.

ASISTENCIA Y APROBACIÓN DEL ACTA

NOMBRE Y APELLIDO	ÁREA -DEPENDENCIA-ENTIDAD	FIRMA (Informar en caso de ser virtual)
CARLOS ENRIQUE CORTÉZ	ASOCIACION DE CABILDOS TANDACHIRIDU INGANOKUNA	
ELIBERTO CAMACHO CORTES	GOBERNADOR RESGUARDO NIÑERAS	Eliberto camacho cortes

	ACTA DE REUNIÓN	Código: A4_FO_01
		Versión: 1
		Vigente desde: 19/12/2023

NOMBRE Y APELLIDO	ÁREA –DEPENDENCIA-ENTIDAD	FIRMA (Informar en caso de ser virtual)
HERMINIA LÓPEZ CASTILLO	GOBERNADORA RESGUARDO AGUA BLANCA COSUMBE	<i>Herminia Lopez</i>
ORFELINA BUESAQUILLO	GOBERNADORA RESGUARDO BRISAS	<i>Orfelina</i>
MAURICIO JACANAMEJOY	GOBERNADOR RESGAURDO YURAYACO	<i>Mauricio Jacanamejoy</i>
LUCILA HOYOS MUTUMBAJOY	GOBERNADORA RESGUARDO SAN MIGUEL	<i>P.R. Libia Diaz Retis</i>
MARTA CECILIA DIAZ L.	SUBDIRECTORA DE GESTIÓN Y MANEJO DE PNNC	<i>Marta Cecilia Diaz</i>
JENNY PAULINE CUETO GOMEZ	DIRECTORA TERRITORIAL AMAZONIA - DTAM	<i>Jenny Cueto Gomez</i>
ESTEBAN CARRILLO CHICA	PROFESIONAL GOBERNANZA DIRECCIÓN TERRITORIAL AMAZONIA - PNNC	<i>Esteban Carrillo</i>
ANGÉLICA CARVAJAL RUEDA	JEFE DE ÁREA PNN ALTO FRAGUA INDI WASI	<i>Angélica Carvajal Rueda</i>




DOCUMENTOS ANEXOS AL ACTA

Anexo No 1 Registro fotográfico

Anexo No 2 Registro de asistencia

	<p style="text-align: center;">ACTA DE REUNIÓN</p>	<p>Código: A4_FO_01</p>
		<p>Versión: 1</p>
		<p>Vigente desde: 19/12/2023</p>

Anexo No 1 Registro fotográfico





TANDACHIRIDU INGANOKUNA

RESOLUCION 066 DEL 2 DE JUNIO DEL 2000.

MIT: 828.001.543-6

LUGAR: Yurayaco Caquetá

FECHA: 18, 19, 20 y 21-03-2023

OBJETIVO: Realizar el comité directivo de coordinación para la concertación del plan de trabajo 2023 y revisión de temas varios.

RESPONSABLES: Asociación Tandachiridu inganokuna.

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACION	ORGANIZACIÓN O COMUNIDAD	CARGO	TELEFONO	FIRMA
1	LUZ DELLY TAMES ROSA	747263463	R. San miguel	Afilada	338845392	LUZ DELLY T.J.
2	LIBIA DIAZ ROSAS	69087788	R. San miguel	Alcaldes	322883765	LIBIA D R
3	YENSY ALEXANDRA CARVAJAL	118469335	R. San miguel	Afilado	3227677277	YENSY CARVAJAL
4	SELINA GUILLER MENDER	117529064	R. Yurayaco	Afilada	311824641	SELINA
5	DARWIN FELIPE JAMIN	1006651797	R. Niñeras	Participante	3138473201	DARWIN
6	GREGORIO GARCÉS	18190076	R. Niñeras	Participante		GREGORIO GARCÉS
7	ELIBERTO CAMACHO	1135029020	R. Niñeras	Gobernador	37145377637	ELIBERTO
8	FRANCISCO	268717	Arandú	Secretario	310 8073547	FRANCISCO
9	CARLOS ENRIQUE CORTÉS	17.676478	Asociación Tandachiridu	Gobernador	3185788484	CARLOS ENRIQUE CORTÉS
10	GERMÁN EDUARDO JARAMEA E.	80.092.138	DTAM - PNN	Estrategas Especialistas de Manejo	3123515621	GERMÁN JARAMEA
11	ESTEBAN CAVILLO OLIVERA	80502673	Parques Nacionales	Estratega Especialista de Manejo	3202322168	ESTEBAN OLIVERA
12	MARTA C. DIAZ L.	40023750	PNNC	Subdirectora	3107606611	MARTA C. DIAZ L.
13	JENNIFER PAULINE CORTÉS GARCÉS	62.228.319	Parques Nacionales	Directora Regional	3208512966	JENNIFER CORTÉS GARCÉS
14	LIDIA YASMÍN OLIVERA S.	40.601723	PNN AFILW	PROF. ADONIS	3138152161	LIDIA YASMÍN OLIVERA S.
15	ANGÉLICA CARVAJAL ROSA	28557787	PNN AFILW	Jefe de Área	3214735751	ANGÉLICA CARVAJAL ROSA

"Por el rescate y el fortalecimiento de la vida y la cultura del pueblo Inga del Caquetá"

Calle 14 A N° 7B-04, Barrio familia de Nazareth- Florencia- Caquetá

Cel: - 3185788484

Email: tandachiriduinganokuna@gmail.com y/o juliane.cortezj@gmail.com



TANDACHIRIDU INGANOKUNA

RESOLUCION 066 DEL 2 DE JUNIO DEL 2000.

NIT: 828.001.543-6

LUGAR: Yurayaco Caquetá

FECHA: 18, 19-20 y 21-03-2025

OBJETIVO: Realizar el comité directivo de coordinación para la concertación del plan de trabajo 2025 y revisión de temas varios

RESPONSABLES: Asociación Tandachiridu inganokuna.

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACION	ORGANIZACIÓN O COMUNIDAD	CARGO	TELEFONO	FIRMA
1	Jesús Huaca Yucra	1118472162	Tandachiridu	Alcalde Mayor	3115977582	[Firma]
2	Brayan gar salazar	1118470253	R. Yurayaco	Alguacil	3234456932	Brayan Salazar
3	Jayver Hovilio Jorana	7171748553	R. Yurayaco	Gobernador	3144841374	[Firma]
4	Alexander Valencia B.	4119582826	R. Yurayaco	Alguacil	3735462119	Alexander V.G.
5	Ana Mauricio Tacanamajon	1118470784	R. Yurayaco	Afiliada		[Firma]
6	Kelly Johana Becerra	1117200200	R. Cuzumb	Afiliada		Johana B.
7	Diana Gutierrez Becerra	1006487335	R. Cuzumb	Afiliada	3209198811	Diana G. B.
8	Alvaro Fabron Yanagana	1118468638	R. Cuzumb	Alguacil	— 0 —	[Firma]
9	Hermínica Lopez	400871657	R. Cuzumb	Gobernadora		Hermínica Lopez
10	AZAR DELGADO	17.626.387	R. YURAYACO	C. ANCIANO		AZAR
11	FIDELA CHALITAS	26.632.350	R. YURAYACO	A Filiada		Fidel Chalitas
12	Jhon A. Buesaquillo	1118469048	R. Brisas	Alguacil		Jhon Alejandro B.
13	Paola Andica Becerra	1118470007	R. Brisas	Afiliada		Paola B.
14	Orfelina Buesaquillo	1116204560	R. Brisas	Gobernadora	3248017707	[Firma]
15	Jesica Alejandra Buesaquillo	1118469849	R. Brisas	Afiliada	322346274	Mesica A.B.

"Por el rescate y el fortalecimiento de la vida y la cultura del pueblo Inga del Caquetá"

Calle 14 A N° 7B-04, Barrio familia de Nazareth-Florencia-Caquetá

Cel: - 3185788484

Email: tandachiridulinganokuna@gmail.com y/o juliane.cortez@gmail.com



TANDACHIRIDU INGANOKUNA

RESOLUCION 066 DEL 2 DE JUNIO DEL 2000.

NT: 828.001.543-6

LUGAR: Yurayaco Caquetá

FECHA: 18, 19, 20 y 21-03-2028

OBJETIVO: Realizar el comité directivo de coordinación para la concertación del plan de trabajo 2028 y revisión de temas varios.

RESPONSABLES: Asociación Tandachiridu inganokuna.

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACION	ORGANIZACIÓN O COMUNIDAD	CARGO	TELEFONO	FIRMA
1	Irene Doria Quiceno G.	10288238	RNN AFTW	Prof. gobernante	32244588	
2	John F. V. Plazas	6801920	R. Yurayaco	Apalado	-	
3	Andrés P. Guerrero	1075224913	R. Yurayaco	Apalado	-	
4	Inda M. Torres	11488238	R. Yurayaco	Afilado	-	
5	Inda M. Torres	1118 468604	ASC Tandachiridu	Agencia Mayor	3209535914	
6	Maria Lucila Hoyos M.	1118470271	R. San Miguel	Gobernador	3123837530	
7	Jair Salazar Jarama	17616801	Asoc. Tandachiridu	Coordinador Territorial	3214456855	
8	Fanny del Jany	40.660.218	R. Miñeras	Coordinador Agencia	3186223854	
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						

"Por el rescate y el fortalecimiento de la vida y la cultura del pueblo Inga del Caquetá"

Calle 14 A N° 7B-04, Barrio familia de Nazareth- Florencia- Caquetá

Cel: - 3185788484

Email: tandachiriduinganokuna@gmail.com y/o juliane.cortez@gmail.com