

L-040-04-00-001																		
PROYECTO		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES LOCATIVAS DE LAS METALANCIAS DEL EDIFICIO CASA FARMACIA DESE DARE																
CONTRATISTA		CONCORDIA URBANA																
INTERVENIOR		DE REPARACIONES																
FECHA DE MODIFICACION		19-04-24																
FORMA DE PAGOS		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES LOCATIVAS DE LAS METALANCIAS DEL EDIFICIO CASA FARMACIA DESE DARE																
PRESUPUESTO CONTRACTUAL		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES LOCATIVAS DE LAS METALANCIAS DEL EDIFICIO CASA FARMACIA DESE DARE																
ACTA MAYORES Y MENORES Nº. 1		ACTA Nº1																
ACTA Nº1		ACTA Nº2																
ACTA Nº2		ACTA Nº3																
ACTA Nº3		ACTA Nº4																
ACTA Nº4		ACTA Nº5																
ACTA Nº5		ACTA Nº6																
ACTA Nº6		ACTA Nº7																
ACTA Nº7		ACTA Nº8																
ACTA Nº8		ACTA Nº9																
ACTA Nº9		ACTA Nº10																
ACTA Nº10		ACTA Nº11																
ACTA Nº11		ACTA Nº12																
ACTA Nº12		ACTA Nº13																
ACTA Nº13		ACTA Nº14																
ACTA Nº14		ACTA Nº15																
ACTA Nº15		ACTA Nº16																
ACTA Nº16		ACTA Nº17																
ACTA Nº17		ACTA Nº18																
ACTA Nº18		ACTA Nº19																
ACTA Nº19		ACTA Nº20																
ACTA Nº20		ACTA Nº21																
ACTA Nº21		ACTA Nº22																
ACTA Nº22		ACTA Nº23																
ACTA Nº23		ACTA Nº24																
ACTA Nº24		ACTA Nº25																
ACTA Nº25		ACTA Nº26																
ACTA Nº26		ACTA Nº27																
ACTA Nº27		ACTA Nº28																
ACTA Nº28		ACTA Nº29																
ACTA Nº29		ACTA Nº30																
ACTA Nº30		ACTA Nº31																
ACTA Nº31		ACTA Nº32																
ACTA Nº32		ACTA Nº33																
ACTA Nº33		ACTA Nº34																
ACTA Nº34		ACTA Nº35																
ACTA Nº35		ACTA Nº36																
ACTA Nº36		ACTA Nº37																
ACTA Nº37		ACTA Nº38																
ACTA Nº38		ACTA Nº39																
ACTA Nº39		ACTA Nº40																
ACTA Nº40		ACTA Nº41																
ACTA Nº41		ACTA Nº42																
ACTA Nº42		ACTA Nº43																
ACTA Nº43		ACTA Nº44																
ACTA Nº44		ACTA Nº45																
ACTA Nº45		ACTA Nº46																
ACTA Nº46		ACTA Nº47																
ACTA Nº47		ACTA Nº48																
ACTA Nº48		ACTA Nº49																
ACTA Nº49		ACTA Nº50																
ACTA Nº50		ACTA Nº51																
ACTA Nº51		ACTA Nº52																
ACTA Nº52		ACTA Nº53																
ACTA Nº53		ACTA Nº54																
ACTA Nº54		ACTA Nº55																
ACTA Nº55		ACTA Nº56																
ACTA Nº56		ACTA Nº57																
ACTA Nº57		ACTA Nº58																
ACTA Nº58		ACTA Nº59																
ACTA Nº59		ACTA Nº60																
ACTA Nº60		ACTA Nº61																
ACTA Nº61		ACTA Nº62																
ACTA Nº62		ACTA Nº63																
ACTA Nº63		ACTA Nº64																
ACTA Nº64		ACTA Nº65																
ACTA Nº65		ACTA Nº66																
ACTA Nº66		ACTA Nº67																
ACTA Nº67		ACTA Nº68																
ACTA Nº68		ACTA Nº69																
ACTA Nº69		ACTA Nº70																
ACTA Nº70		ACTA Nº71																
ACTA Nº71		ACTA Nº72																
ACTA Nº72		ACTA Nº73																
ACTA Nº73		ACTA Nº74																
ACTA Nº74		ACTA Nº75																
ACTA Nº75		ACTA Nº76																
ACTA Nº76		ACTA Nº77																
ACTA Nº77		ACTA Nº78																
ACTA Nº78		ACTA Nº79																
ACTA Nº79		ACTA Nº80																
ACTA Nº80		ACTA Nº81																
ACTA Nº81		ACTA Nº82																
ACTA Nº82		ACTA Nº83																
ACTA Nº83		ACTA Nº84																
ACTA Nº84		ACTA Nº85																
ACTA Nº85		ACTA Nº86																
ACTA Nº86		ACTA Nº87																
ACTA Nº87		ACTA Nº88																
ACTA Nº88		ACTA Nº89																
ACTA Nº89		ACTA Nº90																
ACTA Nº90		ACTA Nº91																
ACTA Nº91		ACTA Nº92																
ACTA Nº92		ACTA Nº93																
ACTA Nº93		ACTA Nº94																
ACTA Nº94		ACTA Nº95																
ACTA Nº95		ACTA Nº96																
ACTA Nº96		ACTA Nº97																
ACTA Nº97		ACTA Nº98																
ACTA Nº98		ACTA Nº99																
ACTA Nº99		ACTA Nº100																
ACTA Nº100		ACTA Nº101																
ACTA Nº101		ACTA Nº102																
ACTA Nº102		ACTA Nº103																
ACTA Nº103		ACTA Nº104																
ACTA Nº104		ACTA Nº105																
ACTA Nº105		ACTA Nº106																
ACTA Nº106		ACTA Nº107																
ACTA Nº107		ACTA Nº108																
ACTA Nº108		ACTA Nº109																
ACTA Nº109		ACTA Nº110																
ACTA Nº110		ACTA Nº111																
ACTA Nº111		ACTA Nº112																
ACTA Nº112		ACTA Nº113																
ACTA Nº113		ACTA Nº114																
ACTA Nº114		ACTA Nº115																
ACTA Nº115		ACTA Nº116																
ACTA Nº116		ACTA Nº117																
ACTA Nº117		ACTA Nº118																
ACTA Nº118		ACTA Nº119																
ACTA Nº119		ACTA Nº120																
ACTA Nº120		ACTA Nº121																
ACTA Nº121		ACTA Nº122																
ACTA Nº122		ACTA Nº123																
ACTA Nº123		ACTA Nº124																
ACTA Nº124		ACTA Nº125																
ACTA Nº125		ACTA Nº126																
ACTA Nº126		ACTA Nº127																
ACTA Nº127		ACTA Nº128																
ACTA Nº128		ACTA Nº129																
ACTA Nº129		ACTA Nº130																
ACTA Nº130		ACTA Nº131																
ACTA Nº131		ACTA Nº132																
ACTA Nº132		ACTA Nº133																
ACTA Nº133		ACTA Nº134																
ACTA Nº134		ACTA Nº135																
ACTA Nº135		ACTA Nº136																
ACTA Nº136		ACTA Nº137																
ACTA Nº137		ACTA Nº138																
ACTA Nº138		ACTA Nº139																
ACTA Nº139		ACTA Nº140																
ACTA Nº140		ACTA Nº141																
ACTA Nº141		ACTA Nº142																
ACTA Nº142		ACTA Nº143																
ACTA Nº143		ACTA Nº144																
ACTA Nº144		ACTA Nº145																
ACTA Nº145		ACTA Nº146																
ACTA Nº146		ACTA Nº147																
ACTA Nº147		ACTA Nº148																
ACTA Nº148		ACTA Nº149																
ACTA Nº149		ACTA Nº150																
ACTA Nº150		ACTA Nº151																
ACTA Nº151		ACTA Nº152																
ACTA Nº152		ACTA Nº153																
ACTA Nº153		ACTA Nº154																
ACTA Nº154		ACTA Nº155																
ACTA Nº155		ACTA Nº156																
ACTA Nº156		ACTA Nº157																
ACTA Nº157		ACTA Nº158																
ACTA Nº158		ACTA Nº159																
ACTA Nº159		ACTA Nº160																
ACTA Nº160		ACTA Nº161																
ACTA Nº161		ACTA Nº162																
ACTA Nº162		ACTA Nº163																
ACTA Nº163		ACTA Nº164																
ACTA Nº164		ACTA Nº165																
ACTA Nº165		ACTA Nº166																
ACTA Nº166		ACTA Nº167																
ACTA Nº167		ACTA Nº168																
ACTA Nº168		ACTA Nº169																
ACTA Nº169		ACTA Nº170																
ACTA Nº170		ACTA Nº171																
ACTA Nº171		ACTA Nº172																
ACTA Nº172		ACTA Nº173																
ACTA Nº173		ACTA Nº174																
ACTA Nº174		ACTA Nº175																
ACTA Nº175		ACTA Nº176																
ACTA Nº176		ACTA Nº177																
ACTA Nº177		ACTA Nº178																
ACTA Nº178		ACTA Nº179																
ACTA Nº179		ACTA Nº180																
ACTA Nº180		ACTA Nº181																
ACTA Nº181		ACTA Nº182																
ACTA Nº182		ACTA Nº183																
ACTA Nº183		ACTA Nº184																
ACTA Nº184		ACTA Nº185																
ACTA Nº185		ACTA Nº186																
ACTA Nº186		ACTA Nº187																
ACTA Nº187		ACTA Nº188																
ACTA Nº188		ACTA Nº189																
ACTA Nº189		ACTA Nº190																
ACTA Nº190		ACTA Nº191																
ACTA Nº191		ACTA Nº192																
ACTA Nº192		ACTA Nº193																
ACTA Nº193		ACTA Nº194																
ACTA Nº194		ACTA Nº195																
ACTA Nº195		ACTA Nº196																
ACTA Nº196		ACTA Nº197																
ACTA Nº197		ACTA Nº198																
ACTA Nº198		ACTA Nº199																
ACTA Nº199		ACTA Nº200																
ACTA Nº200		ACTA Nº201																
ACTA Nº201		ACTA Nº202																
ACTA Nº202		ACTA Nº203																
ACTA Nº203		ACTA Nº204																
ACTA Nº204		ACTA Nº205																
ACTA Nº205		ACTA Nº206																
ACTA Nº206		ACTA Nº207																
ACTA Nº207		ACTA Nº208																
ACTA Nº208		ACTA Nº209																
ACTA Nº209		ACTA Nº210																
ACTA Nº210		ACTA Nº211																
ACTA Nº211		ACTA Nº212																
ACTA Nº212		ACTA Nº213																
ACTA Nº213		ACTA Nº214																
ACTA Nº214		ACTA Nº215																
ACTA Nº215		ACTA Nº216																
ACTA Nº216		ACTA Nº217																
ACTA Nº217		ACTA Nº218																
ACTA Nº218		ACTA Nº219																
ACTA Nº219		ACTA Nº220																
ACTA Nº220		ACTA Nº221																
ACTA Nº221		ACTA Nº222																
ACTA Nº222		ACTA Nº223																
ACTA Nº223		ACTA Nº224																
ACTA Nº224		ACTA Nº225																
ACTA Nº225		ACTA Nº226																
ACTA Nº226		ACTA Nº227																
ACTA Nº227		ACTA Nº228																
ACTA Nº228		ACTA Nº229																
ACTA Nº229		ACTA Nº230																
ACTA Nº230		ACTA Nº231																
ACTA Nº231		ACTA Nº232																
ACTA Nº232		ACTA Nº233																
ACTA Nº233		ACTA Nº234																
ACTA Nº234		ACTA Nº235																
ACTA Nº235		ACTA Nº236																
ACTA Nº236		ACTA Nº237																
ACTA Nº237		ACTA Nº238																
ACTA Nº238		ACTA Nº239																
ACTA Nº239		ACTA Nº240																
ACTA Nº240		ACTA Nº241																
ACTA Nº241		ACTA Nº242																
ACTA Nº242		ACTA Nº243																
ACTA Nº243		ACTA Nº244																
ACTA Nº244		ACTA Nº245																
ACTA Nº245		ACTA Nº246																
ACTA Nº246		ACTA Nº247																
ACTA Nº247		ACTA Nº248																
ACTA Nº248		ACTA Nº249																
ACTA Nº249		ACTA Nº250																
ACTA Nº250		ACTA Nº251																
ACTA Nº251		ACTA Nº252																
ACTA Nº252		ACTA Nº253																
ACTA Nº253		ACTA Nº254																
ACTA Nº254		ACTA Nº255																
ACTA Nº255		ACTA Nº256																
ACTA Nº256		ACTA Nº257																
ACTA Nº257		ACTA Nº258																
ACTA Nº258		ACTA Nº259																
ACTA Nº259		ACTA Nº260																
ACTA Nº260		ACTA Nº261																
ACTA Nº261		ACTA Nº262																
ACTA Nº262		ACTA Nº263																
ACTA Nº263		ACTA Nº264																
ACTA Nº264		ACTA Nº265																
ACTA Nº265		ACTA Nº266																
ACTA Nº266		ACTA Nº267																
ACTA Nº267		ACTA Nº268																
ACTA Nº268		ACTA Nº269																
ACTA Nº269		ACTA Nº270																
ACTA Nº270		ACTA Nº271																
ACTA Nº271		ACTA Nº272																
ACTA Nº272		ACTA Nº273																
ACTA Nº273		ACTA Nº274																
ACTA Nº274		ACTA Nº275																
ACTA Nº275		ACTA Nº276																
ACTA Nº276		ACTA Nº277																
ACTA Nº277		ACTA Nº278																
ACTA Nº278		ACTA Nº279																
ACTA Nº279		ACTA Nº280																
ACTA Nº280		ACTA Nº281																
ACTA Nº281		ACTA Nº282																
ACTA Nº282		ACTA Nº283																
ACTA Nº283		ACTA Nº284																
ACTA Nº284		ACTA Nº285																
ACTA Nº285		ACTA Nº286																
ACTA Nº286		ACTA Nº287																
ACTA Nº287		ACTA Nº288																
ACTA Nº288		ACTA Nº289																
ACTA Nº289		ACTA Nº290																
ACTA Nº290		ACTA Nº291																
ACTA Nº291		ACTA Nº292																
ACTA Nº292		ACTA Nº293																
ACTA Nº293		ACTA Nº294																
ACTA Nº294		ACTA Nº295																
ACTA Nº295		ACTA Nº296																
ACTA Nº296		ACTA Nº297																
ACTA Nº297		ACTA Nº298																
ACTA Nº298		ACTA Nº299																
ACTA Nº299		ACTA Nº300																
ACTA Nº300		ACTA Nº301																
ACTA Nº301		ACTA Nº302																
ACTA Nº302		ACTA Nº303																
ACTA Nº303		ACTA Nº304																
ACTA Nº304		ACTA Nº305																
ACTA Nº305		ACTA Nº306																
ACTA Nº306		ACTA Nº307																
ACTA Nº307		ACTA Nº308																
ACTA Nº308		ACTA Nº309																
ACTA Nº309		ACTA Nº310																
ACTA Nº310		ACTA Nº311																
ACTA Nº311		ACTA Nº312																
ACTA Nº312		ACTA Nº313																
ACTA Nº313		ACTA Nº314																
ACTA Nº314		ACTA Nº315																
ACTA Nº315		ACTA Nº316																
ACTA Nº316		ACTA Nº317																
ACTA Nº317		ACTA Nº318																
ACTA Nº318		ACTA Nº319																
ACTA Nº319		ACTA Nº320																
ACTA Nº320		ACTA Nº321																
ACTA Nº321		ACTA Nº322																
ACTA Nº322		ACTA Nº323																
ACTA Nº323		ACTA Nº324																
ACTA Nº324		ACTA Nº325																
ACTA Nº325		ACTA Nº326																
ACTA Nº326		ACTA Nº327																
ACTA Nº327		ACTA Nº328																
ACTA Nº328		ACTA Nº329																
ACTA Nº329		ACTA Nº330																
ACTA Nº330		ACTA Nº3																

1.146	BUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN DRYWALL INCLUYE ESTRUCTURA LAMINADO, RESISME DE ANTEL, MASILLADO Y PINTURA	M2	5,7	5	54.154	2.776	5	421.088	0,00	5	-	0,00	-	7,78	5	421.088,04	7,78	5	421.088,04	7,78	5	421.088	0,00	5	-	7,78	5	421.088	0,00	5	-		
1.147	BUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PERSA EN ALUMINIO BLANCA Y PISO CALCATA PARA MESON INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE Y REFORZO	M2	1	5	888.751	1	5	888.751	0,00	5	-	0,00	-	1,00	5	888.751,43	1,00	5	888.751,43	1,00	5	888.751	0,00	5	-	1,00	5	888.751	0,00	5	-		
1.148	CONSTRUCCIÓN DE MURO EN BLOQUE PARA APARCO DE MESON EN GRANITO Y MORTERO DE PARED	ML	3	5	19.232	3	5	57.696	0,00	5	-	0,00	-	3,00	5	57.696,78	3,00	5	57.696,78	3,00	5	57.696	0,00	5	-	3,00	5	57.696	0,00	5	-		
1.149	PARETE SOBRE MURO IMPERMEABILIZADO CON SBA 10 SIMILAR SEGUN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PRODUCTO	M	3	5	33.475	3	5	100.427	0,00	5	-	0,00	-	3,00	5	100.426,98	3,00	5	100.426,98	3,00	5	100.427	0,00	5	-	3,00	5	100.427	0,00	5	-		
1.140	APLICACIÓN DE ESTIQUO PLÁSTICO ACRILICO INCLUYE LIMPIEZA Y BARRIDO DE LA SUPERFICIE	M2	14,26	5	20.201	38,81	5	768.225	0,00	5	-	0,00	-	38,81	5	768.225,17	38,81	5	768.225,17	38,81	5	768.225	0,00	5	-	38,81	5	768.225	0,00	5	-		
1.141	PINTURA EPOXA ANTIACRUAL BLANCA APLICACIÓN DE 2 MANOS PARA MUROS	M2	14,26	5	13.599	38,81	5	608.402	0,00	5	-	0,00	-	38,81	5	608.402,29	38,81	5	608.402,29	38,81	5	608.402	0,00	5	-	38,81	5	608.402	0,00	5	-		
1.142	BUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN MADERA DE CABA ANCHO 10 CM ALTO 200	UNDO	1	5	624.668	1	5	624.668	0,00	5	-	0,00	-	1,00	5	624.667,72	1,00	5	624.667,72	1,00	5	624.668	0,00	5	-	1,00	5	624.668	0,00	5	-		
1.143	BUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO CON VIDRIO 6 AL 6 CM	UNDO	1	5	283.157	1	5	283.157	0,00	5	-	-1,00	-	283.157	5	0,00	5	0,00	5	0,00	5	0,00	5	0,00	0,00	5	-	0,00	5	0,00	0,00	5	-
1.144	BUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO EN PORCELANATO GRIS NEUTRO FORNATO 8 X 8 DE 10mm DE ESPESOR REFORCADO CON ANTA 2MM INCLUYE BUMINISTRO, INSTALACIÓN, EMBOSSILADO Y LIMPIEZA	M2	5,7	5	155.357	7,78	5	1.208.537	3,99	5	619.875	0,00	-	7,78	5	1.208.537,33	3,79	5	588.162,33	7,78	5	1.208.537	0,00	5	-	7,78	5	1.208.537	0,00	5	-		
1.145	BUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SICAL EN PORCELANATO GRIS NEUTRO FORNATO 10 X 10 DE 10mm DE ESPESOR REFORCADO CON ANTA 2MM INCLUYE BUMINISTRO, INSTALACIÓN, EMBOSSILADO Y LIMPIEZA	ML	8	5	77.679	10,26	5	796.982	5,60	5	435.000	0,00	-	10,26	5	796.982,27	4,66	5	381.982,20	10,26	5	796.982	0,00	5	-	10,26	5	796.982	0,00	5	-		
1.146	CONSTRUCCIÓN DE COLUMNA FALSA EN DRYWALL	ML	5	5	93.501	5	5	377.505	0,00	5	-	0,00	-	5,00	5	377.503,06	5,00	5	377.503,06	5,00	5	377.505	0,00	5	-	5,00	5	377.505	0,00	5	-		
2	RESERVOIR PISO																																
2.1	SUBSECCION																																
2.1.1	RESANE DE MUROS CON ARQUIPAA PULIDA - MORTERO DE CAL CON ACORRAL - Y YESO INCLUYE LARDO Y PULIDA DE MUROS	M2	4,0	5	14.529	15,0	5	217.932	4,00	5	88.115	25,38	268.694	48,38	5	585.628,21	38,38	5	528.511,04	48,38	5	586.626	0,00	5	-	48,38	5	586.626	0,00	5	-		
2.1.2	PINTURA VINILO TIPO 1 BLANCA APLICACIÓN DE 2 MANOS PARA MUROS DESMANTE DE MUROS EN DRYWALL Y DISEÑOS	M2	174,6	5	16.514	180,7	5	2.884.765	174,60	5	2.883.368	16,38	2.869.708	197,07	5	3.254.473,38	22,47	5	3.171.056,1	197,07	5	3.254.473	0,00	5	-	197,07	5	3.254.473	0,00	5	-		
2.1.3	DESAMANTE DE MUROS EN DRYWALL A DOS CARAS INCLUYE ESTRUCTURA LAMINADO, MASILLADO, PULIDA Y PINTURA	M2	13,2	5	37.485	13,2	5	475.687	13,20	5	475.687	0,00	-	13,20	5	475.686,57	0,00	5	0,00	13,20	5	475.687	0,00	5	-	13,20	5	475.687	0,00	5	-		
2.1.4	BUMINISTRO Y CONTRUCCIÓN DE MURO EN DRYWALL A DOS CARAS INCLUYE ESTRUCTURA LAMINADO, MASILLADO, PULIDA Y PINTURA	M2	13,2	5	127.001	13,2	5	1.674.416	0,00	5	-	-13,20	-	1.674.416	0,00	5	0,00	5	0,00	5	0,00	5	0,00	0,00	5	-	0,00	5	0,00	0,00	5	-	
2.2	SUBSECCION																																
2.2.1	RESANE DE MUROS CON ARQUIPAA PULIDA - MORTERO DE CAL CON ACORRAL - Y YESO INCLUYE LARDO Y PULIDA DE MUROS	UNDO	1	5	55.267	1	5	55.267	0,00	5	-	0,00	-	1,00	5	55.266,95	1,00	5	55.266,95	1,00	5	55.267	0,00	5	-	1,00	5	55.267	0,00	5	-		
2.2.2	DESAMANTE DE MUROS EN DRYWALL A DOS CARAS INCLUYE ESTRUCTURA LAMINADO, MASILLADO, PULIDA Y PINTURA	UNDO	1	5	193.286	1	5	193.286	0,00	5	-	0,00	-	1,00	5	193.286,18	1,00	5	193.286,18	1,00	5	193.286	0,00	5	-	1,00	5	193.286	0,00	5	-		
2.2.3	BUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MUEBLE DE LAMINADO EN MADERA RH CON LAMINADO INCLUYE GRIFFERA, BIFON, MANIGUERA Y TODOS LO NECESARIO PARA SU INSTALACIÓN	UNDO	1	5	655.653	1	5	655.653	0,00	5	-	0,00	-	1,00	5	655.652,85	1,00	5	655.652,85	1,00	5	655.653	0,00	5	-	1,00	5	655.653	0,00	5	-		
2.3	BUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS PARA BARGO EN ACERO NORDABILE INCLUYE PARALELA, ANDRERA, DISPENSADOR DE JERON LINDO Y REFORZO PARA LAMINADO	M2	0,0	5	141.150	1	5	141.150	0,00	5	-	0,00	-	1,00	5	141.149,89	1,00	5	141.149,89	1,00	5	141.150	0,00	5	-	1,00	5	141.150	0,00	5	-		
2.3.1	DESAMANTE DE CIELO RASO (INCLuye REFORZO EN SBA)	M2	0,0	5	10.912	1,00	5	36.348	0,00	5	-	-0,00	-	10.912	5	0,00	5	0,00	5	0,00	5	0,00	0,00	5	-	0,00	5	0,00	0,00	5	-		
2.3.2	BUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN DRYWALL INCLUYE ESTRUCTURA LAMINADO, RESISME DE ANTEL, MASILLADO Y PINTURA	M2	0,0	5	54.154	1,00	5	152.633	0,00	5	-	-1,00	-	152.633	5	0,00	5	0,00	5	0,00	5	0,00	0,00	5	-	0,00	5	0,00	0,00	5	-		
2.3.3	PINTURA VINILO TIPO 1 BLANCA APLICACIÓN DE 2 MANOS PARA MUROS	M2	0,0	5	16.514	0,06	5	114.938	0,00	5	-	-3,06	-	63.946	3,00	5	48.991,94	3,00	5	48.991,94	3,00	5	48.992	0,00	5	-	3,00	5	48.992	0,00	5	-	
2.3.4	DESAMANTE DE ENCHAPES EN PARED Y PISO INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL	M2	0,0	5	13.346	0,24	5	160.746	0,00	5	-	8,30	-	110.796	20,34	5	271.542,38	20,34	5	271.542,38	20,34	5	271.542	0,00	5	-	20,34	5	271.542	0,00	5	-	
2.3.5	REPLANTILLADO DE PISO CON MORTERO 13 IMPERMEABILIZADO CON SBA 10 SIMILAR ESPESOR 2CM	M2	0,0	5	33.475	0,00	5	100.527	0,00	5	-	0,00	-	3,00	5	100.527,41	3,00	5	100.527,41	3,00	5	100.527	0,00	5	-	3,00	5	100.527	0,00	5	-		
2.3.6	DESAMANTE DE BANCAL	UNDO	0,0	5	23.889	1,00	5	23.889	0,00	5	-	0,00	-	1,00	5	23.889,29	1,00	5	23.889,29	1,00	5	23.889	0,00	5	-	1,00	5	23.889	0,00	5	-		
2.3.7	DESAMANTE DE MUROS EN DRYWALL A DOS CARAS INCLUYE ESTRUCTURA LAMINADO, MASILLADO, PULIDA Y PINTURA	UNDO	0,0	5	193.286	1,00	5	193.286	0,00	5	-	0,00	-	1,00	5	193.286,18	1,00	5	193.286,18	1,00	5	193.286	0,00	5	-	1,00	5	193.286	0,00	5	-		
2.3.8	DESAMANTE DE PANTOS Y BIDO HORGANIZADOR/ANTIFURTO, LAMINADO Y DISEÑO	UNDO	0,0	5	13.316	2,00	5	30.632	0,00	5	-	2,00	-	30.632	4,00	5	61.263,55	2,00	5	30.631,77	2,00	5	30.632	0,00	5	-	2,00	5	30.632	0,00	5	-	
2.3.9	BUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS HORGANIZADO DE 12"	UNDO	0,0	5	11.967	0,00	5	66.402	0,00	5	-	0,00	-	0,00	5	66.402,57	0,00	5	66.402,57	0,00	5	66.402	0,00	5	-	0,00	5	66.402	0,00	5	-		
2.3.10	BUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS HORGANIZADO DE 12"	UNDO	0,0	5	23.952	0,00	5	203.750	0,00	5	-	0,00	-	0,00	5	203.750,57	0,00	5	203.750,57	0,00	5	203.750	0,00	5	-	0,00	5	203.750	0,00	5	-		
2.3.11	BUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS HORGANIZADO DE 12"	UNDO	0,0	5	25.765	0,04	5	2.040.917	0,00	5	-	6,80	-	1.530.885	15,84	5	3.576.797,21	15,84	5	3.576.797,21	15,84	5	3.576.797	0,00	5	-	15,84	5	3.576.797	0,00	5	-	
2.3.12	BUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO EN PORCELANATO GRIS NEUTRO FORNATO 8 X 8 DE 10mm DE ESPESOR REFORCADO CON ANTA 2MM INCLUYE BUMINISTRO, INSTALACIÓN, EMBOSSILADO Y LIMPIEZA	M2	0,0	5	155.357	3,00	5	456.538	0,00	5	-	0,000	-	3,00	5	456.537,57	3,00	5	456.537,57	3,00	5	456.538	0,00	5	-	3,00	5	456.538	0,00	5	-		
2.3.13	BUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SICAL EN PORCELANATO GRIS NEUTRO FORNATO 10 X 10 DE 10mm DE ESPESOR REFORCADO CON ANTA 2MM INCLUYE BUMINISTRO, INSTALACIÓN, EMBOSSILADO Y LIMPIEZA	ML	0,0	5	77.679	0,00	5	796.982	0,00	5	-	0,00	-	0,00	5	796.982,27	0,00	5	796.982,27	0,00	5	796.982	0,00	5	-	0,00	5	796.982	0,00	5	-		
2.3.14	BUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SICAL EN PORCELANATO GRIS NEUTRO FORNATO 10 X 10 DE 10mm DE ESPESOR REFORCADO CON ANTA 2MM INCLUYE BUMINISTRO, INSTALACIÓN, EMBOSSILADO Y LIMPIEZA	UNDO	0,0	5	580.831	1,00	5	580.831	0,00	5	-	0,00	-	1,00	5	580.831,26	1,00	5	580.831,26	1,00	5	580.831	0,00	5	-	1,00	5	580.831	0,00	5	-		
2.3.15	BUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMINADO DE EMPOTRAR CUADRO LARDO 30X10, ANCHO 30X10 INCLUYE GRIFFERA PARA LARA MANOS MONO CONTROL ALTA CROCHADA, DESGASE DE LAMINADO TIPO PULI, BFOA CROCHADA, TUBERIA DE EXTENSION, MANERA DE BUMINISTRO Y DEMAS ELEMENTOS PARA SU INSTALACIÓN	UNDO	0,0	5	845.940	1,00	5	845.940	0,00	5	-	-1,00	-	845.940	0,00	5	0,00	5	0,00	5	0,00	5	0,00	0,00	5	-	0,00	5	0,00	0,00	5	-	
2.3.16	REFORZO DE MUROS EN DRYWALL A DOS CARAS INCLUYE ESTRUCTURA LAMINADO, MASILLADO, PULIDA Y PINTURA	M2	0,0	5	36.348	0,00	5	155.357	0,00	5	-	0,00	-	155.357	0,00	5	0,00	5	0,00	5	0,00	5	0,00	0,00	5	-	0,00	5	0,00	0,00	5	-	
2.3.17	DESAMANTE DE MUROS EN DRYWALL A DOS CARAS INCLUYE ESTRUCTURA LAMINADO, MASILLADO, PULIDA Y PINTURA	UNDO	0,0	5	193.286	1,00	5	193.286	0,00	5	-	0,00	-	1,00	5	193.286,18	1,00	5	193.286,18	1,00	5	193.286	0,00	5	-	1,00	5	193.286	0,00	5	-		
2.3.18	DESAMANTE DE MUROS EN DRYWALL A DOS CARAS INCLUYE ESTRUCTURA LAMINADO, MASILLADO, PULIDA Y PINTURA	UNDO	0,0	5	193.286	1,00	5	193.286	0,00	5	-	0,00	-	1,00	5	193.286,18	1,00	5	193.286,18	1,00	5	193.286	0,00	5	-	1,00	5	193.286	0,00	5	-		
2.3.19	DESAMANTE DE MUROS EN DRYWALL A DOS CARAS INCLUYE ESTRUCTURA LAMINADO, MASILLADO, PULIDA Y PINTURA	UNDO	0,0	5	193.286	1,00	5	193.286	0,00	5	-	0,00	-	1,00	5	193.286,18	1,00	5	193.286,18	1,00	5	193.286	0,00	5	-	1,00	5	193.286	0,00	5	-		
2.3.20	DESAMANTE DE MUROS EN DRYWALL A DOS CARAS INCLUYE ESTRUCTURA LAMINADO, MASILLADO, PULIDA Y PINTURA	UNDO	0,0	5	193.286	1,00	5	193.286	0,00	5	-	0,00	-	1,00	5	193.286,18	1,00	5	193.2														

MP-06	REFRANTILLO DE PISO CON MOTERIO 13 IMPERMEABILIZADO CON SBA 1.0 SMIAM, ESPESOR 2CM	M2	0.0	33.476	1.15	0	255.875	0.00	0	-	0.00	-	6.15	255.875	6.15	0	255.875	6.15	0	255.875	0.00	0	-	6.15	255.875	0.00	0	-	
MP-07	BUMINSTRÓ Y INSTALACIÓN DE CUBIERTA HORNOALCA DE 12" INCLINADO, MANEJO, MANEJO, MANEJO	ML	0.0	37.780	0.00	0	357.701	0.00	0	-	10.84	267.735	22.64	0	633.526	22.64	0	633.526	0.00	0	-	22.64	633.526	0.00	0	-	22.64		
MP-08	BUMINSTRÓ Y INSTALACIÓN DE CUBIERTA SANTIARA DE 7" INCLINADO, MANEJO, MANEJO, MANEJO	ML	0.0	38.770	0.00	0	359.804	0.00	0	-	12.96	303.345	12.96	0	633.345	12.96	0	633.345	0.00	0	-	12.96	633.345	0.00	0	-	12.96		
MP-09	BUMINSTRÓ Y INSTALACIÓN DE CUBIERTA SANTIARA DE 7" INCLINADO, MANEJO, MANEJO, MANEJO	ML	0.0	63.960	0.00	0	767.525	0.00	0	-	7.85	620.880	19.85	0	1,289.814	19.85	0	1,289.814	0.00	0	-	19.85	1,289.814	0.00	0	-	19.85		
MP-10	BUMINSTRÓ Y INSTALACIÓN DE CUBIERTA SANTIARA DE 7" INCLINADO, MANEJO, MANEJO, MANEJO	ML	0.0	11.867	0.00	0	92.338	0.00	0	-	14.89	91.888	23.00	0	254.474	23.00	0	254.474	0.00	0	-	23.00	254.474	0.00	0	-	23.00		
MP-11	BUMINSTRÓ Y INSTALACIÓN DE CUBIERTA SANTIARA DE 7" INCLINADO, MANEJO, MANEJO, MANEJO	ML	0.0	33.476	0.00	0	255.875	0.00	0	-	6.15	255.875	6.15	0	255.875	6.15	0	255.875	0.00	0	-	6.15	255.875	0.00	0	-	6.15		
MP-12	BUMINSTRÓ Y INSTALACIÓN DE CUBIERTA SANTIARA DE 7" INCLINADO, MANEJO, MANEJO, MANEJO	ML	0.0	44.530	0.00	0	1,646.187	0.00	0	-	4.80	1,646.187	21.80	0	3,583.918	21.80	0	3,583.918	0.00	0	-	21.80	3,583.918	0.00	0	-	21.80		
MP-13	BUMINSTRÓ Y INSTALACIÓN DE CUBIERTA SANTIARA DE 7" INCLINADO, MANEJO, MANEJO, MANEJO	ML	0.0	255.760	0.00	0	1,646.187	0.00	0	-	4.80	1,646.187	21.80	0	3,583.918	21.80	0	3,583.918	0.00	0	-	21.80	3,583.918	0.00	0	-	21.80		
MP-14	BUMINSTRÓ Y INSTALACIÓN DE PISO EN PORTLANDINO GRAS MISTRO, FORMATO 8 X 8 DE 10 CM DE ESPESOR RECTIFICADO CON JUNTAS ANA (INCLUIE BUMINSTRÓ, INSTALACIÓN, EMBOQUEADO Y LIMPIEZA)	M2	0.0	153.307	1.15	0	956.447	0.00	0	-	0.00	-	6.15	956.448	6.15	0	956.448	6.15	0	956.447	0.00	0	-	6.15	956.447	0.00	0	-	
MP-15	BUMINSTRÓ Y INSTALACIÓN DE SANTIARA BLANCO Y LUTOS DOBLE DESGASA DE AGUENTE ELONGADO CON TANQUE DE FORMA CUADRADA INCLUIE LAJES DE CONTROL 10 X 10 DE CEMENTO RAPIDO DE LATON, OFERTA, MANEJO Y ACCESORIOS PARA SU INSTALACIÓN	UNO	0.0	580.891	1.00	0	580.891	0.00	0	-	0.00	-	1.00	580.891	1.00	0	580.891	1.00	0	580.891	0.00	0	-	1.00	580.891	0.00	0	-	
MP-17	BUMINSTRÓ Y INSTALACIÓN DE LAMINADO DE EMPOTRADO CUADRO LARDO 30CM, ANCHO 30CM INCLUIE OFERTA PARA LARDO MANOS MONO CONTROL A LA CORDONA, DESGASA DE LAMINADO TIPO PULI, PUNTA CRIMADA, TUBERIA DE EXTENSION, MANEJO DE BUMINSTRÓ Y LUTOS EMPOTRADO PARA SU INSTALACIÓN	UNO	0.0	845.040	1.00	0	845.040	0.00	0	-	-1.00	845.040	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
MP-18	BUMINSTRÓ Y INSTALACIÓN DE LAMINADO DOBLE TANQUE, INCLUIE OFERTA, OFERTA DE LAMINADO DOBLE, CANALILLAS, MANEJO, LUTOS DE PISO Y DEMOLICIÓN PARA SU INSTALACIÓN	UNO	0.0	799.594	1.00	0	799.594	0.00	0	-	0.00	-	1.00	799.594	1.00	0	799.594	1.00	0	799.594	0.00	0	-	1.00	799.594	0.00	0	-	
MP-19	BUMINSTRÓ Y INSTALACIÓN DE MUEBLE DE LAMINADO EN MADERA EN CON LAMINADO, INCLUIE OFERTA, OFERTA, MANEJO Y LUTOS DOBLE INCLUIE MUEBLE PARA SU INSTALACIÓN	UNO	0.0	636.603	1.00	0	636.603	0.00	0	-	0.00	-	1.00	636.603	1.00	0	636.603	1.00	0	636.603	0.00	0	-	1.00	636.603	0.00	0	-	
MP-20	BUMINSTRÓ Y INSTALACIÓN DE PUERTA NUEVA EN MADERA MELANICA FANFANCA CON VIGAS BATEYES, INCLUIE LAJES ALTO 30 CM INCLUIE 3 BATEYES EN ACERO INOXIDABLE Y CERRADURA DE PUNTO	UNO	0.0	799.260	1.00	0	799.260	0.00	0	-	0.00	-	1.00	799.260	1.00	0	799.260	1.00	0	799.260	0.00	0	-	1.00	799.260	0.00	0	-	
2.2	PANORAMA																												
2.2.1	RESANE DE MUROS CON ARQUIMBA PULIDA - MOTERIO DE CAL CON ACERNOAL Y YESO INCLUIE LUTOS Y PUNTO DE MANEJO	M2	8.0	14.520	22.0	0	319.633	8.00	0	-	119.230	142.88	2,035.880	144.88	2,385.252	158.88	0	2,278.264	144.88	0	2,385.252	0.00	0	-	144.88	2,385.252	0.00	0	-
2.2.2	RESANE DE MUROS CON ARQUIMBA PULIDA - MOTERIO DE CAL CON ACERNOAL Y YESO INCLUIE LUTOS Y PUNTO DE MANEJO	M2	258.6	15.534	207.5	0	4,746.808	258.60	0	-	4,287.52	773.23	334.28	0	5,200.361	258.60	0	5,200.361	0.00	0	-	258.60	5,200.361	0.00	0	-	258.60		
2.3	ESCALERA																												
2.3.1	RESANE DE MUROS CON ARQUIMBA PULIDA - MOTERIO DE CAL CON ACERNOAL Y YESO INCLUIE LUTOS Y PUNTO DE MANEJO	M2	6.0	14.520	10.0	0	145.280	6.00	0	-	87.173	16.57	224.268	26.57	386.015	26.57	0	298.847	26.57	0	386.015	0.00	0	-	26.57	386.015	0.00	0	-
2.3.2	RESANE DE MUROS CON ARQUIMBA PULIDA - MOTERIO DE CAL CON ACERNOAL Y YESO INCLUIE LUTOS Y PUNTO DE MANEJO	M2	20.0	15.534	15.0	0	412.853	20.00	0	-	338.283	32.97	644.521	57.97	957.318	37.97	0	627.891	57.97	0	957.318	0.00	0	-	57.97	957.318	0.00	0	-
2.3.3	PUERTA Y DEMOLICIÓN DE ESCALERA	ML	85.5	4.760	85.5	0	407.300	0.00	0	-	19.36	129.077	154.56	0	719.836	154.56	0	719.836	0.00	0	-	154.56	719.836	0.00	0	-	154.56		
2.3.4	BUMINSTRÓ Y INSTALACIÓN DE MUEBLE EN TABULA DE GRES CLASICA	ML	78.5	4.760	85.5	0	3,752.960	0.00	0	-	19.36	788.892	129.52	0	4,217.997	129.52	0	4,217.997	0.00	0	-	129.52	4,217.997	0.00	0	-	129.52		
2.3.5	BUMINSTRÓ Y INSTALACIÓN DE MUEBLE EN TABULA DE GRES CLASICA	ML	46.5	32.111	46.5	0	1,493.166	0.00	0	-	0.04	1.284	46.54	0	1,494.450	46.54	0	1,494.450	0.00	0	-	46.54	1,494.450	0.00	0	-	46.54		
2.3.6	ALUMINIO CONCRETO	ML	46.5	32.111	46.5	0	1,493.166	0.00	0	-	0.04	1.284	46.54	0	1,494.450	46.54	0	1,494.450	0.00	0	-	46.54	1,494.450	0.00	0	-	46.54		
2.3.7	REFRANTILLO DE PISO CON MOTERIO 13 IMPERMEABILIZADO CON SBA 1.0 SMIAM, ESPESOR 2CM	M2	0.0	33.476	1.15	0	255.875	0.00	0	-	0.00	-	34.89	1,171.313	34.89	0	1,171.313	34.89	0	1,171.313	0.00	0	-	34.89	1,171.313	0.00	0	-	
3	FACIMDA (FACIMDA)																												
3.1	PUERTA Y DEMOLICIÓN DE PARETE	M2	37.40	11.777	37.40	0	2,933.917	37.40	0	-	367.540	384.39	4,370.768	168.74	7,274.458	168.74	0	7,274.458	0.00	0	-	168.74	7,274.458	0.00	0	-	168.74		
3.2	PUERTA Y DEMOLICIÓN DE PARETE	M2	30.04	33.476	30.04	0	8,751.458	30.04	0	-	1,888.646	19.37	4,663.446	480.74	13,475.193	386.10	0	13,475.193	0.00	0	-	386.10	13,475.193	0.00	0	-	386.10		
3.3	LAVADO EXTERIOR FACIMDA HIGIENIZADO AL 10%	M2	68.4	5.865	68.4	0	312.853	68.40	0	-	3,348.789	28.37	97.974	68.74	3,388.858	58.34	0	3,388.858	0.00	0	-	58.34	3,388.858	0.00	0	-	58.34		
3.4	RESANE DE MUROS CON ARQUIMBA PULIDA - MOTERIO DE CAL CON ACERNOAL Y YESO INCLUIE LUTOS Y PUNTO DE MANEJO	M2	115.45	14.520	115.45	0	1,648.202	115.45	0	-	1,648.202	58.39	648.394	171.84	2,496.688	58.39	0	2,496.688	0.00	0	-	58.39	2,496.688	0.00	0	-	58.39		
3.5	ALUMINIO CONCRETO	M2	68.4	32.021	0	0	0.00	0.00	0	-	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
3.6	PUERTA Y DEMOLICIÓN DE PARETE	M2	710.8	15.534	628.71	0	10,350.350	710.80	0	-	1,887.689	29.57	484.202	68.74	10,545.587	431.11	0	1,042.167	68.74	0	10,545.587	0.00	0	-	68.74	10,545.587	0.00	0	-
3.7	RESANE DE MUROS CON ARQUIMBA PULIDA - MOTERIO DE CAL CON ACERNOAL Y YESO INCLUIE LUTOS Y PUNTO DE MANEJO	M2	50.0	13.102	52	0	681.301	50.00	0	-	681.301	50.00	26,203.87	52.00	681.301	52.00	0	681.301	0.00	0	-	52.00	681.301	0.00	0	-	52.00		
3.8	FACIMDA EXTERIOR																												
3.8.1	PUERTA Y DEMOLICIÓN DE PARETE	M2	77	11.777	77	0	2,933.917	77.00	0	-	45.90	246.204	158.32	0	1,981.152	158.32	0	1,981.152	0.00	0	-	158.32	1,981.152	0.00	0	-	158.32		
3.8.2	PUERTA Y DEMOLICIÓN DE PARETE	M2	77	33.476	77	0	2,933.917	77.00	0	-	45.90	246.204	158.32	0	1,981.152	158.32	0	1,981.152	0.00	0	-	158.32	1,981.152	0.00	0	-	158.32		
3.8.3	LAVADO EXTERIOR FACIMDA HIGIENIZADO AL 10%	M2	68.7	5.865	68.74	0	3,348.789	68.74	0	-	2,948.808	28.37	97.974	68.74	3,388.858	58.34	0	3,388.858	0.00	0	-	58.34	3,388.858	0.00	0	-	58.34		
3.8.4	RESANE DE MUROS CON ARQUIMBA PULIDA - MOTERIO DE CAL CON ACERNOAL Y YESO INCLUIE LUTOS Y PUNTO DE MANEJO	M2	77	14.520	77	0	1,118.717	77.00	0	-	49.32	716.102	138.32	0	1,838.278	138.32	0	1,838.278	0.00	0	-	138.32	1,838.278	0.00	0	-	138.32		
3.8.5	PUERTA Y DEMOLICIÓN DE PARETE	M2	77	11.777	77	0	2,933.917	77.00	0	-	45.90	246.204	158.32	0	1,981.152	158.32	0	1,981.152	0.00	0	-	158.32	1,981.152	0.00	0	-	158.32		
3.8.6	PUERTA Y DEMOLICIÓN DE PARETE	M2	77	33.476	77	0	2,933.917	77.00	0	-	45.90	246.204	158.32	0	1,981.152	158.32	0	1,981.152	0.00	0	-	158.32	1,981.152	0.00	0	-	158.32		
3.8.7	PUERTA Y DEMOLICIÓN DE PARETE	M2	77	14.520	77	0	1,118.717	77.00	0	-	49.32	716.102	138.32	0	1,838.278	138.32	0	1,838.278	0.00	0	-	138.32	1,838.278	0.00	0	-	138.32		
3.8.8	PUERTA Y DEMOLICIÓN DE PARETE	M2	77	33.476	77	0	2,933.917	77.00	0	-	45.90	246.204	158.32	0	1,981.152	158.32	0	1,981.152	0.00	0	-	158.32	1,981.152	0.00	0	-	158.32		
3.8.9	PUERTA Y DEMOLICIÓN DE PARETE	M2	77	14.520	77	0	1,118.717	77.00	0	-	49.32	716.102	138.32	0	1,838.278	138.32	0	1,838.278	0.00	0	-	138.32	1,838.278	0.00	0	-	138.32		
3.8.10	PUERTA Y DEMOLICIÓN DE PARETE	M2	77	33.476	77	0	2,933.917	77.00	0	-	45.90	246.204	158.32	0	1,981.152	158.32	0	1,981.152	0.00	0	-	158.32	1,981.152	0.00	0	-	158.32		
3.8.11	PUERTA Y DEMOLICIÓN DE PARETE	M2	77	14.520	77	0	1,118.717	77.00	0	-	49.32	716.102	138.32	0	1,838.278	138.32	0	1,838.278	0.00	0	-	138.32	1,838.278	0.00	0	-	138.32		
3.8.12	PUERTA Y DEMOLICIÓN DE PARETE	M2	77	33.476	77	0	2,933.917	77.00	0	-	45.90	246.204	158.32	0	1,981.152														

[illegible]

MP-05	Mantenimiento correctivo de terminales (por tar) (Indique, según aplicación de ley, el área de origen de la inversión)	UND	0.0	\$	48.939	0.00	\$	-	0.00	\$	-	14.00		627.144	14.00	\$	627.144.29	0.00	\$	-	0.00	\$	-	14.00	\$	627.144.29	14.00	\$	627.144	0.00	\$	-	
					\$	14.312.821											6.00	\$	-	0.00	\$	-											
5.1	ACARREO, MOVIMIENTO Y REUBICACIÓN DE MOBILIARIO INCLUYE DESCARGA Y MOVIMIENTO DE MOBILIARIO AL INICIAR LA OBRA, CUBRIMIENTO CON PLÁSTICO Y REORGANIZACIÓN AL FINALIZAR LA OBRA.	JOR	8	\$	129.222	17	\$	2.156.771	6.00	\$	1.033.775	37.00		4.781.207	54.00	\$	6.977.876.17	26.00	\$	3.616.211	36.00	\$	4.651.985	18.00	\$	2.325.992.72	54.00	\$	6.877.878	0.00	\$	-	
5.2	LÍNEA GENERAL FINAL DE LA OBRA, incluye color y área dentro de obra y línea de la obra.	M2	1800	\$	4.874	1800	\$	8.773.655	0.00	\$	-	1138.82		5.550.876	2038.82	\$	14.324.521.91	1888.18	\$	9.110.858	1888.18	\$	9.110.858	1088.64	\$	5.213.875.07	2038.82	\$	14.324.522	0.00	\$	-	
5.3	RECUBRIMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DEL RESIDUO DE LA OBRA.	M3	30	\$	52.537	60	\$	3.152.100	30.00	\$	1.576.167	10.00		2.654.166	112.00	\$	1.576.166.87	71.00	\$	3.782.769	101.00	\$	5.312.217	71.00	\$	482.568.46	112.00	\$	5.312.217	0.00	\$	-	
					\$	1.361.783.519.97		\$	595.836.583.12		\$	2.654.166		\$	1.361.783.519.97		\$	787.685.974.27		\$	1.361.783.519.97		\$	1.361.783.519.97		\$	482.568.46		\$	1.361.783.519.97		\$	0.00
					\$	272.346.703.17		\$	119.169.111.63		\$	5.309		\$	272.346.703.17		\$	157.637.214.61		\$	272.346.703.17		\$	272.346.703.17		\$	272.346.703.17		\$	272.346.703.17		\$	0.00
					\$	86.118.264.16		\$	38.478.868.66		\$	1.609		\$	86.118.264.16		\$	48.127.262.21		\$	86.118.264.16		\$	86.118.264.16		\$	86.118.264.16		\$	86.118.264.16		\$	0.00
					\$	40.851.105.33		\$	15.178.886.63		\$	5.809		\$	40.851.105.33		\$	20.425.552.21		\$	40.851.105.33		\$	40.851.105.33		\$	40.851.105.33		\$	40.851.105.33		\$	0.00
					\$	7.781.719.01		\$	3.893.895.86		\$	5.809		\$	7.781.719.01		\$	4.493.824.82		\$	7.781.719.01		\$	7.781.719.01		\$	7.781.719.01		\$	7.781.719.01		\$	0.00
					\$	1.777.876.274.14		\$	886.826.765.28		\$	5		\$	1.777.876.274.14		\$	1.638.485.461.74		\$	1.688.196.576.87		\$	1.688.196.576.87		\$	88.889.704.07		\$	1.777.876.274.14		\$	0.00


MARÍA JOSÉ HERRERA GUZMÁN
C.C. 3243922
Representante legal
CONDORCO VENTURA
CONTRATISTA DE OBRAS


OMAR LORENZO DAVILA NAVARRO
C.C. 73.297.812
OMAR LORENZO DAVILA NAVARRO
DAVILA GÓMEZ INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES S.A.S
INTERVENTOR