

				\$ 40.234.571	Compra de elementos de protección personal EPPs para aprendices del Complejo Tecnológico para la Gestión Agroempresarial																										
No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Riesgo	Consecuencia	Probabilidad	Impacto							Asignación	Tratamiento, controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable	Fecha est. en que inicia el tratamiento	Fecha est. en que se completa el tratamiento	Control y monitoreo						
								Cualitativa	Cuantitativa	Calificación	Valoración	Categoría	Probabilidad	Impacto			Valoración	Categoría	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuánto?											
1	General	Interna	Planación	Operacionales	No publicar oportunamente los documentos precontractuales, contractuales o de ejecución en el SECOP, dentro de los plazos legalmente establecidos para el proceso de compra de elementos de protección personal (EPPs) para los aprendices del CTPGA.	Se afecta la transparencia del proceso contractual y se incurre en posibles incumplimientos normativos, lo cual puede generar demoras en el cronograma de contratación, observaciones por parte de entes de control, reclamaciones de terceros, retraso en la entrega de los EPPs a los aprendices, afectación del principio de publicidad y riesgo de sanciones disciplinarias o administrativas para los responsables del proceso.	Posible	3	Mayor	4	2.512.234,57	6,24%	3	4	7	Alto	Contratante	La supervisión estará a cargo del equipo jurídico y/o del responsable designado para el proceso de compra. Se implementará un control sistemático del cumplimiento del cronograma y del avance de cada fase en el SECOP, respaldado con evidencias documentales para garantizar trazabilidad y verificación de las fechas clave. Se establecerán alertas de vencimientos y recordatorios internos que aseguren la publicación oportuna de los documentos, además de la revisión del cargue completo y correcto en cada etapa contractual.	Improbable	2	Moderado	3	5	Medio	Si	Contratante	21-Jul.-2025	30-dic.-2025	El monitoreo se realiza de forma semanal durante todo el proceso precontractual, contractual y de ejecución, mediante seguimiento continuo al cronograma y verificación en la plataforma SECOP, con el respectivo registro de soportes que evidencien el cumplimiento oportuno de cada etapa.	Semanal, durante toda la duración del proceso de contratación, desde la etapa precontractual hasta la finalización del contrato.	
2	General	Externa	Selección	Operacionales	No contar con proponentes en el proceso de selección para la compra de elementos de protección personal (EPPs) destinados a los aprendices del Complejo Tecnológico para la Gestión Agroempresarial.	El proceso de contratación podría ser declarado desierto, lo que generaría retrasos en la adquisición y entrega de los EPPs a los aprendices, afectando el desarrollo oportuno de actividades de formación en ambientes que requieren estos elementos. Esto podría impactar negativamente el cumplimiento de cronogramas, generar inconformidad en la comunidad educativa, afectar indicadores de gestión institucional y poner en riesgo la ejecución presupuestal de los recursos asignados.	Posible	3	Mayor	4	2.512.234,57	6,24%	3	4	7	Alto	Contratante	Redactar de manera clara y precisa los requisitos habilitantes y técnicos del proceso; realizar revisión jurídica y técnica previa a la publicación del pliego definitivo; elaborar un estudio de mercado que identifique proveedores potenciales; divulgar la convocatoria con antelación a través de medios institucionales y canales oficiales; y ajustar los requisitos conforme a la realidad del mercado, sin comprometer los estándares de calidad y seguridad exigidos para los EPPs.	Posible	3	Mayor	4	7	Alto	Si	Contratante	21-Jul.-2025	30-dic.-2025	Mediante revisión oportuna de las observaciones al proyecto de pliegos, seguimiento activo a la actividad en la plataforma SECOP y contacto directo con potenciales oferentes durante la etapa de publicación. Se hará monitoreo del número de visitas y descargas del proceso, verificación de recepción de observaciones y solicitudes de aclaración, y comunicación con proveedores identificados en el estudio de mercado.	Durante la etapa de divulgación y hasta el cierre de la convocatoria, con monitoreo continuo según el cronograma del proceso de contratación.	
3	General	Interna	Planación	Regulatorio	Presentar debilidades en la claridad o especificidad de la descripción técnica de los elementos de protección personal (EPPs) requeridos para los aprendices del Complejo Tecnológico para la Gestión Agroempresarial, incluyendo omisiones en referencias normativas, condiciones de uso, características técnicas esenciales o requerimientos de calidad.	Se pueden generar dificultades para estructurar pliegos de condiciones precisos, lo que podría ocasionar ambigüedad en la interpretación de los requerimientos por parte de los oferentes, derivando en la presentación de propuestas que no cumplan con las condiciones mínimas requeridas. Esto comprometería la calidad de los EPPs adquiridos, la seguridad de los aprendices durante su formación, el uso eficiente de los recursos y el cumplimiento normativo aplicable.	Posible	3	Mayor	4	2.512.234,57	6,24%	3	4	7	Alto	Contratante	Realizar revisión interna detallada de las especificaciones técnicas en los estudios previos y pliegos, asegurando la inclusión de normas técnicas, características mínimas, compatibilidades y criterios de calidad exigidos. Contar con la validación final por parte del equipo técnico (formación, SST u otros responsables) y del equipo jurídico antes de la publicación oficial del proceso en SECOP.	Improbable	2	Mayor	4	6	Alto	Si	Contratante	21-Jul.-2025	30-dic.-2025	A través de revisiones técnicas y jurídicas durante la fase de estructuración del proceso, verificando que las especificaciones sean claras, completas y acordes a las necesidades reales del Centro. Se debe asegurar una última verificación antes de la publicación en la plataforma SECOP.	Antes del inicio del proceso contractual y durante la fase de estructuración y revisión de pliegos.	
4	General	Externa	Contratación	Operacionales	Que, una vez suscrito el contrato para la compra de elementos de protección personal (EPPs) destinados a los aprendices del Complejo Tecnológico para la Gestión Agroempresarial, el proveedor no presente la póliza de cumplimiento dentro de los plazos establecidos, o la entrega con inconsistencias, errores formales o adjudicado, generando impactos materiales, o que esta no cumpla con las condiciones contractuales exigidas.	Se puede impedir la legalización y ejecución oportuna del contrato, generando retrasos en la entrega de los EPPs requeridos para el desarrollo de actividades de formación. Esto afectaría la planificación académica, el cumplimiento de los cronogramas institucionales, y podría derivar en trámites de corrección, declaratoria de incumplimiento o anulación del proceso de adjudicación, generando riesgos administrativos, jurídicos y financieros para el Complejo.	Probable	4	Mayor	4	4.567.944,66	11,35%	3	4	8	Extremo	Compartida	El supervisor del contrato y el equipo jurídico realizarán una revisión documental exhaustiva de la póliza de cumplimiento presentada por el proveedor, empleando listas de verificación que aseguren que se ajusta a todas las condiciones contractuales exigidas. Esta validación quedará registrada en la plataforma SECOP y en el expediente contractual (físico o digital), garantizando trazabilidad, transparencia y respaldo ante eventuales requerimientos de los entes de control.	Improbable	2	Moderado	3	5	Medio	Si	Contratista	21-Jul.-2025	30-dic.-2025	Durante la etapa de legalización del contrato, antes del inicio del suministro, se realiza seguimiento puntual y validación técnica y jurídica de la póliza de cumplimiento, asegurando que cumpla con lo establecido en los pliegos y condiciones contractuales.	Durante la etapa de legalización del contrato, previo al inicio de la ejecución contractual.	
5	Específico	Externa	Selección	Operacionales	Recibir propuestas de proponentes que no cumplan con los requisitos habilitantes o que presenten inconsistencias técnicas, errores en la documentación o información incompleta en el proceso de compra de elementos de protección personal (EPPs) para los aprendices del Complejo Tecnológico para la Gestión Agroempresarial.	Esto puede generar retrasos en la evaluación y legalización del contrato, así como la posibilidad de declarar desierto la convocatoria o adjudicar el contrato a un proveedor inadecuado. Lo anterior afectaría la ejecución oportuna del contrato, la entrega eficiente de los EPPs y el cumplimiento del cronograma académico, generando impactos negativos en la formación de los aprendices y en los indicadores de gestión institucional.	Posible	3	Mayor		2.512.234,57	6,24%	3	3	6	Alto	Contratante	Antes de la publicación definitiva del proceso, realizar una revisión exhaustiva y ajuste detallado de los pliegos de condiciones para asegurar que los requisitos estén bien definidos y sean alcanzables. Durante la etapa de evaluación, hacer seguimiento sistemático al análisis documental mediante reuniones del comité evaluador o comité de contratación, dejando constancia en actas de revisión técnica y jurídica.	Posible	3	Mayor	4	7	Alto	Si	Contratante	21-Jul.-2025	30-dic.-2025	Durante la etapa de recepción y evaluación de propuestas, se realiza revisión técnica y jurídica estructurada de los documentos entregados por los proponentes, respaldada mediante actas de seguimiento y análisis emitidas por el comité evaluador.	Durante la etapa de evaluación de propuestas, desde el cierre de la convocatoria hasta la adjudicación del contrato.	

		\$ 40.234.571		Compra de elementos de protección personal EPPs para aprendices del Complejo Tecnológico para la Gestión Agroempresarial																										
No.	Clase	Fuente	Etiapa	Tipo	Riesgo	Consecuencia	Probabilidad	Impacto						Tratamiento, controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable	Fecha est. en que inicia el tratamiento	Fecha est. en que se completa el tratamiento	Control y monitoreo							
								Cualitativa	Cuantitativa			Calificación	Valoración		Categoría	Asignación	Probabilidad	Impacto					Valoración	Categoría		¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuánto?			
6	Específico	Externa	Ejecución	Operacionales	Posibilidad de que el contratista no realice una planeación oportuna que garantice el cumplimiento de las fechas establecidas en el contrato, afectando la entrega de los elementos de protección personal (EPPs) destinados a los aprendices del Complejo Tecnológico para la Gestión Agroempresarial.	Se pueden presentar retrasos en la entrega de los EPPs, lo cual comprometería el cumplimiento del objeto contractual, el desarrollo adecuado de las actividades de formación que requieren dichos elementos, y el respeto por los cronogramas establecidos. Esto puede generar interrupciones en los procesos de formación, reprocesos administrativos, incumplimientos contractuales, afectaciones a la gestión institucional y posibles sanciones al proveedor por incumplimiento.	Probable	4	Mayor	4	4.567.944,66	11,35%	3	4	8	Contratista	El equipo técnico y administrativo encargado del contrato revisará el plan de trabajo y el cronograma de entregas aprobado, contrastando los avances reportados con evidencias documentales como actas, registros fotográficos, certificaciones de entrega u otros soportes. En caso de detectar desviaciones, se solicitará justificación formal al contratista y se documentarán las acciones correctivas correspondientes para mitigar los impactos.	Improbable	2	Moderado	3	5	Medio	Si	Compartida	21-jul.-2025	30-dic.-2025	Durante toda la ejecución del contrato, mediante seguimiento continuo a los hitos definidos en el cronograma aprobado, revisión de evidencias de cumplimiento y registros de avance documentados en cada etapa.	Durante toda la ejecución del contrato, desde su firma hasta la entrega final de los EPPs, conforme a los plazos establecidos en el cronograma contractual.	
7	Específico	Externa	Ejecución	Operacionales	Entrega de elementos de protección personal (EPPs) con calidad inferior a la especificada en los documentos contractuales, o con defectos visibles u ocultos, en el marco del proceso de compra destinado a los aprendices del Complejo Tecnológico para la Gestión Agroempresarial.	Se afecta directamente la seguridad, funcionalidad y protección de los aprendices durante su proceso de formación, lo que pone en riesgo su integridad física y el cumplimiento de los objetivos pedagógicos en ambientes de aprendizaje. La aceptación parcial o total de EPPs no conformes puede generar retrasos en el desarrollo de actividades, controversias contractuales, necesidad de devoluciones o reprocesos, incremento de costos y posibles incumplimientos normativos en materia de salud y seguridad en el trabajo.	Probable	4	Mayor	4	4.567.944,66	11,35%	3	4	8	Contratista	El equipo técnico responsable verificará in sitio el cumplimiento de las especificaciones técnicas durante cada entrega. Se elaborarán actas de recepción técnica documentando cualquier hallazgo o no conformidad, con observaciones detalladas. La aprobación de los elementos estará a cargo del profesional designado o del supervisor del contrato antes de emitir el acta de recibo final. En caso de fallas o desviaciones, se activarán los procedimientos de gestión de no conformidades establecidos por la entidad.	Improbable	2	Mayor	4	6	Alto	Si	Compartida	21-jul.-2025	30-dic.-2025	Conforme al cronograma del contrato, mediante actas de recepción técnica firmadas por los responsables, acompañadas de evidencia documental y fotográfica. Se hará verificación comparativa con las especificaciones técnicas y se aplicarán los protocolos definidos para la aceptación o rechazo de los EPPs.	En cada entrega realizada, según el cronograma definido contractualmente.	
8	Específico	Externa	Ejecución	Operacionales	Incumplir con la liquidación o culminación del contrato dentro de los tiempos legalmente establecidos, debido a retrasos o demoras en la entrega de los elementos de protección personal (EPPs) por parte del proveedor, en el marco del proceso de compra destinado a los aprendices del Complejo Tecnológico para la Gestión Agroempresarial.	Podrían generarse observaciones o hallazgos por parte de entes de control, así como sanciones administrativas o riesgos jurídicos para el Complejo. Además, se vería comprometida la disponibilidad oportuna de los EPPs necesarios para el desarrollo de las actividades de formación, afectando la ejecución de los programas, el cumplimiento de cronogramas académicos y los indicadores de gestión institucional.	Posible	3	Mayor	4	2.512.234,57	6,24%	3	4	7	Contratista	El equipo responsable del proceso realizará seguimiento al cronograma de ejecución del contrato mediante revisión de actas de entrega parciales o finales y análisis de reportes de cumplimiento del proveedor. Se verificará que los plazos contractuales se estén cumpliendo y, ante posibles retrasos, se generarán informes técnicos que sustenten la aplicación de medidas correctivas o contractuales pertinentes.	Posible	3	Menor	2	5	Medio	Si	Compartida	21-jul.-2025	30-dic.-2025	Desde la firma del contrato hasta su liquidación, se hará seguimiento continuo al cronograma contractual, validación de entregas conforme a lo pactado y documentación formal de incumplimientos a través de informes técnicos y comunicaciones oficiales con el proveedor.	Durante toda la vigencia del contrato, desde su suscripción hasta su liquidación.	
9	Específico	Externa	Contratación	Operacionales	Retrasos por parte del proveedor en la expedición de las garantías requeridas para la legalización del contrato, o radicación de pólizas inválidas, mal diligenciadas, vencidas o que no cumplan con los requisitos exigidos en los pliegos, en el marco del proceso de compra de elementos de protección personal (EPPs) para los aprendices del Complejo Tecnológico para la Gestión Agroempresarial.	El contrato no podrá ser legalizado dentro de los tiempos establecidos, lo que puede ocasionar pérdida de oportunidad en la ejecución presupuestal, retrasos en la entrega de los EPPs y afectación al desarrollo oportuno de las actividades de formación. Esta situación altera la planificación institucional, compromete el cumplimiento de metas académicas y presupuestales, y puede derivar en el rechazo de la adjudicación o en la imposibilidad de perfeccionar el contrato.	Posible	3	Mayor	4	2.512.234,57	6,24%	3	4	7	Contratista	La revisión de las garantías será realizada por el supervisor del contrato y el equipo jurídico, quienes verificarán la validez, vigencia, condiciones y cumplimiento de los requisitos establecidos en los pliegos. Se documentará el análisis en el expediente contractual, y en caso de inconsistencias, se notificará formalmente al proveedor para su corrección dentro del plazo legalmente estipulado.	Posible	3	Moderado	3	6	Alto	Si	Contratista	21-jul.-2025	30-dic.-2025	Desde el momento de la adjudicación hasta la legalización del contrato, se realizará una revisión documental sistemática de las pólizas, con seguimiento riguroso al cumplimiento de los plazos establecidos en los pliegos y registro de actuaciones en el expediente contractual.	Durante la etapa comprendida entre la adjudicación y la legalización del contrato.	
10	General	Externa	Contratación	Operacionales	No suscribir el contrato dentro del plazo establecido por parte del contratista seleccionado para el suministro de los elementos de protección personal (EPPs) destinados a los aprendices del Complejo Tecnológico para la Gestión Agroempresarial.	Se generan retrasos en el inicio de la ejecución contractual, afectando la disponibilidad oportuna de los EPPs necesarios para el desarrollo de las actividades formativas. Esto compromete la planificación institucional, puede alterar la programación de la formación en ambientes específicos y dificultar el cumplimiento de las metas y cronogramas definidos para la adquisición y entrega de estos elementos.	Probable	4	Mayor	4	4.567.944,66	11,35%	3	4	8	Contratista	El equipo responsable del proceso realizará control de trazabilidad de la etapa precontractual, verificando el cumplimiento de cada paso hasta la firma del contrato. Si se detecta inactividad o demora por parte del proveedor adjudicado, se establecerá contacto formal mediante comunicación escrita, dejando constancia de todas las actuaciones en el expediente contractual para garantizar transparencia y gestión oportuna.	Posible	3	Moderado	3	6	Alto	Si	Contratista	21-jul.-2025	30-dic.-2025	Desde la adjudicación hasta la firma del contrato mediante seguimiento continuo al cumplimiento del cronograma establecido, con generación de reportes de avance cada 48 horas hábiles y registro documental de cada actuación.	Desde la adjudicación hasta la firma del contrato, con seguimiento continuo y generación de reportes de avances	

				\$ 40.234.571	Compra de elementos de protección personal EPPs para aprendices del Complejo Tecnológico para la Gestión Agroempresarial																										
No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Riesgo	Consecuencia	Probabilidad	Impacto						Asignación	Tratamiento, controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable	Fecha est. en que inicia el tratamiento	Fecha est. en que se completa el tratamiento	Control y monitoreo							
								Cualitativa	Cuantitativa			Calificación	Valoración			Categoría	Probabilidad	Impacto	Valoración					Categoría	¿Cómo se realiza el monitoreo?		Periodicidad ¿Cuánto?				
11	General	Externa	Ejecución	Sociales o Políticos	Que se presente falta de ejecución contractual en la compra de elementos de protección personal (EPPs) para los aprendices del Complejo Tecnológico para la Gestión Agroempresarial, debido a alteraciones del orden público, o situaciones de caso fortuito y/o fuerza mayor que impidan al contratista cumplir con la entrega de los bienes en las condiciones y plazos establecidos.	Podría presentarse suspensión o imposibilidad temporal o definitiva de cumplir con las obligaciones contractuales, lo que afectaría directamente la ejecución del contrato, retrasaría la entrega de los EPPs, interrumpiría actividades de formación en ambientes que requieren dichos elementos, y generaría pérdidas económicas para la Entidad y el contratista. También se afectarían los cronogramas académicos, los indicadores de gestión institucional y la planificación operativa del Centro.	Probable	4	Mayor	4	4.567.944,66	11,35%	3	4	8	Extremo	Compartida	El monitoreo se realizará mediante informes periódicos de supervisión contractual, análisis conjunto con la Oficina Jurídica ante situaciones extraordinarias y seguimiento a través de reportes de avance, actas de entrega, visitas técnicas e informes del proveedor. Se mantendrá una vigilancia activa sobre el estado del orden público en las zonas de entrega y comunicación permanente con el proveedor para garantizar el cumplimiento de las obligaciones contractuales o tomar decisiones oportunas ante posibles afectaciones.	Improbable	2	Mayor	4	6	Alto	Si	Contratista	21-jul.-2025	30-dic.-2025	Durante toda la ejecución del contrato, se hará seguimiento mensual de rutina, acompañado de atención inmediata en caso de reporte de incidentes o eventos considerados como caso fortuito o fuerza mayor. La supervisión incluirá verificación documental, contacto con el proveedor y coordinación con la Oficina Jurídica si se requiere activar mecanismos de excepción o reprogramación contractual.	Durante toda la ejecución del contrato, con seguimiento mensual y atención inmediata ante cualquier incidente o evento extraordinario.	

				\$ 40.234.571	Compra de elementos de protección personal EPPs para aprendices del Complejo Tecnológico para la Gestión Agroempresarial																									
No.	Clase	Fuente	Etiapa	Tipo	Riesgo	Consecuencia	Probabilidad	Impacto							Tratamiento, controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable	Fecha est. en que inicia el tratamiento	Fecha est. en que se completa el tratamiento	Control y monitoreo						
								Cualitativa	Cuantitativa			Calificación	Valoración	Categoría		Asignación	Probabilidad	Impacto	Valoración					Categoría	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuánto?				
12	Específico	Externa	Ejecución	Económico	Que se presenten debilidades logísticas durante el transporte de los elementos de protección personal (EPPs) adquiridos, que puedan generar deterioro, alteración o pérdida de las condiciones de calidad garantizadas por el fabricante, en el marco del proceso de compra para los aprendices del Complejo Tecnológico para la Gestión Agroempresarial.	El deterioro o alteración de los EPPs durante el transporte puede comprometer su funcionalidad, integridad o capacidad de protección, afectando directamente la seguridad de los aprendices. Esto generaría insatisfacción institucional, necesidad de reposición, retrasos en la aceptación de los elementos, impacto en el inicio o continuidad de actividades de formación y posibles sanciones al contratista por incumplimiento de las condiciones pactadas.	Posible	4	Mayor	4	4.567.944,66	11,35%	3	4	8	Extremo	Contratista	El equipo técnico realizará inspección física detallada de los EPPs en el momento de su recepción, verificando que no presenten daños visibles, alteraciones o signos de deterioro. Se dejará registro documental y fotográfico de las condiciones observadas y se validará la documentación de transporte y embalaje. En caso de evidenciarse daños o incumplimientos, se activarán los mecanismos contractuales establecidos para la gestión de no conformidades.	Posible	3	Mayor	4	7	Alto	Si	Compartida	21-jul.-2025	30-dic.-2025	En cada entrega de EPPs, durante el proceso de recepción y verificación, conforme al cronograma contractual. Se realizará inspección visual, registro fotográfico y documental, y validación de las condiciones de transporte y embalaje para garantizar que se mantenga la calidad ofrecida por el proveedor.	En cada entrega de EPPs, conforme al cronograma establecido para el suministro.
13	Específico	Externa	Ejecución	Operacionales	Que el contratista incurra en incumplimientos relacionados con las fechas de entrega pactadas para los elementos de protección personal (EPPs), o realice entregas parciales no autorizadas o incompletas, en el marco del proceso de compra para los aprendices del Complejo Tecnológico para la Gestión Agroempresarial.	Se generan retrasos en el desarrollo de las actividades de formación que requieren el uso de EPPs, lo que afecta la planificación institucional, la continuidad de los procesos pedagógicos, y el cumplimiento de las metas establecidas. Además, puede generar conflictos con el personal responsable de la supervisión del contrato, alterar los cronogramas operativos y comprometer el uso eficiente de los recursos asignados.	Posible	3	Mayor	4	2.512.234,57	6,24%	3	4	7	Alto	Contratista	Incluir en el contrato un cronograma de entregas detallado con fechas específicas, o definir una entrega única según corresponda. Exigir al contratista un plan logístico detallado de entrega. No aceptar entregas parciales sin autorización expresa del supervisor del contrato. Verificar que cada entrega esté completa y conforme a lo pactado antes de emitir el acta de recibo. Incluir cláusulas de penalización por incumplimientos y realizar reuniones previas con el proveedor para confirmar fechas, cantidades y condiciones logísticas.	Posible	3	Menor	2	5	Medio	Si	Compartida	21-jul.-2025	30-dic.-2025	El equipo supervisor realizará seguimiento constante al cronograma de entregas o a la entrega única pactada, verificando guías de despacho, actas de entrega y registros de recepción. Se cotejará físicamente lo entregado con lo estipulado en el contrato y se generarán reportes de supervisión. El área de almacén o inventarios participará activamente en el control físico y documental de cada recepción.	En cada entrega programada durante la vigencia del contrato, conforme al cronograma establecido, con verificación física y documental en el momento de la recepción.
14	Específico	Externa	Ejecución	Económico	Que se presente incumplimiento por parte del proveedor o contratista de los requisitos de seguridad y salud en el trabajo (SST) y de los aportes a seguridad social del personal vinculado al proceso de suministro de los elementos de protección personal (EPPs) para los aprendices del Complejo Tecnológico para la Gestión Agroempresarial.	Se pone en riesgo la seguridad y el bienestar del personal involucrado en actividades asociadas a la fabricación, transporte o entrega de los EPPs. Esto puede generar sanciones legales y administrativas al contratista, así como corresponsabilidad para la Entidad contratante. Además, podría derivar en la suspensión de actividades, afectación de la ejecución contractual y daño a la reputación institucional del proceso de adquisición.	Posible	3	Mayor	4	2.512.234,57	6,24%	3	4	7	Alto	Contratista	Incluir en los pliegos de condiciones la obligación del contratista de cumplir con la normatividad vigente en materia de seguridad y salud en el trabajo (SST), así como con los pagos de aportes a la seguridad social del personal involucrado. Durante la ejecución del contrato, solicitar certificaciones de cumplimiento en SST y constancias de aportes. Incluir cláusulas contractuales que permitan aplicar sanciones o suspender el contrato en caso de evidenciarse incumplimientos.	Improbable	2	Mayor	4	6	Alto	Si	Compartida	21-jul.-2025	30-dic.-2025	El equipo de supervisión solicitará y revisará informes periódicos emitidos por el contratista que evidencien el cumplimiento de las obligaciones en SST y seguridad social. Cuando aplique, se realizarán verificaciones in sitio durante la entrega o recepción de los EPPs. Se dejará registro documental de todas las validaciones como soporte para auditorías o revisiones posteriores.	Mensualmente o conforme a los avances en la ejecución del contrato y al cronograma de entregas, validando los documentos de soporte y realizando visitas de verificación cuando corresponda.
15	General	Interna	Planeación	Regulatorio	Variación de la normatividad referente a la compra pública en el procedimiento de utilización del SECOP II, en el marco del proceso de adquisición de elementos de protección personal (EPPs) para los aprendices del Complejo Tecnológico para la Gestión Agroempresarial.	Se pueden generar demoras en la estructuración del proceso contractual debido al desconocimiento o interpretación inadecuada de nuevas disposiciones normativas. Esto puede ocasionar ajustes en los cronogramas, retrasos en la publicación de documentos precontractuales o contractuales, reprocesos administrativos y posibles incumplimientos por parte de la Entidad en las etapas del proceso. Todo ello comprometería la oportunidad en la adquisición de los EPPs y el cumplimiento de metas técnicas, financieras o institucionales.	Posible	3	Mayor	4	2.512.234,57	6,24%	3	4	7	Alto	Contratista	Realizar seguimiento permanente a la normativa vigente relacionada con el uso del SECOP II y demás lineamientos aplicables a la contratación pública. Capacitar y actualizar continuamente al personal responsable del proceso. Establecer canales de consulta con el área jurídica y los referentes de contratación institucional para resolver inquietudes. Ajustar cronogramas y procedimientos conforme a los nuevos lineamientos normativos.	Posible	3	Menor	2	5	Medio	Si	Compartida	21-jul.-2025	30-dic.-2025	El equipo de gestión contractual, en coordinación con el área jurídica, efectuará revisión constante de las disposiciones normativas emitidas por Colombia Compra Eficiente y otras entidades El equipo de gestión contractual, en coordinación con el área jurídica, efectuará revisión constante de las disposiciones normativas emitidas por Colombia Compra Eficiente y otras entidades competentes. Se validarán las implicaciones antes de continuar con la formulación del proceso, y se documentarán los ajustes realizados tanto al cronograma contractual como a los documentos soporte. Se validarán las implicaciones de los cambios antes de avanzar con la formulación del proceso y se documentarán los ajustes realizados al cronograma contractual y a los documentos soporte del proceso.	De manera diaria o semanal durante la formulación o construcción del proceso, y cada vez que se emitan cambios normativos que puedan afectar el proceso contractual en curso.
16	General	Interna	Planeación	Regulatorio	Recepción de elementos de protección personal (EPPs) con mala calidad, defectos estructurales, componentes deteriorados, acabados inadecuados o que no cumplan con los estándares técnicos, normativos y de seguridad definidos en los documentos contractuales, en el marco del proceso de compra para los aprendices del Complejo Tecnológico para la Gestión Agroempresarial.	Se genera insatisfacción institucional, riesgos potenciales para la seguridad de los aprendices, necesidad de devoluciones o reprocesos, incremento de costos y retrasos en el inicio o desarrollo de las actividades de formación. También se compromete el cumplimiento del cronograma académico y de las metas operativas del Centro.	Posible	3	Mayor	4	2.512.234,57	6,24%	3	4	7	Alto	Contratista	Incluir en los pliegos de condiciones especificaciones técnicas claras y estrictas sobre los requisitos de calidad, materiales, funcionalidad, presentación y condiciones de seguridad exigidas para los EPPs. Solicitar certificaciones de calidad, fichas técnicas y garantías del fabricante. Realizar una evaluación técnica minuciosa en el momento de la recepción, verificando aspectos físicos, funcionales, documentales y de garantía. Establecer cláusulas contractuales que obliguen al proveedor a reemplazar cualquier elemento no conforme sin afectar los tiempos de ejecución.	Improbable	2	Menor	2	4	Bajo	Si	Compartida	21-jul.-2025	30-dic.-2025	El equipo técnico responsable del contrato deberá realizar inspecciones físicas, funcionales y documentales en cada entrega, validando que los EPPs cumplan con las especificaciones pactadas. Se elaborarán actas de recepción detalladas, registradas en actas y soportes de verificación técnica. Toda no conformidad será reportada de inmediato y tratada conforme al procedimiento contractual.	En cada entrega programada durante la ejecución del contrato, mediante control técnico y documental riguroso, con evidencia formal de cumplimiento o rechazo registrada en actas y soportes de supervisión.

[illegible]