



SECRETARÍA DE
GOBIERNO

EVIDENCIA DE REUNIÓN

DEPENDENCIA Y/O ALCALDÍA RESPONSABLE DE LA REUNIÓN:

FECHA: 15 - Agosto - 2024

Virtual: _____

Presencial: _____

(En caso de ser presencial): _____

OBJETO DE LA REUNIÓN: Comité de obra # 13

HORA DE INICIO: 9:30 Am

HORA DE FINALIZACIÓN: 12:30 pm

ASISTENTES: Funcionarios FPRS, Contratoría, Intersurform

NOMBRE	CARGO					TIPO DE VINCULACIÓN			ENTIDAD o DEPENDENCIA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO	FIRMA
	ASESOR	DIRECTIVO	PROFESIONAL	TÉCNICO/ TECNÓLOGO	AUXILIAR	CARRERA	PROVISIONAL	LIBRE NOMB.	CONTRATISTA			
Monica Salano			X							Intersurform		
Laura Guzman			X						X	FPRS Infraestructura	laura.guzman@gobernobogota.gov.co	3103397545
Wendy Santamaría			X							C. AROUS	wendy.santamaria@gobernobogota.gov.co	33464881
Paula Andrea Leon			X							PROF. SOCIAL		315129653
Sandra Nolasco Acosta			X							PROF. SST	mlerone@hotmail.com	310681494
Gilberto Muela			X						X	Si-telsen	intsumapaz@gmail.com	3115548508
Mauricio Boton			X							Consorcio Arging	proyectos@argingco.com	3106560
NIDIA PABON			X							CONSORCIO ARGINE	proyectos@argingco.com	3106560

NOTA: En caso de ser una reunión virtual se puede anexar el reporte de asistencia generado por las plataformas de reuniones o plataformas que generen formularios.

CONSENTIMIENTO: El arriba firmante conforme a la Ley 1581 de 2012 y demás normas reglamentarias aplicables, declara que conoce y acepta la Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales de la Secretaría Distrital de Gobierno, y que la información proporcionada es veraz, completa, exacta, actualizada y verificable. Reconoce y acepta que cualquier consulta o reclamación relacionada con el tratamiento de sus datos personales podrá ser elevada verbalmente o por escrito ante la Secretaría Distrital de Gobierno - Oficina de Atención al Ciudadano, como responsable del tratamiento; cuya página web es www.gobiernobogota.gov.co y su teléfono de atención es 3387000. Manifiesta que con los datos proporcionados tiene el derecho de conocer, actualizar y rectificar los datos personales, a solicitar prueba de este consentimiento, a solicitar información sobre el uso que se le ha dado a los datos personales, a presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por el uso indebido de los datos personales, a revocar esta autorización o solicitar la supresión de los datos personales suministrados y a acceder de forma gratuita a los mismos. De igual manera entiende que los datos aquí consignados serán usados para temas estadísticos, de caracterización poblacional y en determinados casos para el acceso a la oferta institucional de la Secretaría Distrital de Gobierno.

Nota: Agregue o elimine las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la reunión.

Código: GDI-GPD-F029

Versión: 04

Vigencia: 16 de septiembre de 2021

Caso Hora No. 189508

DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:

Se realiza comité de obra No. 13 con funcionarios del fondo de desarrollo rural de Sumapaz, contratista e interventoría, donde se realiza la lectura de los compromisos del acta anterior:

El contratista de obra solicita la presencia del director de obra de la interventoría en los comités así sea virtual y/o presencial.

REVISION DE COMPROMISOS**AMBIENTAL**

- El día 10 de agosto del 2024 se reunieron las partes contratista y interventoría del componente ambiental para revisar las observaciones pendientes del informe del mes de julio y el 12 de agosto se realizaron los últimos ajustes del informe quedando este al día.
- La interventoría enviara el oficio de certificación de entrega de material de aprovechamiento por parte del contratista correspondiente ha los meses de junio y julio de tierra orgánica y material mezclado a la Alcaldía. El día 15 agosto el contratista entregara carta de solicitud de acuerdo a los ajustes realizados en día 12 de agosto del 2024. Dado lo anterior, la interventoría enviara a la entidad documento mencionado el día 15 de agosto del 2024.
- Se continua con el compromiso para finales de agosto del 2024 de los individuos arbóreos.
- El reporte de RCD y materiales semanal correspondiente a los días lunes se emito el día 08 agosto por parte del contratista.
- Se entregará el día 15 de agosto los meses de junio y julio aprovechamiento de material. La interventoría no envió el soporte de junio a la entidad debido a que se anexara el mes de julio debido a solicitud de la alcaldía.
- El reporte trimestral el contratista comunica que esta en proceso de solicitud de certificado de entrega de aprovechamiento, se aclara que el reporte se entregara para finales de agosto.

SST

- Se reviso el informe 03 SST, del contratista evidenciando que se anexaron y se subsanaron las observaciones pendientes.
- El contratista de obra, subsano y realizo entrega de la dotación correspondiente al manual de imagen.
- La interventoría recomienda al contratista realizar seguimiento continuo a los uniformes del personal operativo con la información correspondiente al manual de imagen.

SOCIAL

- El contratista solicita revisar las actas de vecindad, teniendo en cuenta que un compromiso por parte de la interventoría el día 08 de agosto del 2024.
- El contratista entrego hasta el día 12 de agosto el volante de convocatoria mano de obra no calificada para su revisión teniendo en cuenta que debía ser enviado por el mismo el día 09 de agosto de acuerdo a compromiso.

TECNICO.

- Dar respuesta al comunicado de entrega de ensayos de laboratorio por parte de la interventoría
- Dado que se realizará un mesa de trabajo con el equipo de topografía esta recomendación quedará en dicha

Nota: Agregue o elimine las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la reunión.

Código: GDI-GPD-F029

Versión: 04

Vigencia: 16 de septiembre de 2021

Caso Hola No. 189508

1 de 2

reunión.

- La bitácora se encuentra al día de acuerdo al compromiso adquirido.

DESARROLLO COMITE

AMBIENTAL

- El día 15 agosto se enviará por parte del contratista el informe semanal de materiales y RCD de la semana anterior, teniendo en cuenta que debía ser enviado el día 12 de agosto.
- Entrega reporte trimestral RCD finales de agosto.
- Entrega de certificado sacos de cemento utilizado en obra.
- Autoevaluación del informe julio

SST

- Entrega carta de aval del informe 3 julio SST.
- Autoevaluación del informe julio
- Entrega de silbato a la auxiliar de tráfico.

SOCIAL

- Comité del día de hoy no se evidencia la profesional social por parte de la interventoría.
- Encontrando pendiente de las actas de vecindad por su revisión.
- Volante de divulgación de oferta laboral de Mano de obra no calificada.
- Contratista solicita el contacto de la profesional social de la interventoría que asumirá el cargo.
- Se socializo el volante informativo de obra en diferentes veredas y ha la fecha no se ha recibido ninguna PQRSF por parte de la comunidad.

TECNICO

- Niveles en general. Se le solicita al contratista realiza la entrega de los niveles actualizados y carteras debido a los cambios en terreno. Por lo que el contratista propone a una mesa de trabajo, para el próximo jueves.
- La interventoría manifiesta que el topógrafo generara la totalidad de niveles en campo. El contratista manifiesta que el topógrafo realiza la ubicación de los BM e instalación de estacas y posteriormente el Ing. residente es quien da los niveles a los trabajadores y operadores.
- La interventoría solicita reportar las actividades no previstas de acuerdo a las actividades contractuales y/o NP's, dado que se ve en campo algunas que no están en dichos documento. A lo que el contratista manifiesta que realizo entrega de nuevos NP's, y está a la espera de la revisión y aval de los mismo.
- El contratista solicita se incluya el ítem de compactación y espesores de mejoramiento, donde manifiestan que realizaran apiques del material instalado.
- El contratista manifiesta copia de los informes de los avances de obra de la interventoría.
- Se recomienda que el contratista reporte los resultados de ensayos de laboratorio en el menor tiempo posible para que la interventoría del aval a las capas pertinentes.
- Se le solicita al contratista definir la capas y/o materiales que van a utilizar de acuerdo a los estudios entregados para evitar reprocesos en la revisión de las memoria de las cantidades de obra.

Nota: Agregue o elimine las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la reunión.

Código: GDI-GPD-F029

Versión: 04

Vigencia: 16 de septiembre de 2021

Caso Hola No. 189508

2 de 2

COMPROMISOS DE LA REUNIÓN

[illegible]

Elaborada por:

Fecha de la próxima reunión:

Lugar de la próxima reunión:

Código: GDI-GPD-F029

Version: 04

Vigencia: 16 de septiembre de 2021

Caso Hola No. 189508