

DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:

Se reúnen las partes Apoyo Especial, contratista e interventora con el objetivo de verificar los avances de la obra y cumplimiento de los compromisos previos:

Social:

Interventora emite observaciones a los actas de veracidad el 19/09/2024. La ing. Luis Proenza la reunión del avance de obra de acuerdo al 50% de avance, teniendo en cuenta que este coincide con el otro proyecto pero organiza la reunión de avance.

- Se ubica nuevo punto Satélite de divulgación en el punto de Construcción Campesino de Betancía.
- Se solicita mantenimiento para la divulgación.
- A fines se realizara la divulgación del volante en la comunidad.
- La interventora solicitó verificar la valla informativa por mejor visibilidad.
- Se solicita que en el registro fotográfico aparezca la profesora Social debido a que el pliego hace al la actividad Social lo debe hacer la profesora Social.

AMBIENTAL - SST:

- Se solicita al contratista realizar una trazabilidad de la certificación de RCD y la gestión que se ha realizado hasta la fecha.
- Se solicita al contratista estar tener ciertos criterios en el informe, igual manera verificar los separadores que se incluyen en el informe, debido a que se encuentran con numeración diferente de acuerdo a lo recomendado por la entidad.
- Se solicita al contratista de obra generar orden y aseo en obra y por ende, realizar el debido almacenamiento y disposición final de los Residuos generados en obra.
- Se solicita al contratista de obra Señalar y/o demarcar cada uno de los materiales que se tiene en obra en el caso de bodega.
- Se solicita al contratista de obra, realizar el debido almacenamiento de las sustancias químicas presentes en obra.

Componente Técnico:

- Se programa una reunión por el día viernes con funcionamiento del FOPS, contratista, interventora sobre NPI's.
- Se tiene un avance a corte del domingo del 51.54% con un adelanto del 15.77%

Nota: Agregue o elimine las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la reunión.

Código: GDI-GPD-F029

Versión: 04

Vigencia: 15 de septiembre de 2021

Caso Hola No. 189508

2 de 3

DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:

- Brinda pista de Putinaje, después de reunión con funcionarios del fondo y la interventora se propone que la altura de la branda fiera de Lmts.
- Solicitud de cobijo: La interventora realiza reunión y el día viernes lo envía a la entidad.
- Modificación del contrato: El documento se envía y la entidad lo devuelve para observaciones por la interventora.
- Mesa Mesa Pilona: Diseño enviado por el contratista donde se realiza la reunión por parte de la interventora y se envía el diseño con el aval.
- El contratista manifiesta que realiza densidad al dis-Subido
- El contratista informa que el componente tiene ya conexión hidráulica y Sanitara en el componente.



SECRETARÍA DE
GOBIERNO

EVIDENCIA DE REUNIÓN




DEPENDENCIA Y/O ALCALDÍA RESPONSABLE DE LA REUNIÓN:

FECHA: 18/ Sept/ 24 Virtual: ☒ Presencial: ☒ (En caso de ser presencial):

OBJETO DE LA REUNIÓN: Acta de comité

HORA DE INICIO: 10:00 HORA DE FINALIZACIÓN: 12:11

ASISTENTES: FORS, Contraloría, Interventoría

NOMBRE	CARGO					TIPO DE VINCULACIÓN				ENTIDAD o DEPENDENCIA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO	FIRMA
	ASESOR	DIRECTIVO	PROFESIONAL	TÉCNICO/ TECNÓLOGO	AUXILIAR	CARRERA	PROVISIONAL	LIBRE NOME.	CONTRATISTA				
Nidia Baban			X							Consortio Arging	ndidiababan@arging.com	3106560	
HONICA SORIANO			X							Interventoría	interven@arg.com	3105051234	
Luisa Falcón Gaitán			X						X	FORS-Infraestructura	luisa.falcon@gobiernobogota.gov.co	3105343915	Luisa Gaitán
Gilberto Muela			X						X	Interventoría		3115548508	
MARCO BUCAN	X									C. PRONB	proyectos@arging.com	3206560	
Galdino Napio Per			X						X	Consortio Arging	Galdinaper@yahoo.es	3162253598	
Ynara Ochoa			X							Interventoría SIdesa	—	3213632136	

NOTA: En caso de ser una reunión virtual se puede anexar el reporte de asistencia generado por las plataformas de reuniones o plataformas que generen formularios.

CONSENTIMIENTO: El arriba firmante conforme a la Ley 1581 de 2012 y demás normas reglamentarias aplicables, declara que conoce y acepta la Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales de la Secretaría Distrital de Gobierno, y que la información proporcionada es veraz, completa, exacta, actualizada y verificable. Reconoce y acepta que cualquier consulta o reclamación relacionada con el tratamiento de sus datos personales podrá ser elevada verbalmente o por escrito ante la Secretaría Distrital de Gobierno – Oficina de Atención al Ciudadano, como responsable del tratamiento; cuya página web es www.gobiernobogota.gov.co y su teléfono de atención es 3387000. Manifiesta que con los datos proporcionados tiene el derecho de conocer, actualizar y rectificar los datos personales, a solicitar prueba de este consentimiento, a solicitar información sobre el uso que se le ha dado a los datos personales, a presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por el uso indebido de los datos personales, a revocar esta autorización o solicitar la supresión de los datos personales suministrados y a acceder de forma gratuita a los mismos. De igual manera entiende que los datos aquí consignados serán usados para temas estadísticos, de caracterización poblacional y en determinados casos para el acceso a la oferta institucional de la Secretaría Distrital de Gobierno.

Nota: Agregue o elimine las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la reunión.

Código: GDI-GPD-F029

Versión: 04

Vigencia: 16 de septiembre de 2021

Caso Hora No: 169308

COMPROMISOS DE LA REUNIÓN

No.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA
1	Reunión % dedicación Profesionales	FORA Intelectual	20/09/2024.
2	Reunión de informes todos los Comités	Contratista Intelectual	26/09/2024.
3	Reunión NPI	FORA Intelectual	20/09/2024.
4	Reunión ECA y Roca de excavación. Aprobado	FORA Intelectual	20/09/2024.
5	Respete por Parte del Contratista oficio emitido por la Intelectual con fecha 25/09/2024	Contratista.	18/09/2024.
6	Revisar la Valla informativa	Contratista	26/09/2024
7	Mantenimiento Pizarra de Divulgación	Contratista	25/09/2024

Elaborada por:

Fecha de la próxima reunión:

Lugar de la próxima reunión:

Nota: Agregue o elimine las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la reunión.

Código: GDI-GPD-F029

Versión: 04

Vigencia: 16 de septiembre de 2021

Caso Hola No. 189508

3 de 3