

ACTA – No 07 de 2024

Motivo Reunión	Quien cita	
Brindar seguimiento y control a las actividades realizadas durante la última semana, incluyendo la presentación de informes de avance, análisis de la implementación de planes de contingencia, y la discusión de recomendaciones y ajustes necesarios para mejorar el desarrollo de las actividades del proyecto.	CAPPING INGENIERIA Y ARQUITECTURA SAS Interventoría	
Objetivo	Fecha:	14/12/2024
	Lugar:	VIRTUAL
	Hora:	8:15 am
	Notas por:	
	Próxima Reunión:	21/12/2024
Brindar seguimiento y control a las actividades realizadas durante la última semana.		

PARTICIPANTES

Nombre	Cargo
CAMILO ANDRES HERNANDEZ ALFONOSO	Supervisor ICA
CARLOS ENRIQUE BERTEL	RESIDENTE INTERVENTORIA
DEYIS DEL CARMEN SUAREZ BRAVO.	REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA
YEFFERSON MAHECHA HERNANDEZ	INTERVENTORIA

ORDEN DEL DIA

Revisión del informe semanal.
Discusión sobre el estado actual del proyecto.
Recomendaciones y solicitudes a la contratista.
Planificación de entregas parciales.
Compromisos y próximos pasos.

AGENDA

1. Revisión del Informe Semanal: Se revisó el informe semanal presentado, logrando determinar que el proyecto se encuentra en una fase final. Las rutas críticas han sido superadas y el avance actual permite prever un buen término del proyecto.

2. Estado Actual del Proyecto: Se estableció que, por parte de la interventoría, deberán ir realizándose actas de entrega parcial para garantizar el cumplimiento de los compromisos por parte de la contratista y así asegurar un final exitoso del proyecto.

3. Recomendaciones y Solicitudes a la Contratista:

Entregar la documentación administrativa requerida que permita verificar el cumplimiento de actividades complementarias, incluyendo:
Análisis de pruebas de calidad.

Registros de ingreso y salida de productos al almacén del ente encargado (ICA).
Certificaciones de los productos utilizados.
Presentar el acta número #3 durante la semana del 23 para facilitar su revisión y aprobación por parte de la interventoría.

COMPROMISOS

Acción	Responsable	Fecha
Realizar la revisión de las actas de entrega parcial conforme sean presentadas por la contratista.	INTERVENTORÍA	15/12/2024
Proporcionar retroalimentación oportuna sobre las documentaciones entregadas.	CONTRATISTA DE OBRA	17/12/2024
Entregar el acta número #3 antes de finalizar la semana del 23.	CONTRATISTA DE OBRA	15/12/2024
Presentar toda la documentación administrativa solicitada.	CONTRATISTA DE OBRA	17/12/2024
Garantizar la entrega de certificaciones y registros correspondientes a las pruebas de calidad y movimientos de almacén.	CONTRATISTA DE OBRA	16/12/2024

SEGUIMIENTO A LOS COMPROMISOS

Acción	Se cumplió		Fecha de cumplimiento
	SI	NO	

CAUSAS Y ACCIONES FRENTE A INCUMPLIMIENTOS

ACCIONES

Interventoría preparará un cronograma detallado para las revisiones de las entregas parciales.

La contratista coordinará con el ICA para la entrega de registros de movimiento de productos.

Ambas partes revisarán conjuntamente las pruebas de calidad para garantizar que se cumplan los estándares requeridos.

Programar una reunión extraordinaria en caso de retrasos en la documentación administrativa.

APROBACIÓN DE LAS DECISIONES TOMADAS POR PARTE DE LOS ASISTENTES:

Nombre	Firma
CAMILO ANDRES HERNANDEZ ALFONSO	
CARLOS OROZCO BERTEL	
DEYIS DEL CARMEN SUAREZ BRAVO.	
YEFFERSON MAHECHA HERNANDEZ	