

 DNP Departamento Nacional de Planeación	INFORME DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN CONTRACTUAL	<table border="1"> <tr> <th colspan="3">FECHA</th> </tr> <tr> <td>2018</td><td>05</td><td>07</td> </tr> <tr> <td>AAAA</td><td>MM</td><td>DD</td> </tr> </table>	FECHA			2018	05	07	AAAA	MM	DD
FECHA											
2018	05	07									
AAAA	MM	DD									

CONTENIDO DEL INFORME

1. CONDICIONES DEL CONTRATO	1
2. OBJETO DEL CONTRATO	1
3. ACTIVIDADES EJECUTADAS, OBLIGACIONES CUMPLIDAS, PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS.....	1
4. OBSERVACIONES A LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS, A LAS OBLIGACIONES CUMPLIDAS, Y A LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS.	2
5. OBSERVACIONES ADICIONALES, SI A ELLO HUBIERE LUGAR.....	2

1. CONDICIONES DEL CONTRATO

Número de Contrato: **DNP-OR-046-2017 / DNP-SGR-063-2017**

Nombre del Contratista: **SOFTMANAGEMENT S.A**

Periodo Informe: Febrero – Abril del 2018

Fecha de entrega del Producto: No aplica.

Nombre de Supervisor:

- Asesor 1020 grado 12- SDS: María del Pilar González Rojas
- Profesional Especializado grado 15 - Oficina de Tecnologías y Sistemas de Información: Martha Magdalena Sánchez Rodríguez

Nombre del Interventor: No aplica.

Área perteneciente: DIRECCIÓN DE INVERSIONES Y FINANZAS PÚBLICAS; OFICINA DE TECNOLOGÍAS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN.

2. OBJETO DEL CONTRATO

“Desarrollar e implementar nuevas funcionalidades en la plataforma de gobierno abierto Mapainversiones.”

3. ACTIVIDADES EJECUTADAS, OBLIGACIONES CUMPLIDAS, PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS.

3.1 ACTIVIDADES EJECUTADAS:

1. Ingeniero en sitio durante 181 horas, principalmente para: (i) incorporación de marca a proyectos de la política transversal de posconflicto de las entidades territoriales para posterior seguimiento en el SPI Territorial y así lograr su visualización en MAPAINVERSIONES; (ii) cargue de la línea base de proyectos en el SPI Territorial y, (iii) migración de usuarios a SPI Territorial.
2. Control de Cambios 25 horas, para el ajuste de la forma de cálculo del avance físico de los productos de los proyectos de inversión.

El detalle de las horas ejecutadas se puede evidenciar en la herramienta TFS de DNP, a continuación, se envía la ruta:

D:\Desarrollo\STIP.Mapainversiones\MAPAI - CARGUE\2. Deploy\EntregaCambios10042018

Tarea 24334:

\$/Suifp2010/Base de Datos/REGALIAS/PRO/Database

\$/Suifp2010/Documentos/3-Construccion/Otros programas de apoyo/WcfHistorialDocumento

http://vtfs15app:8080/tfs/Externa/STIP.Mapainversiones/_versionControl

<https://spi.dnp.gov.co/>

 DNP Departamento Nacional de Planeación	INFORME DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN CONTRACTUAL		FECHA		
			2018	05	07
			AAAA	MM	DD

3.2 OBLIGACIONES CUMPLIDAS:

Las obligaciones de este contrato están en la herramienta ORFEO con el radicado No. 201764001401600046E.

3.3 PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS:

Recomendaciones en la administración del SharePoint para almacenar y gestionar documentos.

4 OBSERVACIONES A LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS, A LAS OBLIGACIONES CUMPLIDAS, Y A LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS.

El contratista ejecutó las actividades de acuerdo con lo solicitado.

5 OBSERVACIONES ADICIONALES, SI A ELLO HUBIERE LUGAR.

Se autoriza el pago de \$29.416.800, incluido IVA, correspondiente al valor variable de las horas de soporte técnico y funcional del Producto 4, Producto No. 4 Horas de soporte técnico y funcional.

5.1 ANÁLISIS MATERIALIZACIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO:

De acuerdo con los riesgos definidos en la matriz de riesgos de los estudios previos de este contrato, se establece que:

1	¿Durante la ejecución se materializó algún riesgo?	NO
2	Tipo de riesgo	N.A
3	¿Cómo se materializó el riesgo?	N.A
4	¿Cómo se mitigó el riesgo?	N.A
5	¿Fue oportuna la mitigación?	N.A
OBSERVACIONES: Ninguna		

5.2 VERIFICACIÓN de obligaciones frente al SGSST

5.2.1 EXAMEN OCUPACIONAL

Para la ejecución de este contrato no aplica el examen preocupacional, ya que el contratista es una persona jurídica.

¿CUENTA CON EL EXAMEN PREOCUPACIONAL VIGENTE?	
SI	NO
N.A	N.A
¿FUE ENTREGADA LA COPIA DEL EXAMEN A LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS SRH-GSST?	
SI	NO
N.A	N.A

En caso de ser afirmativas las anteriores respuestas, por favor diligencie la siguiente información:

 DNP Departamento Nacional de Planeación	INFORME DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN CONTRACTUAL	FECHA		
		2018 AAAA	05 MM	07 DD

FECHA DE REALIZACION DEL EXAMEN	FECHA DE VENCIMIENTO DEL EXAMEN
N.A	N.A

5.2.2. CAPACITACION EN EL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

De acuerdo con el artículo 2.2.4.6.11 del Decreto 1072 de 2015, en el informe No. 2 se adjuntó certificado del curso virtual a nombre de MAPA INVERSIONES.

¿ASISTIO A LA CAPACITACION EN EL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO?	
SI	NO
	X
FECHA DE REALIZACION DE LA CAPACITACION	

5.3 PUBLICACION DEL INFORME EN LA PLATAFORMA SECOP II

Los informes se publicarán en el SECOP II tan pronto este radicados.

NÚMERO DE INFORME	PUBLICACIÓN EN SECOP II	
	SI	NO
1	X	
2	X	
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		

6.0 AVANCE PRESUPUESTAL EN RAZÓN DE LOS PAGOS REALIZADOS:

CONTRATO DNPOR-046-2017 / DNP-SGR-063-2017	SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL
Valor inicial del Contrato	\$ 666.400.000
Valor Ejecutado en este periodo	\$ 29.416.800
Valor Pendiente de ejecutar	\$ 336.126.400

 DNP Departamento Nacional de Planeación	INFORME DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN CONTRACTUAL		FECHA		
			2018	05	07
			AAAA	MM	DD

6.1 AVANCE EN EL PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO RESPECTO DE LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS.

El presupuesto del contrato DNP-OR-046-2017/DNP-SGR-063-2017, cuenta con un presupuesto de \$666.400.000.

Avance en ejecución

CONTRATO DNPOR-046-2017/ DNP-SGR-063-2017	COSTO PRODUCTO	%DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
Informe 1 diciembre 22/2017	\$ 300.000.000	45%
Informe 2 febrero 14/2018	\$ 856.800	0.1%
Informe 3 mayo 4/2018	\$ 29.416.800	5%
Facturado	\$ 330.273.600	50%
Total	\$ 666.400.000	100

Presenta un avance acumulado del 50%, este periodo específicamente representa una ejecución del 5,0%.

Conio supervisoras del contrato nos permitimos avalar el contenido del informe y el avance en la ejecución del mismo de acuerdo a lo descrito.


MARÍA DEL PILAR GONZÁLEZ ROJAS
 C.C No. 52.719.234 Bogotá D.C.
 Supervisora Funcional

Martha M. Sánchez R.
MARTHA MAGDALENA SÁNCHEZ RODRÍGUEZ
 C.C. No.51.737.565 Bogotá D.C.
 Supervisor Técnico