



FORMATO
CERTIFICADO DE
CUMPLIMIENTO

CODIGO: FORGAF03
Documento vigente a partir del: 2023/05/02

VERSIÓN: 13

Página 1 de 2

OFICINA Y/O SUBGERENCIA: Subgerencia Administrativa y Financiera	ORDEN/CONTRATO/CONVENIO No. ADC-2023-759			
FECHA DE INICIO: 29/12/2023	FECHA DE TERMINACIÓN: 30/08/2024			
NÚMERO DEL PAGO: Pago 04	VALOR TOTAL DEL PAGO: \$48.435.000			
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CENTRO DE COSTO	REC	VALOR
D3599020002035999210202020100400708	PAQUETES DE SOFTWARE	PLA00002	10	\$48.435.000
CONTRATISTA: CONSULTORES EN INFORMACION INFOMETRIKA SAS	IDENTIFICACIÓN: 900.196.555-1			
REGISTRO PRESUPUESTAL No. 4302	FECHA: 28/12/2023			
REGISTRO PRESUPUESTAL No. 52	FECHA: 01/01/2024			

OBJETO DEL CONTRATO: Adquisición e implementación del sistema de gestión de documentos electrónicos de archivo – SGDEA.

En mi calidad de supervisor certifico que el contratista ha cumplido las obligaciones descritas en los medios de verificación anexos y que relaciono a continuación:

1. *Factura No. FE2222*
2. *Informe entrega proyecto*

Certifico que como supervisor revisé y aprobé el informe de actividades adjunto a este pago.

Así mismo verifiqué el correspondiente pago a la Seguridad social/Parafiscales y se encuentra acorde a:

Número de Pago	Elegir Opción
Certifico que para el primer pago el contratista tiene constancia de afiliación al Sistema de Seguridad Social Integral.	
Certifico que para este pago al contratista realizó el pago al Sistema de Seguridad Social Integral del	
Certifico que para el último pago el contratista realizó el pago al Sistema de Seguridad Social Integral del 40% de la totalidad del contrato y aportó las planillas que certifican dicho proceso	X



FORMATO
CERTIFICADO DE
CUMPLIMIENTO

CODIGO: FORGAF03
Documento vigente a partir del: 2023/05/02

VERSIÓN: 13

Página 2 de 2

Certifico que verifiqué los Parafiscales y se encuentran acorde a la normatividad vigente.

El estado financiero de este contrato a la fecha es:

1. Valor total del contrato: \$476.595.000
2. Valor ejecutado a la fecha: \$428.160.000
3. Valor a pagar con este cumplido: \$48.435.000
4. Saldo disponible después de realizar este pago: \$0

Este cumplido se elabora el (16/12/2024) como constancia del pago No. 04 de 04.

SANDRA
MARITZA
VARGAS ROZO

Firmado digitalmente
por SANDRA MARITZA
VARGAS ROZO
Fecha: 2024.12.16
07:43:47 -05'00'

SANDRA MARITZA VARGAS ROZO
Supervisora

Elaboró: Lina Martínez Henao – Técnico Operativo.

CONSULTORES EN INFORMACION INFOMETRIKA SAS

NIT: 900196555-1

Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA

Persona Jurídica

CL 39 A 15 44, Bogotá D.C., Bogotá, Colombia

Tel. 3144226683

Email. info@infometrika.com

Autorización factura electrónica de venta No. 18764082999725 válida desde 2024-11-07 hasta 2026-05-07 rango desde FE2202 hasta FE4000.



Cliete: ARTESANIAS DE COLOMBIA S.A. - BIC
NIT : 860007887-8
Dirección: CR. 2 18A 58, Bogotá, D.C., Bogotá, Colombia
Teléfono: 6012861766
Email: ventanillaunica@artesantiasdecolombia.com.co

Tipo de negociación: Crédito
Medio de Pago: Otro
Fecha de Pago: 03/12/2024
Total de Lineas: 1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA : FE2222
MONEDA: COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN: 11:44:54-05:00
FECHA FIRMADO: 03/12/2024 11:44:56

FECHA DE EMISIÓN **FECHA DE VENCIMIENTO**

DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
03	12	2024	03	12	2024

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	72266000-7	Servicios de consultoría en software Cuarto pago \$48.435.000, cumplimiento del 100% de la implementación	WSD	1,00	\$40.701.681,00	IVA	19%	\$7.733.319,00	0,00	\$40.701.681,00

Notas:
Contrato ADC-2023-759

SON: (cuarenta y ocho millones cuatrocientos treinta y cinco mil pesos)
CUFE: ebc64df038e536f743c478a14245f47eca413ea62f2dec637a93656d855504f4b4b7000b9df93ac7458bce8c1e48486a

Subtotal:	\$40.701.681,00
Cargos:	\$0.00
Descuento:	\$0.00
IVA:	\$7.733.319,00
Total:	\$48.435.000,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	\$40.701.681,00	19,00%	\$7.733.319,00

Firma Digital: vkdJYDZrxM+6deQTXDgB7ZRgkrz7hlgBeQ6Yd937/kZvh6MrRYj/sgqLuAISybh
FZLKWZThNIPv0u9YuU35zK0abcrlle/hMS8d0cNgSAZjUAseZ
UEZunwsM5aexyv Urhci2SbN16WnDvOleu2UJb+C9x+Y98QINKVWaCMU69g0yNv21egsrx2q6aq68hk OWZTuvvSlwK6iCvjklKL3VRmzy0SaLoGGu/y
RCu6e4wvQ4oRR0KQcosacEdteRqax tzDrC5t9X2AyK2dj78inxi0DTwe+3Xmm5cWmMQHF6UQ/hr/uysSgiVXVxcwE3XW/ Kd8aR/+vAt2z/0n+d8MT
jw==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.



INFORME DE ENTREGA Y FINALIZACIÓN PROYECTO

ARGO/ORFEO - ARTESANÍAS DE
COLOMBIA BIC

 29 de Noviembre de 2024

Versión: 1



ÍNDICE DE CONTENIDO

ÍNDICE DE CONTENIDO	2
1. Alcance	3
2. Objetivos del Cierre	3
3. Actividades ejecución del Proyecto	3
1. Inicio	3
2. Planeación	3
3. Ejecución	4
Entrega del servidor	4
Instalación del sistema	4
Configuración y Parametrización del sistema	5
Etapas para salir a producción etapa 1	6
Radicación de entrada	6
Migración	6
Integraciones	7
Integración SEVEN	7
Integración Kactus	8
Integración ISolucion	9
Módulo PQR	10
Archivo	10
4. Conclusiones	10



1. Alcance

Este documento define el alcance para el cierre formal del Proyecto Argo/Orfeo, que incluye las actividades necesarias para garantizar que las entregas se han completado según lo acordado, se han cumplido los objetivos del proyecto y que el proyecto se cierra de manera oficial.

2. Objetivos del Cierre

- Verificar que todos los entregables han sido completados.
- Asegurar que el proyecto cumple con los requisitos especificados en el contrato.
- Formalizar la aceptación final de las entregas por parte de **ARTESANÍAS DE COLOMBIA**.
- Liberar los recursos asignados y cerrar las cuentas relacionadas.

3. Actividades ejecución del Proyecto

Las actividades realizadas en el proceso de la ejecución del proyecto incluyeron:

1. Inicio

Fase / Proceso	Responsable	Inicio	Fin	% Completo	Duración
Firma de acta de inicio	ADC - IK	12/29/23	12/29/23	100%	1d
Kickoff	IK	12/29/23	12/29/23	100%	1d

2. Planeación

Fase / Proceso	Responsable	Inicio	Fin	% Completo	Duración
Elaboración plan de trabajo	IK	12/29/23	12/29/23	100%	1d
Entrega de plan de trabajo	IK	12/29/23	12/29/23	100%	1d
Aprobación del plan de trabajo	ADC	12/29/23	12/29/23	100%	1d



3. Ejecución

Fase / Proceso	Responsable	Inicio	Fin	% Completo	Duración
Levantamiento y Análisis de la Información	ADC - IK	01/03/24	05/21/24	100%	100d
Entrega y explicación de formatos de parametrización	ADC - IK	01/04/24	01/08/24	100%	3d
Asesoría para la Identificación real de grupos de trabajo (dependencias)	ADC - IK	01/15/24	01/17/24	100%	3d
Asesoría para la Segmentación de población de usuarios finales (Roles/Perfiles).	ADC - IK	01/18/24	01/23/24	100%	4d
Revisión procesos de gestión documental actuales (2 sesiones)	ADC - IK	01/03/24	05/21/24	100%	100d
Revisión PQRS	ADC - IK	01/03/24	05/21/24	100%	100d

Entrega del servidor

Fase / Proceso	Responsable	Inicio	Fin	% Completo	Duración
Entrega del servidor por parte de Artesanías	ADC	02/19/24	02/19/24	100%	1d

Instalación del sistema

Fase / Proceso	Responsable	Inicio	Fin	% Completo	Duración
Instalación del sistema	IK	02/19/24	03/20/24	100%	23d
Configurar ORFEO con estructura de BD SQL Server	IK	02/20/24	03/01/24	100%	9d



Instalación de la aplicación (código fuente y protocolos de comunicación)	IK	02/20/24	02/26/24	100%	5d
Configuración de los elementos de interconexión	IK	02/19/24	02/20/24	100%	2d
Crear subdominio para acceder al servicio utilizando el dominio de ARTESANÍAS	ADC - IK	02/19/24	02/23/24	100%	5d
Crear registro DNS en el administrador de dominios de ARTESANÍAS	ADC - IK	02/20/24	02/21/24	100%	2d
Parametrización Orfeo Argo ambiente pruebas	IK	02/26/24	04/22/24	100%	41d
Pruebas de funcionamiento	IK	01/03/24	03/18/24	100%	54d
Validación de la etapa	ADC - IK	03/20/24	03/20/24	100%	1d

Configuración y Parametrización del sistema

Fase / Proceso	Responsable	Inicio	Fin	% Completo	Duración
Alistamiento y entrega por parte de ARTESANÍAS la información para parametrización (Dependencias, usuarios, series, subseries, tipos documentales, etc)	ADC - IK	02/28/24	03/22/24	100%	18d
Preparación y cargue de información de parametrización (Dependencias, usuarios, series, subseries, tipos documentales, etc) en la bd de pruebas	IK	04/01/24	05/20/24	100%	36d
Parametrización de Plantillas para radicados respuesta (Salida, interna)	IK	04/01/24	04/03/24	100%	3d



Parametrización de imágenes del cliente	IK	04/01/24	04/03/24	100%	3d
Parametrización módulo correo / notificaciones (llegada y salida)	IK	04/16/24	05/20/24	100%	25d
Pruebas funcionales	ADC - IK	04/15/24	07/05/24	100%	60d
Ajustes según pruebas	IK	04/15/24	07/05/24	100%	60d
Validación de la etapa	ADC - IK	04/15/24	07/05/24	100%	60d

Etapas para salir a producción etapa 1

Radicación de entrada

Fase / Proceso	Responsable	Inicio	Fin	% Completo	Duración
Acompañamiento pruebas funcionales	ADC - IK	05/08/24	07/02/24	100%	40d
Aprobación pruebas	ADC	05/16/24	07/05/24	100%	37d
Capacitación	IK	04/15/24	07/05/24	100%	60d
Validación de la etapa	ADC	05/16/24	07/08/24	100%	38d
Salida a producción	ADC - IK	08/29/24	08/29/24	100%	1d

Migración

Fase / Proceso	Responsable	Inicio	Fin	% Completo	Duración
Sesiones revisión de información a migrar (Proveedor actual Artesanías)	ADC - IK	02/26/24	03/28/24	100%	24d
Entrega de insumos-Instrumentos archivísticos (TRD-TVD-FUID)	ADC	03/18/24	04/02/24	100%	12d



Migración de la información y Pruebas en ambiente de pruebas	ADC - IK	03/18/24	03/21/24	100%	4d
Revisión de la migración por parte de ARTESANÍAS en ambiente de pruebas	ADC	04/01/24	07/05/24	100%	70d
Ajustes de migración IK	IK	06/12/24	07/16/24	100%	25d
Validación de la etapa	ADC	07/17/24	07/17/24	100%	1d

Integraciones

Integración SEVEN

Es de aclarar que a la fecha de la entrega de este informe no se ha entregado información por parte de Artesanías de Colombia para culminar con el proceso de la integración.

Fase / Proceso	Responsable	Inicio	Fin	% Completo	Duración
Primera reunión de levantamiento de información integraciones	ADC - IK	03/05/24	03/05/24	100%	1d
Segunda reunión de levantamiento de información integraciones	ADC - IK	08/06/24	08/06/24	100%	1d
Tercera reunión interna para revisión de integraciones	ADC - IK	08/20/24	08/20/24	100%	1d
Reunión con proveedor	ADC - IK	08/26/24	08/26/24	100%	1d
Implementación servicios Web para integraciones	IK	08/27/24	09/27/24	100%	24d
Entrega de servicios web funcionales de integraciones	IK	10/01/24	10/10/24	100%	8d
Entrega historias de usuario para integraciones	IK	10/22/24	10/22/24	100%	1d
Aprobación historias de usuario para integraciones	ADC	10/24/24	10/24/24	100%	1d



Pruebas integración	ADC - IK	11/05/24	11/07/24	0%	3d
Ajustes integración	ADC - IK	11/08/24	11/13/24	0%	4d
Validación de la etapa	ADC	11/13/24	11/13/24	0%	1d

Integración Kactus

Con la integración de **Kactus**, luego de las respectivas reuniones de levantamiento de información, se determinó que por parte de Artesanías de Colombia no hay entrega de documentos para poder continuar con la migración del aplicativo, por lo que se interrumpió el proceso y no se continuó con dicha integración.

Fase / Proceso	Responsable	Inicio	Fin	% Completo	Duración
----------------	-------------	--------	-----	------------	----------

Primera reunión de levantamiento de información integraciones	ADC - IK	03/05/24	03/05/24	100%	1d
Segunda reunión de levantamiento de información integraciones	ADC - IK	08/06/24	08/06/24	100%	1d
Tercera reunión interna para revisión de integraciones	ADC - IK	08/20/24	08/20/24	100%	1d
Reunión con proveedor	ADC - IK	08/26/24	08/26/24	100%	1d
Implementación servicios Web para integraciones	IK	08/27/24	09/27/24	0%	24d
Entrega de servicios web funcionales de integraciones	IK	10/01/24	10/10/24	0%	8d
Entrega historias de usuario para integraciones	IK	10/22/24	10/22/24	0%	1d
Aprobación historias de usuario para integraciones	ADC	10/24/24	10/24/24	0%	1d
Pruebas integración	ADC - IK	10/14/24	10/18/24	0%	5d
Ajustes integración	ADC - IK	10/21/24	10/24/24	0%	4d
Validación de la etapa	ADC	10/25/24	10/31/24	0%	5d



Integración ISolucion

Es de aclarar que a la fecha de la entrega de este informe no se ha entregado información por parte de Artesanías de Colombia para culminar con el proceso de la integración.

Fase / Proceso	Responsable	Inicio	Fin	% Completo	Duración
Primera reunión de levantamiento de información integraciones	ADC - IK	03/05/24	03/05/24	100%	1d
Segunda reunión de levantamiento de información integraciones	ADC - IK	08/06/24	08/06/24	100%	1d
Tercera reunión interna para revisión de integraciones	ADC - IK	08/20/24	08/20/24	100%	1d
Reunión con proveedor	ADC - IK	08/26/24	08/26/24	100%	1d
Implementación servicios Web para integraciones	IK	08/27/24	09/27/24	100%	24d
Entrega de servicios web funcionales de integraciones	IK	10/01/24	10/10/24	100%	8d
Entrega historias de usuario para integraciones	IK	10/22/24	10/22/24	100%	1d
Aprobación historias de usuario para integraciones	ADC	10/24/24	10/24/24	100%	1d
Pruebas integración	ADC - IK	11/05/24	11/07/24	0%	3d
Ajustes integración	ADC - IK	11/08/24	11/13/24	0%	4d
Validación de la etapa	ADC	11/13/24	11/13/24	0%	1d



Módulo PQR

Fase / Proceso	Responsable	Inicio	Fin	% Completo	Duración
Acompañamiento pruebas funcionales	ADC - IK	05/23/24	07/31/24	100%	50d
Aprobación pruebas	ADC	05/23/24	07/31/24	100%	50d
Capacitación	IK	08/20/24	08/26/24	100%	5d
Validación de la etapa	ADC	08/27/24	08/27/24	100%	1d
Salida a producción	ADC - IK	08/26/24	08/26/24	100%	1d

Archivo

Fase / Proceso	Responsable	Inicio	Fin	% Completo	Duración
Acompañamiento pruebas funcionales	ADC - IK	10/28/24	11/01/24	100%	5d
Aprobación pruebas	IK	11/04/24	11/06/24	100%	3d
Capacitación	IK	11/04/24	11/11/24	100%	6d
Validación de la etapa	ADC	11/12/24	11/12/24	100%	1d

4. Conclusiones

Las actividades en la ejecución del contrato se realizaron de manera satisfactoria, cumpliendo con lo descrito en el contrato y con las obligaciones por parte de INFOMETRIKA.

Integraciones: Por parte de Infometrika se realizó el proceso de integraciones desde el levantamiento de información, análisis, entrega de historias de usuario y desarrollo de la creación automática de expedientes para dicha integración, sin embargo, por parte de ARTESANÍAS no se suministró la información requerida en los tiempos establecidos del contrato para finalizar con dicha integración.

Se anexan historias de usuario firmadas.

Evidencia desarrollo:





Finalmente informamos que el soporte continúa hasta el 29 de agosto del 2025, en esta ejecución por parte de Infometrika continuaremos brindando las garantías para que por parte de la Entidad continen su óptimo funcionamiento con la herramienta, adicionalmente tan pronto Artesanías entregue los accesos de a los sistemas de interoperabilidad, finalizaremos el proceso de integración.



EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE

CONSULTORES EN INFORMACIÓN - INFOMETRIKA SAS.

NIT 9 0 0 1 9 6 5 5 5 -1

CERTIFICA QUE:

1. Yo, Oscar Eduardo Forero Quintero , identificado con número de documento 80.350.630, y con Tarjeta Profesional No. 126079-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de Consultores en Información Infométrika S.A.S. identificada con NIT 900196555-1, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá , luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la mencionada compañía, certifico el pago de los aportes realizados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario por los conceptos de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).
2. Los pagos verificados correspondieron a los montos contabilizados y pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y las modificaciones de la Ley 828 de 2003 y ley 1607 de 2012, verificando que el último pago correspondió al número de planilla 9475441053 y 9475441652.

La presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a uno (01) días del mes de noviembre de 2024, por solicitud del representante legal de INFOMETRIKA SAS.



OSCAR EDUARDO FORERO QUINTERO

Revisor Fiscal-delegado por OFQ Auditores S.A.S.

TP 126.079 –T

OFQ202401290





ARTESANÍAS DE COLOMBIA S.A. B.I.C.
www.artesantiasdecolombia.com.co

Cra. 2 N° 18A- 58
Conmutador: (1) 286 17 66 - Ext 1011-1015
BOGOTÁ - COLOMBIA

NIT: 860,007,887 - 8
FACTURA DE PROVEEDOR

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Factura No.:	2222	Fecha:	04/12/2024	T.Operación:	6005	Número:	4121	Estado:	Aplicada
Proveedor:	NIT 900196555	CONSULTORES EN INFORMACION INFOMETRIKA SAS							
Dirección:	CL 39 A 15 44	Telefono:							
Condición Com.:	1 CONTADO	Actividad:			74901	Otras Actividades Profesionales, Científicas Y Técnicas N.C.P. Como Consultoría Profesional (Incluye Actividades De Periodistas)			
Sucursal:	10 Sucursal Artesanias De Colombia								
Moneda:	PESO COLOMBIANO	Valor Tasa:	1	Fecha Tas:	04/12/2024				
Descripción:	4 y último pago Infometrika ADC-2023-759				Fecha Vencimiento:	05/12/2024			
	ID.26913836					Bitacora:	6020 - 14969		

DETALLE DOCUMENTO

Producto	Nombre	Unidad	Cantidad	Valor	Valor Dcto.	Subtotal	Total
20001	HONORARIO MAYOR VALOR COSTO	UNIDAD	1.00	40,701,681.00	0.00	40,701,681.00	42,797,817.00

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Concepto	Valor Base	Valor
SUBTOTAL	0.00	40,701,681.00
IVA DESCONTABLE	40,701,681.00	7,733,319.00
RETENCION DE IVA	7,733,319.00	-1,159,998.00
RETENCION DE ICA	40,701,681.00	-280,842.00
RETENCIONES DECLARANTES	40,701,681.00	-4,477,185.00
TOTAL	0.00	42,516,975.00

INFORMACION PRESUPUESTAL


Rubro	Nombre Rubro	Valor Rubro	Centro de Costos	Proyecto
D3599020002035999210202020100400708	PAQUETES DE SOFTWARE	48,435,000.00	PLA00002	10

CONTABILIZACIÓN

Cuenta	Nombre	Tercero	Sucursal	Ctro cto	Proyecto	Area	Base	Debito	Credito
243627002	Retencion de ICA	900196555	CONSULTORES	10	0	0	40,701,681.00	0.00	280,842.00
243625002	Iva Retenido Reg.	900196555	CONSULTORES	10	0	0	7,733,319.00	0.00	1,159,998.00
243603002	Honorarios 11%	900196555	CONSULTORES	10	0	0	40,701,681.00	0.00	4,477,185.00
511179003	Honorarios	900196555	CONSULTORES	10	INV19001	10	0.00	40,701,681.00	0.00
511179003	Honorarios	900196555	CONSULTORES	10	INV19001	10	0.00	7,733,319.00	0.00
249054001	Honorarios	900196555	CONSULTORES	10	0	0	0.00	0.00	42,516,975.00
							Total	48,435,000.00	48,435,000.00

CRUCES

Tope	Numero	Prefijo	N°Fact	Fecha	Descripción	Valor Nota	Valor Cruce
------	--------	---------	--------	-------	-------------	------------	-------------


Contabilizado
JUAN CARLOS GUTIERREZ CUERVO



ARTESANÍAS DE COLOMBIA S.A. B.I.C.
860007887 - 8

COMPROBANTE DE RECONOCIMIENTO Y PAGO No. **CREPA9848**

FECHA : 12/dic./2024

Paguese a : CONSULTORES EN INFORMACION INFOMETRIKA
SAS

NIT : 900196555

Ciudad : BOGOTA, D.C.

CONCEPTO : 4 y último pago Infometrika ADC-2023-759 ID.26913836

No. RADIC	No.FACTURA	F. RADICACION	VALOR AUTORIZACIÓN	RUBRO	REG. PTAL	VALOR RUBRO
4121	2222	04/12/2024	42,516,975.00	PAQUETES DE SOFTWARE	52	48,435,000.00
					Total Rubros	48,435,000.00

Cuenta Bancaria Proveedor : 21939616532 - BANCOLOMBIA S.A. - Ahorros

NETO A PAGAR

42,516,975.00

Observaciones :

TOTAL A PAGAR (En Letras) : CUARENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS DIECISEIS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS MONEDA CTE COP

Ruth Erley Rojas Pulgarin

Firma - Coordinador Financiero (E) Revisó y Aprobó

Sara Consuelo Sastoque Acevedo

Firma - Ordenador del Gasto - Aprobó

Erick Daniel Murcia Sanchez

Firma - Elaboró