

Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Que puede pasar y, como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	A quien se le asigna?	Tratamiento Controles a ser implementados	Impacto después de tratamiento				¿Afecta la ejecución del Contrato?	Para una Respuesta por el Tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento.	Fecha estimada en que se completa el tratamiento.	Monitoreo y revisión	
												Probabilidad	Impacto	Variación del riesgo	Categoría					Como se realiza el monitoreo?	Periodicidad. ¿Cuándo?
General	Externo	Evaluación	Económico	La inadecuada proyección de costos económicos incurridos por el contratista al momento de presentar su propuesta económica a la entidad.	Precios no acordes a la realidad del mercado, subvaluación e avaluación .	1	2	3	Bajo	Contratista	Requerir al oferente para que explique las razones que sustentan el valor por el ofertado.	1	1	1	Bajo	Si	Contratista - Entidad	Durante la evaluación y/o devaluación de desierio	Hasta la adjudicación de los valores ofertados	Por medio de la verificación de los valores ofertados	Etapas proyectadas actual
General	Externo	Planeación	Económico	Que durante la ejecución del contrato, el contratista debe mantener el precio de los servicios conforme a los precios señalados en la oferta.	Que el contratista no cumpla con los precios pactados de los servicios requeridos en la invitación pública	3	2	5	Riesgo Medio	Contratista	Exigencia de Garantía de cumplimiento del contrato.	3	3	5	Riesgo Medio	Si	Contratista	Informe del supervisor existencia devaluación n.	Hasta la terminación del contrato	Seguimiento to por parte del supervisor a través de reuniones e informes.	Ejecución del contrato o
Específico	Interno	Ejecución	Operacionales	Incumplimiento o cumplimiento deficiente de las obligaciones contractuales.	No ejecución del contrato o incumplimiento to parcial.	1	2	3	Bajo	Contratista	Exigencia de la garantía de cumplimiento del contrato y calidad del servicio.	1	2	3	Bajo	Si	Contratista - Entidad	Informe del supervisor existencia devaluación n.	Hasta la terminación del contrato	Seguimiento to por parte del supervisor a través de reuniones e informes.	Plazo de ejecución n del contrato
Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Dificultades en la operatividad del contrato como insuficiencia en procesos, procedimientos, parámetros, equipos humanos o técnicos inadecuados e insuficientes, que puedan afectar la prestación del servicio.	No ejecución del contrato o incumplimiento to parcial	1	2	3	Bajo	Contratista	Exigencia de la garantía de cumplimiento del contrato y calidad del servicio.	1	2	3	Bajo	Si	Entidad - Contratista	Informe del supervisor existencia devaluación n.	Hasta la terminación del contrato	Seguimiento to por parte del supervisor del contrato.	Plazo de ejecución n del contrato
General	Externo	Ejecución	Naturaliza	Son los eventos naturales previsible en los cuales no hay intervención humana que puedan tener impacto en la ejecución del contrato, por ejemplo los temblores, inundaciones, lluvias, sequías, entre otros que puedan dificultar la entrega de los elementos.	Demora en el plazo de entrega de los elementos	1	3	4	Bajo	Contratista	Exigencia de Garantía de Cumplimiento del contrato.	1	2	3	Bajo	Si	Entidad - Contratista	En el momento to de la ocurrencia de los hechos	Hasta la terminación del contrato	Seguimiento to por parte del supervisor del contrato.	Plazo de ejecución n del contrato