



**INFORME DE EJECUCIÓN  
CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS / ÓRDENES DE COMPRA**



DATOS DEL CONTRATO							
No. Contrato-Año	Dependencia			No. Identificación del contratista	Nombre del Contratista		
834-2025	Subdirección de Industria de Tecnologías de la Información			1.102.812.097	Walter José Mejía Valeta		
<b>Objeto contractual</b>	Prestar servicios profesionales a la Dirección de Economía Digital, desde la Subdirección para las Competencias Digitales en la organización, custodia y correcta disposición de la información generada por los proyectos enmarcados en la estrategia de talento TI, así como en el análisis de la información y su adecuado reporte, en el marco del fortalecimiento de la Industria TI a nivel nacional				<b>Valor inicial del contrato/orden de compra</b>	\$	50.448.000,00
Fecha de suscripción	Plazo (días)	Fecha de inicio	Fecha de terminación	Periodo de reporte	Nombre del supervisor	Cargo del supervisor	No. Identificación del supervisor
20/03/2025	183	20/03/2025	19/09/2025	julio-2025	ANDRES ENRIQUE GALINDO BERNAL	Subdirección de Industria de Tecnologías de la Información	79.900.265
<b>SEGUIMIENTO DE RECURSOS Y MODIFICACIONES AL CONTRATO</b>							
Seguimiento de Recursos/Modificación Contractual	Registro Presupuestal No.	Fecha creación/operación del RP o Fecha de Modificación Contractual	Tiempo en días (en caso de suspensión, otros o prórroga)	Valor	Justificación de la operación de recursos o modificación contractual (para el registro presupuestal inicial no es necesario escribir la justificación)		
RP inicial del contrato de prestación de servicio/orden de compra	114025	20/03/2025		\$ 50.448.000,00			
<b>TOTAL OPERACIONES/MODIFICACIONES (no se tienen en cuenta los items relacionados con el valor inicial del contrato)</b>				\$ -			
<b>NOMBRE DEL CEDENTE</b>				<b>No. Identificación</b>	<b>Monto aún sin ejecutar, al momento de la cesión:</b>		
<b>NOMBRE DEL CESIONARIO</b>				<b>No. Identificación</b>			
<small>Quando se realice una cesión, se debe indicar en los espacios destinados a tal fin, la información relacionada con la póliza y el registro presupuestal, la información de este formato debe incluir la totalidad de la información del contrato.</small>							
<b>Terminación anticipada</b>		<b>Fecha terminación</b>	<b>Acta de terminación</b>			<b>Fecha del acta de terminación anticipada</b>	
			SI	NO	X		



INFORME DE EJECUCIÓN  
CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS / ÓRDENES DE COMPRA



Contrato		834-2025				
INFORMACIÓN FINANCIERA Y CONTABLE						
					Valor Total de Contrato	\$ 50.448.000,00
Pagos programados		Desembolsos realizados y ejecución financiera acumulada				
Fecha	Valor	Fecha Orden de Pago	No. Orden de Pago	%	Valor Orden de Pago (\$)	Observaciones aclaratorias
10/04/2025	\$ 3.082.933,00	29/04/2025	123960325	6,11%	\$ 3.082.933,00	El valor corresponde a los días laborados del mes de Marzo
13/05/2025	\$ 8.408.000,00	13/05/2025	144201125	16,67%	\$ 8.408.000,00	El valor corresponde a los días laborados del mes de Abril
12/06/2025	\$ 8.408.000,00	13/06/2025	192209525	16,67%	\$ 8.408.000,00	El valor corresponde a los días laborados del mes de Mayo
10/07/2025	\$ 8.408.000,00	15/07/2025	243195725	16,67%	\$ 8.408.000,00	El valor corresponde a los días laborados del mes de Junio
13/08/2025	\$ 8.408.000,00	dd/mm/aaaa		0,00%		
10/09/2025	\$ 8.408.000,00	dd/mm/aaaa		0,00%		
10/10/2025	\$ 5.325.067,00	dd/mm/aaaa		0,00%		
				0,00%		
				0,00%		

<b>TOTALES</b>	<b>\$ 50.448.000,00</b>	Ejecución financiera acumulada:	56,11%	<b>\$ 28.306.933,00</b>
----------------	-------------------------	---------------------------------	--------	-------------------------

<b>SALDO POR GIRAR</b>	43,9%	\$ 22.141.067
------------------------	-------	---------------

EJECUCIÓN CONTRACTUAL: INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES						
Obligaciones específicas del contrato	Ponderación en el contrato	Actividades realizadas	% avance del mes	% avance acumulado	(%) pendiente de ejecución	
OBLIGACIÓN 1:	15,00%	a. Durante el periodo relacionado se realizó estructuración de bases de datos de empresas participantes en Proyecto de Internacionalización (16.07.2025), cuyo objetivo era consolidar, organizar y centralizar la información de las empresas participantes para facilitar el análisis, seguimiento y reporte de los avances del Proyecto de Internacionalización en el marco del fortalecimiento de la Industria TI.	2,46%	8,36%	6,64%	
OBLIGACIÓN 2:	10,00%	a. Durante el periodo relacionado se realizó actualización y depuración de la base de datos de empresas del sector TI (23.07.2025), cuyo objetivo buscaba facilitar la trazabilidad, identificando patrones de participación y contar con información confiable para la toma de decisiones y el diseño de estrategias de fortalecimiento de la Industria TI a través del Proyecto de Internacionalización	1,64%	5,57%	4,43%	
OBLIGACIÓN 3:	15,00%	a. Durante el periodo relacionado se participó en Reunión Revisión Gestiones Administrativas – Bitácoras de Proyectos (10/07/2025), cuyo objetivo era revisar registros de ejecución, resultados y seguimiento documental del Proyecto de Internacionalización.	2,46%	8,36%	6,64%	
OBLIGACIÓN 4:	15,00%	a. Durante el periodo relacionado se participó en Reunión Seguimiento Proyecto de Internacionalización (1/07/2025), cuyo objetivo era hacer seguimiento técnico y documental al proyecto, revisando avances e identificando alertas. b. Durante el periodo relacionado se participó en Reunión Seguimiento Proyecto de Internacionalización (8/07/2025), cuyo objetivo era hacer seguimiento técnico y documental al proyecto, revisando avances e identificando alertas. c. Durante el periodo relacionado se participó en Reunión Proyecto de Internacionalización (11/07/2025), cuyo objetivo era hacer seguimiento técnico y documental al proyecto, revisando avances e identificando alertas. d. Durante el periodo relacionado se participó en Reunión Seguimiento Proyecto de Internacionalización (15/07/2025), cuyo objetivo era hacer seguimiento técnico y documental al proyecto, revisando avances e identificando alertas. e. Durante el periodo relacionado se participó en Reunión Seguimiento Proyecto de Internacionalización (22/07/2025), cuyo objetivo era hacer seguimiento técnico y documental al proyecto, revisando avances e identificando alertas. f. Durante el periodo relacionado se participó en Reunión Seguimiento Proyecto de Internacionalización (29/07/2025), cuyo objetivo era hacer seguimiento técnico y documental al proyecto, revisando avances e identificando alertas. g. Durante el periodo relacionado se participó en Reunión Previa - Comité Primario Proyecto de Internacionalización (21.07.2025), cuyo objetivo era preparar y organizar los insumos necesarios para el desarrollo del Comité Primario, revisando el estado de avance del proyecto, consolidando la información de las áreas involucradas y definiendo los puntos clave a presentar h. Durante el periodo relacionado se participó en Primer Comité Primario Proyecto de Internacionalización (21.07.2025), cuyo objetivo era coordinar, socializar y definir las directrices iniciales del Proyecto de Internacionalización de la Industria TI, estableciendo responsabilidades, revisando el estado de avance preliminar, y articulando las acciones entre las áreas involucradas para garantizar el cumplimiento de los objetivos y cronogramas establecidos. i. Durante el periodo relacionado se participó en Reunión Colombia 4.0 (09.07.2025) cuyo objetivo era coordinar y hacer seguimiento a las actividades del Proyecto Colombia 4.0, abordando la reorganización de personal y la distribución de responsabilidades, con el fin de optimizar los recursos humanos y garantizar el cumplimiento de los objetivos estratégicos del proyecto.	2,46%	8,36%	6,64%	
OBLIGACIÓN 5:	10,00%	a. Durante el periodo relacionado se organizó y archivó digitalmente la documentación relacionada con las empresas participantes en el Proyecto de Internacionalización ((31.07.2025), incluyendo las bases de datos estructuradas y los análisis de participación histórica (2022-2024).	1,64%	5,57%	4,43%	
OBLIGACIÓN 6:	15,00%	a. Durante el periodo relacionado se realizó la entrega organizada y oportuna de los documentos contractuales generados durante la ejecución del contrato (31/07/2025). Esta entrega se efectuó a través del canal institucional establecido (SharePoint), conforme a los lineamientos definidos por la Dirección de Economía Digital y el Ministerio TIC.	2,46%	8,36%	6,64%	
OBLIGACIÓN 7:	10,00%	Actividad no requerida en el periodo de reporte	1,64%	5,57%	4,43%	
OBLIGACIÓN 8:	10,00%	a. Durante el periodo relacionado se participó de la capacitación "Cómo hacerse cargo del cambio – Programa de Desvinculación Asistida" (25.07.2025), cuyo objetivo era fortalecer las competencias personales y profesionales de los participantes para gestionar procesos de cambio organizacional y adaptarse de manera efectiva a situaciones de transición laboral, contribuyendo al bienestar individual y al adecuado manejo de los procesos institucionales. b. Durante el periodo relacionado se participó de la charla "Dimensión Estratégica y Gobierno de TI" (25.07.2025), cuyo objetivo era brindar a los participantes los conocimientos y lineamientos fundamentales sobre la dimensión estratégica y el gobierno de las Tecnologías de la Información (TI), con el fin de fortalecer la capacidad institucional para alinear los proyectos y recursos tecnológicos con los objetivos estratégicos de la organización. c. Durante el periodo relacionado se participó de la capacitación Viernes de conocimiento Resolución No. 02810 del 08 de Julio de 2025 Comité Asesor de Contratación (31.07.2025), cuyo objetivo era Fortalecer los conocimientos y competencias sobre la aplicación de la Resolución N.º 02810 de 2025, con el fin de garantizar la adecuada participación en los procesos del Comité Asesor de Contratación, cumpliendo con la normativa vigente y aportando a la toma de decisiones técnicas y administrativas en los proyectos de la Industria TI.	1,64%	5,57%	4,43%	
<b>Ponderación de servicios</b>	<b>100%</b>	<b>% de avance general del contrato</b>	<b>16,39%</b>	<b>55,74%</b>	<b>44,26%</b>	



---

ENTREGABLES DEL CONTRATO (ACUMULADOS)			
Productos o servicios a entregar	Fecha de entrega programada	Anexo al informe del mes de	Observaciones
Informe Mensual de Actividades	3/04/2025	marzo-2025	<a href="https://mintic-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/aegalindo_mintic_gov_co/Documents/2025%20SITI/Informes%20Mensuales%20-FUTIC%202025/834-2025%20WALTER%20JOS%20C3%89%20MEJ%20C3%8DA%20VALERA/01.MARZO?csf=1&amp;web=1&amp;e=H17M66">https://mintic-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/aegalindo_mintic_gov_co/Documents/2025%20SITI/Informes%20Mensuales%20-FUTIC%202025/834-2025%20WALTER%20JOS%20C3%89%20MEJ%20C3%8DA%20VALERA/01.MARZO?csf=1&amp;web=1&amp;e=H17M66</a>
Informe Mensual de Actividades	5/05/2025	abril-2025	<a href="https://mintic-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/aegalindo_mintic_gov_co/Documents/2025%20SITI/Informes%20Mensuales%20-FUTIC%202025/834-2025%20WALTER%20JOS%20C3%89%20MEJ%20C3%8DA%20VALERA/02.ABRIL?csf=1&amp;web=1&amp;e=Lmi8N">https://mintic-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/aegalindo_mintic_gov_co/Documents/2025%20SITI/Informes%20Mensuales%20-FUTIC%202025/834-2025%20WALTER%20JOS%20C3%89%20MEJ%20C3%8DA%20VALERA/02.ABRIL?csf=1&amp;web=1&amp;e=Lmi8N</a>
Informe Mensual de Actividades	6/06/2025	mayo-2025	<a href="https://mintic-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/aegalindo_mintic_gov_co/Documents/2025%20SITI/Informes%20Mensuales%20-FUTIC%202025/834-2025%20WALTER%20JOS%20C3%89%20MEJ%20C3%8DA%20VALERA/03.MAYO?csf=1&amp;web=1&amp;e=O5LPuR">https://mintic-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/aegalindo_mintic_gov_co/Documents/2025%20SITI/Informes%20Mensuales%20-FUTIC%202025/834-2025%20WALTER%20JOS%20C3%89%20MEJ%20C3%8DA%20VALERA/03.MAYO?csf=1&amp;web=1&amp;e=O5LPuR</a>
Informe Mensual de Actividades	3/07/2025	junio-2025	<a href="https://mintic-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/aegalindo_mintic_gov_co/Documents/2025%20SITI/Informes%20Mensuales%20-FUTIC%202025/834-2025%20WALTER%20JOS%20C3%89%20MEJ%20C3%8DA%20VALERA/04.JUNIO?csf=1&amp;web=1&amp;e=OdpqDr">https://mintic-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/aegalindo_mintic_gov_co/Documents/2025%20SITI/Informes%20Mensuales%20-FUTIC%202025/834-2025%20WALTER%20JOS%20C3%89%20MEJ%20C3%8DA%20VALERA/04.JUNIO?csf=1&amp;web=1&amp;e=OdpqDr</a> Link Del Contrato Secop II - Vista Pública:
Informe mensual de Actividades	4/08/2025	julio-2025	<a href="https://mintic-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/aegalindo_mintic_gov_co/Documents/2025%20SITI/Informes%20Mensuales%20-FUTIC%202025/834-2025%20WALTER%20JOS%20C3%89%20MEJ%20C3%8DA%20VALERA/05.JULIO?csf=1&amp;web=1&amp;e=kez5hJ">https://mintic-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/aegalindo_mintic_gov_co/Documents/2025%20SITI/Informes%20Mensuales%20-FUTIC%202025/834-2025%20WALTER%20JOS%20C3%89%20MEJ%20C3%8DA%20VALERA/05.JULIO?csf=1&amp;web=1&amp;e=kez5hJ</a> Link Del Contrato Secop II - Vista Pública:
			<a href="https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7859948&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=true&amp;asPopupView=true">https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7859948&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=true&amp;asPopupView=true</a>



INFORME DE EJECUCIÓN  
CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS / ÓRDENES DE COMPRA



DIFICULTADES TÉCNICAS, ADMINISTRATIVAS, FINANCIERAS, CONTABLES Y JURÍDICAS PRESENTADAS PARA LA EJECUCIÓN DEL OBJETO CONTRACTUAL							
Causas	Tipo de dificultad	Alternativa de Solución			Fecha solución	Gestión	Resultados
¿Se materializó alguno de los riesgos previsibles contractuales?	SI		NO	X			
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DEL SUPERVISOR							
Nota 1: Como resultado de la realidad de la ejecución contractual, se realiza ajuste al plan de pagos inicial. El plan ajustado se remite al GIT de Presupuesto.							
SUSCRIPCIÓN DEL INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES							
<b>Contratista:</b>				<b>Supervisor:</b> Certifico que las actividades relacionadas corresponden a las pactadas en el contrato y que el contratista dio cumplimiento durante el período ejecutado al pago de la totalidad de los aportes al Sistema General de Seguridad Social en salud, pensión y riesgos laborales, de conformidad con las normas legales vigentes. Me comprometo a incorporar este informe al Sistema Electrónico de Contratación Pública (SECOP) y a reportar el avance a Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.			
FIRMA O NÚMERO DE FACTURA	WALTER JOSE MEJIA VALETA			FIRMA	ANDRES ENRIQUE GALINDO BERNAL		
fecha	4/08/2025			fecha	4/08/2025		
"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la Ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios".							

Original: Expediente del Contrato

Copia: Oficina para la Gestión de Ingresos del Fondo (Cargue en herramienta establecida por la Oficina para este fin)

# REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

FO55 CTO 834 Mes de Julio - Walter José Mejía

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones  
gestionado por: [azsign.com.co](https://azsign.com.co)



Id Acuerdo: 20250805-192604-5bd117-22933229

Creación: 2025-08-05 19:26:04

Estado: Finalizado

Finalización: 2025-08-05 19:57:29

Escanee el código  
para verificación

**Firma: ANDRES ENRIQUE GALINDO**

ANDRES ENRIQUE GALINDO BERNAL

79900265

[aegalindo@mintic.gov.co](mailto:aegalindo@mintic.gov.co)

Subdirector de Industria de TI

MinTIC

**Firma: WALTER JOSE MEJIA VALETA**

WALTER JOSE MEJIA VALETA

1102812097

[wmejia@mintic.gov.co](mailto:wmejia@mintic.gov.co)

CONTRATISTA

Subdirección para las Competencias Digitales

## REPORTE DE TRAZABILIDAD

FO55 CTO 834 Mes de Julio - Walter José Mejía

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones  
gestionado por: [azsign.com.co](https://azsign.com.co)

Id Acuerdo: 20250805-192604-5bd117-22933229

Creación: 2025-08-05 19:26:04

Estado: Finalizado

Finalización: 2025-08-05 19:57:29



Escanee el código  
para verificación

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Firma	WALTER JOSE MEJIA VALETA wmejia@mintic.gov.co CONTRATISTA Subdirección para las Competencias Digitales	Aprobado	Env.: 2025-08-05 19:26:13 Lec.: 2025-08-05 19:27:07 Res.: 2025-08-05 19:27:10 IP Res.: 186.168.34.124
Firma	ANDRES ENRIQUE GALINDO BERNAL aegalindo@mintic.gov.co Subdirector de Industria de TI MinTIC	Aprobado	Env.: 2025-08-05 19:27:10 Lec.: 2025-08-05 19:57:24 Res.: 2025-08-05 19:57:29 IP Res.: 191.156.178.47