

	INFORME PARCIAL DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DE CONTRATO / ACEPTACIÓN DE OFERTA	CÓDIGO:	GAO-GCO-FMT-008
		VERSIÓN:	3
		FECHA:	28/08/2020

Contrato/ Aceptación de Oferta No.	<i>Contrato No. 025-2023</i>		
Nombre o Razón Social del Contratista y Representante Legal	<i>Serviespeciales S.A.S.</i>		
Identificación del Contratista	<i>890.331.277-2</i>		
Nombre del Supervisor y/o Interventor	Néstor Raúl Cubillos Rojas	Teléfono / Extensión	<i>Incluir Tel. o Ext. 1030</i>
Dependencia y cargo del Supervisor	Director de Bienes y Servicios		
Objeto del Contrato/ Aceptación de Oferta	<i>Prestación del servicio integral de aseo, cafetería y servicios especiales, con el recurso humano y logístico propio, suministro de insumos, maquinaria y equipos necesarios para la prestación de la labor en las sedes de Colpensiones.</i>		
Fecha de inicio	<i>29 de mayo de 2023</i>	Fecha de terminación	<i>28 de julio de 2025</i>
Valor del Contrato / Aceptación de Oferta	El valor del contrato es hasta por la suma DIEZ MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS VEINTITRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS MC/TE (\$10.842.223.682) incluido IVA y el AIU, así como todos los costos directos y demás impuestos, tasas y contribuciones, en moneda local que conlleve la ejecución total del Contrato.		
Período objeto del informe:	<i>Del 01 al 30 de junio de 2025.</i>		

Durante el periodo reportado se adelantaron las siguientes actividades previstas en el Contrato:

Actividad desarrollada		Producto recibido	Observaciones
1	Servicio integral de aseo y cafetería.	Insumos, maquinaria y equipos de aseo y cafetería.	Dentro del seguimiento a la ejecución del contrato, el Contratista garantizó la prestación del servicio, en las condiciones y especificaciones establecidas, en cuanto al personal, insumos y equipos.

De conformidad con el seguimiento a la ejecución del contrato, el supervisor certifica que:

1. EL CONTRATISTA durante el periodo señalado, desarrolló y cumplió las actividades, presentó y entregó los informes, productos y demás obligaciones pactadas en el contrato en mención (anteriormente descritas).
2. De conformidad con las disposiciones legales se efectuó el pago a los aportes respectivos al Sistema de Seguridad Social Integral en Salud, Pensiones y Riesgos Profesionales y/o Aportes Parafiscales.
3. Apruebo los informes, productos y demás documentos presentados y entregados por EL CONTRATISTA durante el periodo mencionado en desarrollo de las obligaciones pactadas.
4. A la fecha no existen causales de incumplimiento de las obligaciones contractuales que demanden actuaciones conminatorias o sancionatorias por parte de COLPENSIONES.

	INFORME PARCIAL DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DE CONTRATO / ACEPTACIÓN DE OFERTA	CÓDIGO:	GAO-GCO-FMT-008
		VERSIÓN:	3
		FECHA:	28/08/2020

EJECUCIÓN FINANCIERA	El 27 de junio de 2025 se suscribe el Otro Si No. 4 donde se prorroga el plazo de ejecución a veintiséis (26) meses contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previa aprobación de las garantías contractuales y se adiciona al valor del contrato la suma de CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE. (\$ 159.972.448) incluido IVA y AIU distribuido así: - RPM por un valor de CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS DIECISIETE MIL SEISCIENTOS NUEVE PESOS M/CTE (\$159.617.609) , y - BEPS por un valor de TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS M/CTE. (\$354.839) . A la fecha de elaboración de este informe, la ejecución financiera del contrato es la siguiente:						
	Otro Sí No. 4 - Adición y prorroga (1) mes					RPM	\$ 159.617.609
						BEPS	\$ 354.839
	Junio						
	PRESUPUESTO	VALOR DEL CONTRATO	SALDO DEL CONTRATO ANTES DE PAGAR LAS FACTURAS	VALOR EJECUTADO A LA FECHA	VALOR SERVICIOS DEL PERÍODO	SALDO DEL CONTRATO DESPUES DE PAGAR LA FACTURA	% EJECUCIÓN
	RPM	\$ 10.611.090.734	\$ 872.983.321	\$ 9.738.107.413	\$ 496.824.930	\$ 376.158.391	96,46%
	BEPS	\$ 231.132.948	\$ 17.880.292	\$ 213.252.656	\$ 5.769.134	\$ 12.111.158	94,76%
	TOTAL CONTRATO	\$ 10.842.223.682	\$ 890.863.613	\$ 9.951.360.069	\$ 502.594.064	\$ 388.269.549	96,42%
OBSERVACIONES	Las facturas que se tramitaron desde el 29 de mayo de 2023 a la fecha de firma del presente informe son:						
	RPM:						
	AÑO - 2023						
	No. FACTURA		MES		VALOR EJECUTADO		
	E022046		Mayo		\$ 18.579.596		
	E022066				\$ 156.501		
	E022050		Junio		\$ 323.004.100		
	E022065				\$ 2.605.160		
	E022076		Julio		\$ 361.214.800		
	E022071				\$ 2.582.280		
	E022091		Agosto		\$ 335.619.466		
	E022090				\$ 2.971.013		
	E022114		Septiembre		\$ 366.406.104		
	E022111				\$ 3.493.743		
	E022138		Octubre		\$ 334.263.626		
	E022136				\$ 2.403.346		



INFORME PARCIAL DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DE
CONTRATO / ACEPTACIÓN DE OFERTA

CÓDIGO:	GAO-GCO-FMT-008
VERSIÓN:	3
FECHA:	28/08/2020

E022161	Noviembre	\$ 356.010.621
E022159		\$ 3.440.969
E022167	Diciembre (Primeros 15 días)	\$ 147.996.176
E022163		\$ 1.175.897
E022183	Diciembre (Segundos 15 días)	\$ 236.451.010
E022181		\$ 2.254.131
TOTAL		\$ 2.500.628.539

AÑO - 2024		
No. FACTURA	MES	VALOR EJECUTADO
E022203	Enero	\$ 405.388.416
E022201		\$ 3.721.316
E022223	Febrero	\$ 425.065.474
E022221		\$ 2.901.863
E022247	Marzo	\$ 416.174.976
E022245		\$ 3.034.275
No. FACTURA	MES	VALOR EJECUTADO
E022268	Abril	\$ 433.288.548
E022266		\$ 2.917.729
E022293	Mayo	\$ 425.516.121
E022290		\$ 2.522.127
E022312	Junio	\$ 391.942.384
E022311		\$ 2.702.666
E022340	Julio	\$ 409.330.110
E022339		\$ 2.897.550
E022362	Agosto	\$ 399.524.685
E022360		\$ 2.737.045
E022389	Septiembre	\$ 433.934.265
E022384		\$ 3.049.259
E022508	Octubre	\$ 410.199.108
E022506		\$ 3.067.395
E022526	Noviembre	\$ 397.617.244
E022527		\$ 3.009.503
E022531	Diciembre 12 días	\$ 143.416.633
E022529		\$ 1.057.461
E022554	Diciembre 18 días	\$ 258.864.878
E022552		\$ 1.831.267
TOTAL		\$ 4.985.712.298



INFORME PARCIAL DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DE
CONTRATO / ACEPTACIÓN DE OFERTA

CÓDIGO:	GAO-GCO-FMT-008
VERSIÓN:	3
FECHA:	28/08/2020

RPM		
No. FACTURA	MES	VALOR EJCUTADO
E022580	Enero	\$ 433.836.294
E022578		\$ 3.012.281
E022611	Febrero	\$ 3.187.103
E022613		\$ 451.329.959
E022635	Marzo	\$ 3.162.671
E022637		\$ 463.984.883
E022674	Abril	\$ 428.809.797
E022672		\$ 3.549.265
E022713	Mayo	\$ 456.848.981
E022712		\$ 4.045.342
E022749	Junio	\$ 493.085.810
E022748		\$ 3.739.120
TOTAL		\$ 2.748.591.507

BEPS:

AÑO - 2023		
No. FACTURA	MES	VALOR EJECUTADO
E022045	Mayo	\$ 1.435.449
E022049	Junio	\$ 6.345.435
E022075	Julio	\$ 8.215.174
E022092	Agosto	\$ 6.490.293
E022115	Septiembre	\$ 6.003.080
E022137	Octubre	\$ 5.050.595
E022160	Noviembre	\$ 6.967.323
E022164	Diciembre	\$ 1.794.312
E022182	Diciembre (Segundos 15 días)	\$ 5.343.056
TOTAL		\$ 47.644.717

AÑO - 2024		
No. FACTURA	MES	VALOR EJECUTADO
E022202	Enero	\$ 8.658.685
E022222	Febrero	\$ 8.954.662
E022265	Marzo	\$ 8.807.586
E022267	Abril	\$ 6.271.989
E022291	Mayo	\$ 9.146.197
E022313	Junio	\$ 9.146.197
E022341	Julio	\$ 11.099.189
E022361	Agosto	\$ 11.332.835
E022387	Septiembre	\$ 11.533.128

	INFORME PARCIAL DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DE CONTRATO / ACEPTACIÓN DE OFERTA	CÓDIGO:	GAO-GCO-FMT-008
		VERSIÓN:	3
		FECHA:	28/08/2020

																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	</
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

Elaboró: Jesús David Jiménez Pumarejo – Profesional V – Misión Temporal – Dirección de Bienes y Servicios. 

Revisó: Laura Helena Villa Vanegas – Profesional Máster 320-08 - Dirección de Bienes y Servicios. 