

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	ACTA DE TERMINACIÓN	Código: FO-M7-P6-009
		Versión: 02
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

INFORMACIÓN GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO

CONTRATO CONVENIO	☒	NÚMERO	4600017874		
	☐	FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	21/02/2025		
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO		21/02/2025			
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP		16403			
OBJETO: Apoyar las actividades de promoción en el marco de la Vitrina Turística de ANATO 2025					
ORGANISMO CONTRATANTE		DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO – DIRECCIÓN DE TURISMO			
CONTRATISTA/A SOCIADO	NOMBRE		Fundación Greater Medellín Convention & Visitors Bureau – Oficina de Convenciones y Visitantes para Medellín y Antioquia, o "El Bureau".		
	C.C. / NIT		811.008.634-8		
VALOR [\$]	INICIAL		CIENTO OCHENTA MILLONES DE PESOS (\$180.000.000) IVA INCLUIDO		
	ADICIONES	No.	VALOR ADICIONADO		% DE ADICION
		N/A	N/A		N/A
	VALOR TOTAL		CIENTO OCHENTA MILLONES DE PESOS (\$180.000.000) IVA INCLUIDO		
PLAZO	INICIAL		Dos (2) meses contados a partir de la firma del acta de inicio.		
	PRÓRROGAS	No.	TIEMPO PRORROGADO		NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN
		N/A	N/A		24/04/2025
		N/A	N/A		N/A
HISTORICO DE SUSPENSIONES		No.	FECHA INICIO SUSPENSIÓN		FECHA REANUDACIÓN
		N/A	N/A		N/A

SUPERVISOR	NOMBRE / RAZON SOCIAL:	LINA MAGALY RÍOS BARRIENTOS
	NUMERO CONTRATO INTERVENTOR:	N/A

INFORMACIÓN GARANTÍA ÚNICA

GARANTÍA	No.	4217979
	No. Anexo:	0
	Fecha Expedición:	21/02/2025

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	ACTA DE TERMINACIÓN	Código: FO-M7-P6-009
		Versión: 02
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	Aseguradora:	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA SA
	No.	013001004089
	No. Anexo:	0
	Fecha Expedición:	21/02/2025
	Aseguradora:	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA SA

AMPAROS	VENCIMIENTO		
	DÍA	MES	AÑO
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			
Devolución Pago anticipado			
Cumplimiento	24	08	2025
Calidad del servicio			
Pago de salarios, prestaciones sociales, legales e indemnizaciones laborales	24	02	2028
Estabilidad y calidad de la obra			
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados			
Responsabilidad civil extracontractual	24	04	2025

CONSIDERANDO:

- Que, de acuerdo con la terminación por vencimiento del plazo y cumplimiento normal del objeto contractual, debe darse por terminada la ejecución del Contrato No. **4600017874**.
- Que las partes manifiestan su aceptación sobre los motivos o elementos que llevan a la firma de la presente acta de terminación.

De acuerdo con lo anterior, las partes:

ACUERDAN:

- Dar por terminado el Contrato No. **4600017874** como se detalla a continuación:


FECHA DE TERMINACIÓN:	21/04/2025
CAUSA DE TERMINACIÓN:	Terminación vencimiento del plazo y cumplimiento normal del objeto contractual del Contrato No. 4600017874

- El contratista/asociado se compromete a mantener vigentes las garantías de conformidad con lo estipulado en el contrato/convenio.
- El Supervisor del contrato remitirá copia de la presente acta de terminación al garante.

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	ACTA DE TERMINACIÓN	Código: FO-M7-P6-009
		Versión: 02
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

Se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las obligaciones o funciones desempeñadas por cada uno de los mismos de acuerdo con el Manual de Supervisión e Interventoría.

Fecha suscripción del documento: 06 AGO 2025



NOMBRE: LINA MAGALY RÍOS BARRIENTOS
Supervisor
Dirección de Turismo
Secretaría de Desarrollo Económico
Gobernación de Antioquia



JULIANA CARDONA QUIROZ
Representante Legal
Fundación Greater Medellín Convention & Visitors Bureau – Oficina de Convenciones y Visitantes para Medellín y Antioquia