

MATRIZ PARA LA TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS PREVISIBLES CONTRATO PARA: "MANTENIMIENTO, REPARACIONES LOCATIVAS Y ADECUACIÓN DE LAS SEDES DONDE FUNCIONA LA FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN SUBDIRECCION REGIONAL DE AYOPO ORINOQUIA EN LAS SECCIONALES META, CASANARE, GUAVARE, GUANIMA/YAUPES Y VICHADA, TIPO BOLSA A PRECIOS UNITARIOS FIJOS"

TIPIFICACIÓN DEL RIESGO ETAPA CONTRACTUAL Y POST CONTRACTUAL				CARACTERIZACIÓN DEL RIESGO						ASIGNACIÓN DEL RIESGO		IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO						MONITOREO Y GESTION DEL RIESGO					
Nº	CATEGORIA	U N I T A R I O	DESCRIPCION	CONSECUENCIA	PROBABILIDAD			IMPACTO			TRATAMIENTO - CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	PROBABILIDAD			IMPACTO			MONITOREO Y GESTION DEL RIESGO					
					CAUSAS	EFECTOS	INDICADORES	CAUSAS	EFECTOS	INDICADORES		CAUSAS	EFECTOS	INDICADORES	CAUSAS	EFECTOS	INDICADORES	CAUSAS	EFECTOS	INDICADORES			
1	ESPECIFICO	EXTERNO	RIESGOS REGULATORIOS	Los efectos favorables o desfavorables de un evento externo en la legislación, reglamento, o decisión de autoridad competente o de un tercero que afecte el cumplimiento de la obligación contractual, que no afectan al cumplimiento de la obligación contractual, que no afectan al cumplimiento de la obligación contractual.	Mayor costo en la ejecución del contrato, pérdida de calidad de obra.	3	POSIBLE	3	MODERADO	6	ALTO	50%	2	IMPROBABLE	2	MEJOR	4	BAJO	SI	CONTINUA	A la fecha de liquidación del contrato	Terminación de ejecución del contrato	En los informes de avance se reportar la ejecución de cada una de las partes
2	GENERAL	EXTERNO	RIESGOS ECONOMICOS	El presentar las propuestas financieras para la ejecución del contrato, la plataforma de la FGA no permite la presentación de las propuestas, lo que genera la pérdida de la oportunidad de ganar el contrato.	Mayor costo en la ejecución del contrato, pérdida de calidad de obra.	2	IMPROBABLE	4	MEJOR	4	ALTO	50%	1	IMPROBABLE	2	MEJOR	3	BAJO	SI	CONTINUA	Con la apertura del proceso de contratación	Con la adjudicación del contrato	Verificación de la ejecución del contrato, a través de los informes de avance
3	ESPECIFICO	EXTERNO	RIESGOS ECONOMICOS	Mayor costo en la ejecución del contrato, pérdida de calidad de obra.	4	POSIBLE	3	MODERADO	7	ALTO	100%	2	IMPROBABLE	2	MEJOR	4	BAJO	SI	CONTINUA	A la fecha de liquidación del contrato	Terminación de ejecución del contrato	En los informes de avance se reportar la ejecución de cada una de las partes	
4	GENERAL	EXTERNO	RIESGOS ECONOMICOS	Al presentar las propuestas financieras para la ejecución del contrato, la plataforma de la FGA no permite la presentación de las propuestas, lo que genera la pérdida de la oportunidad de ganar el contrato.	Mayor costo en la ejecución del contrato, pérdida de calidad de obra.	2	IMPROBABLE	4	MEJOR	4	ALTO	50%	1	IMPROBABLE	2	MEJOR	3	BAJO	SI	CONTINUA	Con la apertura del proceso de contratación	Con la adjudicación del contrato	Verificación de la ejecución del contrato, a través de los informes de avance
5	GENERAL	EXTERNO	RIESGOS OPERACIONALES	Mayor costo en la ejecución del contrato, pérdida de calidad de obra.	3	POSIBLE	3	MODERADO	6	ALTO	100%	2	IMPROBABLE	2	MEJOR	4	BAJO	SI	CONTINUA	A la fecha de liquidación del contrato	Terminación de ejecución del contrato	En los informes de avance se reportar la ejecución de cada una de las partes	
6	GENERAL	INTERNO	RIESGOS OPERACIONALES	Mayor costo en la ejecución del contrato, pérdida de calidad de obra.	3	POSIBLE	4	MEJOR	7	ALTO	100%	3	PROBABLE	2	MEJOR	3	BAJO	SI	CONTINUA	Con la adjudicación del contrato	Terminación de ejecución del contrato	En los informes de avance se reportar la ejecución de cada una de las partes	
7	GENERAL	EXTERNO	RIESGOS ECONOMICOS	Mayor costo en la ejecución del contrato, pérdida de calidad de obra.	4	POSIBLE	4	MEJOR	4	ALTO	100%	2	IMPROBABLE	2	MEJOR	4	BAJO	SI	CONTINUA	Con la apertura del proceso de contratación	Terminación de ejecución del contrato	En los informes de avance se reportar la ejecución de cada una de las partes	

