

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ SECRETARÍA DE MOVILIDAD	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG										
	PROCESO GESTIÓN FINANCIERA										
	Certificado de supervisión o interventoría										
	Código: PA03-PR09-F02					Versión: 2.0					
I. INFORMACION DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR											
Fecha de expedición			Supervisor				RADICACION				
DD	MM	AAAA	Nombre:	ADRIANA GUTIERREZ ARISMENDI		No. de Celular:	Fecha				
12	8	2025	Cargo:	PROFESIONAL ESPECIALIZADO GRADO 19 (OTIC)		3002205020	Consecutivo				
II. INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA											
Nombre o Razón Social del Contratista						N° C.C. / NIT		830026014-7			
SOFTMANAGEMENT S.A.						REGISTRO DE INFORMACION TRIBUTARIA - RUT o RIT					
Dirección						No. Celular		Código de la Actividad			
Av Cr 45 108 27 Torre 1 Oficina 1008						5716230811		6201			
Correo electrónico						Régimen Tributario		Responsable de Iva			
info@softmanagement.com.co						Declarante de Renta		Si			
CONTRATO Tipo Contrato Clase Servicios						Rentas de Trabajo		No			
						Rentas de Capital		No			
						Rentas no Laborales		No			
						Regimen Simple		No			
Fecha 2024/08/12 No. 2024-2745 Fecha de inicio: 2024/09/04 Plazo de Ejecución:						Meses 11		Dias 22			
Son declarantes de Renta en el año 2024, Quienes en el año 2023 recibieron ingresos superiores a 1,400 UVTS \$59.376.800 y/o su patrimonio sea superior a 4,500 UVTS \$190.854.000 en el año 2023. Son Rentas de Trabajo los ingresos que se reciben por concepto de honorarios y servicios personales siempre y cuando no contraten o vinculen 2 o más trabajadores asociados a la actividad.(Art.335 E.T) Son Rentas de Capital los ingresos obtenidos por concepto de intereses, rendimientos financieros, arrendamientos, regalías y explotación de la propiedad intelectual. (Art. 338 E.T) Son Rentas no laborales los ingresos que se reciben por conceptos diferentes a las anteriores.(Art.340 E.T)											
OBJETO CONTRACTUAL:											
PRESTAR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES INFORMÁTICAS MEDIANTE EL MODELO DE FÁBRICA DE SOFTWARE PARA LA SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD											
FORMA Y CONDICION DE PAGO											
La Secretaría pagará al Contratista el valor total del contrato en mensualidades vencidas de acuerdo con los productos y/o servicios efectivamente entregados y/o prestados durante el mes, recibidos a satisfacción por parte del supervisor del contrato y con previa aceptación por parte del líder o usuario funcional. Los pagos se realizarán basados en las tarifas por hora de cada perfil profesional involucrado en la elaboración de cada producto, de conformidad con la propuesta económica presentada por el contratista. La Secretaría Distrital de Movilidad pagará al Contratista de Fábrica de Software el valor del contrato de la siguiente manera: • Para desarrollos nuevos, el servicio será facturado de acuerdo a los entregables definidos en el plan de trabajo y el documento de estimación de esfuerzo (actividades, tiempo y recurso asignado). • Cada producto será valorado de acuerdo al esfuerzo requerido en horas ingeniero el cual será un indicador referencial que se calculará a través de la metodología relacionada en el anexo técnico. El valor final del producto será el resultado de la multiplicación del esfuerzo medido en horas por el valor de la hora ingeniero. Bajo ninguna circunstancia la Secretaría Distrital de Movilidad asumirá costos adicionales por errores en el proceso de estimación de esfuerzo. • Los tiempos requeridos para el proceso de estimación de esfuerzo no se deben incluir dentro de los costos del producto. • Los pagos se harán previa presentación del acta de recibo a satisfacción de los entregables definidos en cada periodo y para cada desarrollo o mantenimiento debidamente firmados por las partes. • Todos los ítems anteriores deben ser aprobados por el supervisor del contrato.											
III. PERIODO CERTIFICADO											
Desde				Hasta				PARA CONTRATISTA PERSONA NATURAL			
DD	MM	AAAA		DD	MM	AAAA		VR. CONTRATO MENSUAL	DIAS TRABAJADOS		
01	07	2025		30	07	2025		\$ 0	30		
								VALOR DEL PAGO			
								\$ 0 Pensionado			
								VALOR IVA			
								No Paga Pensión			
								Base Ingreso Cotización			
								\$ 0 \$ 0			
								No. Autorización o Planilla			
Aportes Seguridad Social											
Salud 12,5%		\$ 0		Entidad							
Pensión 16%		\$ 0		Entidad							
Fondo Solidaridad *		\$ 0		Entidad							
ARL*		\$ 0		Entidad							
AFC* o PV		\$ 0		Entidad							
				No. Cuenta AFC o PV							
Nota: * El pago del Fondo de Solidaridad únicamente aplica cuando la base de cotización es entre 4 -16 SMLV (1%) - *ARL = en la casilla se debe elegir el riesgo (riesgo 1 tarifa 0,522%; riesgo 2 tarifa 1,044%; riesgo 3 tarifa 2,436%; riesgo 4 tarifa 4,350%; riesgo 5 tarifa 6,960%) al que se encuentra afiliado y el formato le arroja automáticamente el valor aportado *AFC = Fondo de Ahorro Vivienda y Construcción											
En mi calidad de Contratista Declaro bajo la gravedad del juramento que la información proporcionada es correcta, verdadera y se relaciona con el proposito de acogerme a lo establecido en el Artículo 4 del Decreto 2271 del 18 de junio de 2009 que hace referencia a la disminución de la base gravable de trabajadores independientes; estos aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad Social en Salud y Pensión, corresponden a los ingresos provenientes del contrato arriba relacionado en la información contractual y periodo certificado.											
IV. CERTIFICACION											
El suscrito Supervisor / Interventor certifica que el contratista cumplió a cabalidad con las obligaciones, en los términos y tiempo pactados, las cuales se verificaron y avalaron por el periodo certificado, conforme a las condiciones de pago, así como, se constataron los pagos efectuados por el contratista para Salud, Pensión y/o Fondo de Solidaridad, contra los recibos originales, para proveedores la certificación expedida por el representante legal o revisor fiscal o contador de la empresa, los cuales se presentaron de acuerdo con lo establecido en la Ley 789/2002 y Decreto 1703/02. Por lo tanto autorizo el pago por valor de: (valor en números y letras)											
\$ 106.041.781 CIENTO SEIS MILLONES CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UN PESO 00/100 M.L.											
Tipo de pago		Pago Mensual		Número total de pagos		11		Número de pago actual		10	
V. ESTADO PRESUPUESTAL											
1. Valor total contrato		\$ 1.133.387.416		SALDO AMORTIZACION		No. Disponibilidad Presupuestal		fecha			
2. Adición		\$ 473.508.342		Garantías		No. Disponibilidad Presupuestal Adicion		fecha			
3. Valor cancelado		\$ 664.613.819				No. Registro Presupuestal		fecha			
4. Valor a cancelar		\$ 106.041.781		Anticipo		No. Registro Presupuestal Adicion		fecha			
5. SALDO =(1+2-3-4)		\$ 836.240.158				Código cuenta presupuestal					
VI. TRANSFERENCIA ELECTRONICA											
ENTIDAD FINANCIERA		TIPO DE CUENTA		No. Cuenta		Si es cuenta extranjera, indicar:					
4 - Bancolombia S.A. o Banco de Colombia		Corriente		04800650966		Código SWIFT					
VII. OBSERVACIONES											
Nota: En caso que exista Cesión del contrato, favor indicar en este campo CC y Nombre del cedente.											
FALLA LOZANO ADRIANA LUCIA Firmado digitalmente por FALLA LOZANO ADRIANA LUCIA Fecha: 2025.08.12 19:07:40 -05'00'											
Firma del Contratista		Firma supervisor		Firma Supervisor o Interventor							
C.C. / NIT 51.849.334		C.C. / NIT 52.228.645		C.C. / NIT							

NOTA: SE DILIGENCIA EN EL CASO DE TENER DOS O MAS REGISTROS PRESUPUESTALES VIGENTES.-PROVEEDORES Y CONTRATISTAS

11 y 19	<p>Dar cumplimiento a las especificaciones funcionales entregadas en los requerimientos realizados en el marco de la ejecución del contrato, para el desarrollo de aplicativos en el tiempo y calidad determinada por la SDM en el Anexo 1, Especificaciones Técnicas, del contrato saliente y/o de la Secretaría Distrital de Movilidad, de tal forma que permita facilitar la entrada en ejecución del nuevo contrato en el evento en el que la Secretaría Distrital de Movilidad lo requiera. Este tiempo y recursos están a cargo del contratista y no generarán ningún costo para la Entidad.</p>	<p>Durante el mes, el contratista dió cumplimiento al contrato en los término de la obligación, para lo cual entregó el informe de gestión del mes con sus respectivos anexos.</p> <p>Los soportes de la ejecución de las actividades realizadas en el mes por el contratista se disponen en la Unidad Compartida Google drive de la SDM "Fabrica de Software" carpeta "Contrato 2024-2745".</p> <p>Los sistemas que fueron objeto del desarrollo de tareas cobijadas por este ítem para el mes de julio del 2025 son:</p> <p>46, Desarrollo SIRC calculadora y Calificación Gerente proyecto (24) Arquitecto de software (10) Desarrollador (185) Scrum Master (33) Analista de requerimientos (29) Analista de pruebas (44)+F34 50, Proceso Simur_sispro estados Gerente proyecto (12) Arquitecto de software (6) Desarrollador (124) Scrum Master (22) Analista de requerimientos (9) Analista de pruebas (22) 58, RDE consulta de estacionamientos Gerente proyecto (2) Desarrollador (18) Analista de requerimientos (2) Analista de pruebas (3,4) 56, Carga masiva RDE Gerente proyecto (12) Analista de requerimientos (12) 59, Tricimoviles configuración correo Gerente proyecto (1) Analista de requerimientos (5) 061, Orfeo cc 1 Gerente proyecto (2) Arquitecto de software (23) Analista de pruebas (2) 062, Soporte SIGAT y Tricimoviles Gerente proyecto (1) Scrum Master (12) 35, SIGAT - Soporte paso a PRD Scrum Master (10) 065, Soporte Redes empresariales Gerente proyecto (1) Arquitecto de software Azure (1) Desarrollador (1) Scrum Master (1) 08, Camep recurso Scrum Master (8) 066, Soporte ORVI Scrum Master (2) 067, RDE- Nuevo Parametro GEO Gerente proyecto (2) Desarrollador (15) Scrum Master (4) Analista de requerimientos (2) Analista de pruebas (3)</p>	<p>https://drive.google.com/drive/folders/1DdXcFICWoZco1X5ybQM2j2Xo_-c4tW7husp?drive_link</p>
21	<p>Documentar, presentar y entregar de forma clara y estructurada todos los procesos ejecutados, con el fin de facilitar el entendimiento técnico y funcional de la solución, así como el futuro mantenimiento y soporte de los productos entregados de acuerdo al Anexo 1 Especificaciones Técnicas, capítulo DOCUMENTACIÓN ENTREGABLEASOCIADA A LA FÁBRICA DE SOFTWARE.</p>	<p>Durante el mes, el contratista dió cumplimiento al contrato en los término de la obligación, para lo cual entregó el informe de gestión del mes con sus respectivos anexos.</p> <p>Los soportes de la ejecución de las actividades realizadas en el mes por el contratista se disponen en la Unidad Compartida Google drive de la SDM "Fabrica de Software" carpeta "Contrato 2024-2745".</p> <p>Los sistemas que fueron objeto del desarrollo de tareas cobijadas por este ítem para el mes de julio del 2025 son:</p> <p>46, Desarrollo SIRC calculadora y Calificación Gerente proyecto (24) Arquitecto de software (10) Desarrollador (185) Scrum Master (33) Analista de requerimientos (29) Analista de pruebas (44)+F34 50, Proceso Simur_sispro estados Gerente proyecto (12) Arquitecto de software (6) Desarrollador (124) Scrum Master (22) Analista de requerimientos (9) Analista de pruebas (22) 58, RDE consulta de estacionamientos Gerente proyecto (2) Desarrollador (18) Analista de requerimientos (2) Analista de pruebas (3,4) 56, Carga masiva RDE Gerente proyecto (12) Analista de requerimientos (12) 59, Tricimoviles configuración correo Gerente proyecto (1) Analista de requerimientos (5) 061, Orfeo cc 1 Gerente proyecto (2) Arquitecto de software (23) Analista de pruebas (2) 062, Soporte SIGAT y Tricimoviles Gerente proyecto (1) Scrum Master (12) 35, SIGAT - Soporte paso a PRD Scrum Master (10) 065, Soporte Redes empresariales Gerente proyecto (1) Arquitecto de software Azure (1) Desarrollador (1) Scrum Master (1) 08, Camep recurso Scrum Master (8) 066, Soporte ORVI Scrum Master (2) 067, RDE- Nuevo Parametro GEO Gerente proyecto (2) Desarrollador (15) Scrum Master (4) Analista de requerimientos (2) Analista de pruebas (3)</p>	<p>https://drive.google.com/drive/folders/1DdXcFICWoZco1X5ybQM2j2Xo_-c4tW7husp?drive_link</p>

22	Disponer del equipo de trabajo en la cantidad, perfiles y tiempo necesario, a fin de atender con oportunidad y calidad, todos los requerimientos que se presenten en desarrollo del contrato y que estén alineados al objeto contractual y sus anexos en los tiempos que la SDM determine para la entrega de los productos que den solución a cada una de las necesidades.	<p>Durante el mes, el contratista dió cumplimiento al contrato en los término de la obligación, para lo cual entregó el informe de gestión del mes con sus respectivos anexos.</p> <p>Los soportes de la ejecución de las actividades realizadas en el mes por el contratista se disponen en la Unidad Compartida Google drive de la SDM "Fabrica de Software" carpeta "Contrato 2024-2745".</p> <p>Los sistemas que fueron objeto del desarrollo de tareas cobijadas por este ítem para el mes de julio del 2025 son:</p> <p>46, Desarrollo SIRC calculadora y Calificación Gerente proyecto (24) Arquitecto de software (10) Desarrollador (185) Scrum Master (33) Analista de requerimientos (29) Analista de pruebas (44)+F34 50, Proceso Simur_sispro estados Gerente proyecto (12) Arquitecto de software (6) Desarrollador (124) Scrum Master (22) Analista de requerimientos (9) Analista de pruebas (22) 58, RDE consulta de estacionamientos Gerente proyecto (2) Desarrollador (18) Analista de requerimientos (2) Analista de pruebas (3,4) 56, Carga masiva RDE Gerente proyecto (12) Analista de requerimientos (12) 59, Tricimoviles configuración correo Gerente proyecto (1) Analista de requerimientos (5) 061, Orfeo cc 1 Gerente proyecto (2) Arquitecto de software (23) Analista de pruebas (2) 062, Soporte SIGAT y Tricimoviles Gerente proyecto (1) Scrum Master (12) 35, SIGAT + Soporte paso a PRD Scrum Master (10) 065, Soporte Redes empresariales Gerente proyecto (1) Arquitecto de software Azure (1) Desarrollador (1) Scrum Master (1) 08, Camap recurso Scrum Master (8) 066, Soporte ORVI Scrum Master (2) 067, RDE- Nuevo Parametro GEO Gerente proyecto (2) Desarrollador (15) Scrum Master (4) Analista de requerimientos (2) Analista de pruebas (3)</p>	https://drive.google.com/drive/folders/1aQYkPFeWzsiGESXDjgW_wuI2vV1umc5J?usp=drive_link
25	Garantizar profesionales necesarios con los perfiles solicitados por la Entidad para cumplir con cada una de las solicitudes presentadas por la Secretaría Distrital de Movilidad. El servicio puede incluir varios desarrollos en paralelo con alta prioridad, por lo tanto, el contratista debe cumplir con los tiempos de cada uno de estos desarrollos, involucrando los recursos humanos que sean necesarios.	<p>Durante el mes, el contratista dió cumplimiento al contrato en los término de la obligación, para lo cual entregó el informe de gestión del mes con sus respectivos anexos.</p> <p>Los soportes de la ejecución de las actividades realizadas en el mes por el contratista se disponen en la Unidad Compartida Google drive de la SDM "Fabrica de Software" carpeta "Contrato 2024-2745".</p> <p>Los sistemas que fueron objeto del desarrollo de tareas cobijadas por este ítem para el mes de julio del 2025 son:</p> <p>46, Desarrollo SIRC calculadora y Calificación Gerente proyecto (24) Arquitecto de software (10) Desarrollador (185) Scrum Master (33) Analista de requerimientos (29) Analista de pruebas (44)+F34 50, Proceso Simur_sispro estados Gerente proyecto (12) Arquitecto de software (6) Desarrollador (124) Scrum Master (22) Analista de requerimientos (9) Analista de pruebas (22) 58, RDE consulta de estacionamientos Gerente proyecto (2) Desarrollador (18) Analista de requerimientos (2) Analista de pruebas (3,4) 56, Carga masiva RDE Gerente proyecto (12) Analista de requerimientos (12) 59, Tricimoviles configuración correo Gerente proyecto (1) Analista de requerimientos (5) 061, Orfeo cc 1 Gerente proyecto (2) Arquitecto de software (23) Analista de pruebas (2) 062, Soporte SIGAT y Tricimoviles Gerente proyecto (1) Scrum Master (12) 35, SIGAT + Soporte paso a PRD Scrum Master (10) 065, Soporte Redes empresariales Gerente proyecto (1) Arquitecto de software Azure (1) Desarrollador (1) Scrum Master (1) 08, Camap recurso Scrum Master (8) 066, Soporte ORVI Scrum Master (2) 067, RDE- Nuevo Parametro GEO Gerente proyecto (2) Desarrollador (15) Scrum Master (4) Analista de requerimientos (2) Analista de pruebas (3)</p>	https://drive.google.com/drive/folders/1aQYkPFeWzsiGESXDjgW_wuI2vV1umc5J?usp=drive_link
26	Garantizar la asistencia de los profesionales necesarios y/o requeridos por el supervisor del contrato para el desarrollo de reuniones de carácter administrativo, convocadas por la Secretaría Distrital de Movilidad. El Gerente debe contar con plena facultad para la toma de decisiones que involucren las actividades del desarrollo del contrato. Los tiempos de dedicación a estas reuniones no son un factor con objeto de facturación por parte del contratista, ya que su naturaleza es de carácter netamente administrativo.	El contratista dispuso del personal necesario para el desarrollo de las reuniones, según consta en las actas de reunión del mes.	https://drive.google.com/drive/folders/1o_0iffc_Rss21F_Q3a1Vl0naW5d06vP?usp=drive_link
29	Atender todas las observaciones y requerimientos realizados por el supervisor del contrato relacionados con el cumplimiento de las obligaciones contractuales y realizar la entrega oportuna de los requerimientos solicitados, dentro de los términos acordados conforme la metodología y características definidas en el Anexo 1. Especificaciones Técnicas.	El contratista entrega el informe de gestión del mes correspondiente con el detalle de gestión para cada requerimiento de la Entidad e incluye los soportes y evidencias de ejecución de las actividades en los terminos acordados en la Unidad Compartida Google drive "Fabrica de Software" carpeta "Contrato 2024-2745" subcarpeta "3.Desarrollo" dispuesta por la Entidad.	https://drive.google.com/drive/folders/1D0xkFJCW0zco1X5ybQM?1276o_c1d4W https://drive.google.com/drive/folders/17kasKd17JFSUjCHPY6o0Zv2wk445pnaX?usp=drive_link

30	Presentar los informes requeridos por el supervisor del contrato y/o establecidos en el contrato y sus anexos en los formatos establecidos por la Secretaría, para soportar la cuenta de cobro sobre las actividades realizadas en la ejecución del contrato.	El contratista realizó la entrega del informe de gestión del mes de Julio del 2025 con sus respectivos anexos y soportes.	https://drive.google.com/drive/folders/176skd17JFSUjCHFY6o0Z92wk445pnaXhso?usp=drive_link
32 y 33	Entregar los productos, diseños, prototipos, artefactos de software, código fuente, ejecutables, documentos y demás diseños, desarrollados para dar solución a los diferentes requerimientos realizados por la SDM, bajo las condiciones acordadas con el supervisor del contrato y ofertados por la empresa contratista en la propuesta que dio origen al contrato, para su cabal y oportuno cumplimiento, en el repositorio dispuesto por la entidad.	<p>Durante el mes, el contratista dió cumplimiento al contrato en los término de la obligación, para lo cual entregó el informe de gestión del mes con sus respectivos anexos.</p> <p>Los soportes de la ejecución de las actividades realizadas en el mes por el contratista se disponen en la Unidad Compartida Google drive de la SDM "Fabrica de Software" carpeta "Contrato 2024-2745".</p> <p>Los sistemas que fueron objeto del desarrollo de tareas cobijadas por este ítem para el mes de julio del 2025 son:</p> <p>46, Desarrollo SIRC calculadora y Calificación Gerente proyecto (24) Arquitecto de software (10) Desarrollador (185) Scrum Master (33) Analista de requerimientos (29) Analista de pruebas (44)+F34 50, Proceso Simur_ sispro estados Gerente proyecto (12) Arquitecto de software (6) Desarrollador (124) Scrum Master (22) Analista de requerimientos (9) Analista de pruebas (22) 58, RDE consulta de estacionamientos Gerente proyecto (2) Desarrollador (18) Analista de requerimientos (2) Analista de pruebas (3,4) 56, Carga masiva RDE Gerente proyecto (12) Analista de requerimientos (12) 59, Tricimoviles configuración correo Gerente proyecto (1) Analista de requerimientos (5) 061, Orfeo cc 1 Gerente proyecto (2) Arquitecto de software (23) Analista de pruebas (2) 062, Soporte SIGAT y Tricimoviles Gerente proyecto (1) Scrum Master (12) 35, SIGAT - Soporte paso a PRD Scrum Master (10) 065, Soporte Redes empresariales Gerente proyecto (1) Arquitecto de software Azure (1) Desarrollador (1) Scrum Master (1) 08, Camep recurso Scrum Master (8) 066, Soporte ORVI Scrum Master (2) 067, RDE- Nuevo Parametro GEO Gerente proyecto (2) Desarrollador (15) Scrum Master (4) Analista de requerimientos (2) Analista de pruebas (3)</p>	https://drive.google.com/drive/folders/1DdXcFICWoZco1X5ybQM/2/7ko_-c4tW
34	Realizar el desarrollo de los productos de software necesarios para dar respuesta a los diferentes requerimientos funcionales realizados por la secretaria Distrital de Movilidad.	<p>Durante el mes, el contratista dió cumplimiento al contrato en los término de la obligación, para lo cual entregó el informe de gestión del mes con sus respectivos anexos.</p> <p>Los soportes de la ejecución de las actividades realizadas en el mes por el contratista se disponen en la Unidad Compartida Google drive de la SDM "Fabrica de Software" carpeta "Contrato 2024-2745".</p> <p>Los sistemas que fueron objeto del desarrollo de tareas cobijadas por este ítem para el mes de julio del 2025 son:</p> <p>46, Desarrollo SIRC calculadora y Calificación Gerente proyecto (24) Arquitecto de software (10) Desarrollador (185) Scrum Master (33) Analista de requerimientos (29) Analista de pruebas (44)+F34 50, Proceso Simur_ sispro estados Gerente proyecto (12) Arquitecto de software (6) Desarrollador (124) Scrum Master (22) Analista de requerimientos (9) Analista de pruebas (22) 58, RDE consulta de estacionamientos Gerente proyecto (2) Desarrollador (18) Analista de requerimientos (2) Analista de pruebas (3,4) 56, Carga masiva RDE Gerente proyecto (12) Analista de requerimientos (12) 59, Tricimoviles configuración correo Gerente proyecto (1) Analista de requerimientos (5) 061, Orfeo cc 1 Gerente proyecto (2) Arquitecto de software (23) Analista de pruebas (2) 062, Soporte SIGAT y Tricimoviles Gerente proyecto (1) Scrum Master (12) 35, SIGAT - Soporte paso a PRD Scrum Master (10) 065, Soporte Redes empresariales Gerente proyecto (1) Arquitecto de software Azure (1) Desarrollador (1) Scrum Master (1) 08, Camep recurso Scrum Master (8) 066, Soporte ORVI Scrum Master (2) 067, RDE- Nuevo Parametro GEO Gerente proyecto (2) Desarrollador (15) Scrum Master (4) Analista de requerimientos (2) Analista de pruebas (3)</p>	https://drive.google.com/drive/folders/1kK_iFXOM1E8uW1-XcYET2eQyCah3Vbx?usp=drive_link https://drive.google.com/drive/folders/1E7dVpMMGao0WxWmbk/fcmUUV-8rPYd?usp=drive_link https://drive.google.com/drive/folders/1Y1Mq1gKCPm9Z5le-b3PUZpQWzJfSeQ2?usp=drive_link https://drive.google.com/drive/folders/1MTAL8ymcFKD5yrNietM1G5G2ENh8YG_?usp=drive_link https://drive.google.com/drive/folders/1L-LsWq2OAN_-Oo8PgFDZMqPDLugaRoD?usp=drive_link https://drive.google.com/drive/folders/1YVmeQX7nIQW5FCHQVZm0irpIG_4DrY?usp=drive_link https://drive.google.com/drive/folders/1csuuuZdF2bQ24W0Bqgw-ZeF8FBN5?usp=drive_link https://drive.google.com/drive/folders/1IU6k95OAOthys8j-mjEnRh77Me6ux0hG?usp=drive_link https://drive.google.com/drive/folders/1Z6RCY61qhwxK-QK9HnK2Cu05Uyk_R0?usp=drive_link https://drive.google.com/drive/folders/1_Yyiz2X2qas_FE5WBrz3lts6Mfa_EW7n?usp=drive_link https://drive.google.com/drive/folders/1QK6mfKIJGpu19M3li4yslV1J6M9ic7?usp=drive_link https://drive.google.com/drive/folders/1lrMXVfygm7YXC_6GCig528TAx337nCs?usp=drive_link
		<p>Durante el mes, el contratista dió cumplimiento al contrato en los término de la obligación, para lo cual entregó el informe de gestión del mes con sus respectivos anexos.</p> <p>Los soportes de la ejecución de las actividades realizadas en el mes por el contratista se</p>	https://drive.google.com/drive/folders/1kK_iFXOM1E8uW1-XcYET2eQyCah3Vbx?usp=drive_link

36	Ejecutar y documentar los diferentes tipos de pruebas establecidas en el modelo CMMI y realizar los ajustes necesarios a fin de lograr el éxito de la aplicación de y documentar los diferentes tipos de pruebas estas, así como la calidad de los productos antes de ser entregados para su verificación en el ambiente pre productivo suministrado por la SDM.	<p>Los documentos de especificación de los diferentes productos en el mes por el contrato se disponen en la Unidad Compartida Google drive de la SDM "Fabrica de Software" carpeta "Contrato 2024-2745".</p> <p>Los sistemas que fueron objeto del desarrollo de tareas cobijadas por este ítem para el mes de julio del 2025 son:</p> <p>46. Desarrollo SIRC calculadora y Calificación</p> <p>Gerente proyecto (24)</p> <p>Arquitecto de software (10)</p> <p>Desarrollador (185)</p> <p>Scrum Master (33)</p> <p>Analista de requerimientos (29)</p> <p>Analista de pruebas (44)+F34</p> <p>60. Proceso Simur_ sispro estados</p> <p>Gerente proyecto (12)</p> <p>Arquitecto de software (6)</p> <p>Desarrollador (124)</p> <p>Scrum Master (22)</p> <p>Analista de requerimientos (9)</p> <p>Analista de pruebas (22)</p> <p>58. RDE consulta de estacionamientos</p> <p>Gerente proyecto (2)</p> <p>Desarrollador (18)</p> <p>Analista de requerimientos (2)</p> <p>Analista de pruebas (3,4)</p> <p>061. Orfeo cc 1</p> <p>Gerente proyecto (2)</p> <p>Arquitecto de software (23)</p> <p>Analista de pruebas (2)</p> <p>067. RDE- Nuevo Parametro GEO</p> <p>Gerente proyecto (2)</p> <p>Desarrollador (15)</p> <p>Scrum Master (4)</p> <p>Analista de requerimientos (2)</p> <p>Analista de pruebas (3)</p>	https://drive.google.com/drive/folders/1E7dVbMMGaq0lKvWmb8fcmUUV-8PHdZusp=drive_link	
			https://drive.google.com/drive/folders/1Y1MQ1gKCPm8ZF5le-b3PU7p0WpJIF5eQ7usp=drive_link	
			https://drive.google.com/drive/folders/1VYmeOX7nlQW5EChQQV7mDirpJG_4DrV2usp=drive_link	
			https://drive.google.com/drive/folders/1lrMXVfygm7YXC_6GCig528TAu337nCs7usp=drive_link	
	¿En el marco del contrato a pagar contempla la adquisición de bienes para dar cumplimiento al objeto del contrato, tales como bienes de señalización, semaforización, maquinaria y equipo, equipos de comunicación y computación, equipos de transporte, entre otros? Si su respuesta es SI, deberá adjuntar el comprobante de ingreso de almacén. No se tramitará ninguna cuenta sin dicho soporte.			NO
<div><div><div>FALLA LOZANO ADRIANA LUCIA</div><div>Firmado digitalmente por FALLA LOZANO ADRIANA LUCIA Fecha: 2025.08.12 15:09:00 -05'00'</div></div><div></div><div><div>Firma del Contratista</div><div>Firma supervisor</div><div>Firma Supervisor o Interventor</div></div><div><div>C.C. / NIT 51.849.334</div><div>C.C. / NIT 52.228.845</div><div>C.C. / NIT</div></div></div>				



Informe de gestión del mes de julio del 2025

Proyecto Secretaría Distrital de Movilidad

Contrato de consultoría Nro. 2024-2745

Objeto: “PRESTAR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES INFORMÁTICAS MEDIANTE EL MODELO DE FÁBRICA DE SOFTWARE PARA LA SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

SOFTMANAGEMENT S.A.



TABLA DE CONTENIDO

Contenido

1. INTRODUCCIÓN	5
2. ACTIVIDADES Y ENTREGABLES – FÁBRICA DE SOFTWARE	6
3. FACTURACIÓN - HORAS EJECUTADAS EN EL MES DE JULIO DE 2025	57
3.1 ESTADO FINANCIERO	59
4. ACUERDO DE NIVELES DE SERVICIO	61
5.1 Compensación por incumplimiento de cronograma atribuible al contratista:.....	61
5.2 Compensación por exceder los tiempos establecidos en el cronograma, atribuible al contratista:.....	62
Compensación en horas por atrasos en la consecución de personal atribuible al contratista:	64
5.3 Medición de niveles de calidad de los requerimientos desarrollados:	65
Compensación en horas por ciclos adicionales de pruebas:.....	65



Compensación en horas por atrasos en la entrega de estimaciones por parte del contratista:	66
5.5 Medición de los tiempos utilizados para atender los problemas reportados dentro de los esquemas de garantía de los desarrollos entregados: El contratista debe atender los incidentes reportados por la SDM sobre desarrollos que se encuentren cubiertos por la garantía, dentro de los tiempos indicados en la siguiente tabla:	67
5. MATRIZ DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES	69
6. RIESGOS	69
7. EQUIPO CONSULTORÍA	70

Objeto del contrato	“PRESTAR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES INFORMÁTICAS MEDIANTE EL MODELO DE FÁBRICA DE SOFTWARE PARA LA SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD”
Número del contrato de consultoría	CONTRATO DE CONSULTORIA No. 2024-2745
Fecha de inicio	04/09/2024
Fecha de terminación	03/05/2025 Prórroga 25/08/2025 El 20 de junio del 2025, se generó una adición al contrato por \$397.906.170 sin iva.
Cliente	Secretaría Distrital de Movilidad
Nombre del Documento	Informe de gestión del mes de julio del 2025



1. INTRODUCCIÓN

Este documento tiene el propósito de presentar el informe de las actividades realizadas por parte de la empresa SoftManagement S.A. trabajo alineado al objeto del contrato de consultoría Nro. 2024-2745 que incluye: “Prestar los servicios de mantenimiento, desarrollo e implementación de soluciones informáticas mediante el modelo de fábrica de software para la Secretaría Distrital de Movilidad”.

Este informe describe los trabajos realizados por parte de la Fábrica de Software, que incluyen la gestión y transferencia de conocimiento, entendimiento de aplicaciones, análisis y especificación de requerimientos, desarrollo y pruebas de software, de acuerdo con las necesidades priorizadas por la Secretaría Distrital de Movilidad.

A nivel de Fábrica de Software se han atendido los requerimientos solicitados y se han venido incorporando a las personas que cumplen con los diferentes perfiles de acuerdo con las necesidades establecidas y priorizadas por la Secretaría Distrital de Movilidad.

2. ACTIVIDADES Y ENTREGABLES – FÁBRICA DE SOFTWARE

2.1 FÁBRICA DE SOFTWARE

A continuación, se socializan por requerimiento las actividades desarrolladas referentes a Fábrica de Software, correspondiente a especificación de requerimientos, diseño y desarrollo, soporte y mantenimiento de aplicaciones de acuerdo con las necesidades priorizadas por la Secretaría Distrital de Movilidad.

2.1.1 # 35. SIGAT - Soporte paso a PRD

35. SIGAT - Soporte paso a PRD
Solicitud:
Se solicita por parte de la SDM bajo el modelo de soporte realizar el paso a producción de sigat con los requerimientos puntuales descritos en el formato de requerimientos
MES DE JULIO
Se revisaron en conjunto con la SDM los documentos a ajustar, para el fin de semana del 26 de julio, se realizó la ventana de actualización de migración datos SIGAT, se inició la ejecución del proceso de actualización
PLANNER
NA

ENTREGABLES	
A continuación se socializan los entregables para este requerimiento	
ENTREGABLES	LINK
Registro de horas	https://drive.google.com/drive/folders/1JeYTPp_TQxbq11xaUp7rN3S0sxM6jRpB?usp=drive_link
Evidencia	https://drive.google.com/drive/folders/1ol-ZT-DrCewrz9gxwV7lkalkZFgECU3V?usp=drive_link

A continuación, se socializa el estado de las horas del requerimiento:

35. SIGAT - Soporte paso a PRD - HORAS ASIGNADAS												
PERFIL	HORAS ASIGNADAS	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Horas pendientes
Gerente de proyecto	13,0							13,0				0,0
Arquitecto de Software												0,0
Azure Solutions Architect												0,0
Ingeniero Desarrollador (.Java, PHP y otros lenguajes)	207,0							91,0	77,0	26,0	10,0	3,0
Especialista en BI												0,0
Especialista Scrum Master	128,0					43,0	85,0					0,0
Especialista ERP SICapital												0,0
Desarrollador aplicaciones Móviles												0,0
Web Master - Administrador de Contenidos - Portales												0,0
Azure Devops Engineer												0,0
Azure Security Engineer												0,0
Diseñador Gráfico												0,0
Analista de requerimientos / Documentador												0,0
Analista de Pruebas												0,0
TOTAL HORAS ASIGNADAS	348,0	0,0	0,0	0,0	0,0	43,0	85,0	104,0	77,0	26,0	10,0	3,0



35. SIGAT - Soporte paso a PRD - COSTOS FACTURADOS POR MES													
PERFIL	VALOR HORA PERFIL	VALOR TOTAL PERFIL	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Valor por facturar
Gerente de proyecto	\$ 175.400,00	\$ 2.280.200,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.280.200,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Arquitecto de Software	\$ 170.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Azure Solutions Architect	\$ 180.700,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Ingeniero Desarrollador (Java, PHP y otros lenguajes)	\$ 134.500,00	\$ 27.841.500,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 12.239.500,00	\$ 10.356.500,00	\$ 3.497.000,00	\$ 1.508.000,00	\$ 240.500,00
Especialista en BI	\$ 145.600,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Especialista Scrum Master	\$ 150.800,00	\$ 19.302.400,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6.484.400,00	\$ 12.818.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Especialista ERP-SiCapital	\$ 164.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Desarrollador aplicaciones Móviles	\$ 130.300,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Web Master - Administrador de Contenidos - Portales	\$ 111.900,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Azure Devops Engineer	\$ 165.300,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Azure Security Engineer	\$ 172.400,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Diseñador Gráfico	\$ 115.500,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Analista de requerimientos/ Documentador	\$ 103.100,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Analista de Pruebas	\$ 115.100,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
VALOR TOTAL SIN IVA		\$ 49.424.100	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6.484.400	\$ 12.818.000	\$ 14.519.700	\$ 10.356.500	\$ 3.497.000	\$ 1.508.000	\$ 240.500

2.1.2 #8. CAMEP recurso

8. CAMEP recurso
Solicitud:
Participación del profesional que tenga pleno conocimiento de la estructura, características y desarrollo de la solución CAMEP, esto a fin de que el nuevo proveedor del servicio realice la exposición de los mismos y la integración funcione de manera correcta. Este profesional se facturará según las horas empleadas para la actividad descrita.
MES DE JULIO:
<p>3/07 Se hizo la sesión con SDM, se informó que no se ha finalizado el servicio por parte del proveedor.</p> <p>16/07 Sesión para la revisión de token</p> <p>17/07 Sesión de seguimiento con el proveedor</p> <p>29/07 Sesión de pruebas de CAMEP</p> <p>30/07 Revisión urls para el consumo de servicio de CAMEP</p> <p>Se han realizado pruebas con los servicios que el operador de la SDM ha entregado, pero se han presentado errores por conexión y no se ha completado una prueba integral. Durante las pruebas se evidenció que en el requerimiento inicial y en el diseño técnico entregado por Soft en su momento sólo se contempla un convenio y se debe ajustar a varios convenios.</p>
PLANNER
NA
ENTREGABLES
A continuación, se socializan los entregables para este requerimiento



ENTREGABLES	LINK
Correo de solicitud	https://drive.google.com/drive/folders/1QFv3n_c78WE2MjM8c_DFbKhmlWHclCvX?usp=drive_link
Registro de horas	https://drive.google.com/drive/folders/13WA3ufLHITMIT0IKwp-5RD6o1vV5ENQn?usp=drive_link

A continuación, se socializa el estado de las horas del requerimiento:

8. CAMEP recurso HORAS ASIGNADAS											
PERFIL	HORAS ASIGNADAS	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Julio	Horas pendientes
Gerente de proyecto											0,00
Arquitecto de Software											0,00
Azure Solutions Architect											0,00
Ingeniero Desarrollador (Java, PHP y otros lenguajes)											0,00
Especialista en BI											0,00
Especialista Scrum Master	32,50	1,00	2,00				4,00	18,00	1,00	6,50	0,00
Especialista ERP SiCapital											0,00
Desarrollador aplicaciones Móviles											0,00
Web Master - Administrador de Contenidos - Portales											0,00
Azure Devops Engineer											0,00
Azure Security Engineer											0,00
Diseñador Gráfico											0,00
Analista de requerimientos / Documentador											0,00
Analista de Pruebas											0,00
TOTAL HORAS ASIGNADAS	32,50	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	4,00	18,00	1,00	6,50	0,00

8. CAMEP recurso COSTOS FACTURADOS POR MES												
PERFIL	VALOR HORA PERFIL	VALOR TOTAL PERFIL	Octubre	Noviembre	Diciembr e	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Julio	Valor por facturar
Gerente de proyecto	\$ 175.400,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Arquitecto de Software	\$ 170.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Azure Solutions Architect	\$ 180.700,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Ingeniero Desarrollador (Java, PHP y otros lenguajes)	\$ 134.500,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Especialista en BI	\$ 145.600,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Especialista Scrum Master	\$ 150.800,00	\$ 4.901.000,00	\$ 150.800,00	\$ 301.600,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 603.200,00	\$ 2.714.400,00	\$ 150.800,00	\$ 980.200,00	\$ -
Especialista ERP SiCapital	\$ 164.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Desarrollador aplicaciones Móviles	\$ 130.300,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Web Master - Administrador de Contenidos - Portales	\$ 111.900,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Azure Devops Engineer	\$ 165.300,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Azure Security Engineer	\$ 172.400,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Diseñador Gráfico	\$ 115.500,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Analista de requerimientos / Documentador	\$ 103.100,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Analista de Pruebas	\$ 115.100,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
VALOR TOTAL SIN IVA		\$ 4.901.000,00	\$ 150.800,00	\$ 301.600,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 603.200,00	\$ 2.714.400,00	\$ 150.800,00	\$ 980.200,00	\$ -

2.1.3 #46. Desarrollo SIRC calculadora.

46. Desarrollo SIRC calculadora y Calificación
Solicitud: <p>El sistema debe permitir a los usuarios del servicio poder contar con una estimación aproximada de cobro, de acuerdo a las unidades consumidas en el servicio según las tarifas autorizadas por la Administración Distrital, esto como herramienta para mitigar conflictos entre prestadores del servicio y usuarios, así como para evitar cobros excesivos a quienes usan el servicio de Taxi de manera recurrente.</p> <p>El sistema debe permitir al usuario (a partir del código QR) realizar una calificación del servicio en tiempo real, de acuerdo con los diferentes atributos de calidad del viaje, esto como principal herramienta para identificación de los aspectos relevantes para la valoración del servicio por parte del el usuario, y la formulación de estrategias de mejora de la operación y prestación de este servicio de transporte público individual.</p> <p>Así mismo, debe permitir al usuario la visualización de los indicadores de seguimiento de la calidad del servicio, en aras de brindar a la ciudadanía, información frente a los diferentes atributos establecidos en el modelo de calidad del transporte público individual en la ciudad de Bogotá.</p>
MES DE JULIO

1/07 Esta en proceso de pruebas. Se entregará la otra semana a SDM.
 08/07 Se realizó la entrega de formato de pruebas, informe de pruebas, manual de usuario, artefactos para despliegue y scripts para ejecución en bd de qa y así iniciar proceso de pruebas de humo por parte de Softmanagement y programar sesión de entrega al área usuaria. Se espera notificación de la finalización del despliegue.
 15/07 Se realizó reunión con el área usuaria y se entregó artefacto para pruebas y urls. El área usuaria se encuentra realizando pruebas.
 22/07 Se envió correo por parte del área usuaria con la información del resultado de las pruebas.

PLANNER

<https://planner.cloud.microsoft/webui/plan/QQ-AB1h9EEW1BrgTlp1AT2QAD1o5/view/board?tid=718a6163-a9c6-47e2-bc4c-6f24f0bc262c>

ENTREGABLES

A continuación se socializan los entregables para este requerimiento

ENTREGABLES	LINK
Formato de requerimiento	https://drive.google.com/drive/folders/1xAlH6OxnwtNh1HdCpS16YPsOvOWpR_nr?usp=drive_link
Estimación	https://drive.google.com/drive/folders/15g4uMW0ju5nYzQBkf_JtpGOiJA8vYClV?usp=drive_link

Cronograma	https://drive.google.com/drive/folders/1LrH2C-guaQ_9RPFjv15fve8vkkJpaxCx?usp=drive_link
Casos de pruebas	https://drive.google.com/drive/folders/1i4QCazzgSYIjIA4UrGqTC5nlqlmDVzui?usp=drive_link https://dev.azure.com/proyectosmovilidadbogota/SIRC/_testPlans/execute?planId=19904&suiteId=19905
Informe de pruebas	https://drive.google.com/drive/folders/1BaC46XKpZtA2pSKc377wRopUviwLLU9?usp=drive_link
Plan de pruebas	https://drive.google.com/drive/folders/1PokC42UCJGAsp-0hupS_IAJSH3us0k4Y?usp=drive_link
Pruebas unitarias	https://drive.google.com/drive/folders/1izMVx4mJy-f-BgkOVGnP1928uadvV9oT?usp=drive_link
Artefactos y código fuente	https://drive.google.com/drive/folders/19SL0DewJ0yu-1Lk0MTTGihfjsXrhQ3XY?usp=drive_link https://dev.azure.com/proyectosmovilidadbogota/_git/SIRC?path=/sirc-web&version=GBqa&a=contents

Scripts	https://drive.google.com/drive/folders/19SL0DewJ0yu-1Lk0MTTG1hfjsXrhQ3XY?usp=drive_link https://dev.azure.com/proyectosmovilidadbogota/_git/SIRC?path=/scripts&version=GBqa&a=contents
Manual de usuario	https://drive.google.com/drive/folders/1ekO8M5oScLvq7oOb17vdwu_6eUmn fla?usp=drive_link
Acta recibo satisfacción	https://drive.google.com/drive/folders/1KR03IQv5LFpBz4KqQhNHsyLDnXiDQNX7?usp=drive_link

A continuación, se socializa el estado de las horas del requerimiento:

46. Desarrollo SIRC calculadora y Calificación - HORAS ASIGNADAS			
PERFIL	HORAS ASIGNADAS	Julio	Horas pendientes
Gerente de proyecto	24,00	24,00	0,00
Arquitecto de Software	10,00	10,00	0,00
Azure Solutions Architect			0,00
Ingeniero Desarrollador (Java, PHP y otros lenguajes)	185,00	185,00	0,00
Especialista en BI			0,00
Especialista Scrum Master	33,000	33,000	0,00
Especialista ERP SiCapital			0,00
Desarrollador aplicaciones Móviles			0,00
Web Master - Administrador de Contenidos - Portales			0,00
Azure Devops Engineer			0,00
Azure Security Engineer			0,00
Diseñador Gráfico			0,00
Analista de requerimientos / Documentador	29,00	29,00	0,00
Analista de Pruebas	44,00	44,00	0,00
TOTAL HORAS ASIGNADAS	325,000	325,00	0,00

46. Desarrollo SIRC calculadora y Calificación - COSTOS FACTURADOS POR MES				
PERFIL	VALOR HORA PERFIL	VALOR TOTAL PERFIL	Julio	Valor por facturar
Gerente de proyecto	\$ 175.400,00	\$ 4.209.600,00	\$ 4.209.600,00	\$ -
Arquitecto de Software	\$ 170.000,00	\$ 1.700.000,00	\$ 1.700.000,00	\$ -
Azure Solutions Architect	\$ 180.700,00	\$ -	\$ -	\$ -
Ingeniero Desarrollador (Java, PHP y otros lenguajes)	\$ 134.500,00	\$ 24.882.500,00	\$ 24.882.500,00	\$ -
Especialista en BI	\$ 145.600,00	\$ -	\$ -	\$ -
Especialista Scrum Master	\$ 150.800,00	\$ 4.976.400,00	\$ 4.976.400,00	\$ -
Especialista ERP SiCapital	\$ 164.000,00	\$ -	\$ -	\$ -
Desarrollador aplicaciones Móviles	\$ 130.300,00	\$ -	\$ -	\$ -
Web Master - Administrador de Contenidos - Portales	\$ 111.900,00	\$ -	\$ -	\$ -
Azure Devops Engineer	\$ 165.300,00	\$ -	\$ -	\$ -
Azure Security Engineer	\$ 172.400,00	\$ -	\$ -	\$ -
Diseñador Gráfico	\$ 115.500,00	\$ -	\$ -	\$ -
Analista de requerimientos / Documentador	\$ 103.100,00	\$ 2.989.900,00	\$ 2.989.900,00	\$ -
Analista de Pruebas	\$ 115.100,00	\$ 5.064.400,00	\$ 5.064.400,00	\$ -
VALOR TOTAL SIN IVA		\$ 43.822.800,00	\$ 43.822.800,00	\$ -

2.1.4 # 50. Proceso Simur_sispro estado

50. Proceso Simur_sispro estados
Solicitud:
creación de un procedimiento PL/SQL en donde se validen los números de documento de las personas en condición de discapacidad, que cuentan con excepción en el sistema y que cumplen su vigencia de excepción, a fin de validar automáticamente si se renueva o no. El procedimiento recibiría el tipo y número de documento y retornaría, según el cliente del API SISPRO, retornaría true o false, en caso de contar con discapacidad o no, según la respuesta del cliente API SISPRO.
MES DE JULIO
<p>01/07: Se inició la construcción por parte de Softmanagement en la semana del 25/06.</p> <p>08/07: Se envió el plan de pruebas a tener en cuenta el cual ya fue firmado por parte de la sdm y se procede a iniciar pruebas por parte de softmanagement.</p> <p>15/07: Se realizó la entrega, y se entregó formato de pruebas, queda el proceso ejecutado en bd de qa SDM para pruebas. Se va a subir script en Azure para ejecución de script por parte del operador.</p> <p>22/07: Estaba en pruebas de usuario.</p>
PLANNER
https://planner.cloud.microsoft/webui/plan/Hle4huka0EW8fkorRTm1L2QAH6Un/view/board?tid=718a6163-a9c6-47e2-bc4c-6f24f0bc262c
ENTREGABLES
A continuación se socializan los entregables para este requerimiento

ENTREGABLES	LINK
Correo solicitud	https://drive.google.com/drive/folders/18RtASlq59uhgfcS9scEk6l9oIVpZF5?usp=drive_link
Estimación	https://drive.google.com/drive/folders/1nag0EujOWj22s237bmhpTTrOe5SqWc9H?usp=drive_link
Cronograma	https://drive.google.com/drive/folders/10qf8HBarbT40nWN3x63aFUC9DOBu0l1t?usp=drive_link
Documento de arquitectura	https://drive.google.com/drive/folders/1fxE9hSBZu9AAT39HNoVIAV0GJ0zsZ6t1?usp=drive_link
Documento de diseño técnico	https://drive.google.com/drive/folders/1mT6oSmFgLEOeM7U9pKOtiuWpWl7Qjo4s?usp=drive_link
Casos prueba	https://drive.google.com/drive/folders/1ufe-E_Edt2o5ZfY005evrX76wqaWE3cg?usp=drive_link https://dev.azure.com/proyectosmovilidadbogota/SIMUR-SISPRO/_testPlans/execute?planId=19933&suiteId=19934

Informe de pruebas	https://drive.google.com/drive/folders/1dtxLJa_ttGHXp807Q2Vd2gafNL77nA1G?usp=drive_link
Pruebas unitarias	https://drive.google.com/drive/folders/174qDX73XyUrVDNckleoGMpl5ZaSrYAMe?usp=drive_link
Plan de pruebas	https://drive.google.com/drive/folders/1XuCYkz5cywB60ACLkcdR0Ou2EHpaa0j5?usp=drive_link
Scripts	https://dev.azure.com/proyectosmovilidadbogota/_git/SIMUR-SISPRO?path=/Scripts/Procedimientos&version=GBqa&a=contents
Acta de recibido a satisfacción	https://drive.google.com/drive/folders/1afm7wfSlqKwuURtJrq4W0V5Un00i0Go3?usp=drive_link

A continuación, se socializa el estado de las horas del requerimiento:

50. Proceso Simur_sispro estados - HORAS ASIGNADAS			
PERFIL	HORAS ASIGNADAS	Julio	Horas pendientes
Gerente de proyecto	12,00	12,00	0,00
Arquitecto de Software	6,00	6,00	0,00
Azure Solutions Architect			0,00
Ingeniero Desarrollador (Java, PHP y otros lenguajes)	124,00	124,00	0,00
Especialista en BI			0,00
Especialista Scrum Master	22,000	22,000	0,00
Especialista ERP SICapital			0,00
Desarrollador aplicaciones Móviles			0,00
Web Master - Administrador de Contenidos - Portales			0,00
Azure Devops Engineer			0,00
Azure Security Engineer			0,00
Diseñador Gráfico			0,00
Analista de requerimientos / Documentador	9,00	9,00	0,00
Analista de Pruebas	22,00	22,00	0,00
TOTAL HORAS ASIGNADAS	195,000	195,00	0,00

50. Proceso Simur_sispro estados - COSTOS FACTURADOS POR MES				
PERFIL	VALOR HORA PERFIL	VALOR TOTAL PERFIL	Julio	Valor por facturar
Gerente de proyecto	\$ 175.400,00	\$ 2.104.800,00	\$ 2.104.800,00	\$ -
Arquitecto de Software	\$ 170.000,00	\$ 1.020.000,00	\$ 1.020.000,00	\$ -
Azure Solutions Architect	\$ 180.700,00	\$ -	\$ -	\$ -
Ingeniero Desarrollador (Java, PHP y otros lenguajes)	\$ 134.500,00	\$ 16.678.000,00	\$ 16.678.000,00	\$ -
Especialista en BI	\$ 145.600,00	\$ -	\$ -	\$ -
Especialista Scrum Master	\$ 150.800,00	\$ 3.317.600,00	\$ 3.317.600,00	\$ -
Especialista ERP SCapital	\$ 164.000,00	\$ -	\$ -	\$ -
Desarrollador aplicaciones Móviles	\$ 130.300,00	\$ -	\$ -	\$ -
Web Master - Administrador de Contenidos - Portales	\$ 111.900,00	\$ -	\$ -	\$ -
Azure Devops Engineer	\$ 165.300,00	\$ -	\$ -	\$ -
Azure Security Engineer	\$ 172.400,00	\$ -	\$ -	\$ -
Diseñador Gráfico	\$ 115.500,00	\$ -	\$ -	\$ -
Analista de requerimientos / Documentador	\$ 103.100,00	\$ 927.900,00	\$ 927.900,00	\$ -
Analista de Pruebas	\$ 115.100,00	\$ 2.532.200,00	\$ 2.532.200,00	\$ -
VALOR TOTAL SIN IVA		\$ 26.580.500,00	\$ 26.580.500,00	\$ -

2.1.5 # 58. RDE Consulta de estacionamiento

58. RDE Consulta de estacionamiento	
Solicitud:	
Requerimiento: Ajuste a la consulta de estacionamientos al traer estacionamientos en vía la ubicación mostrar la ubicación del tramo y al descargar el reporte adicional los campos de ubicación_tramo y VIC, adicional retirar los campos de ubicación desde y ubicación hasta	
AVANCE	
<p>01/07: estaba pendiente firma por parte de la SDM, del manual, formato de casos pruebas y acta de recibido a satisfacción. Se debe generar por parte del a SDM el informe de las vulnerabilidades</p> <p>08/07: Estaba pendiente firma por parte de la SDM, del manual, formato de casos pruebas y acta de recibido a satisfacción. Se debe generar por parte del a SDM generar el informe de las vulnerabilidades. Se solicita RFC.</p> <p>15/07: Pendiente firma por parte de la SDM, del manual, formato de casos pruebas y acta de recibido a satisfacción. Se debe generar por parte del a SDM generar el informe de las vulnerabilidades. Se solicita RFC. Se espera la firma del documento hasta que esté funcionando el correo de recuperar password.</p> <p>22/07: Se incluye para facturación.</p>	
PLANNER	
https://planner.cloud.microsoft/webui/plan/jH3sNYTaakqV0iBKVh5Cf2QAETPI/view/board?tid=718a6163-a9c6-47e2-bc4c-6f24f0bc262c	
ENTREGABLES	
A continuación, se socializan los entregables para este requerimiento	
ENTREGABLES	LINK

Correo solicitud	https://drive.google.com/drive/folders/1Qapg8rY0i4MuVI2b4QnPF2m7BiyhctD3?usp=drive_link
Estimación	https://drive.google.com/drive/folders/13hDJ92ouv3bprT-wi35IOcGeQLPI0ttf?usp=drive_link
Cronograma	https://drive.google.com/drive/folders/11waLLwNjXWuMUUrSKDjPStc0J2eCGCWy?usp=drive_link
Casos prueba	https://drive.google.com/drive/folders/1zR3owE8GE98nAOc1XsMOcX4DLSrH39NW?usp=drive_link
Plan de pruebas	https://drive.google.com/drive/folders/1F_6nvNeDKbb5zceRfftMdYC6bCWlbYcS?usp=drive_link
Informe de pruebas	https://drive.google.com/drive/folders/1JLyazLhPcKunGvqqm_RgbDEn6QYta5-P?usp=drive_link

Pruebas unitarias	https://drive.google.com/drive/folders/1P8cx_sc9e5D9Xn0YNdQmFhaao-hgrRgw?usp=drive_link
Artefactos	https://dev.azure.com/proyectosmovilidadbogota/_git/Registro%20Distrital%20de%20Estacionamientos?path=/Artefactos%20QA&version=GBqa&a=contents https://drive.google.com/drive/folders/1VGIzee8FbRQofYKarqZZPOmSrvXC8LJ?usp=drive_link
Código fuente	https://dev.azure.com/proyectosmovilidadbogota/_git/Registro%20Distrital%20de%20Estacionamientos?path=/Site-Web&version=GBqa&a=contents
Manual de usuario	https://drive.google.com/drive/folders/1Tvd8xuHNL_mIWuuHn3XDFs8453RgzMd?usp=drive_link

Acta recibo satisfacci ón	https://drive.google.com/drive/folders/1rhtj50sQbQzfXwKKcum_GjaDIsDOO5YJ?usp=drive_link
RFC	https://drive.google.com/drive/folders/1g9FjA-wOlumqj4JV0VO7q39laiLckWg6?usp=drive_link

A continuación, se socializa el estado de las horas del requerimiento:

58. RDE Consulta de estacionamiento - HORAS ASIGNADAS			
PERFIL	HORAS ASIGNADAS	Julio	Horas pendientes
Gerente de proyecto	2,0	2,0	0,0
Arquitecto de Software			0,0
Azure Solutions Architect			0,0
Ingeniero Desarrollador (Java, PHP y otros lenguajes)	18,0	18,0	0,0
Especialista en BI			0,0
Especialista Scrum Master			0,0
Especialista ERP SCapital			0,0
Desarrollador aplicaciones Móviles			0,0
Web Master - Administrador de Contenidos - Portales			0,0
Azure Devops Engineer			0,0
Azure Security Engineer			0,0
Diseñador Gráfico			0,0
Analista de requerimientos / Documentador	2,0	2,0	0,0
Analista de Pruebas	3,4	3,4	0,0
TOTAL HORAS ASIGNADAS	25,4	25,4	0,0

58. RDE Consulta de estacionamiento - COSTOS FACTURADOS POR MES				
PERFIL	VALOR HORA PERFIL	VALOR TOTAL PERFIL	Julio	Valor por facturar
Gerente de proyecto	\$ 175.400	\$ 350.800	\$ 350.800	\$ -
Arquitecto de Software	\$ 170.000	\$ -	\$ -	\$ -
Azure Solutions Architect	\$ 180.700	\$ -	\$ -	\$ -
Ingeniero Desarrollador (.Java, PHP y otros lenguajes)	\$ 134.500	\$ 2.421.000	\$ 2.421.000	\$ -
Especialista en BI	\$ 145.600	\$ -	\$ -	\$ -
Especialista Scrum Master	\$ 150.800	\$ -	\$ -	\$ -
Especialista ERP SCapital	\$ 164.000	\$ -	\$ -	\$ -
Desarrollador aplicaciones Móviles	\$ 130.300	\$ -	\$ -	\$ -
Web Master - Administrador de Contenidos- Portales	\$ 111.900	\$ -	\$ -	\$ -
Azure Devops Engineer	\$ 165.300	\$ -	\$ -	\$ -
Azure Security Engineer	\$ 172.400	\$ -	\$ -	\$ -
Diseñador Gráfico	\$ 115.500	\$ -	\$ -	\$ -
Analista de requerimientos / Documentador	\$ 103.100	\$ 206.200	\$ 206.200	\$ -
Analista de Pruebas	\$ 115.100	\$ 391.340	\$ 391.340	\$ -
VALOR TOTAL SIN IVA		\$ 3.369.340	\$ 3.369.340	\$ -

2.1.6 # 56. Carga masiva RDE

56. Carga masiva RDE
Solicitud:
Ajuste de configuración de correo electrónico para envío de notificaciones desde la aplicación RDE

AVANCE	
<p>01/07: Se debe enviar la aprobación de la estimación por parte de la SDM. La entrega de las notificaciones se entregó el 17/06. Se revisa el tema del correo por parte de Soft</p> <p>08/07: Se realizó pruebas de humo en ambiente sdm. Fueron exitosas. Se solicita RFC.</p> <p>15/07: Se realizó pruebas de humo en ambiente sdm. Fueron exitosas. Se solicita RFC hasta que este funcionando el correo de recuperar password.</p> <p>22/07: Queda pendiente el acompañamiento.</p>	
PLANNER	
<u>N/A</u>	
ENTREGABLES	
A continuación se socializan los entregables para este requerimiento	
ENTREGABLES	LINK
Correo solicitud	https://drive.google.com/drive/folders/1CiOC4vvaCw8kHj5RJ2GDDL561oIJuE1O?usp=drive_link
Estimación	https://drive.google.com/drive/folders/17bSEPyDBF0mtRkPhNka1i38tYHDfqW5k?usp=drive_link
Cronograma	https://drive.google.com/drive/folders/1-0X8PPfCsl6xQDz0jSzX6bFKahy8AFQk?usp=drive_link

Evidencias de pruebas	https://drive.google.com/drive/folders/1kItZfWKly2cR95yyWKWLXiuaupw46txy?usp=drive_link
Artefactos	https://drive.google.com/drive/folders/1ZoWAGwMIC07J2YWK4dA-YzscdF0WGuxG?usp=drive_link https://dev.azure.com/proyectosmovilidadbogota/_git/Registro%20Distrital%20de%20Estacionamientos?path=/Artefactos%20QA
Código fuente	https://dev.azure.com/proyectosmovilidadbogota/_git/Registro%20Distrital%20de%20Estacionamientos?path=/sie-web
RFC	https://drive.google.com/drive/folders/1fX2pXGNOWRVE0jyPF-sn_k0O5XdAKQjz?usp=drive_link
Acta recibo satisfacción	https://drive.google.com/drive/folders/1n6DG2h4uUI4FQBJYWnd_yvh6769otjrc?usp=drive_link

A continuación, se socializa el estado de las horas del requerimiento:

56. Carga masiva RDE - HORAS ASIGNADAS			
PERFIL	HORAS ASIGNADAS	Julio	Horas pendientes
Gerente de proyecto	1,0	1,0	0,0
Arquitecto de Software			0,0
Azure Solutions Architect			0,0
Ingeniero Desarrollador (Java, PHPy otros lenguajes)			0,0
Especialista en BI			0,0
Especialista Scrum Master			0,0
Especialista ERP/SCapital			0,0
Desarrollador aplicaciones Móviles			0,0
Web Master - Administrador de Contenidos - Portales			0,0
Azure Devops Engineer			0,0
Azure Security Engineer			0,0
Diseñador Gráfico			0,0
Analista de requerimientos / Documentador	12,0	12,0	0,0
Analista de Pruebas			0,0
TOTAL HORAS ASIGNADAS	13,0	13,0	0,0

56. Carga masiva RDE - COSTOS FACTURADOS POR MES				
PERFIL	VALOR HORA PERFIL	VALOR TOTAL PERFIL	Julio	Valor por facturar
Gerente de proyecto	\$ 175.400	\$ 175.400	\$ 175.400	\$ -
Arquitecto de Software	\$ 170.000	\$ -	\$ -	\$ -
Azure Solutions Architect	\$ 180.700	\$ -	\$ -	\$ -
Ingeniero Desarrollador (Java, PHP y otros lenguajes)	\$ 134.500	\$ -	\$ -	\$ -
Especialista en BI	\$ 145.600	\$ -	\$ -	\$ -
Especialista Scrum Master	\$ 150.800	\$ -	\$ -	\$ -
Especialista ERP SCapital	\$ 164.000	\$ -	\$ -	\$ -
Desarrollador aplicaciones Móviles	\$ 130.300	\$ -	\$ -	\$ -
Web Master - Administrador de Contenidos - Portales	\$ 111.900	\$ -	\$ -	\$ -
Azure Devops Engineer	\$ 165.300	\$ -	\$ -	\$ -
Azure Security Engineer	\$ 172.400	\$ -	\$ -	\$ -
Diseñador Gráfico	\$ 115.500	\$ -	\$ -	\$ -
Analista de requerimientos / Documentador	\$ 103.100	\$ 1.237.200	\$ 1.237.200	\$ -
Analista de Pruebas	\$ 115.100	\$ -	\$ -	\$ -
VALOR TOTAL SIN IVA		\$ 1.412.600	\$ 1.412.600	\$ -

2.1.7 # 59. Tricimoviles configuración

59. Tricimoviles configuración	
Solicitud:	
<p>Soporte para la actualización de configuración del correo electrónico en la aplicación de Tricimoviles según proceso informado por Google mediante el cual se habilita el proceso de verificación en dos pasos y se genera contraseña de 16 dígitos para la aplicación, la cual debe configurada en la aplicación.</p>	
AVANCE	
<p>01/07 SDM está en proceso de creación de correo electrónico, para realizar la configuración y posteriormente modificación de artefactos. Se envió la estimación por parte de Soft y se aprobó por parte de la SDM.</p> <p>08/07: Tricimóviles configuración correo: Se solicita RFC.</p> <p>15/07: Se planeo la revisión despliegue de ambiente sdm qa la cual fue exitosa.</p>	
PLANNER	
N/A	
ENTREGABLES	
A continuación se socializan los entregables para este requerimiento	
ENTREGABLES	LINK
Correo solicitud	https://drive.google.com/drive/folders/1DBtdfNUbAGWNdnb8Jq9iQfHg95FJKmMZ?usp=drive_link

Estimación	https://drive.google.com/drive/folders/1abHe5suH2RGkQruJpIGswSa3qUTr6cN6?usp=drive_link
Evidencias de pruebas	https://drive.google.com/drive/folders/19ySK7lI4SHxL3_O-m2sqMVgdpxXt1b_z?usp=drive_link
Artefactos	https://drive.google.com/drive/folders/1-t7nv5BvcRyYlgzwSPeL3udncCkZOAUA?usp=drive_link https://dev.azure.com/proyectosmovilidadbogota/_git/Tricimoviles?path=/Artefactos%20QA&version=GBqa&_a=contents
RFC	https://drive.google.com/drive/folders/1fFmVK-sorveyxPevBhAym53aFSbki2TY?usp=drive_link
Acta recibo satisfacción	https://drive.google.com/drive/folders/1OoZlRXUok7VQURm36uAQk2d5xQp4u40X?usp=drive_link

A continuación, se socializa el estado de las horas del requerimiento:

59. Tricimoviles configuración - HORAS ASIGNADAS			
PERFIL	HORAS ASIGNADAS	Julio	Horas pendientes
Gerente de proyecto	1,0	1,0	0,0
Arquitecto de Software			0,0
Azure Solutions Architect			0,0
Ingeniero Desarrollador (Java, PHP y otros lenguajes)			0,0
Especialista en BI			0,0
Especialista Scrum Master			0,0
Especialista ERP SCapital			0,0
Desarrollador aplicaciones Móviles			0,0
Web Master - Administrador de Contenidos - Portales			0,0
Azure Devops Engineer			0,0
Azure Security Engineer			0,0
Diseñador Gráfico			0,0
Analista de requerimientos / Documentador	5,0	5,0	0,0
Analista de Pruebas			0,0
TOTAL HORAS ASIGNADAS	6,0	6,0	0,0

59. Tricimoviles configuración - COSTOS FACTURADOS POR MES					
PERFIL	VALOR HORA PERFIL	VALOR TOTAL PERFIL	Julio	Valor por facturar	
Gerente de proyecto	\$ 175.400	\$ 175.400	\$ 175.400	\$ -	
Arquitecto de Software	\$ 170.000	\$ -	\$ -	\$ -	
Azure Solutions Architect	\$ 180.700	\$ -	\$ -	\$ -	
Ingeniero Desarrollador (Java, PHP y otros lenguajes)	\$ 134.500	\$ -	\$ -	\$ -	
Especialista en BI	\$ 145.600	\$ -	\$ -	\$ -	
Especialista Scrum Master	\$ 150.800	\$ -	\$ -	\$ -	
Especialista ERP SICapital	\$ 164.000	\$ -	\$ -	\$ -	
Desarrollador aplicaciones Móviles	\$ 130.300	\$ -	\$ -	\$ -	
Web Master - Administrador de Contenidos - Portales	\$ 111.900	\$ -	\$ -	\$ -	
Azure Devops Engineer	\$ 165.300	\$ -	\$ -	\$ -	
Azure Security Engineer	\$ 172.400	\$ -	\$ -	\$ -	
Diseñador Gráfico	\$ 115.500	\$ -	\$ -	\$ -	
Analista de requerimientos/ Documentador	\$ 103.100	\$ 515.500	\$ 515.500	\$ -	
Analista de Pruebas	\$ 115.100	\$ -	\$ -	\$ -	
VALOR TOTAL SIN IVA		\$ 690.900	\$ 690.900	\$ -	

2.1.8 # 061. Orfeo cc 1

061. Orfeo cc 1	
Solicitud:	
Es necesario realizar el ajuste para visualizar las fechas ajustadas de desistimiento tácito como fecha original y fecha ampliada con el objetivo de tener visualización de los términos y realizar seguimiento.	
AVANCE	
<p>15/07: se realizó entrega de código en Azure, sin embargo, está pendiente entrega de formatos de pruebas, (pruebas de qa soft y formato de pruebas para UAT).</p> <p>22/07 se realizó la entrega del desarrollo a la SDM, y se entregaron los formatos de pruebas, (pruebas de qa soft y formato de pruebas para UAT).</p>	
PLANNER	
<u>N/A</u>	
ENTREGABLES	
A continuación se socializan los entregables para este requerimiento	
ENTREGABLES	LINK
Formato de requerimiento	https://drive.google.com/drive/folders/1edc33QlgkVP-lynX9z2uBsB2zBPpzdRf?usp=drive_link
Estimación	https://drive.google.com/drive/folders/1OoDQs_S1Zer_6VDpVOO19Zq0MZBG4fJ2?usp=drive_link



Cronograma	https://drive.google.com/drive/folders/1QAefx0NQx9t7qmZe0BaEUdgiOW3hylzm?usp=drive_link
Formato de pruebas	https://drive.google.com/drive/folders/1p37mx-CA9feA6KpoUS9fwuG4YV4QUdIK?usp=drive_link
Scripts	https://dev.azure.com/proyectosmovilidadbogota/_git/ORFEO?path=/Scripts&version=Gbqa
Código fuente	https://dev.azure.com/proyectosmovilidadbogota/_git/ORFEO?path=/Codigo%20Fuente&version=Gbqa
Acta recibo satisfacción	https://drive.google.com/drive/folders/1DJxvFJenB4c1bqo50XnLV6x8bm-ttwd6?usp=drive_link

A continuación, se socializa el estado de las horas del requerimiento:

61. Orfeo cc 1 - HORAS ASIGNADAS			
PERFIL	HORAS ASIGNADAS	Julio	Horas pendientes
Gerente de proyecto	2,0	2,0	0,0
Arquitecto de Software	23,0	23,0	0,0
Azure Solutions Architect			0,0
Ingeniero Desarrollador (.Java, PHP y otros lenguajes)			0,0
Especialista en BI			0,0
Especialista Scrum Master			0,0
Especialista ERP SiCapital			0,0
Desarrollador aplicaciones Móviles			0,0
Web Master - Administrador de Contenidos - Portales			0,0
Azure Devops Engineer			0,0
Azure Security Engineer			0,0
Diseñador Gráfico			0,0
Analista de requerimientos / Documentador			0,0
Analista de Pruebas	2,0	2,0	0,0
TOTAL HORAS ASIGNADAS	27,0	27,0	0,0

61. Orfeo cc 1 - COSTOS FACTURADOS POR MES				
PERFIL	VALOR HORA PERFIL	VALOR TOTAL PERFIL	Julio	Valor por facturar
Gerente de proyecto	\$ 175.400	\$ 350.800	\$ 350.800	\$ -
Arquitecto de Software	\$ 170.000	\$ 3.910.000	\$ 3.910.000	\$ -
Azure Solutions Architect	\$ 180.700	\$ -	\$ -	\$ -
Ingeniero Desarrollador (Java, PHP y otros lenguajes)	\$ 134.500	\$ -	\$ -	\$ -
Especialista en BI	\$ 145.600	\$ -	\$ -	\$ -
Especialista Scrum Master	\$ 150.800	\$ -	\$ -	\$ -
Especialista ERP SCapital	\$ 164.000	\$ -	\$ -	\$ -
Desarrollador aplicaciones Móviles	\$ 130.300	\$ -	\$ -	\$ -
Web Master - Administrador de Contenidos - Portales	\$ 111.900	\$ -	\$ -	\$ -
Azure Devops Engineer	\$ 165.300	\$ -	\$ -	\$ -
Azure Security Engineer	\$ 172.400	\$ -	\$ -	\$ -
Diseñador Gráfico	\$ 115.500	\$ -	\$ -	\$ -
Analista de requerimientos / Documentador	\$ 103.100	\$ -	\$ -	\$ -
Analista de Pruebas	\$ 115.100	\$ 230.200	\$ 230.200	\$ -
VALOR TOTAL SIN IVA		\$ 4.491.000	\$ 4.491.000	\$ -

2.1.9 # 062. Soporte SIGAT y Tricimóvil

062. Soporte SIGAT y Tricimóvil	
Solicitud:	
Soporte para corregir el error presentado en los ambiente s de QA de tricimoviles y sigat , dada la urgencia de avanzar con el despliegue de las soluciones construidas en dichos ambientes lo antes posible.	
AVANCE	
Se solicitó soporte para corregir el error presentado en los ambientes de QA de Tricimoviles y SIGAT, dada la urgencia de avanzar con el despliegue de las soluciones construidas en dichos ambientes	
 	
PLANNER	
<u>N/A</u>	
ENTREGABLES	
A continuación se socializan los entregables para este requerimiento	
ENTREGABLES	LINK
Correo solicitud	https://drive.google.com/drive/folders/1fgKJZQSJuo-n3q0_epS0sJopY4RxNEQp?usp=drive_link

Estimación	https://drive.google.com/drive/folders/1vm1NLqE4sdEh71SPxok6ktxhKKu6yzR0?usp=drive_link
Cronograma	https://drive.google.com/drive/folders/17aBsWU_oDe5wSodmlg97b0C-ciYPIq?usp=drive_link
Evidencia de pruebas sdm	-
Artefactos y código fuente SIGAT	https://dev.azure.com/proyectosmovilidadbogota/_git/SIGAT?path=/Ejecutables&version=GBdev&a=contents
Artefactos y código fuente Tricimoviles	https://dev.azure.com/proyectosmovilidadbogota/_git/Tricimoviles?path=/Artefactos%20QA
Acta recibo satisfacción	https://drive.google.com/drive/folders/1KairfW6Ki_Kr0LdYtcHbyfDsrZqsgEDP?usp=drive_link

A continuación, se socializa el estado de las horas del requerimiento:

62. Soporte SIGAT y Tricimóvil - HORAS ASIGNADAS			
PERFIL	HORAS ASIGNADAS	Julio	Horas pendientes
Gerente de proyecto	1,0	1,0	0,0
Arquitecto de Software			0,0
Azure Solutions Architect			0,0
Ingeniero Desarrollador (Java, PHP y otros lenguajes)	12,0	12,0	0,0
Especialista en BI			0,0
Especialista Scrum Master			0,0
Especialista ERP SiCapital			0,0
Desarrollador aplicaciones Móviles			0,0
Web Master - Administrador de Contenidos - Portales			0,0
Azure Devops Engineer			0,0
Azure Security Engineer			0,0
Diseñador Gráfico			0,0
Analista de requerimientos / Documentador			0,0
Analista de Pruebas			0,0
TOTAL HORAS ASIGNADAS	13,0	13,0	0,0

62. Soporte SIGAT y Tricimóvil - COSTOS FACTURADOS POR MES				
PERFIL	VALOR HORA PERFIL	VALOR TOTAL PERFIL	Julio	Valor por facturar
Gerente de proyecto	\$ 175.400	\$ 175.400	\$ 175.400	\$ -
Arquitecto de Software	\$ 170.000	\$ -	\$ -	\$ -
Azure Solutions Architect	\$ 180.700	\$ -	\$ -	\$ -
Ingeniero Desarrollador (Java, PHP y otros lenguajes)	\$ 134.500	\$ 1.614.000	\$ 1.614.000	\$ -
Especialista en BI	\$ 145.600	\$ -	\$ -	\$ -
Especialista Scrum Master	\$ 150.800	\$ -	\$ -	\$ -
Especialista ERP SCapital	\$ 164.000	\$ -	\$ -	\$ -
Desarrollador aplicaciones Móviles	\$ 130.300	\$ -	\$ -	\$ -
Web Master - Administrador de Contenidos - Portales	\$ 111.900	\$ -	\$ -	\$ -
Azure Devops Engineer	\$ 165.300	\$ -	\$ -	\$ -
Azure Security Engineer	\$ 172.400	\$ -	\$ -	\$ -
Diseñador Gráfico	\$ 115.500	\$ -	\$ -	\$ -
Analista de requerimientos / Documentador	\$ 103.100	\$ -	\$ -	\$ -
Analista de Pruebas	\$ 115.100	\$ -	\$ -	\$ -
VALOR TOTAL SIN IVA		\$ 1.789.400	\$ 1.789.400	\$ -

2.1.10 # 065. Soporte redes

065. Soporte redes	
Solicitud:	
Soporte de conectividad de las ETL de redes empresariales	
AVANCE	
03/07 Se realizo reunión de validación de conectividad con los dos equipos fábrica de software y SDM.	
PLANNER	
N/A	
ENTREGABLES	
A continuación se socializan los entregables para este requerimiento	
ENTREGABLES	LINK
Correo de solicitud	https://drive.google.com/drive/folders/1CbEI4X3Ym9apHz7pvSWQ-Us-uQbLqhpS?usp=drive_link
Plantillas de horas	https://drive.google.com/drive/folders/163qi33PvHXLVuaAkypcuFd6BQbXtWLVE?usp=drive_link

A continuación, se socializa el estado de las horas del requerimiento:

65. Soporte redes - HORAS ASIGNADAS			
PERFIL	HORAS ASIGNADAS	Julio	Horas pendientes
Gerente de proyecto	1,0	1,0	0,0
Arquitecto de Software			0,0
Azure Solutions Architect	1,0	1,0	0,0
Ingeniero Desarrollador (.Java, PHP y otros lenguajes)	1,0	1,0	0,0
Especialista en BI			0,0
Especialista Scrum Master	1,0	1,0	0,0
Especialista ERP SCapital			0,0
Desarrollador aplicaciones Móviles			0,0
Web Master - Administrador de Contenidos - Portales			0,0
Azure Devops Engineer			0,0
Azure Security Engineer			0,0
Diseñador Gráfico			0,0
Analista de requerimientos / Documentador			0,0
Analista de Pruebas			0,0
TOTAL HORAS ASIGNADAS	4,0	4,0	0,0

65. Soporte redes - COSTOS FACTURADOS POR MES				
PERFIL	VALOR HORA PERFIL	VALOR TOTAL PERFIL	Julio	Valor por facturar
Gerente de proyecto	\$ 175.400	\$ 175.400	\$ 175.400	\$ -
Arquitecto de Software	\$ 170.000	\$ -	\$ -	\$ -
Azure Solutions Architect	\$ 180.700	\$ 180.700	\$ 180.700	\$ -
Ingeniero Desarrollador (Java, PHP y otros lenguajes)	\$ 134.500	\$ 134.500	\$ 134.500	\$ -
Especialista en BI	\$ 145.600	\$ -	\$ -	\$ -
Especialista Scrum Master	\$ 150.800	\$ 150.800	\$ 150.800	\$ -
Especialista ERP SCapital	\$ 164.000	\$ -	\$ -	\$ -
Desarrollador aplicaciones Móviles	\$ 130.300	\$ -	\$ -	\$ -
Web Master - Administrador de Contenidos - Portales	\$ 111.900	\$ -	\$ -	\$ -
Azure Devops Engineer	\$ 165.300	\$ -	\$ -	\$ -
Azure Security Engineer	\$ 172.400	\$ -	\$ -	\$ -
Diseñador Gráfico	\$ 115.500	\$ -	\$ -	\$ -
Analista de requerimientos / Documentador	\$ 103.100	\$ -	\$ -	\$ -
Analista de Pruebas	\$ 115.100	\$ -	\$ -	\$ -
VALOR TOTAL SIN IVA		\$ 641.400	\$ 641.400	\$ -

2.1.11 #66. Soporte ORVI

066. Soporte ORVI	
Solicitud:	
Solicitud acompañamiento finalización configuración ORVI	
AVANCE	
29/07 Se realizo reunión acompañamiento finalización configuración ORVI con los dos equipos fábrica de software y SDM.	
PLANNER	
N/A	
ENTREGABLES	
A continuación se socializan los entregables para este requerimiento	
ENTREGABLES	LINK
Correo de solicitud	https://drive.google.com/drive/folders/1lCkhCrnVzd0ELkGOG9jQNueQVCDsr6gh?usp=drive_link
Plantillas de horas	https://drive.google.com/drive/folders/1oFPINnztQct-xrmixSHNZ5IbB60n29kw?usp=drive_link

A continuación, se socializa el estado de las horas del requerimiento:

066. Soporte ORVI - HORAS ASIGNADAS			
PERFIL	HORAS ASIGNADAS	Julio	Horas pendientes
Gerente de proyecto			0,0
Arquitecto de Software			0,0
Azure Solutions Architect			0,0
Ingeniero Desarrollador (Java, PHP y otros lenguajes)			0,0
Especialista en BI			0,0
Especialista Scrum Master	2,0	2,0	0,0
Especialista ERP SICapital			0,0
Desarrollador aplicaciones Móviles			0,0
Web Master - Administrador de Contenidos- Portales			0,0
Azure Devops Engineer			0,0
Azure Security Engineer			0,0
Diseñador Gráfico			0,0
Analista de requerimientos / Documentador			0,0
Analista de Pruebas			0,0
TOTAL HORAS ASIGNADAS	2,0	2,0	0,0

066. Soporte ORVI - COSTOS FACTURADOS POR MES				
PERFIL	VALOR HORA PERFIL	VALOR TOTAL PERFIL	Julio	Valor por facturar
Gerente de proyecto	\$ 175.400	\$ -	\$ -	\$ -
Arquitecto de Software	\$ 170.000	\$ -	\$ -	\$ -
Azure Solutions Architect	\$ 180.700	\$ -	\$ -	\$ -
Ingeniero Desarrollador (.Java, PHP y otros lenguajes)	\$ 134.500	\$ -	\$ -	\$ -
Especialista en BI	\$ 145.600	\$ -	\$ -	\$ -
Especialista Scrum Master	\$ 150.800	\$ 301.600	\$ 301.600	\$ -
Especialista ERP SCapital	\$ 164.000	\$ -	\$ -	\$ -
Desarrollador aplicaciones Móviles	\$ 130.300	\$ -	\$ -	\$ -
Web Master - Administrador de Contenidos - Portales	\$ 111.900	\$ -	\$ -	\$ -
Azure Devops Engineer	\$ 165.300	\$ -	\$ -	\$ -
Azure Security Engineer	\$ 172.400	\$ -	\$ -	\$ -
Diseñador Gráfico	\$ 115.500	\$ -	\$ -	\$ -
Analista de requerimientos / Documentador	\$ 103.100	\$ -	\$ -	\$ -
Analista de Pruebas	\$ 115.100	\$ -	\$ -	\$ -
VALOR TOTAL SIN IVA		\$ 301.600	\$ 301.600	\$ -

2.1.12 # 067. RDE- Nuevo Parámetro GEO

067. RDE- Nuevo Parámetro GEO	
Solicitud:	
Ajustar dentro del consumo del servicio de geo un nuevo parámetro para evitar el error en el registro de estacionamientos fuera de vía y los valet parking	
AVANCE	
En el mes de julio se solicitó el requerimiento, el cual fue entregado el 14 de julio.	
PLANNER	
N/A	
ENTREGABLES	
A continuación, se socializan los entregables para este requerimiento	
ENTREGABLES	LINK
Formato de requerimiento	https://drive.google.com/drive/folders/1i1KbBbojW1SxXJ5YHp2W_FMOawdvXVU0?usp=drive_link
Estimación	https://drive.google.com/drive/folders/1s1mtDI0ZeyQ8MV0_FAKB091ZpLYM6HYd?usp=drive_link
Cronograma	https://drive.google.com/drive/folders/1kN7fq2s7mDttKFT5h5hKyPyij0EsUBgo?usp=drive_link

Casos prueba	https://dev.azure.com/proyectosmovilidadbogota/Registro%20Distrital%20de%20Estacionamientos/_testPlans/execute?planId=19971&suitId=19972 https://drive.google.com/drive/folders/1Aclq4XmJG0u7fcMXXYuHc1ei1m0PD-28?usp=drive_link
Plan de pruebas	https://drive.google.com/drive/folders/1RL_h-E1KXf87JRdFK7Nlax1jCsfkPcw6?usp=drive_link
Informe de pruebas	https://drive.google.com/drive/folders/10lR-ySROpbLuHUgkFwI7FaKHuHCRmvY?usp=drive_link
Código fuente	https://dev.azure.com/proyectosmovilidadbogota/_git/Registro%20Distrital%20de%20Estacionamientos?path=%2FArtefactos%20QA&version=GBqa&a=contents
Acta recibo satisfacción	https://drive.google.com/drive/folders/178VzC_WryjAqdLzrWgYk8Z2nx_7MiytT?usp=drive_link

A continuación, se socializa el estado de las horas del requerimiento:

067. RDE- Nuevo Parametro GEO - HORAS ASIGNADAS			
PERFIL	HORAS ASIGNADAS	Julio	Horas pendientes
Gerente de proyecto	2,0	2,0	0,0
Arquitecto de Software			0,0
Azure Solutions Architect			0,0
Ingeniero Desarrollador (Java, PHPy otros lenguajes)	15,0	15,0	0,0
Especialista en BI			0,0
Especialista Scrum Master	4,0	4,0	0,0
Especialista ERP Si Capital			0,0
Desarrollador aplicaciones Móviles			0,0
Web Master - Administrador de Contenidos- Portales			0,0
Azure Devops Engineer			0,0
Azure Security Engineer			0,0
Diseñador Gráfico			0,0
Analista de requerimientos/ Documentador	2,0	2,0	0,0
Analista de Pruebas	3,0	3,0	0,0
TOTAL HORAS ASIGNADAS	26,0	26,0	0,0

067. RDE- Nuevo Parametro GEO - COSTOS FACTURADOS POR MES				
PERFIL	VALOR HORA PERFIL	VALOR TOTAL PERFIL	Julio	Valor por facturar
Gerente de proyecto	\$ 175.400	\$ 350.800	\$ 350.800	\$ -
Arquitecto de Software	\$ 170.000	\$ -	\$ -	\$ -
Azure Solutions Architect	\$ 180.700	\$ -	\$ -	\$ -
Ingeniero Desarrollador (Java, PHP y otros lenguajes)	\$ 134.500	\$ 2.017.500	\$ 2.017.500	\$ -
Especialista en BI	\$ 145.600	\$ -	\$ -	\$ -
Especialista Scrum Master	\$ 150.800	\$ 603.200	\$ 603.200	\$ -
Especialista ERP SCapital	\$ 164.000	\$ -	\$ -	\$ -
Desarrollador aplicaciones Móviles	\$ 130.300	\$ -	\$ -	\$ -
Web Master - Administrador de Contenidos - Portales	\$ 111.900	\$ -	\$ -	\$ -
Azure Devops Engineer	\$ 165.300	\$ -	\$ -	\$ -
Azure Security Engineer	\$ 172.400	\$ -	\$ -	\$ -
Diseñador Gráfico	\$ 115.500	\$ -	\$ -	\$ -
Analista de requerimientos / Documentador	\$ 103.100	\$ 206.200	\$ 206.200	\$ -
Analista de Pruebas	\$ 115.100	\$ 345.300	\$ 345.300	\$ -
VALOR TOTAL SIN IVA		\$ 3.523.000	\$ 3.523.000	\$ -

3. FACTURACIÓN - HORAS EJECUTADAS EN EL MES DE JULIO DE 2025

ID	GESTIÓN DEL PROYECTO	PERFIL Gerente de Proyecto	PERFIL Arquitecto de software	PERFIL Azure Solutions Architect	PERFIL Desarrollador	PERFIL Especialista Scrum Master	PERFIL Analista de requerimientos	PERFIL Analista de Pruebas	TOTAL HORAS	VALOR TOTAL SIN IVA	VALOR TOTAL CON IVA
1	46. Desarrollo SIRC calculadora y Calificación	24,00	10,0		185,00	33,00	29,00	44,00	325	\$ 43.822.800,00	\$ 52.149.132,00
2	50. Proceso Simur_sispro estados	12,00	6,0		124,00	22,00	9,00	22,00	195,00	\$ 26.580.500,00	\$ 31.630.795,00
3	58. RDE consulta de estacionamientos	2			18		2	3,4	25,40	\$ 3.369.340,00	\$ 4.009.514,60
4	56. Carga masiva RDE	1					12,00		13,000	\$ 1.412.600,00	\$ 1.680.994,00
5	59. Tricimoviles configuración correo	1					5,00		6,00	\$ 690.900,00	\$ 822.171,00
6	061. Orfeo cc 1	2	23,0					2,0	27,00	\$ 4.491.000,00	\$ 5.344.290,00
7	062. Soporte SIGAT y Tricimóviles	1			12,0				13,00	\$ 1.789.400,00	\$ 2.129.386,00
8	35. SIGAT - Soporte paso a PRD					10,00			10,00	\$ 1.508.000,00	\$ 1.794.520,00
9	065. Soporte Redes empresariales	1		1,00	1,0	1,00			4,00	\$ 641.400,00	\$ 763.266,00
10	08. Camep recurso					6,50			6,50	\$ 980.200,00	\$ 1.166.438,00
11	066. Soporte ORVI					2,00			2,00	\$ 301.600,00	\$ 358.904,00
12	067. RDE- Nuevo Parametro GEO	2			15,0	4,00	2,00	3,0	26,00	\$ 3.523.000,00	\$ 4.192.370,00
	TOTAL	46,0	39,0	1,00	355,0	78,5	59,0	74,40	652,90	\$ 89.110.740	\$ 106.041.781



HORAS	PERFIL	PRECIO UNITARIO	TOTAL
46,00	Gerente de proyecto	\$ 175.400	\$ 8.068.400
39,00	Arquitecto de Software	\$ 170.000	\$ 6.630.000
1,00	Azure Solutions Architect	\$ 180.700	\$ 180.700
355,00	Ingeniero Desarrollador (Java, PHP y otros lenguajes)	\$ 134.500	\$ 47.747.500
-	Especialista en BI	\$ 145.600	\$ 0
78,50	Especialista Scrum Master	\$ 150.800	\$ 11.837.800
-	Especialista ERP SiCapital	\$ 164.000	\$ 0
-	Desarrollador aplicaciones Móviles	\$ 130.300	\$ 0
-	Web Master - Administrador de Contenidos - Portales	\$ 111.900	\$ 0
-	Azure Devops Engineer	\$ 165.300	\$ 0
-	Azure Security Engineer	\$ 172.400	\$ 0
-	Diseñador Gráfico	\$ 115.500	\$ 0
59,00	Analista de requerimientos / Documentador	\$ 103.100	\$ 6.082.900
74,40	Analista de Pruebas	\$ 115.100	\$ 8.563.440
652,90		Subtotal	\$ 89.110.740
		Compensacion ANS	\$ 0
		Pago mensual sin IVA	\$ 89.110.740
		Iva 19%	\$ 16.931.041
		Total con IVA	\$ 106.041.781

En el siguiente link se encuentra el archivo con las horas a facturar.

https://drive.google.com/drive/folders/19r8jDPpH9QWQKYci-d-UwLdew-mKX3ro?usp=drive_link

3.1 ESTADO FINANCIERO

A continuación, se presenta un cuadro con las horas consolidadas que se han ejecutado por mes, y el saldo pendiente por facturar a la fecha.

	NUMERO DE HORAS	SIN IVA	CON IVA	% consolidado a la fecha	facturado a la fecha	saldo pendiente por facturar SIN IVA	saldo pendiente por facturar CON IVA
Valor Contrato		\$ 952.426.400	\$ 1.133.387.416,00				
Adición		\$ 397.906.171	\$ 473.508.343,00				
Total valor contrato		\$ 1.350.332.571	\$ 1.606.895.759,00			\$ 702.722.824	\$ 836.240.159
Pago # 1 mes de octubre	32,00	\$ 4.223.300,0	\$ 5.025.727	0%	\$ 4.223.300,00		
Pago # 2 mes de noviembre	170,7	\$ 24.726.730,00	\$ 29.424.808,70	3%	\$ 28.950.030,00		
Pago # 3 mes de diciembre	44,00	\$ 5.954.888,00	\$ 7.086.317	4%	\$ 34.904.918,00		
Pago # 4 mes de enero	199,80	\$ 26.994.584,00	\$ 32.123.555	6%	\$ 61.899.502,00		
Pago # 5 mes de febrero	365,60	\$ 47.815.270	\$ 56.900.171	12%	\$ 109.714.772,00		
Pago # 5 mes de marzo	868,00	\$ 118.707.005,00	\$ 141.261.336,00	24%	\$ 228.421.777,00		
Pago # 6 mes de abril	727,00	\$ 97.659.101	\$ 116.214.330	34%	\$ 326.080.878,00		
Pago # 7 mes de mayo	663,00	\$ 90.573.729	\$ 107.782.738	44%	\$ 416.654.607,00		
Pago # 8 mes de junio	863,00	\$ 141.844.400	\$ 168.794.836	59%	\$ 558.499.007,00		
Pago # 9 mes de julio	652,90	\$ 89.110.740	\$ 106.041.781	68%	\$ 647.609.747,00		
Total facturado	4586,00	\$ 647.609.747	\$ 770.655.600				

En el siguiente link se encuentra el archivo con el estado financiero.

- 56_FSW_Factura_Julio_2025

https://drive.google.com/drive/folders/19r8jDPpH9QWQKYci-d-UwLdew-mKX3ro?usp=drive_link



Requerimiento	Valor total	Valor facturado por mes										Valor total facturado	Valor pendiente por facturar
		Horas de Octubre	Horas de Noviembre	Horas de Diciembre	Horas de Enero	Horas Febrero	Horas Marzo	Horas Abril	Horas Mayo	Horas Junio	Horas Julio		
1. Documentación de arquitectura	\$ 8.123.580,00	\$ -	\$ 8.123.580,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8.123.580,00	\$ -
2. SIGAT archivo plano	\$ 4.072.500,00	\$ 4.072.500,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4.072.500,00	\$ -
3. CC disciplinarios SOPORTE	\$ 12.518.141,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 12.518.141,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 12.518.141,00	\$ -
4. CC disciplinarios ANALISIS	\$ 6.159.570,00	\$ -	\$ 6.159.570,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6.159.570,00	\$ -
5. Excepciones carga	\$ 38.919.150,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 38.919.150,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 38.919.150,00	\$ -
6. Reg bici obligac campos	\$ 3.064.684,00	\$ -	\$ 3.064.684,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3.064.684,00	\$ -
7. SIGAT - Fechas erróneas	\$ 1.206.396,00	\$ -	\$ 1.206.396,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.206.396,00	\$ -
8. CAMEP recurso	\$ 4.901.000,00	\$ 150.800,00	\$ 301.600,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 603.200,00	\$ 2.714.400,00	\$ 150.800,00	\$ -	\$ 980.200,00	\$ 4.901.000,00	\$ -
9. ORVI HORAS PRUEBAS CONJUNTAS	\$ 805.700,00	\$ -	\$ 805.700,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 805.700,00	\$ -
10. RDE ajuste servicio	\$ 2.657.732,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.657.732,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.657.732,00	\$ -
11. OMB	\$ 28.141.776,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 28.141.776,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 28.141.776,00	\$ -
12. Horas auditoría	\$ 4.703.800,00	\$ -	\$ 4.703.800,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4.703.800,00	\$ -
13. Transporte público azure devops soporte	\$ 6.866.600,00	\$ -	\$ 361.400,00	\$ 903.500,00	\$ 3.252.600,00	\$ 722.800,00	\$ 1.626.300,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6.866.600,00	\$ -
14. CC DISCIPLINARIOS PARTE 3 (5,14,15) ANALISIS	\$ 10.144.336,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10.144.336,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10.144.336,00	\$ -
15. CC#12 DISCIPLINARIOS PARTE 3 SOPORTE	\$ 2.278.748,00	\$ -	\$ -	\$ 2.278.748,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.278.748,00	\$ -
16. Tricimóviles	\$ 11.223.843,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 11.223.843,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 11.223.843,00	\$ -
17. Consulta en línea de IPAT (análisis)	\$ 8.194.962,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8.194.962,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8.194.962,00	\$ -
18. Fechas Archivo plano Asignación IPAT	\$ 1.452.440,00	\$ -	\$ -	\$ 1.452.440,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.452.440,00	\$ -
19. Recurso Arq oracle	\$ 11.922.680,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 11.922.680,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 11.922.680,00	\$ -
20. Generación recibo de pago Derechos de Tránsito	\$ 206.200,00	\$ -	\$ -	\$ 206.200,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 206.200,00	\$ -
21. Disciplinario fase de desarrollo. OCDD 14 CC3, 6, 8 y	\$ 21.016.075,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 21.016.075,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 21.016.075,00	\$ -
22. Ajuste RDE reporte	\$ 1.379.400,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.379.400,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.379.400,00	\$ -
23. Horas entrega supervisión del contrato	\$ 1.114.000,00	\$ -	\$ -	\$ 1.114.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.114.000,00	\$ -
24. Tricimóviles fase Desarrollo	\$ 40.384.665,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 40.384.665,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 40.384.665,00	\$ -
25. RDE fallas reg nuevos usuarios, recuperación de contraseñas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
26. SIRC_FALLO metodo de cobro	\$ 1.201.200,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.201.200,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.201.200,00	\$ -
27. SIRC FASE II	\$ 15.382.700,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15.382.700,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15.382.700,00	\$ -
28. SICAPITAL	\$ 109.188.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 109.188.000,00	\$ -	\$ 109.188.000,00	\$ -
29. Fabrica P	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
30. Registro ZPP en la plataforma RDE	\$ 412.400,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 412.400,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 412.400,00	\$ -
31. Tricimóviles fase II	\$ 13.209.100,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 13.209.100,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 13.209.100,00	\$ -
32. SIMUR	\$ 38.591.029,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 38.591.029,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 38.591.029,00	\$ -
33. ORFEO	\$ 25.038.600,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 25.038.600,00	\$ -	\$ -	\$ 25.038.600,00	\$ -
34. Consulta ipat v2.0 doc técn	\$ 5.662.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5.662.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5.662.000,00	\$ -
35. SIGAT - Soporte paso a PRD	\$ 49.424.100,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 49.424.100,00	\$ 14.519.700,00	\$ 10.356.500,00	\$ 3.497.000,00	\$ 1.508.000,00	\$ -	\$ 49.183.600,00	\$ 240.500,00
36. RDE cargue masivo	\$ 37.837.600,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 37.837.600,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 37.837.600,00	\$ -
37. Ajuste HU SIRC fase II	\$ 927.900,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 927.900,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 927.900,00	\$ -
38. Consultla IPAT_Desarrollo	\$ 39.940.400,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 39.940.400,00
39. Ajustes portal web	\$ 9.829.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9.829.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9.829.000,00	\$ -
40. OGS fase de análisis	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
41. Soporte disciplinarios OCDD 3, 6 y 9 ajustes	\$ 11.402.800,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 11.402.800,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 11.402.800,00	\$ -
42. Excepciones desarrollo	\$ 220.557.500,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 220.557.500,00
43. OMB DESARROLLO	\$ 168.875.900,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 168.875.900,00
44. SIMOVI	\$ 53.803.890,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 53.803.890,00
45. CHIE	\$ 48.884.400,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 48.884.400,00
46. Desarrollo SIRC calculadora y Calificación	\$ 43.822.800,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 43.822.800,00	\$ -	\$ 43.822.800,00	\$ -
47. REQ SIGAT PRD	\$ 29.361.400,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 29.361.400,00
48. Portal migracion	\$ 59.456.500,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 59.456.500,00
49. Firma ciudadano	\$ 3.904.700,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3.904.700,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3.904.700,00	\$ -
50. Proceso Simur_sispro estados	\$ 26.580.500,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 26.580.500,00	\$ -	\$ 26.580.500,00	\$ -
51. Fima 2do soporte	\$ 3.637.800,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3.637.800,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3.637.800,00	\$ -
52. Consulta PyP	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
53. Desarrollo OCDD	\$ 74.542.200,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 74.542.200,00
54. Ajuste de SIGAT hipotesis	\$ 4.120.800,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4.120.800,00	\$ -	\$ 4.120.800,00	\$ -
55. CAMEP- Pruebas servicios	\$ 5.478.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5.478.000,00
56. Carga masiva RDE - Acompañamiento	\$ 1.412.600,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.412.600,00	\$ -	\$ 1.412.600,00	\$ -
58. RDE Cargue de estacionamientos	\$ 3.369.340,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3.369.340,00	\$ -	\$ 3.369.340,00	\$ -
59. Tricimoviles configuración correo	\$ 690.900,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 690.900,00	\$ -	\$ 690.900,00	\$ -
061. Orfeo cc 1	\$ 4.491.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4.491.000,00	\$ -	\$ 4.491.000,00	\$ -
062. Soporte SIGAT y Tricimóviles	\$ 1.789.400,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.789.400,00	\$ -	\$ 1.789.400,00	\$ -
065. Soporte redes	\$ 641.400,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 641.400,00	\$ -	\$ 641.400,00	\$ -
066. Soporte ORVI	\$ 301.600,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 301.600,00	\$ -	\$ 301.600,00	\$ -
067. RDE- Nuevo Parametro GEO	\$ 3.523.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3.523.000,00	\$ -	\$ 3.523.000,00	\$ -
TOTAL	\$ 1.348.750.437,00												
saldo	\$ 1.582.132,75												
VALORES TOTALES CON ADICIÓN													
VALOR CONTRATO SIN IVA	\$ 952.426.400,00	\$ 4.223.300,00	\$ 24.726.730,00	\$ 5.954.888,00	\$ 26.994.584,00	\$ 47.815.270,00	\$ 118.707.005,00	\$ 97.659.101,00	\$ 90.573.729,00	\$ 141.844.400,00	\$ 89.110.740,00	\$ 558.499.007,00	\$ 701.140.690,00
VALOR CONTRATO CON IVA	\$ 1.133.387.416,00	\$ 5.025.727	\$ 29.424.809	\$ 7.086.317	\$ 32.123.555	\$ 56.900.171	\$ 141.261.336	\$ 116.214.330	\$ 107.782.738			\$ 664.613.818	\$ 834.357.421,10
Adición SIN IVA	\$ 397.906.169,75												
Adición CON IVA	\$ 473.508.342,00												
VALOR TOTAL DEL CONTRATO + ADICION SIN IVA	\$ 1.350.332.569,75												
VALOR TOTAL DEL CONTRATO + ADICION CON IVA	\$ 1.606.895.758,00												



El anexo de informe mensual se encuentra en el siguiente link

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rinyffNiSXl7ctxg5ICsSBKplmsMjau-/edit?usp=drive_link&ouid=102513985904148105769&rtpof=true&sd=true

4. ACUERDO DE NIVELES DE SERVICIO

A continuación, se enumeran los acuerdos de niveles de servicio establecidos para cumplimiento por parte del contratista en este periodo y la descripción si existió penalidad, se anexa documento con el cálculo de los ANS:

https://drive.google.com/drive/folders/1zJYiSWTYFDPJnDcrllkxYiUIX6BtldNX?usp=drive_link

5.1 Compensación por incumplimiento de cronograma atribuible al contratista:

En los casos en que se llegue a tener una terminación tardía de las actividades definidas en el plan de trabajo y que se encuentren a cargo de la fábrica, se hará un descuento sobre el valor estimado para la atención del requerimiento.

Medición	Indicador	Penalización	Base Penalización
Medición de la gestión del Proyecto	(%Avance Planeado - % Avance Real Proyecto)	(% Avance – (Indicador -15%))	Estimación del Proyecto
% Avance Real proyecto Desviación Máxima del 15 % del plan Entregado			

Tabla 1

A la fecha no se ha incumplido con los cronogramas propuestos. Ver referencia Tabla 1.

5.2 Compensación por exceder los tiempos establecidos en el cronograma, atribuible al contratista:

En los casos en que se llegue a tener una entrega final del producto de software de manera tardía respecto a los tiempos establecidos en el cronograma del plan de trabajo y que se encuentren a cargo de la fábrica, se hará un descuento sobre el valor estimado para la atención del requerimiento

Medición	Indicador	Penalización	Base Penalización
Medición de la gestión del Proyecto Días totales de retraso en la entrega final del producto de software que da solución al requerimiento.	(Días totales empleados para el desarrollo y entrega final de la solución de software - Días totales asignados para el desarrollo y entrega final de la solución de software)	(Indicador * 0.5% * Valor estimado y aprobado el desarrollo de la solución del requerimiento)	Estimación aprobada para el desarrollo de la solución del requerimiento.

5.3 Medición de los tiempos utilizados para consecución de personal solicitado (hasta que se encuentren habilitados para atender las solicitudes de la SDM):

- Cuando la SDM realice una solicitud formal sobre un nuevo perfil el contratista cuenta con máximo cuatro (4) días hábiles para suministrar las hojas de vida del profesional a evaluar
- Una vez el contratista entregue la hoja de vida y los soportes, la SDM cuenta con un tiempo máximo de dos (2) días hábiles para dar respuesta sobre la aceptación del profesional.
- Si por alguna razón ninguna de las hojas de vida presentadas cumple con el perfil solicitado, el contratista contará hasta con un (1) día hábil adicional luego de la notificación del no cumplimiento del perfil, para presentar las hojas de vida de los nuevos candidatos.
- Si luego de pasados los cuatro (4) días hábiles iniciales luego de la solicitud del nuevo perfil por parte de la SDM, más los dos (2) días de evaluación inicial por parte de la SDM, más el día adicional para presentar nuevas hojas de vida por parte del contratista, más los dos (2) días adicionales para evaluación de los perfiles por parte de la SDM y si como resultado de esta última evaluación se determina que no se cuenta con un perfil que cumpla con la solicitud de la SDM, se hará efectiva la compensación en horas por atrasos en la consecución de personal atribuible al contratista

- En el caso de ser aprobado el recurso, el contratista debe radicar la documentación de la persona en un plazo máximo de un (1) día hábil.
- Este proceso en total toma como máximo diez (10) días hábiles de los cuales seis (6) corresponden al contratista y cuatro (4) a la SDM.
- La firma contratista presentará y entregará mensualmente el indicador de cumplimiento en la consecución de cada uno de los recursos solicitados por la SDM.

Compensación en horas por atrasos en la consecución de personal atribuible al contratista:

Por cada recurso solicitado se revisará la fecha de solicitud contra la fecha de entrega de la hoja de vida y sus anexos al supervisor del contrato y la diferencia nos dará el tiempo a revisar:

Medición	Indicador	Penalización	Base Penalización
Medición tiempo consecución recurso Humano	# Días	# Horas	Horas relacionadas en archivo de horas a facturar, en el perfil de mayor costo facturado para el periodo en que se aplique el ANS
# días para radicar la documentación de la persona aprobada para un nuevo perfil solicitado por la SDM (Luego de la solicitud del perfil).	Entre 11 y 15 días	10	
	Entre 16 y 20 días	20	
	Entre 21 y 25 días	30	
	Entre 26 y 30 días	40	
	Más de 30 días	50	

El contratista generará una compensación en tiempo asociada al incumplimiento en los tiempos de consecución de recursos.

Los días adicionales se toman en cuenta a partir del día hábil once (11) posterior a la solicitud de personal realizada por parte de la SDM.

Si una hoja de vida es rechazada por la SDM, la medición de tiempo se realizará a partir del momento en que el recurso fue solicitado al contratista, excluyendo el tiempo utilizado por la SDM para emitir el concepto de rechazo.



Este procedimiento se aplicará siempre que ocurra un rechazo de la hoja de vida de un profesional por parte de la SDM debido al no cumplimiento de las condiciones indicadas en el Anexo EQUIPO DE TRABAJO bajo el numeral 1.2. Perfiles del equipo de trabajo y perfiles adicionales requeridos por la Entidad por necesidades puntuales de un mantenimiento, soporte o nuevo desarrollo, para sistemas ya existentes o nuevos.

A la fecha no se ha incumplido con este ANS.

5.3 Medición de niveles de calidad de los requerimientos desarrollados:

La SDM considera aceptable que, para cada entrega realizada por parte de los requerimientos entregados por el contratista, se realicen máximo dos ciclos de pruebas por parte de la SDM.

Compensación en horas por ciclos adicionales de pruebas:

En caso de que se requiera la realización de ciclos adicionales de pruebas por parte de la SDM (por no aceptación del aplicativo debido a baja calidad o no cumplimiento del requerimiento y especificación del desarrollo del aplicativo), el contratista realizará una compensación correspondiente al porcentaje de la estimación del proyecto de acuerdo a la siguiente tabla:

Medición	Indicador	Penalización	Base Penalización
Medición de Niveles de Calidad de Requerimientos y Desarrollos	Ciclos de Prueba	% descuento sobre Total Estimación Proyecto	Estimación Proyecto
# Ciclos de Pruebas Max 2	Primer ciclo adicional de pruebas	5%	
	Segundo ciclo adicional de pruebas	10%	
	Tercer ciclo adicional de pruebas	20%	

Nota: Si los ciclos de pruebas se realizan sobre segmentos, módulos o funcionalidades que hacen parte parcial del alcance total de la solución del requerimiento, el descuento se realizará de manera proporcional y según el peso porcentual de dicho paquete dispuesto para pruebas, por lo que el contratista al momento de la entrega de dichos paquetes parciales para ejecución de pruebas funcionales, deberá mencionar a qué porcentaje equivale dicha entrega

A la fecha no se ha incumplido con este ANS.

5.4 Medición de los tiempos utilizados para entregar a la SDM la estimación del esfuerzo necesario para atender los requerimientos: El contratista contará con máximo cinco (5) días hábiles para entregar al supervisor del contrato la estimación de tiempo y esfuerzo de cada uno de los requerimientos entregados por la SDM.

Compensación en horas por atrasos en la entrega de estimaciones por parte del contratista:

Por cada requerimiento entregado por la SDM se revisará la fecha de solicitud contra la fecha de entrega la estimación formal y el plan de trabajo al supervisor del contrato y la diferencia entre las dos fechas será la base para definir el tiempo a compensar:

Medición	Indicador	Penalización	Base Penalización
Medición por atrasos en entrega de estimaciones y plan de trabajo	# Días calendario entrega Estimación y plan de trabajo	# Horas	Horas relacionadas en archivo de horas a facturar, en el perfil de mayor costo facturado para el periodo en que se aplique el ANS
# días calendario Entrega Estimación (costo y tiempo) Max 5	6-9	5	
	10-19	10	
	20 - 29	20	
	30-39	30	
	Más de 40	40	

A la fecha no se ha incumplido con este ANS ver Tabla 1.

5.5 Medición de los tiempos utilizados para atender los problemas reportados dentro de los esquemas de garantía de los desarrollos entregados: El contratista debe atender los incidentes reportados por la SDM sobre desarrollos que se encuentren cubiertos por la garantía, dentro de los tiempos indicados en la siguiente tabla:

**Penalización tomando como base el total de horas relacionadas para el periodo/mes el que se presentó la afectación (total horas a facturar)*

Penalización				
Afectación	Máximo de Horas de Solución	Rangos de horas que superan el "Máximo de Horas de Solución"	Horas de penalización	Base de penalización
Crítico	6	7 a 12 horas	6	Horas relacionadas en archivo de horas a facturar, en el perfil de mayor costo facturado para el periodo en que se aplique el ANS
		13 a 18 horas	18	
		Más de 18 horas	24	
Alto	18	19 a 36 horas	6	
		37 a 54 horas	18	
		Más de 54 horas	24	
Medio	24	25 a 48 horas	6	
		49 a 72 horas	18	
		Más de 72 horas	24	
Bajo	48	49 a 96 horas	6	
		97 a 144 horas	18	
		Más de 144 horas	24	

A la fecha no se ha incumplido con este ANS.

5.6 Medición de los tiempos utilizados para atender requerimientos urgentes: El contratista debe atender los requerimientos entregados por la SDM sobre las configuraciones y/o cambios en los aplicativos y/o soluciones de vulnerabilidades encontradas, etc. dentro de los tiempos indicados en la siguiente tabla:

Penalización tomando como base el total de horas relacionadas para el periodo/mes en el que se presentó la afectación (total horas a facturar)

**** La Secretaría Distrital de Movilidad clasificará los casos urgentes.**

**** Para este ANS, la atención del requerimiento incluye la solución del mismo.**

Nota 1: Para los requerimientos y/o solicitudes clasificadas por la Secretaría Distrital de Movilidad como urgentes, el horario de atención y los tiempos que involucran la solución será en el horario de atención 24/7.

A la fecha no se ha incumplido con este ANS.

Penalización				
Tipo solicitud	Máx Horas Atención	Entre 25 y 48 horas de atención.	Entre 49 y 72 horas de atención	Más de 73 horas de atención
Requerimiento	24	6 Horas	18 Horas	24 Horas
Base de penalización: Horas relacionadas en archivo de horas a facturar, en el perfil de mayor costo facturado para el periodo en que se aplique el ANS				

El tiempo máximo de atención a los requerimientos aplica hasta la aceptación positiva de las pruebas por parte de la Secretaría Distrital de Movilidad.

Nota: Para efectos de aplicación de varios ANS en algunos de los periodos facturables y a fin de conservar el equilibrio económico, si la sumatoria de los valores por aplicación de los mismo supera el 30% de la facturación total, incluido IVA, el valor a descontar de dicho periodo, será el 30%.

5. MATRIZ DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES

Se adjunta link con la matriz de las obligaciones contractuales:

https://drive.google.com/drive/folders/1jcTuOkbKj-8gSwg5mYyiin1Sd7OcuMeH?usp=drive_link

6. RIESGOS

Se anexa a este informe la matriz de riesgos del proyecto.

https://drive.google.com/drive/folders/1Nv-tphm8QT1UKHzt61LYoa4k7tGQmyJS?usp=drive_link

7. EQUIPO CONSULTORÍA

A continuación, se socializa el equipo de trabajo aprobado por la SDM para la ejecución del contrato 2024-2745.

https://drive.google.com/drive/folders/1t1T8yP-q4B3Tn1UDxNsVD9td_GEV66t?usp=drive_link

PERFIL	NOMBRE
SDM - Gerente de Proyecto	Martha Esperanza Huérfano Prada
SDM - Apoyo a la Dirección	Diana Milena Hernández Huérfano
SDM - Arquitecto de Software	Ronald Arbey Plazas Ruiz
SDM - Especialista Scrum Máster	Johana Andrea Navarrete Lara
SDM - Especialista ERP SI Capital	Luis Aldemar Mendoza Pardo
SDM - Desarrollador Aplicaciones Móviles	Yolanda Ibeth Salinas Gamboa
Desarrollador 1 SDM	Lady Marcela Valderrama Velandia
Desarrollador 2 SDM	Gina Alexandra Páez Ruiz
Desarrollador 3 SDM	Loren Andrea Muñoz Rodríguez
SDM - Especialista BI	Juan Carlos Rodríguez Carranza
SDM - Diseñador Gráfico	Luis Alejandro Guevara Cubillos
SDM - Analista de Pruebas	Melissa Rincón Rodríguez
SDM - Web Máster	Andrés Felipe Quintana Masmela
SDM - Analista de requerimientos / Documentador	Carolina Rivera Martinez
SDM - Azure DevOps Engineer	Jairo Alejandro Figueroa Angel
SDM - Azure Security Engineer	Sergio Alberto Flórez Sánchez
SDM - Azure Solutions Architect	Yoany Alberto Gómez Zapata



Martha E. Huérfano Prada

Elaboro el informe: Martha E. Huérfano Prada

Gerente de proyecto - SOFTMANAGEMENT S.A.

Aprobación del informe por la Supervisión del Contrato

Adriana Gutiérrez

Adriana Gutiérrez Arismendi
Supervisora Contrato 2024-2745
Secretaría Distrital de Movilidad
12-ago-2025



Bogotá D.C., 31 de julio de 2025

Señores

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

Atn. Adriana Gutiérrez Arismendi

Supervisor contrato 2024-2745

Ciudad

CONTRATO DE CONSULTORIA No. 2024-2745

CLÁUSULA TERCERA-OBLIGACIÓN GENERAL DEL CONTRATISTA # 10 y 11

Respetados Señores:

El suscrito **PEDRO JOSE VELOZA FLOREZ** identificado con CC 19.371.121 de Bogotá y con Tarjeta Profesional No. 14801-T de la Junta Central de Contadores de Colombia de SOFTMANAGEMENT S.A., de acuerdo con lo establecido en la obligación general nro.10 ***“Pagar por su cuenta y riesgo exclusivos y en forma oportuna todos los salarios, prestaciones legales y extralegales de sus empleados. Suministro de uniformes, elementos de higiene según lo estipulado en el código sustantivo de trabajo y demás normas relacionadas, aspectos tributarios, laborales, de seguridad industrial y salud ocupacional, ambientales y de anticorrupción que surjan con ocasión de la suscripción y ejecución del contrato”*** y lo establecido en la obligación general nro.11 ***“Responder por el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y tributarias en los términos de Ley”***, del CONTRATO DE CONSULTORIA No. 2024-2745, se certifica que entre el periodo comprendido entre el 1ro de julio del 2025 al 31 de julio del 2025, SOFTMANAGEMENT S.A. pagó por su cuenta y riesgo exclusivos y en forma oportuna todos los salarios, prestaciones legales y extralegales de sus empleados. Suministro de uniformes, elementos de higiene según lo estipulado en el código sustantivo de trabajo y demás normas relacionadas, aspectos tributarios, laborales, de seguridad industrial y salud ocupacional, ambientales y de anticorrupción que surgieron con ocasión de la suscripción y ejecución del contrato.



Así mismo, se certifica que entre el periodo comprendido entre el 1ro de julio del 2025 al 31 de julio del 2025 se dio cumplimiento a la obligación general nro. 11 durante la ejecución del contrato, el SOFTMANAGEMENT S.A. respondió por el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y tributarias en los términos de Ley.

Adjunto:

Certificación vigente de la Junta Central de Contadores

Cédula de ciudadanía del revisor fiscal

Tarjeta profesional del revisor fiscal

Cordialmente,

PEDRO JOSE VELOZA FLÓREZ
REVISOR FISCAL
SOFTMANAGEMENT S.A.



Bogotá D.C., Agosto 04 de 2025

CERTIFICADO DE APORTES PARAFISCALES

Yo, **PEDRO JOSE VELOZA FLOREZ** identificado con CC 19.371.121 de Bogotá y con Tarjeta Profesional No. 14801-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de **SOFTMANAGEMENT S.A** identificada con Nit 830.026.014-7, en cumplimiento del artículo 50 de la Ley 789 de 2002 modificado por la ley 828 de 2003, certifico que la misma se encuentra al día en el cumplimiento de sus obligaciones legales con el sistema de Seguridad Social en salud, pensiones, Riesgos Laborales, Aportes a Caja de Compensación Familiar, ICBF y SENA; en los últimos doce meses anteriores a la presentación de este certificado.

Atentamente,

PEDRO JOSE VELOZA
Revisor Fiscal
Miembro de Control & Gestión S.A.S.
C.C. 19.371.121
T.P. 14801-T



Bogotá D.C; 31 de julio de 2025

DECLARACIÓN JURAMENTADA

Nosotros, **ADRIANA LUCÍA FALLA LOZANO** identificada con CC 51.849.334 de Bogotá y **PEDRO JOSE VELOZA FLOREZ** identificado con CC 19.371.121 de Bogotá y con Tarjeta Profesional No. 14801-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en nuestra condición de representante Legal y Revisor Fiscal de **SOFTMANAGEMENT S.A.** identificada con Nit: 830.026.014-7, nos permitimos certificar bajo gravedad de juramento que, para la ejecución del contrato de consultoría No. 2024-2745 con la Secretaría Distrital de Movilidad:

- SoftManagement S.A. se encuentra al día en el cumplimiento de sus obligaciones legales con el sistema de Seguridad Social en salud, pensiones, Riesgos Laborales, Aportes a Caja de Compensación Familiar, ICBF y SENA.
- Dando cumplimiento al artículo 3 del Decreto 332 de 2020 y a las obligaciones generales del contratista en el numeral 17, promovemos la participación de las mujeres en la contratación del Distrito Capital, las cuales para este proyecto corresponden al **53%** de acuerdo con la rama de actividad económica: **“Otras ramas”**. El equipo de trabajo del proyecto está conformado de la siguiente manera:

No.	Nombre	Perfil
1	Carolina Rivera Martínez	Analista de Requerimientos
2	Diana Milena Hernández Huérfano	Apoyo a la Dirección
3	Gina Alexandra Páez Ruiz	Desarrollador
4	Johana Andrea Navarrete Lara	Especialista Scrum Máster
5	Lady Marcela Valderrama Velandia	Desarrollador
6	Loren Andrea Muñoz Rodríguez	Desarrollador
7	Martha Esperanza Huérfano Prada	Gerente de Proyecto
8	Melissa Rincón Rodríguez	Analista de Pruebas
9	Yolanda Ibeth Salinas Gamboa	Desarrollador de Aplicaciones Móviles
10	Ronald Plazas Arbey Plazas Ruiz	Arquitecto de Software
11	Yoany Alberto Gómez Zapata	Azure Solutions Architect
12	Jairo Alejandro Figueroa Ángel	Azure DevOps Engineer
13	Sergio Alberto Flórez Sánchez	Azure Security Engineer
14	Luis Alejandro Guevara Cubillos	Diseñador Gráfico

Av. Carrera 45 # 108-27 Torre 1 Oficina 1008
Centro Empresarial Paralelo 108
Bogotá, D.C. Colombia
Telf.: (57) 601- 7120890

PRIVADO



15	Luis Aldemar Mendoza Pardo	Especialista ERP SI Capital
16	Juan Carlos Rodríguez Carranza	Especialista BI
17	Andrés Felipe Quintana Masmela	Web Máster

- Teniendo en cuenta que el equipo de trabajo está conformado por 17 personas y 9 son mujeres, el porcentaje equivale al 53%.

Nota: adjuntamos certificación vigente de la Junta Central de Contadores, copia de la cédula de ciudadanía y tarjeta profesional del revisor fiscal de SoftManagement S.A.

Atentamente,

ADRIANA LUCIA FALLA LOZANO
Representante Legal
SOFTMANAGEMENT

PEDRO JOSE VELOZA
Revisor Fiscal
T.P. 14801-T

Av. Carrera 45 # 108-27 Torre 1 Oficina 1008
Centro Empresarial Paralelo 108
Bogotá, D.C. Colombia
Telf.: (57) 601- 7120890

PRIVADO

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

7 F E 3 A 4 9 1 0 9 0 9 8 0 E 2

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **PEDRO JOSE VELOZA FLOREZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 19371121 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 14801-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 10 días del mes de Junio de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL (E)

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

COLOMBIA

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **19.371.121**

VELOZA FLOREZ

APELLIDOS
PEDRO JOSE

NOMBRES

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **27-JUN-1959**

ANZOATEGUI
(TOLIMA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.70
ESTATURA

O+
G.S. RH

M
SEXO

07-NOV-1977 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Ariel Sánchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



A-1500100-00005842-M-0019371121-20080425 0000148981A 1 6180014949

Republica de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

14801-T

PEDRO JOSE
VELOZA FLOREZ
C.C. 19.371.121
RESOLUCION INSCRIPCION 607-T FECHA 17-IV-86
UNIVERSIDAD CENTRAL




Presidente

00022119

00022119



FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de
Contadores.



DIRECCIÓN DE IMPUESTOS DE BOGOTÁ
REGISTRO DE INFORMACIÓN TRIBUTARIA - RIT
INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRIBUYENTE

Fecha:05/08/2024

CONTRIBUYENTE

N.I.T. 830026014

SOFTMANAGEMENT S A

INFORMACIÓN BÁSICA

Dirección: AK 45 108 27 OF 1008 TO 1 Teléfonos: 6230811
Dirección electrónica: info@softmanagement.com. Ciudad: BOGOTÁ DC Municipio: BOGOTÁ, D.C.
Fecha de Inscripción: 28/02/2018 Soporte Inscripción: -

PERFIL TRIBUTARIO

Naturaleza Jurídica: PERSONA JURIDICA Régimen tributario: COMUN Fecha desde: 14/01/1997
Matrícula Mercantil:NO Fecha inicio de Actividades: 14/01/1997 Fecha de cese de Actividades: NO No. Establecimientos: 0
Actividad 1: 6201 - Actividades de desarrollo de sistemas informáticos (planificación, análisis, diseño, programación, pruebas)
Actividad 2: 6202 - Actividades de consultoría informática y actividades de administración de instalaciones informáticas
Actividad 3: 6209 - Otras actividades de tecnologías de información y actividades de servicios informáticos
Actividad 4:
Actividad 5:

ESTABLECIMIENTOS ACTIVOS

REPRESENTANTES ACTIVOS

Fecha Inicio	Tipo	Documento	NOMBRE	Tipo Representación
06/09/2018	C.C.	19371121	PEDRO JOSE VELOZA FLOREZ	REVISOR FISCAL PRINCIPAL
12/09/2019	C.C.	19371121	PEDRO JOSE VELOZA FLOREZ	REVISOR FISCAL PRINCIPAL
06/09/2018	C.C.	51678321	PILAR ASTRID FALLA LOZANO	REPRESENTANTE LEGAL
26/04/2018	C.C.	51849334	ADRIANA LUCIA FALLA LOZANO	REPRESENTANTE LEGAL

Señor Contribuyente: Esta es la información suministrada por usted y registrada en la
Secretaría de Hacienda Distrital.

Kr 30 25 90 Dirección Distrital de Impuestos Bogota D.C. Colombia

Fuente: RIT-SHD



DIRECCIÓN DE IMPUESTOS DE BOGOTÁ
REGISTRO DE INFORMACIÓN TRIBUTARIA - RIT
INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRIBUYENTE

Fecha:05/08/2024

CONTRIBUYENTE

N.I.T. 830026014

SOFTMANAGEMENT S A

Señor Contribuyente: Esta es la información suministrada por usted y registrada en la
Secretaría de Hacienda Distrital.

Kr 30 25 90 Dirección Distrital de Impuestos Bogota D.C. Colombia

Fuente: RIT-SHD

		Formulario del Registro Único Tributario				001		
2. Concepto 02 Actualización				4. Número de formulario 14937567066				
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 8300260147				6. DV 7		12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá		
						14. Buzón electrónico 32		
IDENTIFICACIÓN								
24. Tipo de contribuyente Persona jurídica			25. Tipo de documento 1		26. Número de Identificación		27. Fecha expedición	
Lugar de expedición			28. País		29. Departamento		30. Ciudad/Municipio	
31. Primer apellido		32. Segundo apellido		33. Primer nombre		34. Otros nombres		
35. Razón social SOFTMANAGEMENT S.A.								
36. Nombre comercial				37. Sigla				
UBICACIÓN								
38. País COLOMBIA			39. Departamento Bogotá D.C.		40. Ciudad/Municipio Bogotá, D.C.			
41. Dirección principal AV CR 45 108 27 TO 1 OF 1008			42. Correo electrónico info@softmanagement.com.co					
43. Código postal			44. Teléfono 1 6017120890			45. Teléfono 2 3153443250		
CLASIFICACIÓN								
Actividad económica				Ocupación				
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		52. Número establecimientos		
46. Código 6201	47. Fecha inicio actividad 19970114	48. Código 6202	49. Fecha inicio actividad 19970114	50. Código 1 6209	2 6311	51. Código		
Responsabilidades, Calidades y Atributos								
53. Código 579101442485255								
05- Impto. renta y compl. régimen ordinario 52- Facturador electrónico								
07- Retención en la fuente a título de renta 55- Informante de Beneficiarios Finales								
09- Retención en la fuente en el impuesto								
10- Obligado aduanero								
14- Informante de exogena								
42- Obligado a llevar contabilidad								
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA								
Usuarios aduaneros				Exportadores				
54. Código 22				55. Forma 1				
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20				56. Tipo 2				
				Servicio 1 2 3				
				57. Modo 4 2 1				
				58. CPC 8 2 8 2 8 2				
IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación								
Para uso exclusivo de la DIAN								
59. Anexos SI NO X				60. No. de Folios: 0		61. Fecha 2023 - 08 - 14 / 14 : 12: 49		
La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.				Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.				
Firma del solicitante:				Firma autorizada:				
				984. Nombre FALLA LOZANO ADRIANA LUCIA				
				985. Cargo Representante legal Certificado				



CUFE
c24eab5ed4632b9dccc3aac6aa05009b6d462fd86725a7443
dd92fd6374a1bc91bb637ae443f0b21d4d1662918ca74b



Dirección: Av Cr 45 108 27 Torre 1 Oficina 1008

Teléfonos: 601 - 712 08 90

E-mail: facturas@softmanagement.com.co

Señor(es):

Nombre : BOGOTA DISTRITO CAPITAL

Nit : 899,999,061 D.V. 9

Dirección : CR 30 25 90 P 1

Ciudad : BOGOTÁ

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Nro. SM 8399

Fecha/ Hora de validación: 2025-08-12 15:07:32-05:00

Fecha/ Hora de generación: 2025-08-12 15:07:26

Nro. de ítems 7

Teléfonos : 3 3 8 5 5 9 0

E-mail:

Vencimiento : 11 / 09 / 2025

DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
De acuerdo al contrato de Consultoria 2024-2745 se factura:			
Gerente de Proyecto	46.00	175,400.00	8,068,400.00
Arquitecto de Software	39.00	170,000.00	6,630,000.00
Azure Solutions Architect	1.00	180,700.00	180,700.00
Ingeniero Desarrollador (Java, PHP y otros lenguajes)	355.00	134,500.00	47,747,500.00
Especialista Scrum Master	78.50	150,800.00	11,837,800.00
Analista de requerimientos / Documentador	59.00	103,100.00	6,082,900.00
Analista de Pruebas	74.40	115,100.00	8,563,440.00

C.C. 11056	Subtotal	89,110,740.00
	I.V.A.	16,931,041.00
BANCO: Bancolombia	Valor Neto	106,041,781.00
No. CUENTA: 04800650966 Oficina Av. Chile	Retencion En La Fuente	3,118,876.00
TIPO DE CUENTA: Corriente	Retencion De I.V.A.	2,539,656.00
FORMA DE PAGO: CRÉDITO	Retencion De I.C.A.	860,810.00
MEDIO DE PAGO: Transferencia electrónica	Total a Pagar	99,522,439.00
ORDEN DE COMPRA:		

Son: NOVENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS

Notas Finales:

La presente FACTURA DE VENTA se asimila a la LETRA DE CAMBIO. Código de Comercio Artículo 174.
Para efectos de Retención de Impuestos de Industria y Comercio la Actividad Económica es 6202 (6,9%). SOLO TRIBUTAMOS EN BOGOTÁ
Por favor efectuar retención en la fuente del 3.5%, acorde al Decreto 2499 de Diciembre 6 de 2012.
Si al vencimiento de esta Factura no ha sido cancelada, se causará el interés autorizado por la Ley.
Responsable de I. V. A. Régimen Común. No somos Grandes Contribuyentes - No somos Autorretenedores del Impuesto sobre la Renta. Somos Agentes Retenedores de IVA.
Documento Oficial de Autorización DIAN No. 18764094396020 del 13 de Junio de 2025. Habilita Facturación Electrónica del No.SM8301 - SM9300. Vigencia de 24 Meses.

FIRMA AUTORIZADA

PROVEEDOR TECNOLÓGICO: ATEB COLOMBIA SAS NIT: 900.965.992-7
PROVEEDOR DEL SOFTWARE: PROASISTEMAS S.A NIT: 800.042.928-1

ACEPTADA
NIT. ó C.C.

Av. Carrera 45 # 108 - 27 Torre 1 Oficina 1008
Centro Empresarial Paralelo 108
Bogotá, D.C. Colombia
Tlf: (57)601 - 7120890

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 10 de junio de 2025 Hora: 07:33:19
Recibo No. AB25002507
Valor: \$ 11,600

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B25002507A4DD1

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificados/electronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

**CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL
REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:**

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Razón social: SOFTMANAGEMENT S A
Nit: 830026014 7
Domicilio principal: Bogotá D.C.

MATRÍCULA

Matrícula No. 00757054
Fecha de matrícula: 17 de enero de 1997
Último año renovado: 2025
Fecha de renovación: 13 de marzo de 2025
Grupo NIIF: Grupo II.

UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal: Av.Carrera 45 # 108 - 27 Torre 1
Of 1008
Municipio: Bogotá D.C.
Correo electrónico: afalla@softmanagement.com.co
Teléfono comercial 1: 6017120890
Teléfono comercial 2: No reportó.
Teléfono comercial 3: No reportó.

Dirección para notificación judicial: Av.Carrera 45 # 108 - 27 Torre 1

Of 1008

Municipio: Bogotá D.C.
Correo electrónico de notificación: afalla@softmanagement.com.co
Teléfono para notificación 1: 6017120890
Teléfono para notificación 2: No reportó.
Teléfono para notificación 3: No reportó.

La persona jurídica SI autorizó para recibir notificaciones personales a través de correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Procesos y 67

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 10 de junio de 2025 Hora: 07:33:19
Recibo No. AB25002507
Valor: \$ 11,600

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B25002507A4DD1

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificados/electronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

CONSTITUCIÓN

Escritura Pública No. 077, Notaría 20 de Santafé de Bogotá, del 14 de enero de 1997, inscrita el 17 de enero de 1997 bajo el número 569956 del libro IX, se constituyó la sociedad comercial denominada: SOFTMANAGEMENT S.A. GERENCIA SOFTWARE Y CAPACITACION.

REFORMAS ESPECIALES

Por Escritura Pública No. 3449 del 8 de julio de 1998 de la Notaría 20 de Santafé de Bogotá, inscrita el 13 de agosto de 1998 bajo el No. 645237 del libro IX, la sociedad de la referencia cambió su nombre de: SOFTMANAGEMENT S.A. GERENCIA DE SOFTWARE Y CAPACITACION por el de: SOFTMANAGEMENT S A.

TÉRMINO DE DURACIÓN

La persona jurídica no se encuentra disuelta y su duración es hasta el 14 de enero de 2096.

OBJETO SOCIAL

La Sociedad tiene por objeto principal la ejecución de las siguientes actividades: A.- La prestación de servicios, estudios, asesoría, interventoría, consejería, y consultoría de toda índole, así como la investigación, diseño y desarrollo de productos, soluciones y servicios, relacionados con las siguientes áreas del conocimiento, en todas sus fases, ramas y especialidades: ingeniería, administración, la informática, tecnología, finanzas, economía, auditoría, consultoría, arquitectura de software, arquitectura de datos, gobierno de datos, aseguramiento de calidad y en general la prestación de estudios organizacionales y técnicos con estas ciencias y áreas del conocimiento. B.- La prestación de servicios y soluciones sobre tecnologías de la información, de telecomunicaciones, de

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**Fecha Expedición: 10 de junio de 2025 Hora: 07:33:19**

Recibo No. AB25002507

Valor: \$ 11,600

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B25002507A4DD1

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificados/electronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

procesamiento de datos, de almacenamiento y distribución de la información, tecnologías de computación, de programación, de outsourcing, de licenciamiento, de prestación de software como servicio - computación en la nube, arrendamiento de software, oferta de aplicaciones bajo infraestructura cloud, mantenimiento técnico y actualización de soporte lógico para computadores, desarrollo de sistemas de información y aplicaciones móviles y web, capacitación, transferencia de conocimiento y en general todos los servicios relacionados con los mismos. C.- Asesorar a terceros en la implementación de proyectos de sistematización y automatización de sistemas y procesos incluyendo, levantamiento, diseño, construcción, aseguramiento de calidad y, en general, en la implementación y uso de todo tipo de software. D.- Validación, calidad, entendimiento, procesamiento, análisis descriptivo, predictivo y prescriptivo de datos E.- La compra, venta, exportación, importación, representación y distribución, dentro y fuera del país de productos y servicios de permitida comercialización. F.- La compra, venta, administración y negociación de bienes inmuebles. G.- La intermediación en compra, venta, administración y negociación de bienes muebles e inmuebles ya sea como corredora o comisionista. H.- Realización, ejecución y presentación de toda clase de avalúos de carácter técnico sobre bienes muebles e inmuebles, de acuerdo con los requerimientos y necesidades de los solicitantes, y de conformidad con las leyes colombianas. I.- La promoción, constitución y organización de empresas de toda clase pudiendo celebrar el contrato de sociedad en cualquiera de sus formas, ya sea actuando como socio fundador o adquiriendo acciones o derechos de sociedades ya existentes, cualquiera que sea su objeto. J.- La planeación, desarrollo, implementación y ejecución de todo proyecto, contrato o iniciativa de desarrollo de software, tanto para uso propio como para distribución y comercialización. La sociedad también realizará todas las actividades inherentes a las fábricas de software, de desarrollo de software o consultoría en tecnologías de la información. K.- Desarrollo de software destinado a la seguridad de la información y las comunicaciones. L. Prestación de servicios de asesoría de carácter técnico, tecnológico y/o administrativo destinados a garantizar la implementación de proyectos tecnológicos de transformación digital y seguridad informática. M.- Prestación de servicios en modalidad Software como Servicio - Computación en la nube (SaaS) mediante la capacidad proporcionada al consumidor de nube de utilizar las aplicaciones del proveedor de nube que se ejecutan en una infraestructura cloud con accesibilidad desde diferentes

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**Fecha Expedición: 10 de junio de 2025 Hora: 07:33:19**

Recibo No. AB25002507

Valor: \$ 11,600

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B25002507A4DD1

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificados/electronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

dispositivos cliente a través de una interfaz de cliente N.- Ejecución de proyectos destinados a la identificación física, digital o híbrida de personas o bienes, así como a la ejecución de proyectos que requieran, en todo o en parte, la identificación de personas o bienes. En este sentido, la sociedad podrá realizar actividades tales como la consulta en bases de datos de información, tanto públicas como privadas; consultar sistemas de información y bases de datos biográficas y/o biométricas de la Registraduría Nacional del Estado Civil y otros, siguiendo los procedimientos establecidos para ello; acceder a mecanismos de verificación y autenticación de identidad; proporcionar elementos de hardware o software destinados a la identificación; realizar desarrollos de software que permitan la identificación de personas y/o bienes; comercializar soluciones de software que sirvan para la identificación de personas, bien como un servicio principal o como un servicio conexo; brindar servicios de asesoría, consultoría o investigación en materia de identificación. O.- Prestación de servicios, generación y/o desarrollo de software y tecnologías que sirvan para garantizar la identidad y autenticidad en entornos digitales, tales como generación de certificados OTP, biometría de cualquier clase, contraseñas y, en general, cualquier mecanismo de autenticación que sea permitido de acuerdo con la legislación colombiana y las normas técnicas aplicables. P.- Prestación de servicios y desarrollo de software que permita la firma de documentos electrónicos, mediante mecanismos de firma electrónica de conformidad con la normatividad vigente, pudiendo brindar cualquier mecanismo de autenticación e identificación del firmante, basado en tecnologías conocidas o por conocerse, pudiendo apoyarse en cualquier método para validar la identidad o realizar el proceso de autenticación, incluyendo la consulta de fuentes de información públicas o privadas, dentro de las cuales se encuentran las bases de datos biométricas y biográficas y sistemas de información de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Q.-Diseñar, implementar, desarrollar, personalizar, configurar, parametrizar y brindar soporte y mantenimiento a sedes electrónicas y páginas web de entidades públicas y privadas. En el caso del sector público la sociedad podrá brindar todos los servicios relacionados con sedes electrónicas, de conformidad con la Ley 1437 de 2011, el Decreto 620 de 2020 y la demás normatividad, presente y futura, que reglamente la sede electrónica para entidades públicas. En virtud de ello la sociedad podrá integrar a la sede electrónica aplicativos de la entidad pública o de terceros, incluyendo servicios ciudadanos digitales, así como desarrollar soluciones de analítica de datos, interoperabilidad,

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**Fecha Expedición: 10 de junio de 2025 Hora: 07:33:19**

Recibo No. AB25002507

Valor: \$ 11,600

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B25002507A4DD1

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificados/electronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

autenticación, gestión documental y, en general, crear, desarrollar, implementar y parametrizar cualquier funcionalidad, aplicativo o software que se pueda integrar a la sede electrónica; R. Diseñar, implementar, parametrizar y, en general, realizar cualquier acción respecto de software destinados a prevenir el fraude, posibilitar el análisis de una persona natural o jurídica con miras a generar un perfil de riesgo contractual, identificar plenamente a una persona por medios electrónicos e integrar aplicativos idóneos para evaluar perfiles de personas, facilitando la toma de decisiones en materia de elección de proveedores, concesión de créditos y, en general, evaluar riesgos antes de celebrar un contrato. S. Diseñar herramientas y plataformas que permitan la gestión de todo el ciclo de vida de títulos valores electrónicos, incluyendo la generación del documento, diligenciamiento, verificación de identidad, firma, custodia, endoso, destrucción segura, anotación en cuenta y, en general, cualquier otra acción que se pueda realizar o que sea inherente o relacionada con el ciclo de vida de los títulos valores electrónicos de conformidad con la normatividad y la costumbre mercantil; T. Diseñar todo tipo de plataformas, aplicativos y software basado en inteligencia artificial, contemplando modalidades de aprendizaje supervisado, no supervisado, de refuerzo, machine learning, automatización robótica de procesos, deep learning y cualquier otro tipo conocido o por conocer. De manera enumerativa, dicho software se basará en inteligencia artificial, analítica de datos, big data, realidad aumentada, georreferenciación y/u otras tecnologías para: 1. Analizar grandes cantidades de datos; 2. Generar documentos automatizados; 3. Extraer y analizar metadatos de documentos; 4. Posibilitar la creación de flujos documentales inteligentes o automáticos; 5. Digitalizar y automatizar todo tipo de procesos y procedimientos; 6. Generar y firmar contratos inteligentes y 7. Generar respuestas a grandes volúmenes de documentos o peticiones de manera masiva y automatizada. En desarrollo de este objeto, la sociedad podrá: A.- Adquirir, enajenar, gravar los bienes muebles o inmuebles que requiera el giro de los negocios; B.- Organizar y administrar los establecimientos que requiera el giro ordinario de los negocios; C.- Contratar prestamos con o sin intereses, girar, endosar, aceptar, garantizar, cobrar, descontar títulos valores y en general celebrar todas las operaciones relacionadas con actividades de comercio que sean necesarias y útiles al desarrollo de los negocios sociales; D.- Celebrar con establecimientos de crédito y con compañías aseguradoras, las operaciones inherentes al cumplimiento de las actividades sociales; E.- Adquirir empresas con objeto social similar

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 10 de junio de 2025 Hora: 07:33:19
Recibo No. AB25002507
Valor: \$ 11,600

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B25002507A4DD1

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificados/electronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

o igual; F.- Formar parte de sociedades comerciales establecidas o que se establezcan en el país, fusionarse o aportar a ellas sus propios bienes en todo o en parte, siempre y cuando los objetos sociales sean análogos; G.- Transigir, desistir o someter a decisión arbitral las cuestiones en que tenga interés la sociedad frente a terceros o a sus asociados; H.- Celebrar el contrato de mandato y/o agencia comercial. I.- Invertir en entidades del sector financiero, debidamente autorizadas, los superávits de efectivo que tenga la sociedad, y J.- En general todos los actos necesarios o complementarios de los que se indican en este artículo, o que, sin serlo, sean convenientes para el cabal cumplimiento del objeto social.

CAPITAL

* CAPITAL AUTORIZADO *

Valor : \$2.000.000.000,00
No. de acciones : 2.000.000,00
Valor nominal : \$1.000,00

* CAPITAL SUSCRITO *

Valor : \$1.851.000.000,00
No. de acciones : 1.851.000,00
Valor nominal : \$1.000,00

* CAPITAL PAGADO *

Valor : \$1.851.000.000,00
No. de acciones : 1.851.000,00
Valor nominal : \$1.000,00

REPRESENTACIÓN LEGAL

La Sociedad tendrá un gerente general y su suplente quienes serán sus representantes legales y tendrán a su cargo la administración, dirección y gestión de los negocios sociales. El suplente reemplazara al gerente en sus faltas absolutas o temporales.

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 10 de junio de 2025 Hora: 07:33:19
Recibo No. AB25002507
Valor: \$ 11,600

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B25002507A4DD1

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificados/electronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL

El Gerente ejerce las funciones propias de su cargo y en especial las siguientes:

- 1.- Representar a la sociedad judicial y extrajudicialmente ante terceros y ante toda clase de autoridades judiciales y administrativas, sin otras limitaciones que las previstas en estos estatutos o en la ley.
- 2.- Podrá adquirir, enajenar a cualquier título distinto del gratuito, gravar en cualquier forma e hipotecar y dar en prenda los bienes sociales.
- 3.- Dar y recibir dinero u otros géneros en mutuo con o sin intereses.
- 4.- Abrir, mantener y mover cuentas bancarias bajo la firma social.
- 5.- Hacer toda clase de negociaciones con títulos valores, tales como otorgar, adquirir, negociar, endosar, protestar, etc. Estos documentos. Celebrar el contrato de mutuo, con o sin intereses.
- 6.- Cuidar la recaudación e inversión de los fondos de la empresa.
- 7.- Presentar conjuntamente, si fuere el caso, con la junta directiva, los documentos de que trata el artículo 46 literal (c) de estos estatutos.
- 8.- Presentar a la junta directiva en sus sesiones ordinarias, el balance de prueba que deba hacerse el ultimo (SIC) de cada mes y mantenerla al corriente de la marcha de los negocios sociales.
- 9.- Convocar a la asamblea general de accionistas y a la junta directiva a reuniones ordinarias o extraordinarias.
- 10.- Nombrar y remover los empleados de la sociedad cuya designación o remoción no corresponda a la asamblea ni a la junta directiva.
- 11.- Velar por que los todos los empleados de la sociedad cumplan estrictamente sus deberes y poner en conocimiento de la junta las irregularidades o faltas graves que ocurran.
- 12.- Constituir los apoderados judiciales y extrajudiciales que obrando a sus órdenes juzgue necesarios y delegarles las atribuciones que considere pertinentes, siempre que tales facultades sean compatibles con la naturaleza de su cargo y las limitaciones de sus propias atribuciones.
- 14.- Cumplir las disposiciones y resoluciones de la asamblea general y la junta directiva. La violación de estas instrucciones no afectan a terceros de buena fe.
- 15.- El gerente general y su suplente no tendrán ninguna limitación para celebrar y suscribir contratos.

NOMBRAMIENTOS**REPRESENTANTES LEGALES**

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 10 de junio de 2025 Hora: 07:33:19
Recibo No. AB25002507
Valor: \$ 11,600

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B25002507A4DD1

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificados/electronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Por Acta No. 0000088 del 2 de agosto de 2006, de Junta Directiva, inscrita en esta Cámara de Comercio el 9 de agosto de 2006 con el No. 01071317 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Gerente General	Adriana Lucia Falla Lozano	C.C. No. 51849334

Por Acta No. 165 del 20 de junio de 2016, de Junta Directiva, inscrita en esta Cámara de Comercio el 21 de junio de 2016 con el No. 02114883 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Representante Legal Suplente	Pilar Astrid Falla Lozano	C.C. No. 51678321

ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN**JUNTA DIRECTIVA**

Por Acta No. 40 del 2 de marzo de 2021, de Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 9 de marzo de 2021 con el No. 02671077 del Libro IX, se designó a:

PRINCIPALES	CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Primer Renglon		Jorge Fernando Abisambra Montealegre	C.C. No. 79153755
Segundo Renglon		Miriam Stella Awad Aubad	C.C. No. 43540815
Tercer Renglon		Carmen Sofia Galan De Galan	C.C. No. 37810112

SUPLENTE

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 10 de junio de 2025 Hora: 07:33:19
Recibo No. AB25002507
Valor: \$ 11,600

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B25002507A4DD1

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificados/electronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Primer Renglon	SIN DESIGNACION	*****
Segundo Renglon	SIN DESIGNACION	*****
Tercer Renglon	Gabriel Fernando Amaya Guevara	C.C. No. 19305546

REVISORES FISCALES

Por Acta No. 0000020 del 12 de octubre de 2006, de Junta de Socios, inscrita en esta Cámara de Comercio el 25 de octubre de 2006 con el No. 01086723 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Revisor Fiscal Persona Juridica	CONTROL & GESTION S A S	N.I.T. No. 830050591 6

Por Documento Privado No. 0000000 del 25 de octubre de 2006, de Revisor Fiscal, inscrita en esta Cámara de Comercio el 26 de octubre de 2006 con el No. 01087056 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Revisor Fiscal Principal	Pedro Jose Veloza Florez	C.C. No. 19371121 T.P. No. 14801-T
Revisor Fiscal Suplente	Orlando Cubillos Ladino	C.C. No. 19275756 T.P. No. 15967-T

REFORMAS DE ESTATUTOS

Los estatutos de la sociedad han sido reformados así:

DOCUMENTO	INSCRIPCIÓN
E. P. No. 0003449 del 8 de julio de 1998 de la Notaría 20 de Bogotá	00645237 del 13 de agosto de 1998 del Libro IX

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 10 de junio de 2025 Hora: 07:33:19
Recibo No. AB25002507
Valor: \$ 11,600

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B25002507A4DD1

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificados/electronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

D.C.
E. P. No. 0001204 del 10 de abril de 2001 de la Notaría 20 de Bogotá D.C. 00778984 del 25 de mayo de 2001 del Libro IX
E. P. No. 0003764 del 11 de septiembre de 2006 de la Notaría 48 de Bogotá D.C. 01079332 del 18 de septiembre de 2006 del Libro IX
E. P. No. 0005664 del 11 de diciembre de 2006 de la Notaría 48 de Bogotá D.C. 01096929 del 19 de diciembre de 2006 del Libro IX
E. P. No. 10709 del 5 de diciembre de 2012 de la Notaría 72 de Bogotá D.C. 01689056 del 13 de diciembre de 2012 del Libro IX
E. P. No. 3003 del 17 de diciembre de 2013 de la Notaría 41 de Bogotá D.C. 01792618 del 23 de diciembre de 2013 del Libro IX
E. P. No. 1424 del 26 de noviembre de 2018 de la Notaría 10 de Bogotá D.C. 02399832 del 29 de noviembre de 2018 del Libro IX
E. P. No. 3729 del 22 de diciembre de 2022 de la Notaría 28 de Bogotá D.C. 02922437 del 17 de enero de 2023 del Libro IX
E. P. No. 0502 del 30 de abril de 2024 de la Notaría 43 de Bogotá D.C. 03115026 del 6 de mayo de 2024 del Libro IX

SITUACIÓN DE CONTROL Y/O GRUPO EMPRESARIAL

Por Documento Privado del 27 de mayo de 2019 de Representante Legal, inscrito el 30 de mayo de 2019 bajo el número 02471728 del libro IX, se comunicó que se ha configurado una situación de control por parte de la sociedad matriz: SOFTMANAGEMENT S A, respecto de las siguientes sociedades subordinadas:

- SOFTMANAGEMENT S.A SUCURSAL DEL PERÚ

Domicilio: (Fuera Del País)

Presupuesto: Numeral 1 Artículo 261 del Código de Comercio

Fecha de configuración de la situación de control : 2017-11-22

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 10 de junio de 2025 Hora: 07:33:19
Recibo No. AB25002507
Valor: \$ 11,600

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B25002507A4DD1

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificados/electronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los actos administrativos de registro, quedan en firme dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la Cámara de Comercio de Bogotá, los sábados NO son días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los actos administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra en curso ningún recurso.

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal Código CIIU: 6201
Actividad secundaria Código CIIU: 6202
Otras actividades Código CIIU: 6209, 6311

TAMAÑO EMPRESARIAL

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es Mediana

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria \$ 14.097.056.874

Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el periodo - CIIU : 6201

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Que, los datos del empresario y/o el establecimiento de comercio han sido puestos a disposición de la Policía Nacional a través de la

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 10 de junio de 2025 Hora: 07:33:19
Recibo No. AB25002507
Valor: \$ 11,600

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B25002507A4DD1

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificados/electronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

consulta a la base de datos del RUES.

Los siguientes datos sobre RIT y Planeación son informativos: Contribuyente inscrito en el registro RIT de la Dirección de Impuestos, fecha de inscripción : 10 de marzo de 2021. Fecha de envío de información a Planeación : 13 de marzo de 2025. \n \n Señor empresario, si su empresa tiene activos inferiores a 30.000 SMLMV y una planta de personal de menos de 200 trabajadores, usted tiene derecho a recibir un descuento en el pago de los parafiscales de 75% en el primer año de constitución de su empresa, de 50% en el segundo año y de 25% en el tercer año. Ley 590 de 2000 y Decreto 525 de 2009. Recuerde ingresar a www.supersociedades.gov.co para verificar si su empresa está obligada a remitir estados financieros. Evite sanciones.

El presente certificado no constituye permiso de funcionamiento en ningún caso.

Este certificado refleja la situación jurídica registral de la sociedad, a la fecha y hora de su expedición.

Este certificado fue generado electrónicamente con firma digital y cuenta con plena validez jurídica conforme a la Ley 527 de 1999.

Firma mecánica de conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la autorización impartida por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante el oficio del 18 de noviembre de 1996.


MARIO FERNANDO AVILA CRISTANCHO