

	HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL E.S.E. ALCALÁ, VALLE DEL CAUCA NIT 891.900.438 – 7	PAGINA 1 DE 25
		CÓDIGO: BS-FO-18
ESTUDIO PREVIO		VERSION 02
		FECHA: 03/05/2021
		224.2-37.6

ESTUDIO PREVIO PARA DETERMINAR LA CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD PARA CONTRATAR

En cumplimiento a lo previsto en la resolución número 1440 de 2024 proferida por el ministerio de salud y de la protección, y a lo definido en el manual interno de contratación de la ESE., la gerencia del hospital San Vicente de Paul del Municipio de Alcalá Valle del Cauca, procede a realizar el análisis de necesidad, conveniencia y oportunidad para la celebración de un contrato en modalidad de invitación privada de obra pública.

1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD PRETENDE SATISFACER CON EL PROCESO DE CONTRATACIÓN.

El acuerdo de junta directiva No. 06 del 28 de octubre de 2024, define la modalidad de contratación en su artículo 14 de convocatoria pública que a la letra reza:

“ARTICULO 14. CONTRATACIÓN POR CONVOCATORIA PÚBLICA. Cuando el valor a contratar supere los TRESCIENTOS CINCUENTA (350) SMMLV. A partir de este valor se publicará sin excepción en el sistema electrónico para la contratación pública SECOP y en la página web de la E.S.E”.

Así mismo, la resolución número 1440 del ministerio de salud y la protección, ordena que los procesos contractuales de obra como este, sin importar la cuantía y que se adelanten en la ESE municipal con recursos del presupuesto general de la nación deben realizarse utilizando la modalidad de convocatoria pública, la cual está reglamentada en el acuerdo de junta directiva No. 06 del 28 de octubre de 2024 en la norma predicha.

Los particulares, y otras entidades públicas, por su parte, tendrán en cuenta que al celebrar y ejecutar contratos con las entidades estatales que, colaboran con ellas en el logro de sus fines y cumplen una función social que, como tal, implica obligaciones.

Concordante con la norma relacionada, en su artículo catorce establece como fundamento de toda actuación contractual el principio de planeación que a la letra reza:

“14. EN VIRTUD DEL PRINCIPIO DE PLANEACIÓN: La Empresa Social del Estado deberá hacer durante la etapa de planeación, el análisis de las perspectivas legal, comercial, financiera, organizacional, técnica y de riesgo del objeto a contratar, la entidad debe dejar constancia de este análisis en los documentos del proceso”

El centro de salud de la vereda de La Estrella del municipio de Alcalá Valle del Cauca, en la actualidad cuenta con precarias instalaciones locativas para la prestación básica y primaria de atención en los servicios de salud, por ello el hospital San Vicente de Paul del municipio de Alcalá Valle del Cauca, presentó ante el ministerio de salud y la protección social, un proyecto de mejoramiento y de adecuaciones locativas del inmueble mencionado, teniendo en cuenta que el centro de salud de la vereda mencionada cuenta con todos los requerimientos legales exigidos por la entidad nacional, el mencionado ministerio y teniendo en cuenta la necesidad de reparar locativamente dicho centro de salud, aprobó la asignación de unos recursos que tienen el propósito de adecuar locativamente y de manera integral el centro de salud con el fin único de prestar un adecuado servicio básico y primario en la atención de los servicios de salud que requiere la población de la zona rural de influencia del centro de salud de la vereda de La Estrella del municipio de Alcalá Valle del Cauca, adecuación que teniendo en cuenta que los recursos aportados por el ministerio es necesario adelantar los procesos contractuales que permitan la adecuación locativa general que se requiere para prestar un servicio

Alcalá valle, barrio Villa Fernanda; Etapa 1. Salida Pereira
Teléfono: 3113182460

E-mail: hospalca@gmail.com – Página Web: www.hospitalalcala-valle.gov.co

	HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL E.S.E. ALCALÁ, VALLE DEL CAUCA NIT 891.900.438 – 7	PAGINA 2 DE 25
		CÓDIGO: BS-FO-18
ESTUDIO PREVIO	VERSION 02	
	FECHA: 03/05/2021 224.2-37.6	

acorde con la dignidad humana de los pacientes y de la comunidad de la zona rural de la vereda de La Estrella en general además de cumplir con todo lo establecido por el ministerio de salud y de la protección social en cuanto a especificaciones técnicas con las que tienen que contar las plantas físicas en donde funcionan las instituciones prestadoras de servicios de salud IPS., el proyecto presentado al ministerio de salud y protección social, tiene como propósito fundamental el **“ADECUACIÓN LOCATIVA INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL CENTRO DE SALUD DE LA VEREDA DE LA ESTRELLA ADSCRITO AL HOSPITAL E.S.E. SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE ALCALÁ VALLE DEL CAUCA”**, proyecto el cual fue aprobado por el ministerio de salud y protección social mediante la resolución 1282 del 13 de junio de 2025 por un valor de **DOSCIENTOS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS VEINTISEIS PESOS M/LCTE.** (\$200.676.626,00) cuyo objeto corresponde al mismo del proyecto presentado y el cual obedece a: **“ADECUACIÓN LOCATIVA INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL CENTRO DE SALUD DE LA VEREDA DE LA ESTRELLA ADSCRITO AL HOSPITAL E.S.E. SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE ALCALÁ VALLE DEL CAUCA”**, junto con la interventoría que debe contratarse externamente por parte de la ESE.


Esa adecuación locativa integral de la planta física cuenta con las características establecidas y las obras a realizar y los espacios a intervenir definidos en el presupuesto oficial el cual hace parte integral de este documento y el cual se describe posteriormente.

En este orden de ideas y teniendo en cuenta el efectivo cumplimiento de los fines esenciales del Estado, contemplados en el artículo 2 de la Constitución Política, así como los objetivos de la entidad en beneficio de los ciudadanos de la vereda es preciso adelantar un proceso de contratación de obra pública atemperado la resolución 1440 de 2024 emanada por el ministerio de salud y la protección social y en el estatuto interno de contratación de la ESE municipal para la remodelación de la planta física del centro de salud de la vereda La Estrella, adscrito al hospital San Vicente de Paúl del municipio de Alcalá Valle del Cauca.

De conformidad como lo enseña nuestra Constitución Política de Colombia, la ESE., como entidad territorial, goza de plena autonomía para la gestión de sus intereses dentro de los límites de la carta fundamental y la ley, y en tal virtud ostenta el derecho de gobernarse por autoridades propias y ejercer las competencias que le corresponden, al amparo de su autonomía.

La obra a contratar resultado de este estudio previo tendrá un impacto en el plan de desarrollo de la ESE San Vicente de Paul del municipio de Alcalá Valle del Cauca en las siguientes líneas, sectores y programas:

LÍNEA ESTRATÉGICA:	TRES
EJE:	INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGÍA

	HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL E.S.E. ALCALÁ, VALLE DEL CAUCA NIT 891.900.438 – 7	PAGINA 3 DE 25
		CÓDIGO: BS-FO-18
ESTUDIO PREVIO		VERSION 02
		FECHA: 03/05/2021
		224.2-37.6

PROGRAMA:	REMODELACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES FÍSICAS DE LA ESE., CONFORME A LA NORMATIVIDAD DE HABILITACIÓN Y OTRAS QUE APLIQUEN
SUBPROGRAMA	SP16 RECUPERACIÓN, REMODELACIÓN, MODERNIZACIÓN Y DOTACIÓN DE 3 PUESTOS DE SALUD RURALES, PERTENECIENTES A LA E.S.E.

2. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO A CELEBRAR.

OBJETO DEL CONTRATO:

ADECUACIÓN LOCATIVA INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL CENTRO DE SALUD DE LA VEREDA DE LA ESTRELLA ADSCRITO AL HOSPITAL E.S.E. SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE ALCALÁ VALLE DEL CAUCA”

Las características de la intervención de la planta física del hospital, corresponde a una obra pública cuyos oferentes y o proponentes deben cumplir en su registro único de proponentes con la siguiente codificación:


UNSPSC) contenido en la dirección <http://www.colombiacompra.gov.co/Clasificacion>, la siguiente es la codificación del bien y/o servicio requerido

CLASIFICACION	DESCRIPCION
UNSPSC	
72102900	Servicios de mantenimiento y reparaciones de instalaciones
72103300	Servicios de mantenimiento y reparaciones de infraestructura
72154000	Servicios de edificios especializados
81101500	Ingeniería Civil y Arquitectura
81101700	Ingeniería eléctrica y electrónica

PLAZO DE EJECUCIÓN: Se estima el plazo de la ejecución en un término NOVENTA (90) días, contados a partir de la suscripción del acta de inicio del contrato lo cual deberá ocurrir dentro de los cinco (05) días hábiles siguientes al cumplimiento de los requisitos de legalización necesarios para la ejecución.

PLAZO DE LIQUIDACIÓN: La ESE., municipal, procederá a realizar la liquidación del contrato que se suscriba de conformidad con lo dispuesto en los artículos 60 y siguientes de la ley 80 de 1993 y 11 de la Ley 1150 de 2007.

PRESUPUESTO OFICIAL DE LA OBRA A CONTRATAR:

	HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL E.S.E. ALCALÁ, VALLE DEL CAUCA NIT 891.900.438 – 7	PAGINA 4 DE 25
		CÓDIGO: BS-FO-18
	ESTUDIO PREVIO	VERSION 02
		FECHA: 03/05/2021 224.2-37.6

El contrato que se produzca tendrá un valor de **CIENTO NOVENTA MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SIETE PESOS M/LCTE.** (\$190.678.407,00), suma que está soportada bajo el certificado de disponibilidad presupuestal número 20250781 a cargo del rubro presupuestal 232020200501-1 del 11 de agosto de 2025.


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

La ficha técnica definida sobre las áreas a intervenir dentro de las locaciones del centro de salud de la verdad La Estrella adscrito al hospital san Vicente de Paul del municipio de Alcalá Valle del Cauca, mediante la ejecución de recursos provistos tanto por el ministerio de salud y la protección social, están definidas en el anexo técnico y económico el cual hace parte integral de este proceso contractual, y que se relaciona a continuación:


PRESUPUESTO MODELO INTERVENCIONES PARA CENTROS Y PUESTOS DE SALUD ADECUACIONES MENORES EN LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PUESTO DE SALUD LA ESTRELLA ADSCRITO A LA ESE HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE ALCALA - VALLE Ministerio de Salud y Protección Social Subdirección de Infraestructura en Salud						
Nombre Entidad :HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE ALCALA - VALLE						
Sede: PUESTO DE SALUD LA ESTRELLA					Valor mt2:	
CAPITULO	ÍTEM	ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD	VR UNITARIO	VALOR TOTAL
COD	1	OBRAS PRELIMINARES				
100122	1,01	PROTECCION MALLA FIBRA TEJIDA	M2	100,00	\$ 7.900,00	\$ 790.000,00
100512	1,02	DESM. ESTRUCTURA METALICA (TEJA ASBESTO CEMENTO)	M2	96,00	\$ 28.710,00	\$ 2.756.160,00
100505	1,03	DESM. CUBIERTA FIBRO CEMENTO	M2	96,00	\$ 8.150,00	\$ 782.400,00
100305	1,04	DEMOL. ENCHAPE CERAMICO	M2	5,00	\$ 10.980,00	\$ 54.900,00
100407	1,05	DEMOL. PISO ENCHAPE-BALDOSA+MORTERO	M2	66,00	\$ 10.310,00	\$ 680.460,00
100314	1,06	DEMOL. MURO LAD. SOGA	M2	81,00	\$ 11.620,00	\$ 941.220,00
100322	1,07	PICADA ABUZARDADA MURO-SUPERFICIE	M2	15,00	\$ 13.900,00	\$ 208.500,00
100501	1,08	DESM. APARATO SANITARIO	UND	2,00	\$ 44.090,00	\$ 88.180,00
100401	1,09	DEMOL. PLACA/CONTRAPISO CONCRETO E= 7.6-12.0CM	M2	28,00	\$ 10.950,00	\$ 306.600,00
100601	1,1	EXCAVACION TIERRA A MANO	M3	5,00	\$ 19.990,00	\$ 99.950,00
100602	1,11	EXCAVACION EN CONGLOMERADO (MANUAL)	M3	10,00	\$ 33.370,00	\$ 333.700,00
100608	1,12	RETIRO SOBANTES MAQUINA <=10KM.	M3	24,00	\$ 27.520,00	\$ 660.480,00
100622	1,13	RETIRO SALDOS EN SITIO	M3	24,00	\$ 9.940,00	\$ 238.560,00
100528	10,01	DESM. VENTANA - LUCETA EXISTENTE	UND	5,00	\$ 27.440,00	\$ 137.200,00
100515	10,02	DESM. MARCO + NAVE SENCILLA	UND	10,00	\$ 37.670,00	\$ 376.700,00
SUBTOTAL CAPITULO						\$ 8.455.010
	2	INSTALACIONES SANITARIAS				
110105	2,08	CAJA INSPECCION 60x60 CM (CONCRETO)	UND	2,00	\$ 403.030,00	\$ 806.060,00
110303	2,03	TUBERIA PVC 4 SANI.	ML	24,00	\$ 26.200,00	\$ 628.800,00
110301	2,04	TUBERIA PVC 2 SANI.	ML	26,30	\$ 16.180,00	\$ 425.534,00
150502	2,01	PUNTO SANITARIO PVC 2	PTO	9,00	\$ 35.800,00	\$ 322.200,00
150506	2,02	PUNTO SANITARIO PVC 4"	PTO	2,00	\$ 62.070,00	\$ 124.140,00
150606	2,05	TRAMPA GRASAS TANQUE 250 LT OVOIDE	UND	1,00	\$ 872.990,00	\$ 872.990,00
150603	2,06	TANQUE SEPTICO 2.000 LT HORIZONTAL	UND	1,00	\$ 3.997.630,00	\$ 3.997.630,00
APU-2	2,07	POZO ABSORCION	GLB	1,00	\$ 1.235.609,00	\$ 1.235.609,00
SUBTOTAL CAPITULO						\$ 8.412.963,00
	3	INSTALACIONES HIDRAULICAS				
160110	3,01	CODO 90 PRESION PVC ,1/2"	UND	20,00	\$ 2.050,00	\$ 41.000,00
160141	3,02	UNION PRESION PVC ,1/2"	UND	20,00	\$ 2.100,00	\$ 42.000,00
160504	3,03	TUBERIA PVC ,1/2	ML	30,00	\$ 4.890,00	\$ 146.700,00
160801	3,04	PUNTO AGUA FRIA PVC ,1/2	PTO	14,00	\$ 57.440,00	\$ 804.160,00
163002	3,05	VALVULA COMPUERTA ,1/2" -230 PSI	UND	5,00	\$ 70.880,00	\$ 354.400,00
SUBTOTAL CAPITULO						\$ 1.388.260,00

Alcalá valle, barrio Villa Fernanda; Etapa 1. Salida Pereira
Teléfono: 3113182460

E-mail: hospalca@gmail.com – Página Web: www.hospitalalcala-valle.gov.co

	HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL E.S.E. ALCALÁ, VALLE DEL CAUCA NIT 891.900.438 – 7	PAGINA 5 DE 25
		CÓDIGO: BS-FO-18
	ESTUDIO PREVIO	VERSION 02
		FECHA: 03/05/2021 224.2-37.6


PRESUPUESTO MODELO INTERVENCIONES PARA CENTROS Y PUESTOS DE SALUD ADECUACIONES MENORES EN LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PUESTO DE SALUD LA ESTRELLA ADSCRITO A LA ESE HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE ALCALA - VALLE Ministerio de Salud y Protección Social Subdirección de Infraestructura en Salud						
Nombre Entidad :HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE ALCALA - VALLE						
Sede: PUESTO DE SALUD LA ESTRELLA					Valor mt2:	
CAPITULO	ITEM	ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD	VR UNITARIO	VALOR TOTAL
4 INSTALACIONES ELECTRICAS						
170408	4,01	SALIDA LAMPARA EMT .3/4"	UND	16,00	\$ 100.420,00	\$ 1.606.720,00
170533	4,02	SALIDA S2 PVC	UND	10,00	\$ 101.340,00	\$ 1.013.400,00
170722	4,03	SAL TOMA 120 PVC	UND	17,00	\$ 107.010,00	\$ 1.819.170,00
170803	4,04	BREAKER 2F DESDE 20 AMP	UND	6,00	\$ 74.260,00	\$ 445.560,00
171212	4,05	VARILLA COBRE CU-CU 9/16X 2.40	UND	1,00	\$ 194.320,00	\$ 194.320,00
170911	4,06	TABLERO 2F 8 CTOS TQSP	UND	1,00	\$ 222.790,00	\$ 222.790,00
SUBTOTAL CAPITULO						\$ 5.301.960,00
5 ILUMINACION INTERIOR						
170134	5,01	CABLE COBRE HF-ZH# 12	ML	294	\$ 4.900,00	\$ 1.440.600,00
173302	5,02	TUBO PVC 3/4	ML	80	\$ 8.990,00	\$ 719.200,00
173003	5,03	TUBERIA EMT .3/4	ML	214	\$ 16.920,00	\$ 3.620.880,00
170307	5,04	ACOMETIDA 2F (2# 6+1# 8)	ML	15	\$ 32.970,00	\$ 494.550,00
170660	5,05	LAMPARA HERMETICA LED 2 X 18 - 20 W	UND	16,00	\$ 98.800,00	\$ 1.580.800,00
172414	5,06	RETIRO LAMPARA	UND	13,00	\$ 9.930,00	\$ 129.090,00
172417	5,07	RETIRO SWITCHE O TOMA	UND	24,00	\$ 2.840,00	\$ 68.160,00
172411	5,09	RETIRO DE CABLE #16 A #10	ML	254,00	\$ 680	\$ 172.720,00
171240	6,12	SOLDADURA EXOTERMICA x 115 GRM	UND	2,00	\$ 41.180,00	\$ 82.360,00
APU-1	5,08	RETIRO SALIDA LAMPARA	UND	13,00	\$ 19.126,65	\$ 248.646,45
SUBTOTAL CAPITULO						\$ 8.557.006,45
6 ESTRUCTURA - CUBIERTA						
130403	6,06	VIGA CONCRETO AMARRE MURO 10-12x20CM	ML	70,00	\$ 45.840,00	\$ 3.208.800,00
130417	6,07	VIGA CONCRETO AMARRE MURO CULATA 10-12x20CM	ML	32,00	\$ 49.730,00	\$ 1.591.360,00
130202	6,08	COLUMNA AMARRE MURO CULATA	ML	4,00	\$ 56.510,00	\$ 226.040,00
140212	6,09	MURO CULATA LAD.SOGA SUCIO REVITADO	M2	11,00	\$ 77.393,80	\$ 851.332,00
140222	6,1	MURO LAD.SOGA SUCIO REVITADO [1C]	M2	79,00	\$ 67.767,20	\$ 5.353.609,00
180441	6,01	C.F.LAMINA PVC A=25CM E=10MM	M2	71,00	\$ 87.110,00	\$ 6.184.810,00
180445	6,02	TAPA INSPECCION PANEL 60X60CM	UND	9,00	\$ 187.250,00	\$ 1.685.250,00
182119	6,03	PERFIL ABIERTO HR C220x 80mm -2.5MM C.12	ML	94,00	\$ 87.700,00	\$ 8.243.800,00
180159	6,04	SENSOR ESTR.VARILLA DIAMETRO 1/2"	ML	37,00	\$ 10.330,00	\$ 382.210,00
180823	6,05	TEJA SANDWICH 1C-ACERO GALV-1C FOIL VINOLO E=30MM	M2	107,00	\$ 187.760,00	\$ 20.090.320,00
182401	6,11	PERFIL TUBULAR 90x50 x 2,5MM	ML	61,73	\$ 53.010,00	\$ 3.272.307,00
SUBTOTAL CAPITULO						\$ 51.089.838,00
7 REVESTIMIENTOS						
190109	7,01	REPELLO MURO 1:3	M2	129,00	\$ 29.730,00	\$ 3.835.170,00
190546	7,02	ENCHAPE PORCELANATO 50-60X50-60	M2	21,00	\$ 101.070,00	\$ 2.122.470,00
191001	11,02	MESON QUARTZTONE+FALDON+SALPIC 12MM	ML	1,80	\$ 594.230,00	\$ 1.069.614,00
191003	11,05	LAVABO-POZUELO-POCETA QUARTZTONE	ML	1,00	\$ 1.050.480,00	\$ 1.050.480,00
SUBTOTAL CAPITULO						\$ 8.077.734,00

	HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL E.S.E. ALCALÁ, VALLE DEL CAUCA NIT 891.900.438 – 7	PAGINA 6 DE 25
		CÓDIGO: BS-FO-18
	ESTUDIO PREVIO	VERSION 02
		FECHA: 03/05/2021
		224.2-37.6

PRESUPUESTO MODELO INTERVENCIONES PARA CENTROS Y PUESTOS DE SALUD ADECUACIONES MENORES EN LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PUESTO DE SALUD LA ESTRELLA ADSCRITO A LA ESE HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE ALCALA - VALLE Ministerio de Salud y Protección Social Subdirección de Infraestructura en Salud						
Nombre Entidad :HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE ALCALA - VALLE						
Sede: PUESTO DE SALUD LA ESTRELLA					Valor mt2:	
CAPITULO	ITEM	ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD	VR UNITARIO	VALOR TOTAL
	8	PISOS				
200102	8,01	ALISTADO PISO 5 CM	M2	70,00	27.820,00	1.947.400,00
200215	8,02	PORCELANATO 50- 83X 50 -63 CM	M2	70,00	86.700,00	6.069.000,00
200813	8,03	GUARDAESCOBA PORCELANATO 7X30CM	ML	54,00	23.820,00	1.286.280,00
SUBTOTAL CAPITULO						\$ 9.302.680,00
	9	PINTURA				
290115	9,01	RASQUETEADA-LIJADA-RESANE	M2	31,00	4.710,00	146.010,00
290109	9,02	ESTUCO ACRILICO	M2	99,00	11.550,00	1.143.450,00
290304	9,03	VINILO MURO TIPO 1 [3M]	M2	92,00	12.680,00	1.166.560,00
290606	9,04	KORAZA DOB VIDA SUPERF.REPELLO [3M]	M2	52,00	28.240,00	1.468.480,00
290829	7,03	MEDIACAÑA PVC SELLO FLEXIBLE A-9CM	ML	40,00	41.960,00	1.678.400,00
SUBTOTAL CAPITULO						\$ 5.602.900,00
	10	CARPINTERIA - METALICA - MADERA				
211101	10,03	NAVE MAD. RH 61- 80 -1N-BATIENTE ENTAMBORADA	UND	11,00	757.220,00	8.329.420,00
223004	11,06	MESON ACERO INOX. 51-60CM CAL.18 T-304	ML	3,00	853.900,00	2.561.700,00
223014	11,07	POZUELO A INOX. INCR 50X50X50CM C18-T304	UND	2,00	790.550,00	1.581.100,00
220301	10,04	NAVE LAM.ENTAMB. CAL.20 BAT.	UND	3,00	626.230,00	1.878.690,00
220407	10,05	MARCO LAM. 1.51-2.0 M CAL.20 PEST SILUCE	UND	14,00	357.840,00	5.009.760,00
221004	10,06	LUCETA ALUM.CORREDIZA 744 H 50 CM [OX]	ML	2,00	284.130,00	568.260,00
221010	10,09	VENTANA ALUM.CORREDIZA 5020 V.[OX]	M2	12,00	360.670,00	4.328.040,00
260109	10,1	VIDRIO ESMERILADO DE 4MM	M2	12,00	89.713,00	1.076.556,00
270402	10,07	CERRADURA BAÑO YALE	UND	11,00	119.560,00	1.315.160,00
270121	10,08	CERRADURA YALE ENTRADA PPAL EMBUTIR	UND	3,00	289.800,00	869.400,00
SUBTOTAL CAPITULO						\$ 27.518.086,00
	11	APARATOS SANITARIOS				
250450	11,01	COMBO SANITARIO LINEA MEDIA [S+L+G+I]	JGO	1,00	815.980,00	815.980,00
250537	11,03	LLAVE REGULACION 1/2 METAL	UND	2,00	63.050,00	126.100,00
250611	11,04	REJILLA SOSCO 3"x2" ALUMINIO"	UND	3,00	31.630,00	94.890,00
250403	11,08	LAVAMANOS COLGAR AQUAJET CF HG SOPORTE	UND	1,00	611.900,00	611.900,00
250454	11,09	TAZA SANITARIA FLOTANTE + SOPORTE ENT.POSTERIOR	UND	1,00	1.823.620,00	1.823.620,00
250444	11,1	LAVAMANOS COLGAR PEDESTAL LINEA MEDIA	UND	3,00	455.130,00	1.365.390,00
250421	11,11	ORINAL MEDIANO	UND	1,00	391.780,00	391.780,00
250703	11,12	LAVADERO MAMPOSTERIA 160x80x90CM + ENCHAPE	UND	1,00	1.749.950,00	1.749.950,00
250529	11,13	GRIFO ORINAL PUSH PARED 1/2 PULG + RACOR	UND	1,00	322.220,00	322.220,00
250517	11,14	GRIFO LAVAMANOS SENCILLA LINEA ECONOMICA	UND	3,00	86.920,00	260.760,00
250525	11,15	GRIFO LAVAPLATOS 8" LINEA MEDIA	UND	1,00	134.920,00	134.920,00
250533	11,16	GRIFO SANITARIO FLUXOMETRO 1.1./2"	UND	1,00	950.080,00	950.080,00
250527	11,17	LLAVE TERMINAL BRONCE	UND	2,00	102.360,00	204.720,00

Alcalá valle, barrio Villa Fernanda; Etapa 1. Salida Pereira
Teléfono: 3113182460

E-mail: hospalca@gmail.com – Página Web: www.hospitalalcala-valle.gov.co

	HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL E.S.E. ALCALÁ, VALLE DEL CAUCA NIT 891.900.438 – 7	PAGINA 7 DE 25
		CÓDIGO: BS-FO-18
	ESTUDIO PREVIO	VERSION 02
		FECHA: 03/05/2021 224.2-37.6

PRESUPUESTO MODELO INTERVENCIONES PARA CENTROS Y PUESTOS DE SALUD ADECUACIONES MENORES EN LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PUESTO DE SALUD LA ESTRELLA ADSCRITO A LA ESE HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE ALCALA - VALLE Ministerio de Salud y Protección Social Subdirección de Infraestructura en Salud						
Nombre Entidad :HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE ALCALA - VALLE						
Sede:		PUESTO DE SALUD LA ESTRELLA			Valor mt2:	
CAPITULO	ÍTEM	ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD	VR UNITARIO	VALOR TOTAL
					SUBTOTAL CAPITULO	\$ 8.852.310,00
	12	LIMPIEZA - VARIOS				
310105	12,01	LIMPIEZA GENERAL	M2	79,00	\$ 2.760,00	\$ 218.040,00
					SUBTOTAL CAPITULO	\$ 218.040,00
	13	EQUIPO MAQUINARIA OBRA				
330301	13,01	CINTA SEGURIDAD PREVENTIVA A=8CM-250MTS.	UND	1,00	\$ 53.480,00	\$ 53.480,00
					SUBTOTAL CAPITULO	\$ 53.480,00


TOTAL COSTOS DIRECTOS		\$	142.830.267
COSTOS INDIRECTOS			
ADMINISTRACION	23,5%	\$	33.565.113
IMPREVISTOS	1,0%	\$	1.428.303
UTILIDAD	9,0%	\$	12.854.724
TOTAL COSTOS INDIRECTOS	33,5%	\$	47.848.140
VALOR TOTAL DE LA OBRA (C. DIRECTOS + C. INDIRECTOS)		\$	190.678.407

OBLIGACIONES DE LA ESE:

- 1) Efectuar al contratista el pago oportunamente y en el término estipulado en el contrato.
- 2) Realizar el seguimiento al cumplimiento del objeto del contrato a través del funcionario encargado de ejercer la vigilancia y control.
- 3) Exigir y verificar, a través del funcionario designado para ejercer la vigilancia y control de la ejecución del contrato, el cumplimiento de las obligaciones del contratista frente al pago de los aportes al sistema de seguridad social.
- 4) Expedir el Certificado de Registro Presupuestal.

DEL CONTRATISTA:

- 1) El Contratista se obliga a cumplir el objeto del presente contrato, realizando la entrega de las obras contratadas dentro del plazo estipulado en el contrato principal.
- 2) El contratista debe presentar las facturas conforme a lo establecido para el respectivo trámite de pago.

	HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL E.S.E. ALCALÁ, VALLE DEL CAUCA NIT 891.900.438 – 7	PAGINA 8 DE 25
		CÓDIGO: BS-FO-18
ESTUDIO PREVIO		VERSION 02
		FECHA: 03/05/2021 224.2-37.6

3) Mantener los precios presentados en la propuesta, salvo circunstancias de fuerza mayor, en caso de ello informar por escrito al Hospital San Vicente de Paul de Alcalá Valle del Valle del Cauca.

4) Ejecutar el objeto del presente proceso, en las condiciones y términos establecidos de la propuesta.

5) Reportar de manera inmediata cualquier novedad o anomalía en la ejecución del contrato al supervisor de este.

6) Realizar el pago oportuno de los aportes al sistema de seguridad social y demás de la persona jurídica o natural que resulte favorecido dentro del proceso de convocatoria pública.

7) La entrega de las obras contratadas se realizará en las instalaciones de la ESE.

INTERVENTORÍA Y SUPERVISIÓN Y TÉRMINOS DE LA SUPERVISIÓN: La Interventoría del presente contrato de obra, la realizará la persona natural o jurídica que se contratará externamente, una vez sea culminado el presente proceso de contratación, quien tendrá a cargo las siguientes obligaciones:

- Suscribir el acta de inicio del contrato con el contratista.
- Informar oportunamente al representante legal de la entidad, el incumplimiento por parte del contratista, de una o varias de sus obligaciones, señalando en forma precisa la o las obligaciones que éste incumpla.
- Velar por el total e íntegro cumplimiento de la ejecución del objeto del contrato y de las obligaciones asumidas por el contratista.
- Exigir mensualmente al contratista el comprobante de pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social, de conformidad con las normas que regulan la materia.
- Informar al gerente de la entidad la evasión en el pago total o parcial de los aportes al Sistema de Seguridad Social por parte del contratista durante la ejecución del contrato, con el fin de que éste ejecute las acciones legales a que haya lugar.
- Recibir y aprobar los informes mensuales presentados por el contratista de las actividades realizadas en cumplimiento de las obligaciones contractuales.
- Efectuar las recomendaciones que estime convenientes para la correcta ejecución del contrato.
- Proyectar las actas de supervisión, terminación y liquidación del contrato, dentro de los términos estipulados para ello con el fin de ser suscritas por las partes.

	HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL E.S.E. ALCALÁ, VALLE DEL CAUCA NIT 891.900.438 – 7	PAGINA 9 DE 25
		CÓDIGO: BS-FO-18
ESTUDIO PREVIO		VERSION 02
		FECHA: 03/05/2021
		224.2-37.6

- Las demás obligaciones que le imponga el Manual de Contratación vigente en la entidad para este efecto
- Realizar la administración de los riesgos del proceso de contratación durante la etapa de ejecución y liquidación y durante el período de vigencia de las garantías si las hubiere de conformidad con los riesgos establecidos para el proceso de contratación en particular y las herramientas implementadas para su gestión y revisión y dejar constancia escrita de dicho monitoreo y revisión a la gestión de los riesgos.

3. EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y LA JUSTIFICACIÓN DEL MISMO.

3.1. El contrato que se produzca tendrá un valor de **CIENTO NOVENTA MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SIETE PESOS M/LCTE.** (\$190.678.407,00), suma que está soportada bajo el certificado de disponibilidad presupuestal número 20250781 a cargo del rubro presupuestal 232020200501-1 del 11 de agosto de 2025.

FORMA DE PAGO Y CRONOGRAMA DE PAGOS:

LA ESE., pagará al ONTRATISTA el valor del presente contrato de la siguiente manera: el CIEN (100) POR CIENTO del valor total del contrato, se cancelará mediante actas parciales previa presentación de los documentos necesarios legalmente para realizar los pagos.

Los pagos se realizarán por conducto de la tesorería del Hospital, previa presentación del informe de ejecución de las obligaciones en el periodo respectivo, certificación de cumplimiento expedida por el interventor del contrato y de la presentación, por parte del contratista de la cuenta de cobro respectiva y de la constancia de estar al día con el pago de las obligaciones al Sistema de Seguridad Social Integral. Los pagos señalados se realizarán con sujeción al PAC y a la ubicación de fondos en la ESE.

Todos los pagos se realizarán a favor del contratista definido, con sujeción y teniendo en cuenta la transferencia del recurso definido en la resolución número resolución 1282 del 13 de junio de 2025 suscrita por el ministro de salud y protección social.

ANÁLISIS DEL SECTOR.

Se considera que, para la ejecución del objeto contractual debido a su complejidad y a su valor, se debe acudir a la contratación de una persona natural o jurídica teniendo en cuenta lo expuesto en el numeral III del presente documento de la normatividad relacionada.

En relación con la demanda de la construcción de estas obras por parte de las Entidades Estatales en el país, la gerencia del hospital, a través de revisión en el Secop identificó Procesos de Contratación cuyo objeto está asociado a los siguientes productos:

	HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL E.S.E. ALCALÁ, VALLE DEL CAUCA NIT 891.900.438 – 7	PAGINA 10 DE 25
		CÓDIGO: BS-FO-18
ESTUDIO PREVIO		VERSION 02
		FECHA: 03/05/2021
		224.2-37.6


CLASIFICACION DESCRIPCION

UNSPSC

72102900	Servicios de mantenimiento y reparaciones de instalaciones
72103300	Servicios de mantenimiento y reparaciones de infraestructura
72154000	Servicios de edificios especializados
81101500	Ingeniería Civil y Arquitectura
81101700	Ingeniería eléctrica y electrónica

Lo cual permite determinar que el precio por el que se contrata en la actualidad se acomoda a contrataciones realizadas por diversas entidades del orden territorial en toda la geografía Departamental y Nacional.

Cómo ha contratado la entidad esta misma clase de contratos en épocas anteriores, y al hacer el cálculo con los elementos adquiridos anteriormente y los elementos que se requieren en la presente vigencia fiscal, los precios establecidos para cada uno de los elementos y su cantidad, se establece el valor del presente estudio previo.




Detalle del Proceso Número: CDO89-2024E03PR11SP14

VALLE DEL CAUCA - HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL - ALCALÁ

Información General del Proceso	
Tipo de Proceso	Selección Abreviada de Menor Cuantía (Ley 1150 de 2007)
Estado del Proceso	Borrador
Asociado al Acuerdo de Paz	No
Documentos tipo	No
¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	No
¿El contrato incluye el suministro de bienes y servicios distintos a alimentos?	
¿El contrato está asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017?	No
Causal de Contratación	La contratación de menor cuantía (Literal B)
Régimen de Contratación	Estatuto General de Contratación
Grupo	[D] Componentes y Suministros
Segmento	[30] Componentes y Suministros para Estructuras, Edificación, Construcción y Obras Civiles
Familia	[3019] Equipo de apoyo para Construcción y Mantenimiento
Clase	[301918] Equipos y materiales para construcciones temporales y apoyo al mantenimiento
Detalle y Cantidad del Objeto a Contratar	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA CON EL PROPÓSITO DE ADECUAR LOCATIVAMENTE LAS ÁREAS DE URGENCIAS Y DE CONSULTA EXTERNA DE LA E.S.E. MUNICIPAL NIVEL 1 HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE ALCALÁ VALLE DEL CAUCA.
Cuantía a Contratar	\$ 546.338.610
Moneda de Pago	Peso Colombiano
Tipo de Contrato	Obra

Así mismo, se utilizaron para realizar los presupuestos oficiales del presente proceso las tablas que la contraloría del departamento del Valle del Cauca, expide para esta clase de contratos de obra pública, y los precios fueron aceptados por el ministerio de salud y protección social.

	HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL E.S.E. ALCALÁ, VALLE DEL CAUCA NIT 891.900.438 – 7	PAGINA 11 DE 25
		CÓDIGO: BS-FO-18
ESTUDIO PREVIO		VERSION 02
		FECHA: 03/05/2021 224.2-37.6

Con el propósito de dar cumplimiento a lo dispuesto en el acuerdo 06 de octubre 28 de 2024, en cuanto al deber de análisis de las entidades estatales del sector económico y de los oferentes, se estima conveniente realizar las siguientes reflexiones:

a. ¿el Hospital requiere una persona jurídica o una persona natural Técnica o Profesional para satisfacer la necesidad antes planteada?

Para satisfacer la necesidad planteada en el punto 1 del presente documento, la administración de la E.S.E. municipal considera, después de realizar el respectivo análisis, que la misma se puede satisfacer vinculando contractualmente a una persona natural o jurídica con la idoneidad y experiencia en la reparación o construcción de obras civiles en edificios públicos que superen en un cien por ciento (100%) del valor total del presente proceso contractual en máximo dos contratos de obra pública, y que haya contratado obras públicas con entidades estatales y/o públicas.

b. ¿Cuál es la experiencia que requiere quien vaya a prestar el servicio de acuerdo con el objeto y las necesidades antes descritas?

Quien vaya a prestar el suministro requerido, debe certificar experiencia relacionada en la participación de procesos contractuales cuyo objeto tenga que ver con procesos en edificios públicos.

c. ¿La Entidad Estatal ha contratado recientemente los servicios requeridos?

Como quedó plasmado en el numeral 4 del presente documento, el hospital San Vicente de Paul del municipio de Alcalá Valle del Cauca, ha contratado anteriormente el suministro requerido en el presente proceso.

¿Se requiere establecer una capacidad financiera para este proceso de contratación?

Teniendo en cuenta el valor del proceso contractual, el proponente deberá poseer la siguiente capacidad financiera:

INDICE DE LÍQUIDEZ:	IGUAL O MAYOR A 3
INDICE DE ENDEUDAMIENTO:	IGUAL O MENOR A 1
RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES:	IGUAL O MAYOR A 10
RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO:	MAYOR O IGUAL A 0.10
RENTABILIDAD DEL ACTIVO:	MAYOR O IGUAL A 0.10

LA MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA Y SU JUSTIFICACIÓN.

SELECCIÓN CON CONVOCATORIA PÚBLICA.

Para determinar la modalidad de selección, mediante la cual se determinará el tipo de contrato que ha de celebrarse se analizarán las siguientes normas:

Alcalá valle, barrio Villa Fernanda; Etapa 1. Salida Pereira
Teléfono: 3113182460
E-mail: hospalca@gmail.com – Página Web: www.hospitalalcala-valle.gov.co

	HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL E.S.E. ALCALÁ, VALLE DEL CAUCA NIT 891.900.438 – 7	PAGINA 12 DE 25
		CÓDIGO: BS-FO-18
ESTUDIO PREVIO		VERSION 02
		FECHA: 03/05/2021
		224.2-37.6

El presente proceso de contratación se adelantará bajo la modalidad de **CONVOCATORIA PÚBLICA**, como lo define la resolución No 1440 de 2024 emanada del ministerio de salud y la protección social, además a que el requerido tiene un valor que excede los **TRESCIENTOS CINCUENTA (350) SMMLV**, como lo determina el artículo 14 del manual interno de contratación del hospital, del manual interno de contratación interno del hospital San Vicente de Paul del Municipio de Alcalá Valle del Cauca, se deberá adelantar un procedimiento de selección con **CONVOCATORIA PÚBLICA**.

4. CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LA OFERTA.

Para el caso particular por tratarse de **CONVOCATORIA PÚBLICA** como lo indica el artículo 14 del manual interno de contratación reajustado como lo ordena la resolución 1440 de 2024 expedida por el ministerio de salud y de la protección social, el criterio es cumplir con las exigencias de los términos de referencia y del aviso de invitación a la **CONVOCATORIA PÚBLICA** y la propuesta de menor precio.

La persona natural o jurídica que proponga dentro de este proceso debe contar en la propuesta con los siguientes profesionales del área de la ingeniería, arquitectura y construcción como requisito habilitante dentro del mismo:

DIRECTOR DE OBRA: INGENIERO CIVIL - 20 años experiencia general y con experiencia específica en obras en edificaciones con especialización en gerencia social.

ARQUITECTO - 10 años experiencia general y con experiencia específica como residente de obras en edificaciones.

1 TECNÓLOGO PROFESIONAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

1 TECNÓLOGO EN CONSTRUCCIONES CIVILES.

5. ANÁLISIS DEL RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO.

Este proceso de contratación se hace teniendo en cuenta lo dispuesto en el manual interno de contratación del hospital San Vicente de Paul del municipio de Alcalá Valle del Cauca.

5.1. MATRÍZ DE RIESGO

 <p>HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL En Alcalá, Valle, unidos por su bienestar</p>	<p>HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL E.S.E. ALCALÁ, VALLE DEL CAUCA NIT 891.900.438 – 7</p>		PAGINA 13 DE 25
			CÓDIGO: BS-FO-18
			VERSION 02
	<p>ESTUDIO PREVIO</p>		FECHA: 03/05/2021
			224.2-37.6

No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	DESCRIPCIÓN (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación Total	Prioridad
1	General	Externo	Ejecución	Operacional	Son los efectos derivados de las condiciones técnicas o del proceso constructivo, que incrementen o disminuyan las cantidades necesarias para la ejecución de las obras.	Incremento en los costos de las obras	Posible	Catastrófico	Extremo	Alta
2	General	Externo	Ejecución	Operacional	Ocurre cuando un trabajador o cualquier persona vinculada a la obra, no ejecuta sus actividades conforme a los procesos constructivos y especificaciones, poniendo en riesgo la estabilidad y oportuna entrega de las obras.	Problemas de estabilidad y eficacia de las obras	Posible	Catastrófico	Extremo	Alta
3	General	Externo	Ejecución	Operacional	Son los efectos derivados de la falta de capacidad o eficiencia de los equipos utilizados para la ejecución de las obras, o la poca disponibilidad requerida para el cumplimiento del plazo contractual.	Problemas de estabilidad y eficacia de las obras; y posibles retrasos del cronograma de obras	Posible	Catastrófico	Extremo	Alta
4	General	Externo	Ejecución	Operacional	Ocurre cuando se presentan inconsistencias en las secuencias o precedencias del programa, que puedan afectar la oportuna ejecución de las obras.	Retraso en la ejecución de las obras	Posible	Catastrófico	Extremo	Alta

	HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL E.S.E. ALCALÁ, VALLE DEL CAUCA NIT 891.900.438 – 7	PAGINA 14 DE 25
		CÓDIGO: BS-FO-18
ESTUDIO PREVIO	VERSION 02	FECHA: 03/05/2021
	224.2-37.6	

No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	DESCRIPCIÓN (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación Total	Prioridad
5	General	Externo	Ejecución	Operacional	Ocurre por la presencia de redes existentes, no consideradas dentro de la información previa suministrada por los operadores de las mismas, afectando el normal desarrollo de las obras.	Retraso en la ejecución de las obras	Posible	Catastrófico	Externo	Alta
6	General	Externo	Ejecución	Económico	Se deriva de los efectos provenientes de las variaciones de las tasas de interés, de cambio, devaluación real y otras variables del mercado, frente a las estimaciones iniciales del Contratista, que puedan afectar las utilidades esperadas o generar pérdidas.	Controversias post-contractuales (liquidación)	Posible	Moderado	Alto	Menor
7	General	Externo	Ejecución	Económico	Ocurre en los eventos climáticos, certificados por la autoridad competente, que superan las expectativas del ciclo hidrológico normal, y que generan retrasos y sobrecostos en la ejecución del contrato.	Retrasos en la ejecución de las obras y rompimiento del equilibrio económico del contrato	Posible	Catastrófico	Externo	Alta
8	General	Externo	Ejecución	Social	Se refiere a los efectos desfavorables o cualquier daño, perjuicio o pérdida de los bienes a cargo del Contratista, causados por terceros diferentes al Municipio de Alcalá Valle.	Retraso de las obras programadas	Posible	Moderado	Alto	Menor

	HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL E.S.E. ALCALÁ, VALLE DEL CAUCA NIT 891.900.438 – 7		PAGINA 15 DE 25
	ESTUDIO PREVIO		CÓDIGO: BS-FO-18
			VERSION 02
			FECHA: 03/05/2021
			224.2-37.6

No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	DESCRIPCIÓN (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabili- dad	Impacto	Calificaci- ón Total	Prioridad
9	General	Externo	Ejecución	Operacional	Son los efectos derivados del incumplimiento de las especificaciones técnicas y características de los materiales, los insumos y demás elementos necesarios para la ejecución del contrato.	Problemas de estabilidad y eficacia de las obras; y posibles retrasos del cronograma de obras	Posible	Catastrófico	Externo	Alta
10	General	Externo	Ejecución	Operacional	Son los efectos derivados de la inoportuna o insuficiente provisión de materiales, insumos y demás elementos necesarios para la ejecución del contrato.	Problemas de estabilidad y eficacia de las obras; y posibles retrasos del cronograma de obras	Posible	Catastrófico	Externo	Alta
11	General	Externo	Ejecución	Operacional	Es la afectación a los residentes contiguos a las zonas de trabajo, relacionados con movilidad, ruido, disposición de residuos, etc.	Controversias administrativas o jurídicas que puedan afectar el cronograma de obras	Posible	Moderado	Alto	Menor
12	General	Externo	Ejecución	Operacional	Ocurre en los eventos de que trata la Ley 599 de 2000 (Código Penal), por cualquier daño en bienes muebles o inmuebles de la obra, que aún no han sido recibidos por la Interventoría, o por falta de calidad de la misma.	Insuficientes índices de calidad de las obras – retrasos en la entrega de las obras contratadas	Posible	Moderado	Alto	Menor
13	General	Externo	Ejecución	Operacional	Ocurre cuando un trabajador o cualquier persona ajena a la obra, sufre algún tipo de lesión o daño a su integridad física, mental o moral.	Controversias administrativas o jurisdiccionales por reclamaciones que se lleven a cabo	Posible	Catastrófico	Externo	Alta

	HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL E.S.E. ALCALÁ, VALLE DEL CAUCA NIT 891.900.438 – 7	PAGINA 16 DE 25
		CÓDIGO: BS-FO-18
		VERSION 02
	ESTUDIO PREVIO	FECHA: 03/05/2021
		224.2-37.6

No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	DESCRIPCIÓN (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación Total	Prioridad
14	General	Externo	Ejecución	Operacional	Ocurre en los eventos de que trata el Capítulo I del Título VII de la Ley 599 de 2000 (Código Penal), esto es, cuando se producen daños a bienes ajenos y a terceros	Controversias administrativas o jurisdiccionales por reclamaciones que se lleven a cabo	Posible	Moderado	Alto	Menor
15	General	Externo	Ejecución	Operación	Demoras en la obtención de permisos ambientales adicionales que causen atrasos en la ejecución de las obras.	Posibles retrasos del cronograma de obras	Posible	Moderado	Alto	Menor

No.	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/ Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento			¿Afecta el equilibrio económico del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Monitoreo y revisión	
			Probabilidad	Impacto	Calificación Total			¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	Municipio 100%	Verificar la exactitud y precisión de las obras desde la elaboración de los estudios previos.	Posible	Catastrófico	Extremo	Si	Supervisor o interventor	Verificar permanentemente la ejecución de las obras	Cada vez que se presente la necesidad.
2	Contratista 100%	Vigilancia sobre las obras ejecutadas	Posible	Catastrófico	Extremo	No	Supervisor o interventor	Verificar permanentemente la ejecución de las obras	Cada vez que se presente la necesidad.

	HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL E.S.E. ALCALÁ, VALLE DEL CAUCA NIT 891.900.438 – 7	PAGINA 17 DE 25
		CÓDIGO: BS-FO-18
		VERSION 02
	ESTUDIO PREVIO	FECHA: 03/05/2021
		224.2-37.6

No.	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/ Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento			¿Afecta el equilibrio económico del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Monitoreo y revisión	
			Probabilidad	Impacto	Calificación Total			¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
3	Contratista 100%	Vigilancia sobre los equipos utilizados en la ejecución de las obras	Posible	Catastrófico	Extremo	NO	Supervisor o interventor	Verificación permanente sobre los equipos utilizados en la ejecución de las obras	Cada vez que se presente la necesidad.
4	Contratista 100%	Vigilancia sobre el cumplimiento del cronograma de obras	Posible	Catastrófico	Extremo	SI	Supervisor o interventor	Vigilancia sobre el cumplimiento del cronograma de obras	Cada vez que se presente la necesidad.
5	Municipio 100%	Verificar que redes existentes sean consideradas en su totalidad dentro de la información previa suministrada por los operadores de las mismas	Posible	Catastrófico	Extremo	SI	Supervisor o interventor	Verificar que redes existentes sean consideradas en su totalidad dentro de la información previa suministrada por los operadores de las mismas	Cada vez que se presente la necesidad.

 <p>HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL En Alcalá, Valle, unidos por su bienestar</p>	<p>HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL E.S.E. ALCALÁ, VALLE DEL CAUCA NIT 891.900.438 – 7</p>	PAGINA 18 DE 25
		CÓDIGO: BS-FO-18
	<p>ESTUDIO PREVIO</p>	VERSION 02
		FECHA: 03/05/2021 224.2-37.6

6	Contratista 100%	Establecer los efectos provenientes de las variaciones de las tasas de interés, de cambio, devaluación real y otras variables del mercado, frente a las estimaciones iniciales del Contratista, que puedan afectar las utilidades esperadas o generar pérdidas; y verificar si se hace necesario llevar a cabo el restablecimiento económico del contrato	Posible	Moderado	Alto	SI	Supervisor o interventor	Establecer los efectos provenientes de las variaciones de las tasas de interés, de cambio, devaluación real y otras variables del mercado, frente a las estimaciones iniciales del Contratista, que puedan afectar las utilidades esperadas o generar pérdidas; y verificar si se hace necesario llevar a cabo el restablecimiento económico del contrato	Cada vez que se presente la necesidad.
7	Contratista 100%	Establecer los eventos climáticos, certificados por la autoridad competente, que superen	Posible	Catastrófico	Externo	SI	Supervisor o interventor	Establecer los eventos climáticos, certificados por la autoridad competente, que	Cada vez que se presente la necesidad.

 <p>HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL En Alcalá, Valle, unidos por su bienestar</p>	<p>HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL E.S.E. ALCALÁ, VALLE DEL CAUCA NIT 891.900.438 – 7</p>		PAGINA 19 DE 25
			CÓDIGO: BS-FO-18
			VERSION 02
	<p>ESTUDIO PREVIO</p>		FECHA: 03/05/2021
			224.2-37.6

No.	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/ Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento			¿Afecta el equilibrio económico del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Monitoreo y revisión	
			Probabilidad	Impacto	Calificación Total			¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
		las expectativas del ciclo hidrológico normal y que generan retrasos y sobrecostos en la ejecución del contrato, y tomar las medidas del caso para evitar perjuicios a la ejecución de las obras						superen las expectativas del ciclo hidrológico normal y que generan retrasos y sobrecostos en la ejecución del contrato, y tomar las medidas del caso para evitar perjuicios a la ejecución de las obras	
8	Contratista 100%	Cuidado y vigilancia sobre los bienes, herramientas e insumos con los que el contratista ejecuta el contrato	Posible	Moderado	Alto	SI	Contratista	Cuidado y vigilancia sobre los bienes, herramientas e insumos con los que el contratista ejecuta el contrato	Permanente

	HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL En Alcalá, Valle, Mueños por su Bienestar	HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL E.S.E.	PAGINA 20 DE 25	
		ALCALÁ, VALLE DEL CAUCA	CÓDIGO: BS-FO-18	
	NIT 891.900.438 – 7	VERSION 02	ESTUDIO PREVIO	
		FECHA: 03/05/2021		
			224.2-37.6	


No.	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/ Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento			¿Afecta el equilibrio económico del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Monitoreo y revisión	
			Probabilidad	Impacto	Calificación Total			¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
9	Contratista 100%	Vigilancia sobre los equipos, insumos y herramientas utilizadas en la ejecución de las obras	Posible	Catastrófico	Extremo	NO	Supervisor o interventor	Vigilancia sobre los equipos, insumos y herramientas utilizadas en la ejecución de las obras	Cada vez que se presente la necesidad.
10	Contratista 100%	Verificar que los insumos para la ejecución del contrato estén disponibles de manera oportuna	Posible	Catastrófico	Extremo	SI	Supervisor o interventor	Verificar que los insumos para la ejecución del contrato estén disponibles de manera oportuna	Cada vez que se presente la necesidad.

	HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL E.S.E. ALCALÁ, VALLE DEL CAUCA NIT 891.900.438 – 7	PAGINA 21 DE 25
		CÓDIGO: BS-FO-18
		VERSION 02
	ESTUDIO PREVIO	FECHA: 03/05/2021
		224.2-37.6

No.	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/ Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento			¿Afecta el equilibrio económico del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Monitoreo y revisión	
			Probabilidad	Impacto	Calificación Total			¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
11	Contratista 100%	Tomar medidas tendientes a evitar la afectación a los residentes contiguos a las zonas de trabajo, relacionados con movilidad, ruido, disposición de residuos, etc.	Posible	Moderado	Alto	SI	Contratista	Tomar medidas tendientes a evitar la afectación a los residentes contiguos a las zonas de trabajo, relacionados con movilidad, ruido, disposición de residuos, etc.	Cada vez que se presente la necesidad.
12	Contratista 100%	Tomar las medidas necesarias para evitar cualquier daño en bienes muebles o inmuebles de la obra, que aún no han sido recibidas por la Interventoría.	Posible	Moderado	Alto	SI	Contratista	Tomar las medidas necesarias para evitar cualquier daño en bienes muebles o inmuebles de la obra, que aún no han sido recibidas por la Interventoría.	Cada vez que se presente la necesidad.

	HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL E.S.E. ALCALÁ, VALLE DEL CAUCA NIT 891.900.438 – 7		PAGINA 22 DE 25
			CÓDIGO: BS-FO-18
			VERSION 02
	ESTUDIO PREVIO		FECHA: 03/05/2021
			224.2-37.6

No.	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/ Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento			¿Afecta el equilibrio económico del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Monitoreo y revisión	
			Probabilidad	Impacto	Calificación Total			¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
13	Contratista 100%	Tomar las medidas necesarias para evitar accidentes de trabajo	Posible	Catastrófico	Externo	NO	Contratista	Tomar las medidas necesarias para evitar accidentes de trabajo	Cada vez que se presente la necesidad.
14	Contratista 100%	Tomar las medidas necesarias para evitar daños a bienes ajenos y a terceros	Posible	Moderado	Alto	NO	Contratista	Tomar las medidas necesarias para evitar daños a bienes ajenos y a terceros	Cada vez que se presente la necesidad.
15	Municipio 100%	Establecer con suficiente precisión los permisos ambientales que se requieren desde antes del inicio de la ejecución de las obras.	Posible	Moderado	Alto	SI	Supervisor - Interventor	Establecer con suficiente precisión los permisos ambientales que se requieren desde antes del inicio de la ejecución de las obras.	Cada vez que se presente la necesidad.

	HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL E.S.E. ALCALÁ, VALLE DEL CAUCA NIT 891.900.438 – 7	PAGINA 23 DE 25
		CÓDIGO: BS-FO-18
ESTUDIO PREVIO		VERSION 02
		FECHA: 03/05/2021
		224.2-37.6

6. GARANTÍAS:

Por tratarse de un contrato de obra pública mediante la modalidad de **CONVOCATORIA PÚBLICA**, el hospital San Vicente de Paul del Municipio de Alcalá Valle del Cauca, considera necesario la garantía de la **SERIEDAD DE LA OFERTA**, con el recibo de pago, los cuales deberán anexarse en original, debidamente firmados por el proponente con la siguiente información:

BENEFICIARIO: Hospital San Vicente de Paul del Municipio de Alcalá Valle del Cauca.
AFIANZADO El Oferente.

VIGENCIA: Desde la fecha de presentación de la propuesta y dos (02) meses siguientes a la fecha de cierre del proceso

CUANTÍA: Diez (10%) del valor total de la oferta.

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO.

De conformidad con el manual interno de contratación del hospital San Vicente de Paul del municipio de Alcalá Valle del Cauca, el contratista se debe obligar a constituir, a favor de la ESE., una garantía única de cumplimiento, la cual podrá consistir en (1) Convenio de seguro contenido en una póliza, (2) Patrimonio autónomo, (3) Garantía Bancaria. Las garantías deberán ser otorgadas con sujeción a lo dispuesto para cada una de ellas en los numerales 7 y 12 del artículo 25 de la ley 80 de 1993, y el artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015 y amparar:


- ✓ **Cumplimiento:** Por una cuantía equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del convenio y una vigencia igual al plazo de este y cuatro (4) meses más.
- ✓ **Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales:** Por una cuantía equivalente al cinco por ciento (5%) del valor total del convenio y una vigencia igual al plazo de este y tres (3) años más.
- ✓ **Estabilidad y calidad de la obra:** Por una cuantía equivalente al treinta por ciento (30%) del valor final de las obras y una vigencia de cinco (5) años contados a partir de la fecha de suscripción del Acta de Recibo Definitivo de las obras.

SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL (RCE)

El Contratista deberá presentar una póliza de seguro que proteja a la entidad de eventuales reclamaciones de terceros derivadas de la responsabilidad extracontractual que pueda surgir de las actuaciones, hechos u omisiones del contratista, así como, de los subcontratistas de actividades, salvo que se acredite que el subcontratista cuenta con un seguro de responsabilidad civil extracontractual propio para el mismo objeto.

✓ Tomador o Afianzado: Contratista.

✓ Asegurados: El hospital San Vicente de Paul del Municipio de ALCALÁ VALLE.

	HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL E.S.E. ALCALÁ, VALLE DEL CAUCA NIT 891.900.438 – 7	PAGINA 24 DE 25
		CÓDIGO: BS-FO-18
ESTUDIO PREVIO	VERSION 02	
	FECHA: 03/05/2021 224.2-37.6	

- ✓ Beneficiarios: Terceros afectados y/o El hospital San Vicente de Paul del Municipio de ALCALÁ VALLE
- ✓ Cuantía: Conforme a lo establecido en el manual interno de contratación de la ESE., municipal, el contratista debe presentar una garantía de responsabilidad civil extracontractual, a favor El hospital San Vicente de Paul del Municipio de ALCALÁ VALLE, por un valor del doscientos (200) SMMLV.
- ✓ Vigencia: Plazo de ejecución del Contrato.
- ✓ El tope máximo del deducible admitido será del 10% del valor de cada pérdida, sin que en ningún caso puedan ser superiores a dos mil salarios mínimos legales mensuales vigentes (2.000 SMLMV). Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación que conlleven asunción de parte de la pérdida por la entidad asegurada no serán admisibles.

Adicionalmente, se incluirá en el texto contractual una cláusula de indemnidad, así:

INDEMNIDAD: El contratista se obliga a mantener libre al Hospital San Vicente de Paul del Municipio de Alcalá, de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones o de las de sus subcontratistas o dependientes.

7. INDICACIÓN DE SI EL PROCESO DE CONTRATACIÓN ESTÁ COBIJADO POR UN ACUERDO COMERCIAL.

Se deja expresa constancia que el presente proceso de contratación no está cobijado por un acuerdo comercial por obedecer a bienes internos del municipio requeridos para su gestión misional y de gestión de sus competencias.


El presente proceso es susceptible a la limitación a la participación a las MYPIMES

8. LIMITACIÓN A MIPYMES:

El hospital San Vicente de Paul del municipio de Alcalá Valle del Cauca podrá limitar el proceso a Mipymes con domicilio en el departamento del Valle del Cauca, de acuerdo con lo estipulado en el artículo 34 de la Ley 2069 de 2020 y Decreto 1860 de 2021, siempre y cuando se haya manifestado el interés de por lo menos una mipyme, que cumplan con lo establecido en la norma.

9. LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

El contrato tendrá su ejecución en el municipio de Alcalá, Valle del Cauca.

	HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL E.S.E. ALCALÁ, VALLE DEL CAUCA NIT 891.900.438 – 7	PAGINA 25 DE 25
		CÓDIGO: BS-FO-18
ESTUDIO PREVIO		VERSION 02
		FECHA: 03/05/2021
		224.2-37.6

Alcalá, Valle del Cauca, agosto 14 de 2025.

(ORIGINAL FIRMADO)

HUGO EDUARDO CEDEÑO ESPINOZA