

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN**UNIDAD Y/O DEPENDENCIA:** Departamento Estratégico de Acción Integral**FECHA INFORME:** Día: 02 Mes: 10 Año: 2020.**CONTRATO N°** 096-00-A-COFAC-DILOS-2020**CONTRATISTA:** ESTIGMAS PUBLICIDAD**VALOR DEL CONTRATO:** 68.715.790**FORMA DE PAGO:** PAG NOVIEMBRE Y PAC DICIEMBRE**FECHA FIRMA:** Día 09. Mes 07. Año 2020**OBJETO DEL CONTRATO:** ADQUISICIÓN DE DUMMIES CT PAZ, ESCUDOS INFLABLES, DUMMIES INFLABLES MARCA FAC, CARPAS INFLABLES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN A TODO COSTO PARA DUMMIES ESCUDO Y STAND INFLABLE ELEMENTOS YA EXISTENTES.**FECHA CUMPLIMIENTO ÚLTIMO REQUISITO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO (Registro Presupuestal, Aprobación Garantía Única y/o Acta de Inicio, según corresponda):**

Día 09. Mes 07. Año 2020.

CONTRATO MODIFICATORIO:**PRIMER MODIFICATORIO AL CLAUSULADO ADICIONAL AL CONTRATO ELECTRONICO No. 096-00-A-COFAC-DILOS-2020 CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA Y ESTIGMAS PUBLICIDAD S.A.S. – NIT. 900.463.064-2****FECHA DE FIRMA:** 30 de Septiembre 2020**PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:**

Plazo Ejecución Contractual, desde el 09 de Julio hasta el 30 de Septiembre entrega de elementos y mantenimientos 30 de Octubre de acuerdo a prorroga del 30 de septiembre.

Porcentaje Avance en tiempo: 85 %

Porcentaje de Ejecución (en relación a los bienes y/o servicios recibidos): 90 %

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos Girados: (relacionar los pagos realizados a la fecha del informe)

Porcentaje de pagos realizados: 0 %

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 100 %

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No ☒ Sí ☐

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC:

No ☐ Sí ☐

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No ☐ Sí ☒

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE
ENTREGA BOCETOS CT PAZ, ESCUDOS INFLABLES FAC, SALTARINES, CARPAS INFLABLES, ESCUDO MARCA FAC.	17	N/A	N/A
APROBACION BOCETOS	22	N/A	N/A
ENTREGA DE ELEMENTOS FAC A CONTRATISTA PARA MANTENIMIENTO	17	N/A	30 DE SEPTIEMBRE - ENTREGA A FAC ELEMENTOS CON MANTENIMIENTO REALIZADOS
OBSERVACION Y/O APROBACION DE PRIMERAS MUESTRAS	N/A	13	
PRODUCCION ELEMENTOS	DESDE APROBACIÓN BOCETOS	N/A	30
ENTREGA TOTAL	N/A	N/A	30

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, PROPUESTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No ☐ Sí ☒

En caso negativo explicar detalladamente las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a los términos y condiciones por parte del contratista:

DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN
(Listar actividades específicas realizadas)

El contratista entrega la totalidad de los elementos pactados dentro del contrato bajo el rubro de adquisición, entregando los siguientes elementos: 13 CT PAZ, 13 ESCUDOS INFLABLES, 05 SALTARINES, 02 ESCUDOS INFLABLES MARCA FAC (DIRES), CARPAS INFLABLES (DIRES) de acuerdo a ficha técnica .

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISION (SOPORTES DE LA FACTURACION).

(Cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)

N/A

DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:

(Listar actividades específicas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato)

El contratista cuenta con prorroga de 30 días hasta el 30 de octubre para realizar los mantenimientos requeridos, lo anterior de acuerdo a prorroga aprobada el día 30 de septiembre de 2020, lo anterior debido a las diferentes restricciones y cierre de los diferentes sectores económicos, limitaciones a desplazamientos al interior de la ciudad y por emergencia a causa de la pandemia generada por el COVID-19 y la implementación de protocolos de bioseguridad implementados por el Gobierno Nacional y nuestra Institución.

SEGUIMIENTO A RIESGOS:

“En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?

SI: _____ NO ☒ _____

En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere se anexe el correspondiente soporte documental para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.

NOMBRE SUPERVISOR: T2. EDDIE ORLAY CEBALLOS SOLORZANO.

FIRMA:

Eddie O. Ceballos S.

C.C. No.

14678386

DEPENDENCIA:

Departamento Estratégico De Acción Integral.







