

 Departamento del Valle del Cauca Gobernación	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISION	Código: FO-M9-P2-02
		Versión:02
		Fecha de Aprobación: 17/06/2019
		Página: 1 de 12

Fecha:	30	de	JULIO	de	2025
--------	----	----	-------	----	------

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO	X	CONVENIO
Contrato número:	1.110.17.13.9219	de 17 julio 2025

Disponibilidad No. 5500006401 08-JULIO-2025 registro presupuestal RPC 5600086760 del 18-JULIO-2025 Apropriaciones 121000/1136/2320202008/4345006040060000/PI43-102439/1/1/01/05: INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION/ DPTO ADMON PLANEAC /SERVICIOS PRESTADOS / GOBIERNO AL ALCANCE DE TO/ REVISAR LOS PROYECTOS DE INVERSION

Registro Presupuestal RPC 5500086761 18-JULIO-2025 Apropriaciones 121000/1136/2320202008/4345006040060000/PI43-102439/1/2/01/04: INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION/ DPTO ADMON PLANEAC /SERVICIOS PRESTADOS / GOBIERNO AL ALCANCE DE TO/ ASISTIR TECNICAMENTE A LAS DEPENDENCIAS, ESTABL

Código PI: PI43-102439BPIN: 2024003760076CENTRO GESTOR: 1136 - Departamento Administrativo de Planeación Sector PDD: 45 – Gobierno Territorial

NOMBRE DEL PROYECTO: CONTRIBUCIÓN A LA POLÍTICA DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL EN EL VALLE DEL CAUCA

OBJETIVO DEL PROYECTO: Contribuir al cumplimiento de la política de planeación institucional del componente de gestión de la medición del desempeño departamental en el Valle del Cauca LÍNEA ESTRATÉGICA: 4-Valle territorio de Vida PROGRAMA PLAN DE DESARROLLO: 45-Un Gobierno Más Moderno y Transparente META DE RESULTADO ASOCIADA: 45006-ALCANZAR EL 100 % DE CUMPLIMIENTO DE LA POLITICA DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL DEL COMPONENTE DE GESTIÓN DE LA MEDICIÓN DEL DESEMPEÑO DEPARTAMENTAL EN EL PERIODO DE GOBIERNSUBPROGRAMA PLAN DE DESARROLLO: 4500604-Gobierno al Alcance de Todos

Metas de Producto PDD: MP4500604104599019 FORMULAR I PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES POAI DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, EN CADA VIGENCIA MP4500604234599031 ASESORAR A 87 ENTIDADES, ORGANISMOS Y DEPENDENCIAS EN CULTURA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA, ANUALMENTE MP4500604244599031 ASISTIR A 42 MUNICIPIOS EN LA RECOLECCIÓN, USO Y APROVECHAMIENTO DE LA INFORMACIÓN DE SISBEN Y ESTRATIFICACIÓN MP4500604214599030 CAPACITAR 240 FUNCIONARIOS PÚBLICOS EN PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y HERRAMIENTAS DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL, EN EL PERIODO DE GOBIERNO

Objeto del contrato: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN COMO CONTADOR PÚBLICO ESPECIALISTA EN GERENCIA DE PROYECTOS EN EL DESARROLLO DEL PROYECTO DENOMINADO CONTRIBUCIÓN A LA POLÍTICA DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL EN EL VALLE DEL CAUCA

Supervisor:	Lina Maria Sarria Duarte- subdirectora de inversión pública C.C:1.144.138.633
Contratista	Harby Steban Arce Cordoba C.C. 1114.452.117


OBJETIVO DEL INFORME

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISION	Código: FO-M9-P2-02
		Versión:02
		Fecha de Aprobación: 17/06/2019
		Página: 2 de 12

Este Informe tiene como objetivo dejar constancia del cumplimiento del cronograma de actividades y plan de trabajo presentado en **JULIO DE 2025**, por lo que se concluye que, las obligaciones contractuales durante **JULIO DE 2025**, fueron cumplidas a cabalidad y recibidas a entera satisfacción por el departamento del Valle del Cauca y el Departamento Administrativo de Desarrollo Institucional.

VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES, ACTIVIDADES U OBLIGACIONES ESPECÍFICAS CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO POR PARTE DEL CONTRATISTA.

Especificaciones, actividades u obligaciones específicas contractuales.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Coadyuvar en el proceso de apertura de trámites presupuestales y el proceso de prefirmar para cerrar los trámites con ajuste presupuestal en la el Sistema de Gestión Financiero Territorial SGFT - SAP y las plataformas dispuestas por el Departamento Nacional de Planeación del Banco de Programas y Proyectos. 2. Coadyuvar en el proceso de revisión, registro, seguimiento, monitoreo y cierre de los proyectos de inversión pública a cargo, radicados en el Banco de Programas y Proyectos a través de las plataformas dispuestas por el Departamento Nacional de Planeación del Banco de Programas y Proyectos y SGFT - SAP. 3. Asistir técnicamente en cultura de proyectos, en el funcionamiento de la plataforma de inversión pública y seguimiento a la inversión a las dependencias de la administración central y entidades descentralizadas de la gobernación del valle del cauca 4. Participar en los procesos del Sistema integrado de gestión MIPG 5. Cumplir con las obligaciones a su cargo, así mismo cumplir con las instrucciones que le imparta el supervisor del contrato que tenga relación directa con el objeto 	
Porcentaje de cumplimiento.	Porcentaje de cumplimiento de las especificaciones, actividades u obligaciones específicas contractuales, de acuerdo a lo programado en el mes de JULIO de 2025: Porcentaje de cumplimiento de las especificaciones, actividades u obligaciones específicas contractuales en lo transcurrido en la vigencia del contrato de conformidad con lo acordado en el mismo:	100% 50 %
Otras consideraciones.	Sin novedad	

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISION	Código: FO-M9-P2-02
		Versión:02
		Fecha de Aprobación: 17/06/2019
		Página: 3 de 12

Fecha suspensión, prórroga o adición	Fecha de reinicio	Responsable

SEGUIMIENTO TECNICO O DE EJECUCIÓN.

Las actividades realizadas por el contratista durante el periodo se relacionan a continuación:

En cumplimiento de lo anterior se ha avanzado en las siguientes acciones:

Elaboro circular para socializar los formatos e instructivos actualizados de la Subdirección de Inversión Pública, a saber:

FO-M1-P1-03-V05 VIABILIDAD DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

FO-M1-P1-04-V04 VERIFICACIÓN DE REQUISITOS DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

FO-M1-P1-05-V04 CONSTANCIAS DE REGISTRO DEL PROYECTOS EN EL BPPD
 FO-M1-P1-07-V04 AUTORIZACIÓN CONCEPTO FAVORABLE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL

FO-M1-P1-08-V04 CERTIFICACIÓN PARA TRÁMITE DE VIGENCIAS FUTURAS

FO-M1-P1-11-V05 CARTA DE PRESENTACIÓN DE PROYECTO DE INVERSIÓN

FO-M1-P1-24-V02 PRESUPUESTO DETALLADO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN


FO-M1-P1-25-V02 DOCUMENTO TÉCNICO -SOPORTE DEL AJUSTE A MODIFICACIONES AL PROYECTO DE INVERSIÓN

FO-M1-P1-26-V02 CERTIFICADO DE MODIFICACIÓN A PROYECTOS DE INVERSIÓN

FO-M1-P1-29-V03 DOCUMENTO TÉCNICO PARA FORMULACIÓN DE PROYECTO DE INVERSIÓN


IN-M1-P1-12 INSTRUCTIVO MGA

IN-M1-P1-XX INSTRUCTIVO PLATAFORMA PIIP

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISION	Código: FO-M9-P2-02
		Versión:02
		Fecha de Aprobación: 17/06/2019
		Página: 4 de 12

IN-M1-P1-XX INSTRUCTIVO SEGUIMIENTO PIIP física y el deporte social comunitario en los municipios del valle del cauca

- REALIZO LA CORRECCIÓN DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO DE INDERVALLE TITULADO: 'consolidación de una estrategia de fomento del deporte social comunitario, la recreación y la actividad física en el valle del cauca
- PARTICIPO EN LA REUNIÓN VIRTUAL CON LA ENTIDAD DESCENTRALIZADA INCOLBALLET, EN LA CUAL SE REVISÓ EL AVANCE DEL PRESUPUESTO DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN
- REVISO LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO DE INCOLBALLET DENOMINADO: 'DESARROLLO CULTURAL Y ARTÍSTICO DE LA DANZA CON EL ENFOQUE INCOLBALLET EN EL VALLE DEL CAUCA
- APOYO EN LA MODIFICACIÓN DE PROYECTOS PARA EL PROYECTO DE ORDENANZA 4 A LA ASSEMBLEA DEPARTAMENTAL
- BRINDÓ ASESORIA AL ENLACE DE LA SECRETARIA DE SALUD EN LA PLATAFORMA PIIP
- PARTICIPÓ EN LA REUNION VIRTUAL SOBRE LA ELABACION DE PROYECTOS NUEVOS EN LA MGA TRANSFERIDOS EN LA PLATAFORMA PIIP CON LA SECRETARIA DE ASUNTOS ETNICOS
- APOYO CON LA CONSTRUCCIÓN DE PRESENTACIÓN PARA EL REPORTE DEL PRIMER TRIMESTRE DE LOS PROYECTOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS


Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISION	Código: FO-M9-P2-02
		Versión:02
		Fecha de Aprobación: 17/06/2019
		Página: 5 de 12

- REVISÓ EL PROYECTO DE INVERSION DENOMINADO "OPTIMIZACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO PARA EL FOMENTO DE LA PRACTICA DEPORTIVA Y RECREATIVA EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
- ELABORO LOS CERTIFICADOS DE MODIFICACIÓN DE PROYECTOS PARA PROYECTO DE ORDENANZA
- REVISÓ EN LA PLATAFORMA PIIP EL PROYECTO DE INVERSION DENOMINADO" CONSOLIDACIÓN DE UNA ESTRATEGIA DE FOMENTO DEL DEPORTE SOCIAL COMUNITARIO, LA RECREACIÓN Y LA ACTIVIDAD FÍSICA EN EL VALLE DEL CAUCA
- REVISÓ EN LA PLATAFORMA PIIP EL PROYECTO DE INVERSION DENOMINADO" CONSOLIDACIÓN DE UNA ESTRATEGIA DE FOMENTO DEL DEPORTE SOCIAL COMUNITARIO, LA RECREACIÓN Y LA ACTIVIDAD FÍSICA EN EL VALLE DEL CAUCA
- REVISÓ EN LA PLATAFORMA PIIP EL PROYECTO DE INVERSION "FORTALECIMIENTO DE LA PREPARACIÓN PARA LA EXCELENCIA DEPORTIVA DEL VALLE DEL CAUCA
- REVISÓ EN LA PLATAFORMA PIIP EL PROYECTO DE INVERSION "FORTALECIMIENTO DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN Y LA ACTIVIDAD
- CULTURAL, NATURAL Y ARQUEOLÓGICO DEL VALLE DEL CAUCA.
- PARTICIPÓ EN LA REUNIÓN LIDERADA POR GISELA OCHOA Y LA SUBDIRECTORA DE INVERSIÓN PÚBLICA, LINA SARRIA, EN LA CUAL SE ABORDARON LOS LINEAMIENTOS DEL PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN




INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISION

- PARTICIPÓ EN LA REUNIÓN LIDERADA POR GISELA OCHOA Y LA SUBDIRECTORA DE INVERSIÓN PÚBLICA, LINA SARRIA, EN LA CUAL SE ABORDARON LOS LINEAMIENTOS DEL PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES DE LA SECRETARÍA DE VIVIENDA
- APOYO EN LA RESPUESTA A LA SOLICITUD NO. 14 DE CONTRALORIA DEPARTAMENTAL, EN LA BÚSQUDA DE FICHAS COMPARATIVAS Y MGA CONFORME AL LISTADO SOLICITADO
- REALIZO LA DATA DE LOS PROYECTO QUE SE IBAN PARA APROBACION DE LA ASAMBLEA





INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISION







REGISTRO DE ATENCIÓN (INFORMACIÓN, INSTRUCCIÓN, INTELIGENCIA, ASISTENCIA, ASISTENCIA TÉCNICA, FORTALECIMIENTO, CONSEJO DE COORDINACIÓN, COMITÉ DE SEGUIMIENTO DE LA OPERATIVIDAD, GRUPO DE TRABAJO, CONTROL DE PROCESOS)

Desgracia Pige 12

RESUMEN DE ATENCIÓN

NO	INFORMACIÓN	INSTRUCCIÓN	INTELIGENCIA	ASISTENCIA	ASISTENCIA TÉCNICA	FORTALECIMIENTO	CONSEJO DE COORDINACIÓN	COMITÉ DE SEGUIMIENTO DE LA OPERATIVIDAD	GRUPO DE TRABAJO	CONTROL DE PROCESOS
1	DAPV	Ricardo Galán	Dimitris	2019-06-18	2019-06-18	2019-06-18	2019-06-18	2019-06-18	2019-06-18	2019-06-18
2	T.I.V.	Roberto Pige	2019-06-18	2019-06-18	2019-06-18	2019-06-18	2019-06-18	2019-06-18	2019-06-18	2019-06-18
3	Planificación	Guillermo Galán	2019-06-18	2019-06-18	2019-06-18	2019-06-18	2019-06-18	2019-06-18	2019-06-18	2019-06-18
4	T.I.V.	Guillermo Galán	2019-06-18	2019-06-18	2019-06-18	2019-06-18	2019-06-18	2019-06-18	2019-06-18	2019-06-18
5	DAPV	Guillermo Galán	2019-06-18	2019-06-18	2019-06-18	2019-06-18	2019-06-18	2019-06-18	2019-06-18	2019-06-18
6	Planificación	Guillermo Galán	2019-06-18	2019-06-18	2019-06-18	2019-06-18	2019-06-18	2019-06-18	2019-06-18	2019-06-18
7	Planificación	Guillermo Galán	2019-06-18	2019-06-18	2019-06-18	2019-06-18	2019-06-18	2019-06-18	2019-06-18	2019-06-18



<p>Departamento del Valle del Cauca</p>  <p>Gobernación</p>	<p>INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISION</p>	<p>Código: FO-M9-P2-02</p> <p>Versión:02</p> <p>Fecha de Aprobación: 17/06/2019</p> <p>Página: 8 de 12</p>
--	---	--


- Cumplimiento de las normas técnicas aplicables: Las actividades se ejecutaron de conformidad con la ley 152 del 1994, decreto 4788 de 2016 y el decreto Departamental 0522
- Cumplimiento de las condiciones ofrecidas de acuerdo con lo previsto en el contrato de las personas que conforman el equipo del contratista y exigir su reemplazo en condiciones equivalentes cuando fuere necesario: N/A
- Sugerir las necesidades de cambio o ajuste: N/A
- Acciones de las partes de los cambios o ajustes: N/A
- Solicitudes y requerimientos técnicos del contratista: N/A
- Recomendaciones a las solicitudes y requerimientos técnicos del contratista: N/A
- Necesidad de hacer efectivas las garantías: N/A
Documentos y soportes necesarios frente a la necesidad de hacer efectiva las garantías del contrato: N/A

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISION	Código: FO-M9-P2-02
		Versión:02
		Fecha de Aprobación: 17/06/2019
		Página: 9 de 12


SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO

Seguimiento administrativo según corresponda si es aplicable se hace la anotación si no lo es se escribe NO APLICA si es necesario otra información administrativa se puede agregar

- Expediente electrónico o físico del contrato completo, actualizado y cumple con la normativa aplicable, existe carpeta contractual que contiene todos los requisitos de la etapa precontractual, contractual y ejecución a la fecha
 - Aprobación de garantías con el cumplimiento de los requisitos legales: NA
 - Cumplimiento de las obligaciones laborales: NA
 - Cumplimientos de los principios de publicidad de los procesos de contratación y de los documentos de proceso: Se encuentra debidamente publicado en el SECOP
- Cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de seguridad social, salud ocupacional, planes de contingencia, normas ambientales, y cualquier otra norma aplicable de acuerdo con la naturaleza del contrato: la contratista, anexa certificaciones de SALUD(SOS) PENSION (PROTECCIÓN) Y ARL (POSITIVA) según la cláusula segunda del contrato y decretos 1273 del 23 de julio de 2018 y 948 de 2018, la ley 1753, artículo 135 de 2015, el objeto se ha desarrollado de acuerdo a lo establecido en la ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007, ley 1474 de 2011, ley 190 de 1995, ley 617 de 2.000, ley 821 de 2003 y decreto 1082 de 2015. el contratista hasta ahora no se encuentra en curso en ninguna de las causales de inhabilidad, incompatibilidad o prohibición para estar contratada. el contratista no genera relación laboral alguna con el departamento según el numeral 3 del artículo 32 de la ley 80.

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISION	Código: FO-M9-P2-02
		Versión:02
		Fecha de Aprobación: 17/06/2019
		Página: 10 de 12

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE					
COSTOS DEL CONTRATO		PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA			
Concepto	Valor	Concepto (Anticipo, avances, pagos)	Fecha	Valor	Observaciones
<i>Valor inicial del contrato</i>	\$15.400.000				
<i>Valor Adiciones</i>					
<i>Reajustes</i>	0				
<i>Actualización de precios</i>	0				
<i>Valor Total del Contrato</i>	\$15.400.000				
<i>Valor pagado</i>	\$ 0				
<i>Valor causado que no se ha pagado</i>	\$ 7.700.000				
<i>Valor total ejecutado</i>	\$ 7.700.000				
<i>Valor saldo por ejecutar</i>	\$7.700.000				
<i>Intereses moratorios</i>					

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISION	Código: FO-M9-P2-02
		Versión:02
		Fecha de Aprobación: 17/06/2019
		Página: 11 de 12

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

- Seguimiento de la gestión financiera del contrato, incluyendo el registro presupuestal, la planeación de los pagos previstos y la disponibilidad de caja: El contrato se ejecuta financieramente como se perfeccionó, con el Registro Presupuestal y los pagos se ejecutan de acuerdo a lo pactado.
- Documentos necesarios para efectuar los pagos al contratista, incluyendo el recibo a satisfacción de los bienes o servicios objeto del contrato: El presente informe es suficiente para efectuar el pago correspondiente; puesto que, se da plena constancia de las actividades ejecutadas por la contratista según el objeto y sus especificaciones.
- Pagos y ajustes que se hagan y balance presupuestal del contrato para efecto de pago y de liquidación del mismo: N/A
- Entrega de los anticipos pactados al contratista, y la adecuada amortización del mismo, en los términos de la ley y del contrato: N/A
- Actividades adicionales que impliquen aumento del valor o modificación del objeto del contrato cuentan con autorización y se encuentran justificados técnica, presupuestal y jurídicamente: N/A
- Trámites para la liquidación del contrato y entrega de los documentos soporte que correspondan para efectuarla: N/A
- Costo de actividades por entregables: N/A porque el contrato no contiene entregables

DESCRIPCIÓN ENTREGABLES TOTAL	VALOR	VALOR
Entregable 1: Actividades:	\$	\$
Entregable 2: Actividades:	\$	\$
Entregable 3: Actividades:	\$	\$
Entregable 4: Actividades:	\$	\$
TOTALES:	\$	\$

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISION	Código: FO-M9-P2-02
		Versión:02
		Fecha de Aprobación: 17/06/2019
		Página: 12 de 12

SEGUIMIENTO JURIDICO

El seguimiento jurídico del contrato busca la conformidad de la ejecución del contrato con el texto del contrato y normativa aplicable. Decreto con la ley 152 del 1994, decreto 4788 de 2016 y el decreto Departamental 0522

INFORME SOBRE SANCIONES

N/A


INFORME SOBRE LA PARTICIPACION SOCIAL EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO – INSTANCIAS Y MECANISMOS DE CONTROL SOCIAL O VEEDURÍAS CIUDADANAS

<https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8448104&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true>

Fecha del próximo informe	Día 20	de	Mes: AGOSTO	de	2025
---------------------------	--------	----	-------------	----	------

Para constancia de lo anterior firma la presente acta el Supervisor a los 30 días

30	días del mes de	JULIO	de	2025
----	-----------------	-------	----	------


 Nombre: LINA MARIA SARRIA DUARTE
 C.C. 1.144.138.633
 SUPERVISORA