



MULTIPROYECTOS DEL VALLE S.A.S.
Nít. 901111365-8

Señores
Secretaría de Movilidad y Transporte
Dra. Yeli Carvajal
Municipio de La Unión – Valle del Cauca

Asunto: Solicitud de ampliación de plazo – Contrato No. SUM-012-2025

Respetados señores:

En calidad de contratista del Contrato No. SUM-012-2025, cuyo objeto es el “Suministro de un semáforo y mantenimiento preventivo y correctivo de diez semáforos, para el mejoramiento de la movilidad y seguridad vial urbana del municipio de La Unión, Valle del Cauca”, me permito solicitar formalmente la ampliación del plazo de ejecución.

Durante la inspección técnica realizada en campo, se constató que los semáforos ubicados en las siguientes intersecciones:


- Calle 15 con Carrera 14
- Calle 14 con Carrera 14
- Carrera 15 con Calle 13

requieren la instalación de adaptadores de corriente con el fin de regular el amperaje de algunos módulos. Dichos adaptadores deben ser fabricados a la medida para garantizar su correcta operación y compatibilidad con el sistema existente.

Teniendo en cuenta el tiempo requerido para la fabricación, instalación y pruebas de funcionamiento de los mencionados adaptadores, solicito muy comedidamente se autorice la ampliación del plazo contractual hasta el día 27 de agosto de 2025, con el fin de cumplir a cabalidad con las especificaciones técnicas y asegurar el correcto funcionamiento de la totalidad de los semáforos intervenidos.

Agradezco de antemano su atención y quedo atenta a la respuesta.

Cordialmente,


FABIAN ANTONIO FLOREZ PINZON

Representante legal