

Leidy Catalina Camacho Fandino

De: Liseth Paola Piñeros Urrego
Enviado el: viernes, 11 de julio de 2025 4:15 p. m.
Para: Yira Bolaños Enriquez
CC: Leidy Catalina Camacho Fandino
Asunto: Cronograma intervención en San isidro
Datos adjuntos: San_Isidro_Estrategias_Plnt.pdf; San_Isidro_Escenarios.pdf

Buenas tardes Yira,

Te envío información del predio San Isidro-Las Palmas en el que iniciamos intervención durante esta semana.

De acuerdo al cronograma presentado en el primer comité del convenio, las actividades de plantación se iniciarían durante el tercer mes de inicio de las actividades, sin embargo durante esta semana de trabajo, los ingenieros a cargo de la intervención decidieron en campo iniciar las actividades de ahoyado y plantación para lograr la ejecución de la totalidad de estas actividades durante los primeros tres meses del convenio y lograr los mantenimientos durante las siete semanas restantes, ya que al iniciar el tercer mes, no sería posible que la cuadrilla de campo finalizara las actividades posteriores de mantenimiento para la fecha de finalización del convenio (esto por el cambio del tiempo de ejecución del convenio, que en un inicio estaba proyectado para seis meses)

Las labores de preparación, trazado y estacado, ahoyado y plantación se realizarán simultáneamente, lo que garantizaría también evitar que especies como el pasto Kikuyo y el Cardo se propaguen tan rápido sobre las áreas que fueran despejando, ya que las intensas lluvias de los últimos meses han favorecido el crecimiento y dispersión de estas especies en el predio.

Además, de acuerdo con las predicciones climáticas del IDEAM, es posible que para el mes de agosto haya disminución en las precipitaciones, por lo que el equipo operativo quiere aprovechar las condiciones de tiempo que se están presentando actualmente y evitar, en la medida de lo posible, realizar plantaciones durante temporadas de sequía.

En cuanto al cerramiento, en la propuesta técnica se supedita la plantación al cerramiento del predio, sin embargo, por la premura para lograr ejecutar la plantación dentro de los tiempos del convenio, proponemos que estas actividades se realicen al mismo tiempo que la plantación. El señor guardabosques Felix nos instaló postes y dos líneas de alambre para evitar la entrada de ganado a los polígonos 1, 2, 3, 4 y 5 para que nosotros podamos continuar con la plantación en estas áreas (Anexo Estrategias), lo que les da tiempo a ustedes para contratar el proceso de cerramiento y ejecutarlo.

Para este mes el equipo operativo tiene planeado terminar la plantación en los polígonos 1, 2 y 3.

Anexo los escenarios y estrategias definidos por el equipo biotico y técnico para el predio.

Saludos y quedo atenta,

Liseth Paola Piñeros-U.

Coordinadora Línea de Restauración Ecológica

Subdirección Técnica Operativa

Jardín Botánico de Bogotá

Av Calle 63 # 68-95



JARDÍN
BOTÁNICO

BOGOTÁ