

## INFORMACIÓN DETALLADA INTERVENCIÓN POR POLÍGONO.

Durante el periodo comprendido entre 01 al 31 de julio de 2025, se han realizado intervenciones en los polígonos 1, 2, 3, 4,5, 6 y 7 del proyecto SAN ISIDRO – LA PALMERA, para actividades relacionadas con plantación y actividades anexas. Teniendo en cuenta lo anterior; el número de intervención por actividad fue de la siguiente manera:

### ACTIVIDADES DE PLANTACION

*Tabla 1 Número de intervención por actividad.*

| ACTIVIDADES DE PLANTACIÓN    |                            |                  |                                          |                     |
|------------------------------|----------------------------|------------------|------------------------------------------|---------------------|
| CONTROL DE TENSIONANTES (m2) | TRAZADO Y ESTACADO (PUNTO) | AHOYADO (UNIDAD) | TRASLADO MENOR MATERIAL VEGETAL (UNIDAD) | PLANTACIÓN (UNIDAD) |
| 8000                         | 7954                       | 7021             | 6000                                     | 6000                |
| AREA TOTAL PLANTADA (HA)     |                            | 1,871273         |                                          |                     |

**Fuente.** Equipo de Restauración Ecológica, 2025.

Por consiguiente, se ha intervenido por polígono de la siguiente manera:

*Tabla 2 Número de individuos intervenidos por actividad/polígono/semana*

| ACTIVIDADES DE PLANTACIÓN |               |                              |                                                  |                  |                                                   |                     |
|---------------------------|---------------|------------------------------|--------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------|---------------------|
| SEMANA                    | POLÍGONO      | CONTROL DE TENSIONANTES (m2) | TRAZADO Y ESTACADO (PUNTO)                       | AHOYADO (UNIDAD) | TRASLADO MENOR MATERIAL VEGETAL (UNIDAD)          | PLANTACIÓN (UNIDAD) |
| 1                         | 1,2,4*        | 6000*                        | 640                                              | 299              | -                                                 | -                   |
| 2                         | 1,2, (5 y 6)* | 1000*                        | 1900                                             | 1450             | 1000                                              | 980                 |
| 3                         | 2,3 y 5, 7*   | 1000*                        | 2100                                             | 2227             | 2000                                              | 20                  |
| 4                         | 2,3,4,5       | -                            | 1869                                             | 1494             | 1890                                              | 2715                |
| 5                         | 2,3,4,5       | -                            | 1445                                             | 1551             | 1110                                              | 2285                |
| AREA TOTAL PLANTADA (HA)  |               |                              | Polígono 1 = 0,204699 (360 individuos plantados) |                  | Polígono 2 = 0,876694 (3235 individuos plantados) |                     |

|                                                        |                                                   |                                                    |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>Polígono 3 =0,47988 (1164 individuos plantados)</b> | <b>Polígono 4 =0,2 (787 individuos plantados)</b> | <b>Polígono 5 =0,11 (454 individuos plantados)</b> |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------|

\*El control de tensionantes, específicamente en el control y manejo del cardo (*Silybum marianum* y/o *Cirsium vulgare*) se realizó para la preparación del terreno en el momento inicial de ingreso al predio a restaurar y durante el desarrollo del avance de las actividades.

De igual manera, se realizaron actividades tales como:

- Trasiego de herramientas e insumos
- Adecuación de puntos de acopio del material vegetal para la protección a semovientes y su debida rustificación (manejo adaptativo).
- Adecuación de lugar de control (encerramiento) para actividades específicas en el control de cardo y en las actividades de preparación de terreno para plantación.
- Recolección, corte, adaptación de estacas y su transporte desde el proyecto La Regadera.

*Nota: está información detallada corresponden a los rendimientos y actividades realizadas por el equipo operativo a cargo de los profesionales de campo Ramiro Garzón y Luisa Morales durante el periodo del 1 al 31 de julio.*