



El futuro  
es de todos

DNP  
Departamento  
Nacional de Planeación

**enterritorio**  
Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial



**Al contestar por favor cite estos datos:**

Radicado No.: 20202700138823

Pública ☐

Pública  
Reservada ☐

Pública Clasificada ☐

Bogotá D.C, 29-09-2020

## MEMORANDO

PARA: **BELLANIRIS AVILA BERMUDEZ**  
SUBGERENTE DE OPERACIONES

DE: **ING. LUIS FERNANDO ARIZA JIMENEZ**  
GERENTE DE GRUPO DE PROYECTOS 2 (E)

ASUNTO: Demoras en la entrega de los soportes para suscribir la novedad contractual para el contrato de interventoría N° 2182507 Proyecto C503 – “INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y DE CONTROL PRESUPUESTAL, PARA LA CONSTRUCCIÓN CAN-CHA SINTÉTICA Y GRADERÍAS EL PORTAL MUNICIPIO DE SILOS, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER”

REF.: **CONVENIO 212080**  
GERENCIA DE PROYECTOS SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL FONDO DE INVERSIÓN PARA LA PAZ Y EL FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO

Respetada Doctora:

En atención a la circular 3 del 16/05/2020, la cual hace referencia a la oportunidad en la radicación de los trámites, 5 días previos al vencimiento debido a los riesgos asociados a la contratación y a la plataforma de SECOP II, se informa que de acuerdo a los tramites que se llevan a cabo para superar los motivos que dieron origen a la suspensión, la Gobernación de Norte de Santander entregó los balances de obra con los valores de los ítems No previstos incluidos, sin embargo, al revisar estos ítems No previstos lo correspondían a los valores validados por el Grupo de Planeación Contractual de Enterritorio, razón por la cual se solicitó a la Gobernación de Norte de Santander realizar la revisión de los mismos y de ser necesario realizar el trámite con la interventoría y el contratista de obra de una nueva revisión de los mismos para proceder a entregar a Planeación Contractual y que estos sean revisados nuevamente.

Las observaciones de los balances de acuerdo a lo anterior expresado se solicitó mediante el radicado No 20202700189041 del 25/09/2020 a la Gobernación de Norte de Santander, de igual manera ante los inconvenientes presentados por el Contratista de obra y las distintas demoras para con el proyecto a la fecha se encuentra en estudio la

Código: FAP502

Versión: 02

Vigencia: 2020-03-27

Calle 26 # 13-19, Bogotá D.C., Colombia. Tel: (57)(1) 5940407  
Línea de transparencia: (57)(1)01 8000 914502  
www.enterritorio.gov.co





cancelación del proyecto por parte de Prosperidad Social y el cual será revisado en el Comité de seguimiento de los proyectos.

No obstante lo anterior, se considera necesario tener la interventoría vigente frente a las gestiones que lleva a cabo la Gobernación de Norte de Santander y que según lo informado esta se entregaría en el transcurso de la semana con la documentación debidamente firmada por el Contratista de obra.

Se ha solicitado mediante los siguientes correos la información y al fecha no se ha tiene la completitud de los documentos requeridos.

1. Oficio solicitud por parte del contratista de obra y municipio la prorroga a la suspensión del contrato de obra
2. Oficio aval por parte de la interventoría de la solicitud de prórroga a la suspensión del contrato de obra
3. Acta de suspensión del contrato de obra.
4. Oficio solicitud por parte de interventoría a ENTERRITORIO de la prorroga a la suspensión de la interventoría.
5. Pólizas actualizadas
6. Fap801 este debe venir debidamente diligenciado con firma y huella original.

Una vez se tenga la totalidad de los documentos se hará la respectiva entrega, teniendo en cuenta que la novedad contractual vence el 2 de octubre de 2020 y corresponde a SECOP II.

Atentamente,

**ING. LUIS FERNANDO ARIZA JIMÉNEZ**

Gerente Grupo Desarrollo de Proyectos 2. (E)

Preparó: Ing. Dolly Romero – Supervisor Convenio

Revisó: Ing. Carolina Machado Valdes – Coordinadora Técnica Convenio *cm*

Arq. Doris Patricia León G. – Gerente de Convenio 212080/211043 *DLG*

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Código: FAP502

Versión: 02

Vigencia: 2020-03-27

Calle 26 # 13-19, Bogotá D.C., Colombia. Tel: (57)(1) 5940407  
Línea de transparencia: (57)(1)01 8000 914502  
[www.enterritorio.gov.co](http://www.enterritorio.gov.co)



@ENTerritorio



@enterritorioco



@ENTerritorioCo



@ENTerritorioCo

NO. CERTIFICADO SG-2019001337

Pág. 2 de 2

# SOLICITUD DE NOVEDADES DE CONTRATACION DERIVADA

## Información General

|                             |                             |                |                    |
|-----------------------------|-----------------------------|----------------|--------------------|
| Contrato                    | 2182507                     | Solicitud Nro. | 1272 - 01 OCT 2020 |
| Convenio                    | 212080                      |                |                    |
| Gestor Convenio             | DORIS PATRICIA LEON GUEVARA |                |                    |
| Abogado Convenio            |                             |                |                    |
| Coordinador Grupo Ejecucion | LUIS FERNANDO ARIZA JIMENEZ |                |                    |

## Información del Convenio

| CLIENTE                                                | FECHA FIRMA | FECHA INICIO | FECHA VENCIMIENTO |
|--------------------------------------------------------|-------------|--------------|-------------------|
| DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL | 27-DEC-12   | 28-DEC-12    | 31-DEC-20         |

## Información del Contrato

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |                 |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Contratista                   | CONSTRUCTODO INGENIEROS CONTRATISTAS LTDA                                                                                                                                                                                                                           |                 |                 |
| Objeto                        | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y DE CONTROL PRESUPUESTAL PARA EL PROYECTO NO 503 ESTRATEGIA OPP, EL CUAL TIENE COMO OBJETO; CONSTRUCCIÓN CANCHA SINTÉTICA Y GRADERÍAS EL PORTAL, MUNICIPIO DE SILOS, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER. |                 |                 |
| Fecha de Inicio               | 05 July 2019                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |                 |
| Fecha de Vencimiento          | 13 October 2020                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |                 |
| Valor Inicial/Adiciones/Total | \$48,447,875                                                                                                                                                                                                                                                        | \$0             | \$48,447,875    |
| Plazo Inicial/Prorrogas/Total | 4 Meses                                                                                                                                                                                                                                                             | 11 Meses 8 días | 15 Meses 8 días |
| Supervisor                    |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |                 |
| Interventor                   |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |                 |

## Modificaciones Anteriores

|   |           |                           |     |                |
|---|-----------|---------------------------|-----|----------------|
| 1 | 24-OCT-19 | SUSPENSION                | \$0 | 1 Meses 8 días |
| 2 | 02-DEC-19 | SUSPENSION                | \$0 | 2 Meses        |
| 3 | 02-FEB-20 | PRORROGA DE LA SUSPENSION | \$0 | 2 Meses        |
| 4 | 02-APR-20 | PRORROGA DE LA SUSPENSION | \$0 | 2 Meses        |
| 5 | 02-JUN-20 | PRORROGA DE LA SUSPENSION | \$0 | 2 Meses        |
| 6 | 31-JUL-20 | PRORROGA DE LA SUSPENSION | \$0 | 2 Meses        |

## Información de la Solicitud

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo de Novedad       | PRORROGA DE LA SUSPENSION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Detalle de la Novedad | Plazo: 2 Meses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Antecedentes          | <p>FONADE (HOY ENTERRITORIO) SUSCRIBIÓ EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE GERENCIA DE PROYECTOS NO. 212080 CON EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL, CON EL SIGUIENTE OBJETO: «FONADE SE COMPROMETE CON EL DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL A ADELANTAR LA GERENCIA INTEGRAL DE LOS PROYECTOS ENTREGADOS POR ESTE», QUE SEGÚN OTROSÍ NO. 7 DEL 04 DE DICIEMBRE DE 2018, EL CONVENIO FUE PRORROGADO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020, POR LO QUE SE ENCUENTRA VIGENTE.</p> <p>QUE FONADE (HOY ENTERRITORIO) SUSCRIBIÓ CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. 2182507 CON CONSTRUCTODO INGENIEROS CONTRATISTAS LTDA CUYO OBJETO ES «INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y DE CONTROL PRESUPUESTAL, PARA LA CONSTRUCCIÓN CANCHA SINTÉTICA Y GRADERÍAS EL PORTAL, MUNICIPIO DE SILOS, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER». POR UN VALOR DE \$48.447.875 Y UN PLAZO DE EJECUCIÓN DE 4 MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO.</p> <p>EL DIA 5 DE JULIO DE 2019, SE SUSCRIBIÓ EL ACTA DE INICIO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. 2182507, EL CUAL DEBÍA CONCLUIR EL 5 DE NOVIEMBRE DE 2019.</p> <p>EL 24 DE OCTUBRE DE 2019 SE SUSCRIBIÓ LA SUSPENSIÓN NO. 1 DEBIDO A QUE EN LA ETAPA DE</p> |

## SOLICITUD DE NOVEDADES DE CONTRATACION DERIVADA

PRECONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO, SE EVIDENCIARON ÍTEMS NO PREVISTOS NECESARIOS PARA DAR CUMPLIMIENTO AL OBJETO CONTRACTUAL Y FUNCIONALIDAD DEL PROYECTO, HASTA EL 2 DE DICIEMBRE DE 2019.

EL 2 DE DICIEMBRE DE 2019 SE SUSCRIBIÓ LA PRÓRROGA 1 A LA SUSPENSIÓN NO. 1, DEBIDO A QUE EN LA ETAPA DE PRECONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SE EVIDENCIARON ÍTEMS NO PREVISTOS NECESARIOS PARA DAR CUMPLIMIENTO AL OBJETO CONTRACTUAL Y FUNCIONALIDAD DEL PROYECTO, HASTA EL 2 DE FEBRERO DE 2020.

EL 2 DE FEBRERO DE 2020 SE SUSCRIBIÓ LA PRÓRROGA 2 A LA SUSPENSIÓN NO. 1 DEBIDO A QUE NO SE HAN SUPERADO LOS MOTIVOS QUE DIERON LUGAR A LA SUSPENSIÓN, LOS CUALES FUERON ¿EN LA ETAPA DE PRECONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO, SE EVIDENCIARON ÍTEMS NO PREVISTOS NECESARIOS PARA DAR CUMPLIMIENTO AL OBJETO CONTRACTUAL Y FUNCIONALIDAD DEL PROYECTO¿, HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2020.

EL 2 DE ABRIL DE 2020 SE SUSCRIBIÓ LA PRÓRROGA 3 A LA SUSPENSIÓN NO. 1 DEBIDO A QUE NO SE HAN SUPERADO LOS MOTIVOS QUE DIERON LUGAR A LA SUSPENSIÓN, POR EL TÉRMINO DE 2 MESES, ES DECIR HASTA EL 2 DE JUNIO DE 2020.

EL 2 DE JUNIO DE 2020 SE SUSCRIBIÓ LA PRÓRROGA 4 A LA SUSPENSIÓN NO. 1 DEBIDO A QUE NO SE HAN SUPERADO LOS MOTIVOS QUE DIERON LUGAR A LA SUSPENSIÓN, POR EL TÉRMINO DE 2 MESES, ES DECIR HASTA EL 2 DE AGOSTO DE 2020.

EL 2 DE AGOSTO DE 2020 SE SUSCRIBIÓ LA PRÓRROGA 5 A LA SUSPENSIÓN NO. 1 DEBIDO A QUE NO SE HAN SUPERADO LOS MOTIVOS QUE DIERON LUGAR A LA SUSPENSIÓN Y ES NECESARIO REALIZAR EL BALANCE DEL PROYECTO EL CUAL INCLUYE LOS VALORES DE LOS ÍTEMS NO PREVISTOS, POR EL TÉRMINO DE 2 MESES, ES DECIR HASTA EL 2 DE OCTUBRE DE 2020.

Justificación MEDIANTE COMUNICADO DEL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2020, EL CONSORCIO CANCHAS SILOS 2017 SOLICITA A LA INTERVENTORÍA CONSTRUCTODO INGENIEROS CONTRATISTAS LTDA, LA SUSPENSIÓN DEL CONTRATO DE OBRA NO. 01520 DEL 9 DE MAYO DE 2018 CUYO OBJETO ES ¿CONSTRUCCIÓN DE CANCHA SINTÉTICA Y GRADERÍAS EL PORTAL, MUNICIPIO DE SILOS, NORTE DE SANTANDER¿, POR EL TERMINO DE 2 MESES, TENIENDO EN CUENTA QUE:

¿EL EQUIPO DE SUPERVISIÓN DE LA GOBERNACIÓN DE NORTE DE SANTANDER ENVIÓ LA NUEVA REVISIÓN A LOS PRECIOS DE LOS ÍTEM NO PREVISTOS YA AJUSTADOS, PARA QUE LA INFORMACIÓN SEA VERIFICADA POR PARTE DE ENTERRITORIO. POR ESES MOTIVO ES NECESARIO LA EVALUACIÓN DE LOS ÍTEM NO PREVISTOS PARA REALIZAR LAS RESPECTIVAS GESTIONES DE LOS RECURSOS ADICIONALES POR PARTE DE LA GOBERNACIÓN DE NORTE DE SANTANDER Y DE PROSPERIDAD SOCIAL(..)¿

MEDIANTE COMUNICADO NO. CIC-494-2020 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020, LA INTERVENTORÍA CONSTRUCTODO INGENIEROS CONTRATISTAS LTDA, AVALA LA SUSPENSIÓN DEL CONTRATO DE OBRA NO. 01520 POR EL TÉRMINO DE 2 MESES, CONSIDERANDO QUE:

¿ (..) SE HACE ÉNFASIS QUE LAS RAZONES EXPUESTAS POR FALTA DE PRESUPUESTO PARA LA CULMINACIÓN DE LAS OBRAS Y CIERRE FINANCIERO POR PARTE DE LA GOBERNACIÓN DE SANTANDER, IMPOSIBILITAN EL INICIO FORMAL DE LAS OBRAS. ¿

MEDIANTE COMUNICADO NO. CIC-495-2020 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020, LA INTERVENTORÍA CONSTRUCTODO INGENIEROS LTDA SOLICITA A ENTERRITORIO, LA SUSPENSIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. 2182507 POR EL TÉRMINO DE 2 MESES TENIENDO EN CUENTA QUE:

¿ (..) CON LA PRESENTE Y POR FALTA DE ASIGNACIÓN DE RECURSOS AL CONTRATO DE OBRA POR PARTE DE LA GOBERNACIÓN DE NORTE DE SANTANDER, NOS PERMITIMOS SOLICITAR FORMALMENTE LA SUSPENSIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA, DADO QUE EL CONTRATO DE OBRA SE LE HA PRORROGADO LA SUSPENSIÓN POR EL MOTIVO MENCIONADO.¿


ASÍ LAS COSAS, MEDIANTE OFICIO NO. 20202700190521 DE FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020, LA SUPERVISORA TÉCNICA DEL CONTRATO AVALÓ LA PRÓRROGA A LA SUSPENSIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. 2182507, POR EL TÉRMINO DE DOS (2) MESES, CONTADOS A PARTIR DEL 2 DE OCTUBRE DE 2020 HASTA EL 2 DE DICIEMBRE DE 2020 O HASTA QUE SE SUPEREN LOS MOTIVOS QUE DIERON ORIGEN A LA PRESENTE NOVEDAD, Y TODA VEZ QUE EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, REALIZÓ LA SUSPENSIÓN DEL CONTRATO DE OBRA N° 01520 SUSCRITO CON EL CONSORCIO CANCHA SILOS 2017, EN LOS TIEMPOS ANTERIORMENTE ANUNCIADOS.

## SOLICITUD DE NOVEDADES DE CONTRATACION DERIVADA

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Solicitud | <p>1. PRÓRROGA NO. 6 A LA SUSPENSIÓN NO. 1 DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. 2182507, POR EL TÉRMINO DE DOS (2) MESES, A PARTIR DEL 2 DE OCTUBRE DE 2020 HASTA EL 2 DE DICIEMBRE DE 2020 O HASTA QUE SE SUPEREN LOS MOTIVOS QUE DIERON ORIGEN A LA PRESENTE SUSPENSIÓN.</p> <p>2. LAS PÓLIZAS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. 2182507 DEBERÁN SER AJUSTADAS DE ACUERDO CON LA PRESENTE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL.</p> <p>3. LA SUSPENSIÓN DEL CONTRATO NO GENERA GASTOS DE ADMINISTRACIÓN ADICIONALES POR LA PERMANENCIA EN LA OBRA O LUCRO CESANTE A CARGO DE ENTERRITORIO.</p> |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Documentos Anexos

| Descripción de Documentos | Folios | Observaciones |
|---------------------------|--------|---------------|
|---------------------------|--------|---------------|

  
ALBERTO AUGUSTO RODRIGUEZ ORTIZ  
Subgerente

  
DORIS PATRICIA LEÓN GUEVARA  
Gerente De Convenio

  
LUIS FERNANDO ARIZA JIMENEZ  
Gerente De Unidad

|                                                                                   |                              |           |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------|-------------------|
|  | <b>ACTA DE SUSPENSIÓN</b>    | CÓDIGO:   | <b>FMI023</b>     |
|                                                                                   |                              | VERSIÓN:  | <b>06</b>         |
|                                                                                   | <b>GERENCIA DE PROYECTOS</b> | VIGENCIA: | <b>2020-05-06</b> |

**ACTA No. 7**

|                         |                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CONTRATO N°</b>      | 2182507                                                                                                                                                                                                 |
| <b>TIPO DE CONTRATO</b> | INTERVENTORIA.                                                                                                                                                                                          |
| <b>OBJETO</b>           | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y DE CONTROL PRESUPUESTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN CANCHA SINTÉTICA Y GRADERÍAS EL PORTAL, MUNICIPIO DE SILOS, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER |
| <b>CONTRATISTA</b>      | CONSTRUCTODO INGENIEROS CONTRATISTAS LTDA.                                                                                                                                                              |
| <b>PLAZO</b>            | CUATRO (4) MESES: Etapa de reconstrucción: UN (1) MES, ETAPA DE DISEÑOS, VERIFICACIÓN, VALIDACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN. Etapa De Construcción: TRES (3) MESES.                                             |

Los suscritos mediante el presente documento dejan constancia de la prorroga a la suspensión del Contrato anteriormente citado, a partir del día 2 del mes Octubre del año 2020 debido a:

Es necesario realizar el balance del proyecto el cual incluye los valores de los ítems no previstos aprobados por la interventoría y revisados por Enterritorio para determinar el cierre financiero, con el cual se pueda tramitar la solicitud de adición de recursos para la culminación de proyecto, bien sea por parte de la Gobernación de Norte de Santander o Prosperidad Social.

En consecuencia, se procede a la suspensión del contrato, por el término de dos (2) meses, contados desde el 2 de octubre de 2020 hasta el 2 de diciembre de 2020, o hasta que se superen los motivos que dieron origen a la presente suspensión

Las partes acuerdan que la suspensión del contrato no generará gastos de administración adicionales por permanencia en obra o lucro cesante a cargo de ENTerritorio.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

|                                                                                              |                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Firma | <br>Firma |
| <b>NOMBRE HENRY ALBERTO CASTRO REINA</b><br><b>REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA</b>         | <b>NOMBRE ING DOLLY ROMERO MOYANO</b><br><b>SUPERVISORA ENTERRITORIO.</b>                     |

|                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Firma |
| <b>NOMBRE Arq DORIS PATRICIA LEÓN GUEVARA</b><br><b>GERENTE DE CONVENIO</b>                  |

|                                                                                                      |                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Firma         | <br>Vo. Bo. |
| <b>NOMBRE ING LUIS FERNANDO ARIZA JIMENEZ</b><br><b>GERENTE GRUPO DESARROLLO DE PROYECTOS 2 (E )</b> | <b>NOMBRE Dra BELLANIRIS AVILA BERMUDEZ.</b><br><b>ORDENADOR DEL GASTO</b>                      |

**Observación:**

De acuerdo con lo establecido en la Circular Externa No. 23 de 16 de marzo de 2017 de Colombia Compra Eficiente, las modificaciones del valor y plazo de los contratos que se encuentran en la plataforma **SECOP II**, deben ser registrados en el campo asignado para tal fin, lo que permite realizar la firma electrónica de las partes en la plataforma.

Para los contratos suscritos por medio de la plataforma **SECOP II** que requieran tramitar las novedades de suspensión y reinicio, se cargarán los soportes documentales que avalan el concepto técnico de la novedad dando cumplimiento a lo establecido en el Manual de Supervisión e Interventoría. La firma de la novedad se realizará de forma electrónica, razón por la cual no se requiere la firma de este formato, permitiendo mejorar los tiempos de los procesos.



**Al contestar por favor cite estos datos:**

Radicado No.: 20202700190521

Pública ☐

Pública Reservada ☐

Pública Clasificada ☐

Bogotá D.C, 30-09-2020

Ingeniero

**LUIS FERNANDO ARIZA JIMENEZ**

Gerente de Grupo de Desarrollo de Proyectos 2 (E)

ENTerritorio.

Calle 26 # 13-19 Piso 20.

Bogotá. Colombia

**REFERENCIA:**

Convenio No. 069/2012- 212080. "FONADE se compromete con el DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL - FONDO DE INVERSIÓN PARA LA PAZ a adelantar la Gerencia integral de los Proyectos entregados por el DPS".

**ASUNTO:**

Aval de PRORROGA No. 6 a la SUSPENSIÓN al contrato de interventoría N° 2182507 Proyecto C503 – "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y DE CONTROL PRESUPUESTAL, PARA LA CONSTRUCCIÓN CANCHA SINTÉTICA Y GRADE-RIAS EL PORTAL MUNICIPIO DE SILOS, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER"

Respetado Ingeniero.

Según la Guía **GMI005** del **Manual de Supervisión e Interventoría** de ENTERRITORIO de fecha 15-05-2020 en su Versión 12; de acuerdo con el capítulo 2.5 **NOVEDADES DEL CONTRATO Y TOMA DE DECISIONES** y la Actividad No. 3 — Solicitar Suspensión del Contrato, haciendo referencia a la responsabilidad del supervisor cuando se indica:

Supervisor Fonade: *Verificar el concepto técnico remitido por el interventor/supervisor, dentro de los siguientes tres (3) días hábiles, el cual debe soportar de manera detallada la solicitud de suspensión. Una vez realizado lo anterior, avala la solicitud para continuar con el trámite, solicitando concepto al Gerente de Convenio y si este aprueba, se procede con los tramites al interior de la Entidad. En caso contrario devuelve al interventor para revisión y ajustes o con la negativa definitiva.*

En virtud de lo anterior y de acuerdo con los documentos y solicitud presentado por el interventor del proyecto, mediante correo electrónico del 24/09/2020 y a lo indicado en los soportes del correo, respecto a los tiempos necesarios requeridos para tramitar el balance del contrato conforme a las necesidades del proyecto y las respectivas aprobaciones frente a los ítems no previstos, esta supervisión considera dar aval a la solicitud de la prórroga a la suspensión del contrato de interventoría No. 2182507, cuyo objeto es: "Interventoría técnica, administrativa, financiera, ambiental y de control presupuestal, para la Construcción Cancha Sintética y graderías el portal Municipio de Silos, departamento Norte de Santander", en atención a que las causas que la justifican están debidamente soportadas y añadiendo lo siguiente:

Código: FAD500

Versión: 02

Vigencia: 2020-03-27

Calle 26 # 13-19, Bogotá D.C., Colombia. Tel: (57)(1) 5940407

Línea de transparencia: (57)(1)01 8000 914502

www.enterritorio.gov.co



@ENTerritorio



@enterritorioco



@ENTerritorioCo



@ENTerritorioCo

NO. CERTIFICADO SG-2019001337

Pág. 1 de 2



*Es necesario realizar el balance del proyecto el cual incluye los valores de los ítems no previstos aprobados por la interventoría y revisados por Enterritorio para determinar el cierre financiero, con el cual se pueda tramitar la solicitud de adición de recursos para la culminación de proyecto, bien sea por parte de la Gobernación de Norte de Santander o Prosperidad Social. Sin embargo a la fecha se encuentra en revisión por parte de la Gobernación de Norte de Santander y del Contratista de obra los balances que serán remitidos a Prosperidad Social.*

Por lo anterior, esta supervisión recomienda realizar la respectiva revisión para dar trámite a la **prorroga** a la **suspensión**, del contrato de interventoría N° 2182507, por dos (2) meses, contado a partir del 2 octubre del 2020 al 2 diciembre del 2020, o hasta que se superen los motivos que dieron origen a la presente novedad, y toda vez que el departamento de Norte de Santander, realizó la suspensión del contrato de obra N° 01520 suscrito con el Consorcio Cancha Silos 2017, en los tiempos anteriormente anunciados.

Por lo anterior se adjuntan una (1) carpeta con los soportes entregados por la interventoría mediante comunicado del 29/09/2020.

Las partes acuerdan que la suspensión del contrato no generará gastos de administración adicionales por permanencia en obra o lucro cesante a cargo de Enterritorio.

Atentamente,

**Ing. Dolly Romero Moyano**  
Supervisor Técnico.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA





Bogotá D.C., 30 de septiembre de 2020.

CIC-495-2020

Señores:

**EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DE DESARROLLO TERRITORIAL.  
(ENTERRITORIO).**

**DOLLY ROMERO MOYANO**

Calle 26 No 13 -19 Bogotá D.C., Colombia

Teléfono: 57(1)5940407

Plataforma del

PISO 20

Ciudad.

**Ref. 1: CONTRATO 01520** CONSTRUCCIÓN CANCHA SINTÉTICA Y GRADERÍAS EL PORTAL, MUNICIPIO DE SILOS, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER.

**REF. 2: CONTRATO 2182507** INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y DE CONTROL PRESUPUESTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN CANCHA SINTÉTICA Y GRADERÍAS EL PORTAL, MUNICIPIO DE SILOS, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER

Asunto: SOLICITUD DE SUSPENSIÓN.

Con la presente y por falta de asignación de recursos al contrato de obra por parte de la GOBERNACIÓN DE NORTE DE SANTANDER, nos permitimos solicitar formalmente la SUSPENSIÓN del contrato de interventoría, dado que el contrato de obra se le ha prorrogado la suspensión por el motivo mencionado.

La solicitud de prorroga a la suspensión es por el termino de dos (2) meses, a partir del 3 de Octubre de 2020 hasta el 1 de diciembre de 2020.

Cordialmente,

ATT.

**HENRY ALBERTO CASTRO REINA.**

CONSTRUCTODO INGENIEROS CONTRATISTAS.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA.

No de folios: 0 folios.

**Digito: Sonia f.t.**

COPIA A : na

---

AVENIDA CARACAS No 34-86 OFICINA 408. TELEFAX 3124573673

PAW: [www.castro-group.com](http://www.castro-group.com), E-MAIL: [constructodoltda@gmail.com](mailto:constructodoltda@gmail.com)



Bogotá D.C., 30 de septiembre de 2020.

CIC-494-2020

Señores:

**CONSORCIO CANCHA SILOS 2017. (INDUCON)**

Sr. YACID NAVARRO CARVAJALINO

CC 88.141.633

**Av 5E 10A 42 Of 102 Ed. Metropolis Center CUCUTA.**

inducconltda@gmail.com

**Ref.: CONSTRUCCIÓN CANCHA SINTÉTICA Y GRADERÍAS EL PORTAL, MUNICIPIO DE SILOS, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER.**

**ASUNTO: AVAL A SUSPENSIÓN.**

Por medio de la presente y después de recibida solicitud de suspensión mediante oficio fechado 29 de septiembre de 2020, se hace énfasis que las razones expuestas por falta de presupuesto para la culminación de las obras y cierre financiero por parte de la GOBERNACIÓN DE SANTANDER, imposibilitan el inicio formal de las obras.

Por consiguiente se estima prudencial el tiempo de 2 meses de suspensión. a partir del día 3 de Octubre de 2020 hasta el 1 de diciembre de 2020.

Cordialmente,

ATT.

**HENRY ALBERTO CASTRO REINA.**

CONSTRUCTODO INGENIEROS CONTRATISTAS.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA.

No de folios: 0 folios.

**Digito: Sonia f.t.**

COPIA A :ENTERRITORIO – DOLLY ROMERO MOYANO.



San José de Cúcuta, 29 de Septiembre de 2020

**Ingeniero**

**HENRY ALBERTO CASTRO REINA**

CONSTRUCTO INGENIEROS CONTRATISTAS.

Interventoría

Ciudad


**ASUNTO:** Solicitud de prórroga a la suspensión del contrato de obra N° 01520 del 09 de Mayo del 2018 cuyo objeto **“CONSTRUCCION CANCHA SINTETICA Y GRADERIAS EL PORTAL, MUNICIPIO DE SILOS, NORTE DE SANTANDER”**

Respetado Ingeniero,

La presente tiene como fin solicitarle de la manera más respetuosa una prórroga a la suspensión de la obra N° 01520 del 09 de Mayo del 2018 cuyo objeto **“CONSTRUCCION CANCHA SINTETICA Y GRADERIAS EL PORTAL, MUNICIPIO DE SILOS, NORTE DE SANTANDER”**, porque el equipo de supervisión de la Gobernación de Norte de Santander envió la nueva revisión a los precios de los ítems no previstos ya ajustados, para que la información sea verificada por parte de ENTerritorio. Por ese motivo se necesita la evaluación a los ítems no previstos para realizar la respectiva gestión de los recursos adicionales por parte de la Gobernación de Norte Santander y de Prosperidad Social. Sin la asignación de los dineros para la ejecución del contrato de obra No. 01528 del 2018 no puede reiniciarse hasta que los recursos adicionales sean asignados por Gobernación de Norte de Santander y Prosperidad Social para garantizar la estabilidad, funcionalidad y terminación de las obras del proyecto. Por lo anterior solicito una suspensión de dos (02) meses.

Sin otro particular.

Atentamente,



**YACID NAVARRO CARVAJALINO**  
R/L CONSORCIO CANCHA SILOS 2017

C.C. Asesor de Proyectos Especiales, Gobernación de Norte de Santander.

C.C. Supervisor de obra, Ing Wilmer Enrique Aranda Barrera, Gobernación de Norte de Santander.

|                                                                                   |                              |  |           |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--|-----------|------------|
|  | <b>ACTA DE SUSPENSIÓN</b>    |  | CÓDIGO:   | FMI023     |
|                                                                                   |                              |  | VERSIÓN:  | 05         |
|                                                                                   | <b>GERENCIA DE PROYECTOS</b> |  | VIGENCIA: | 2019-04-24 |

|                   |                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ACTA No. 6</b> |                                                                                                                                                                                                         |
| CONTRATO N°       | 2182507                                                                                                                                                                                                 |
| TIPO DE CONTRATO  | INTERVENTORIA.                                                                                                                                                                                          |
| OBJETO            | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y DE CONTROL PRESUPUESTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN CANCHA SINTÉTICA Y GRADERÍAS EL PORTAL, MUNICIPIO DE SILOS, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER |
| CONTRATISTA       | CONSTRUCTODO INGENIEROS CONTRATISTAS LTDA.                                                                                                                                                              |
| PLAZO             | CUATRO (4) MESES: Etapa de reconstrucción: UN (1) MES, ETAPA DE DISEÑOS, VERIFICACIÓN, VALIDACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN. Etapa De Construcción: TRES (3) MESES.                                             |

Los suscritos mediante el presente documento dejan constancia de la prorroga a la suspensión del Contrato anteriormente citado, a partir del día 2 del mes Agosto del año 2020 debido a:

Es necesario realizar el balance del proyecto el cual incluye los valores de los ítems no previstos aprobados por la interventoría y revisados por Enterritorio y en revisión por parte del contratista de obra, para determinar el cierre financiero, con el cual se pueda tramitar la solicitud de adición de recursos para la culminación de proyecto, bien sea por parte de la Gobernación de Norte de Santander o Prosperidad Social.

En consecuencia, se procede a la suspensión del contrato, por el término de dos (2) meses, contados desde el 2 de Agosto de 2020 hasta el 2 de Octubre de 2020, o hasta que se superen los motivos que dieron origen a la presente suspensión

Las partes acuerdan que la suspensión del contrato no generará gastos de administración adicionales por permanencia en obra o lucro cesante a cargo de ENTerritorio.


Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

|                                                                                              |                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Firma | <br>Firma |
| <b>NOMBRE HENRY ALBERTO CASTRO REINA</b><br><b>REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA</b>         | <b>NOMBRE ING DOLLY ROMERO MOYANO</b><br><b>SUPERVISORA ENTERRITORIO.</b>                     |

|                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Firma |
| <b>NOMBRE Arq DORIS PATRICIA LEON GUEVARA</b><br><b>GERENTE DE CONVENIO</b>                  |

|                                                                                                 |                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Firma    | <br>Vo. Bo. |
| <b>NOMBRE ING JESUS EDUARDO REYES SALCEDO</b><br><b>GERENTE GRUPO DESARROLLO DE PROYECTOS 2</b> | <b>NOMBRE Dra BELLANIRIS AVILA BERMUDEZ.</b><br><b>ORDENADOR DEL GASTO</b>                       |



**Observación:**

De acuerdo con lo establecido en la Circular Externa No. 23 de 16 de marzo de 2017 de Colombia Compra Eficiente, las modificaciones del valor y plazo de los contratos que se encuentran en la plataforma **SECOP II**, deben ser registrados en el campo asignado para tal fin, lo que permite realizar la firma electrónica de las partes en la plataforma.

Para los contratos suscritos por medio de la plataforma **SECOP II** que requieran tramitar las novedades de suspensión y reinicio, se cargarán los soportes documentales que avalan el concepto técnico de la novedad dando cumplimiento a lo establecido en el Manual de Supervisión e Interventoría. La firma de la novedad se realizará de forma electrónica, razón por la cual no se requiere la firma de este formato, permitiendo mejorar los tiempos de los procesos.

|                                                                                                                                    |                                                             |  |                     |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--|---------------------|--------------|
|  <b>Gobernación<br/>de Norte de<br/>Santander</b> | <b>MACROPROCESO: SOPORTE</b>                                |  | <b>MS-CC-CS-06</b>  |              |
|                                                                                                                                    | <b>GESTIÓN COMPRAS Y CONTRATACIÓN</b>                       |  | FECHA<br>28/05/2018 | VERSIÓN<br>2 |
|                                                                                                                                    | <b>CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA<br/>EJECUCIÓN CONTRACTUAL</b> |  | Página 1 de 2       |              |

**ACTA DE SUSPENSIÓN No. 09**

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| <b>FECHA DEL ACTA</b> | 03 DE OCTUBRE DE 2020 |
|-----------------------|-----------------------|

| <b>1. GENERALIDADES DEL CONTRATO</b>                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CONTRATO No. - FECHA</b>                                       | No. 01520 del 09 de Mayo de 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>TIPO DE CONTRATO</b>                                           | OBRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>DEPENDENCIA CONTRATANTE</b>                                    | SECRETARIA GENERAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>CONTRATISTA</b>                                                | CONSORCIO CANCHA SILOS 2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>C.C. o N.I.T.</b>                                              | 901.178.853 - 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>REPRESENTANTE LEGAL</b>                                        | YACID NAVARRO CARVAJALINO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>N.I.T</b>                                                      | 88.141.633                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>OBJETO DEL CONTRATO</b>                                        | CONSTRUCCION CANCHA SINTETICA Y GRADERIAS EL PORTAL, MUNICIPIO DE SILOS DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER.                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>VALOR DEL CONTRATO</b>                                         | \$ 417.416.291,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>PLAZO O DURACIÓN</b>                                           | CUATRO (04) MESES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>LUGAR DE EJECUCIÓN</b>                                         | EL PORTAL, MUNICIPIO DE SILOS, NORTE DE SANTANDER.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>RUBRO</b>                                                      | 2.2.3.4.27 (Sin situación de fondos) Contrato interadministrativo Derivado No. 2151335 Celebrado entre el Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo FONADE.                                                                                                                                                                                             |
| <b>SUPERVISOR</b><br>(Acto administrativo y fecha de designación) | ING. DIEGO CARRILLO MENDOZA<br>03 DE ENERO DE 2020<br>ING. WILMER ENRIQUE ARANDA BARRERA<br>13 DE FEBRERO DE 2020                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>INTERVENTOR (Externo)</b>                                      | HENRY ALBERTO CASTRO REINA R.L<br>CONSTRUCTODO INGENIEROS CONTRATISTAS LTDA                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>FECHA ACTA DE INICIO</b>                                       | 23 DE ABRIL DE 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>ACTAS PREVIAS SUSPENSIÓN Y REINICIACIÓN</b>                    | SUSPENSIÓN No.01 DE 22/05/2019<br>SUSPENSIÓN No.02 DE 22/07/2019 (PRÓRROGA)<br>SUSPENSIÓN No.03 DE 23/09/2019 (PRÓRROGA)<br>SUSPENSIÓN No.04 DE 02/12/2019 (PRÓRROGA)<br>SUSPENSIÓN No.05 DE 03/02/2020 (PRÓRROGA)<br>SUSPENSIÓN No.06 DE 02/04/2020 (PRÓRROGA)<br>SUSPENSIÓN No.07 DE 02/06/2020 (PRÓRROGA)<br>SUSPENSIÓN No.08 DE 02/08/2020 (PRÓRROGA) |

**OBSERVACIONES:**

Ampliase la suspensión del presente contrato teniendo en cuenta que la supervisión en apoyo al proyecto efectuó acompañamiento en la revisión a los precios de los ítems no previstos, en base a lo trabajado en mesa virtual del 24 de julio de 2020 con Enterritorio e Interventoría, y una vez acordados estos precios con el contratista, se allegaron los ajustes pertinentes a Enterritorio para la revisión y aprobación de los mismos. Por tanto, una vez concluya la revisión final de los ítems no previstos por parte de Enterritorio, con el balance financiero se realizará la respectiva gestión frente a la consecución de los recursos adicionales, por parte de la Gobernación de Norte de Santander y por Prosperidad Social, para garantizar la estabilidad, funcionalidad y terminación de las obras del proyecto.



|                                                                                                                                    |                                                             |  |                     |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--|---------------------|--------------|
|  <b>Gobernación<br/>de Norte de<br/>Santander</b> | <b>MACROPROCESO: SOPORTE</b>                                |  | <b>MS-CC-CS-06</b>  |              |
|                                                                                                                                    | <b>GESTIÓN COMPRAS Y CONTRATACIÓN</b>                       |  | FECHA<br>28/05/2018 | VERSIÓN<br>2 |
|                                                                                                                                    | <b>CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA<br/>EJECUCIÓN CONTRACTUAL</b> |  | Página 2 de 2       |              |


### ACTA DE SUSPENSIÓN No. 09

Por lo anterior, se mantiene la suspensión del contrato, y los suscritos acuerdan suspender por el término de dos (02) meses, esto con el propósito de que el trámite de los recursos a aportar quede en firme y se pueda comenzar la obra sin contratiempos.

En consecuencia, se amplía la suspensión del contrato No.01520 de 2018 por dos (2) meses a partir del 02 de octubre de 2020 hasta el 01 de diciembre de 2020.

En San José de Cúcuta, en las oficinas de la Secretaría General, se reunieron los suscritos a saber: **ING. WILMER ENRIQUE ARANDA BARRERA** - Supervisor, **HENRY ALBERTO CASTRO REINA R.L. CONSTRUCTODO INGENIEROS CONTRATISTAS LTDA** interventor externo y **YACID NAVARO CARVAJALINO R/L CONSORCIO CANCHA SILOS 2017**, contratista, con el fin de mantener la suspensión de la ejecución del Contrato No. 01520 del 09 de Mayo de 2018 a partir del 03 de octubre de 2020 y hasta el 01 de diciembre de 2020, de conformidad a las consideraciones y causas debidamente justificadas que se encuentran contenidas en las observaciones, que hace parte integral de la presente acta, estableciéndose además como fecha de reiniciación de los mismos el día 01 de diciembre de 2020, y/o día siguiente hábil o antes si las circunstancias que originaron la suspensión son superadas.

Se firma la presente por los que en ella intervienen,



**CONSORCIO CANCHA SILOS 2017**  
**R/L YACID NAVARO CARVAJALINO**  
Contratista



**ING. WILMER ENRIQUE ARANDA BARRERA**  
Supervisor



**HENRY ALBERTO CASTRO REINA**  
**R.L. CONSTRUCTODO INGENIEROS CONTRATISTAS LTDA**  
Interventor Externo

PROYECTÓ: **ING WILMER ENRIQUE ARANDA BARRERA** – PROFESIONAL CONTRATADO

REVISÓ: **ANDRÉS CAMILO DURÁN FLÓREZ** – ABOGADO EXTERNO SG

APROBÓ: **ING. DIEGO FERNANDO CARRILLO MENDOZA** – ASESOR DE PROYECTOS

VoBo: **DRA. EDNA CAROLINA JOYA NÚÑEZ** - SECRETARIA GENERAL

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B201503083C547**

14 DE SEPTIEMBRE DE 2020 HORA 11:13:22

AB20150308

PÁGINA: 1 DE 13

\* \* \* \* \*

\*\*\*\*\*  
ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRONICAMENTE Y CUENTA CON UN CODIGO DE VERIFICACION QUE LE PERMITE SER VALIDADO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO

\*\*\*\*\*  
RECUERDE QUE ESTE CERTIFICADO LO PUEDE ADQUIRIR DESDE SU CASA U OFICINA DE FORMA FACIL, RAPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO

\*\*\*\*\*  
PARA SU SEGURIDAD DEBE VERIFICAR LA VALIDEZ Y AUTENTICIDAD DE ESTE CERTIFICADO SIN COSTO ALGUNO DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO/CERTIFICADOSELECTRONICOS/

\*\*\*\*\*  
CERTIFICADO DE INSCRIPCION Y CLASIFICACION REGISTRO UNICO DE PROPONENTES

CERTIFICA:

LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 6.1 DE LA LEY 1150 DE 2007, REGLAMENTADA POR DECRETO 1082 DE 2015, CON BASE EN LA INFORMACION SUMINISTRADA POR EL INSCRITO Y POR LAS ENTIDADES ESTATALES.

CERTIFICA:

IDENTIFICACION

QUE: CONSTRUCTODO INGENIEROS CONTRATISTAS LIMITADA

NIT: 00000900084348-2

NUMERO DEL PROPONENTE EN LA CAMARA DE COMERCIO: 00038708

CERTIFICA:

INSCRIPCION Y RENOVACION

FECHA DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES: 2019/05/08

FECHA DE ULTIMA RENOVACION EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES: 2020/08/10

CERTIFICA:

CONSTITUCION Y REPRESENTACION LEGAL

PERSONAS JURIDICAS INSCRITAS EN EL REGISTRO MERCANTIL O EN EL REGISTRO DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO.

INFORMACION CONSTITUCION.

CONSTITUCION: QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 0000127 DE NOTARIA 70 DE BOGOTA D.C. DEL 25 DE MARZO DE 2006, INSCRITA EL 15 DE MAYO DE 2006 BAJO EL NUMERO 01055257 DEL LIBRO IX, SE CONSTITUYO LA SOCIEDAD COMERCIAL DENOMINADA CONSTRUCTODO INGENIEROS CONTRATISTAS LIMITADA.

VIGENCIA: QUE LA SOCIEDAD NO SE HALLA DISUELTA. DURACION HASTA EL 25 DE MARZO DE 2031

REPRESENTACION LEGAL

REPRESENTACION LEGAL : LA SOCIEDAD TENDRA UN GERENTE Y UN SUBGERENTE QUE LO REEMPLAZARA EN SUS FALTAS ABSOLUTAS O TEMPORALES. \*\* NOMBRAMIENTOS \*\*

QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 0000127 DE NOTARIA 70 DE BOGOTA D.C. DEL 25 DE MARZO DE 2006, INSCRITA EL 15 DE MAYO DE 2006 BAJO EL NUMERO 01055257 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

| NOMBRE                      | IDENTIFICACION       |
|-----------------------------|----------------------|
| GERENTE                     |                      |
| CASTRO REINA HENRY ALBERTO  | C.C. 000000080019099 |
| SUBGERENTE                  |                      |
| CASTRO REINA YECID HERNANDO | C.C. 000000079863803 |

FACULTADES:

FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL : LE CORRESPONDE AL GERENTE EN FORMA ESPECIAL LA ADMINISTRACION Y REPRESENTACION DE LA SOCIEDAD, ASI COMO EL USO DE LA RAZON SOCIAL.

LA INFORMACION ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL REGISTRO MERCANTIL O DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO

CERTIFICA:  
DOMICILIO

DIRECCION DEL DOMICILIO PRINCIPAL  
AV CARACAS NO. 34 86 OF 408  
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.  
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA  
BARRIO: TEUSAQUILLO  
TELEFONO 1: 3124466747  
TELEFONO 2: 3124573673  
CELULAR: 3124573673  
CORREO ELECTRONICO: CONSTRUCTODOLTA@GMAIL.COM  
A.A.: 0

DIRECCION PARA NOTIFICACION JUDICIAL  
AV CARACAS NO. 34 86 OF 408  
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.  
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA  
BARRIO: TEUSAQUILLO  
TELEFONO 1: 7589566  
TELEFONO 2: 3124573673  
CELULAR: 3124573673  
CORREO ELECTRONICO: CONSTRUCTODOLTA@GMAIL.COM  
A.A.: 0

LA INFORMACION ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL REGISTRO MERCANTIL O DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO

CERTIFICA:  
CLASIFICACION POR TAMAÑO DE LA EMPRESA

QUE EL INSCRITO SE CLASIFICO COMO:

MICROEMPRESA

CERTIFICA:



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B201503083C547**

14 DE SEPTIEMBRE DE 2020 HORA 11:13:22

AB20150308

PÁGINA: 2 DE 13

\* \* \* \* \*

#### INFORMACION FINANCIERA

QUE EN RELACION A SU INFORMACION FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTO:

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACION FINANCIERA: 2019/12/31

ACTIVO CORRIENTE: \$470.387.496,00

ACTIVO TOTAL: \$693.526.850,00

PASIVO CORRIENTE: \$41.539.282,00

PASIVO TOTAL: \$41.539.282,00

PATRIMONIO: \$651.987.568,00

UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL: \$101.547.900,00

GASTOS DE INTERESES: \$2.458.963,00

CERTIFICA:

CAPACIDAD FINANCIERA

QUE EN RELACION A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTO:

INDICE DE LIQUIDEZ: 11,32

INDICE DE ENDEUDAMIENTO: 0,05

RAZON DE COBERTURA DE INTERESES: 41,29

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACION DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA.

CERTIFICA:

CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

QUE EN RELACION A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTO:

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: 0,15

RENTABILIDAD DEL ACTIVO: 0,14

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACION DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA.

CERTIFICA:

CLASIFICACION

QUE EN RELACION A LOS BIENES, OBRAS Y SERVICIOS QUE OFRECERA A LAS ENTIDADES ESTATALES, IDENTIFICADOS CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL (CLASE), EL PROPONENTE REPORTO:

=====

| SEGM   FAMI   CLAS   PROD | DESCRIPCION |  |
|---------------------------|-------------|--|
|---------------------------|-------------|--|

|  |    |  |    |  |    |  |    |  |                                             |  |
|--|----|--|----|--|----|--|----|--|---------------------------------------------|--|
|  | 25 |  | 12 |  | 17 |  | 00 |  | EQUIPO Y SISTEMAS DE APOYO FERROVIARIO      |  |
|  | 31 |  | 16 |  | 19 |  | 00 |  | MUELLES                                     |  |
|  | 39 |  | 12 |  | 18 |  | 00 |  | INSTALACIONES DE EDIFICIOS INTELIGENTES - I |  |
|  |    |  |    |  |    |  |    |  | BI                                          |  |
|  | 46 |  | 16 |  | 15 |  | 00 |  | CONTROL DE TRÁFICO                          |  |
|  | 70 |  | 15 |  | 18 |  | 00 |  | SERVICIOS DE CONSERVACIÓN FORESTAL          |  |
|  | 72 |  | 10 |  | 15 |  | 00 |  | SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN     |  |
|  | 72 |  | 10 |  | 29 |  | 00 |  | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE  |  |
|  |    |  |    |  |    |  |    |  | INSTALACIONES                               |  |
|  | 72 |  | 10 |  | 33 |  | 00 |  | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE  |  |
|  |    |  |    |  |    |  |    |  | INFRAESTRUCTURA                             |  |
|  | 72 |  | 11 |  | 11 |  | 00 |  | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTI |  |
|  |    |  |    |  |    |  |    |  | FAMILIARES                                  |  |
|  | 72 |  | 14 |  | 10 |  | 00 |  | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y C |  |
|  |    |  |    |  |    |  |    |  | ARRETERAS                                   |  |
|  | 72 |  | 14 |  | 11 |  | 00 |  | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y |  |
|  |    |  |    |  |    |  |    |  | PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA            |  |
|  | 72 |  | 14 |  | 12 |  | 00 |  | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA            |  |
|  | 72 |  | 15 |  | 11 |  | 00 |  | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA       |  |
|  | 72 |  | 15 |  | 14 |  | 00 |  | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS |  |
|  |    |  |    |  |    |  |    |  | DE MUROS                                    |  |
|  | 72 |  | 15 |  | 15 |  | 00 |  | SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS            |  |
|  | 72 |  | 15 |  | 19 |  | 00 |  | SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA      |  |
|  | 72 |  | 15 |  | 21 |  | 00 |  | SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO        |  |
|  | 72 |  | 15 |  | 24 |  | 00 |  | SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTA |  |
|  |    |  |    |  |    |  |    |  | NAS Y PUERTAS                               |  |
|  | 72 |  | 15 |  | 25 |  | 00 |  | SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS           |  |
|  | 72 |  | 15 |  | 28 |  | 00 |  | SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA   |  |
|  | 72 |  | 15 |  | 32 |  | 00 |  | SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZAC |  |
|  |    |  |    |  |    |  |    |  | IÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIMA Y FUEGO         |  |
|  | 72 |  | 15 |  | 40 |  | 00 |  | SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COM |  |
|  |    |  |    |  |    |  |    |  | ERCIOS                                      |  |
|  | 72 |  | 15 |  | 44 |  | 00 |  | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE |  |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B201503083C547**

14 DE SEPTIEMBRE DE 2020

HORA 11:13:22

AB20150308

PÁGINA: 3 DE 13

\* \* \* \* \*

|  |    |  |    |  |                                             |  |
|--|----|--|----|--|---------------------------------------------|--|
|  |    |  |    |  | ACCESORIOS PARA TUBERÍAS                    |  |
|  | 77 |  | 10 |  | 15                                          |  |
|  | 00 |  |    |  | EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL             |  |
|  | 77 |  | 10 |  | 16                                          |  |
|  | 00 |  |    |  | PLANEACIÓN AMBIENTAL                        |  |
|  | 77 |  | 10 |  | 18                                          |  |
|  | 00 |  |    |  | AUDITORÍA AMBIENTAL                         |  |
|  | 77 |  | 10 |  | 20                                          |  |
|  | 00 |  |    |  | SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL              |  |
|  | 77 |  | 11 |  | 15                                          |  |
|  | 00 |  |    |  | SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL            |  |
|  | 77 |  | 11 |  | 16                                          |  |
|  | 00 |  |    |  | REHABILITACIÓN AMBIENTAL                    |  |
|  | 80 |  | 10 |  | 15                                          |  |
|  |    |  |    |  | SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMI |  |
|  |    |  |    |  | NISTRACIÓN CORPORATIVA                      |  |
|  | 80 |  | 10 |  | 16                                          |  |
|  | 00 |  |    |  | GERENCIA DE PROYECTOS                       |  |
|  | 80 |  | 11 |  | 15                                          |  |
|  | 00 |  |    |  | DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS              |  |
|  | 80 |  | 11 |  | 16                                          |  |
|  | 00 |  |    |  | SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL              |  |
|  | 80 |  | 11 |  | 17                                          |  |
|  | 00 |  |    |  | RECLUTAMIENTO DE PERSONAL                   |  |
|  | 80 |  | 16 |  | 15                                          |  |
|  | 00 |  |    |  | SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL                |  |
|  | 81 |  | 10 |  | 15                                          |  |
|  | 00 |  |    |  | INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA             |  |
|  | 81 |  | 10 |  | 17                                          |  |
|  | 00 |  |    |  | INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA          |  |
|  | 81 |  | 10 |  | 21                                          |  |
|  | 00 |  |    |  | INGENIERÍA DE OCÉANOS                       |  |
|  | 81 |  | 10 |  | 22                                          |  |
|  | 00 |  |    |  | INGENIERÍA DE TRANSPORTE                    |  |
|  | 81 |  | 10 |  | 24                                          |  |
|  |    |  |    |  | INGENIERÍA DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTR |  |
|  |    |  |    |  | ICA                                         |  |
|  | 81 |  | 14 |  | 15                                          |  |
|  | 00 |  |    |  | CONTROL DE CALIDAD                          |  |
|  | 81 |  | 14 |  | 16                                          |  |
|  | 00 |  |    |  | MANEJO DE CADENA DE SUMINISTROS             |  |
|  | 81 |  | 14 |  | 18                                          |  |
|  | 00 |  |    |  | ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES             |  |
|  | 83 |  | 10 |  | 15                                          |  |
|  | 00 |  |    |  | SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO     |  |

|                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------|
| 85   10   15   00   CENTROS DE SALUD                            |
| 86   12   15   00   ESCUELAS ELEMENTALES Y SECUNDARIAS          |
| 90   15   15   00   ATRACCIONES TURÍSTICAS                      |
| 90   15   17   00   PARQUES DE DIVERSIONES                      |
| 93   14   17   00   CULTURA                                     |
| 95   11   15   00   VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO                    |
| 95   11   16   00   VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO                     |
| 95   12   15   00   EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE EN |
| TRETENIMIENTO                                                   |
| 95   12   16   00   EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE       |
| 95   12   17   00   EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS            |
| 95   12   18   00   EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS         |
| 95   12   19   00   EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE  |
| ADMINISTRACIÓN                                                  |
| 95   12   20   00   EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS       |
| 95   12   21   00   EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES    |
| 95   12   23   00   EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIV |
| AS                                                              |
| 95   12   26   00   EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RELIGIOSAS          |
| 95   12   27   00   EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE DEFENSA          |
| 95   13   15   00   TARIMAS Y GRADERÍAS                         |

CERTIFICA:  
EXPERIENCIA

QUE EN RELACION A LOS CONTRATOS EJECUTADOS EL PROPONENTE REPORTO:

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 1

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROponente

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUCTODO INGENIEROS CONTRATISTAS LIMITADA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 649,06

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|                           |                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| =====                     | =====                     | =====                     |
| SEGM   FAMI   CLAS   PROD | SEGM   FAMI   CLAS   PROD | SEGM   FAMI   CLAS   PROD |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B201503083C547**

14 DE SEPTIEMBRE DE 2020 HORA 11:13:22

AB20150308

PÁGINA: 4 DE 13

\* \* \* \* \*

```
=====
| 72 | 14 | 11 | 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 | | 95 | 11 | 16 | 00 |
=====
```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 2

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CONSTRUSENALES 2009

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.229,67

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 80,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```
=====
| SEGM| FAMI| CLAS| PROD| | SEGM| FAMI| CLAS| PROD| | SEGM| FAMI| CLAS| PROD|
=====
| 46 | 16 | 15 | 00 | | 72 | 14 | 10 | 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 95 | 11 | 16 | 00 |
=====
```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 3

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO LA RESERVA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD NACIONAL PARA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 103,91

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 90,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```
=====
| SEGM| FAMI| CLAS| PROD| | SEGM| FAMI| CLAS| PROD| | SEGM| FAMI| CLAS| PROD|
=====
| 72 | 14 | 11 | 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 | | 83 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 16 | 00 | | 95 | 12 | 19 | 00 | | 95 | 12 | 20 | 00 |
=====
```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 4

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO LA RESERVA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD NACIONAL PARA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 69,81

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 90,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| =====               | =====               | =====               |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD |
| =====               | =====               | =====               |
| 72   14   11   00   | 81   10   15   00   | 83   10   15   00   |
| =====               | =====               | =====               |
| 85   10   15   00   | 95   12   16   00   | 95   12   19   00   |
| =====               | =====               | =====               |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 5

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROponente

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUCTODO INGENIEROS CONTRATISTAS LIMITADA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 192,26

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| =====               | =====               | =====               |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD |
| =====               | =====               | =====               |
| 72   14   11   00   | 81   10   15   00   | 95   11   16   00   |
| =====               | =====               | =====               |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 6

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROponente

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUCTODO INGENIEROS CONTRATISTAS LIMITADA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSERVACION INTERNACIONAL DE COLOMBIA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 139,37

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| =====               | =====               | =====               |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD |
| =====               | =====               | =====               |
| 72   14   11   00   | 77   10   18   00   | 80   10   16   00   |
| =====               | =====               | =====               |
| 81   10   15   00   | 95   11   16   00   | 95   12   16   00   |
| =====               | =====               | =====               |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 7

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROponente

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUCTODO INGENIEROS CONTRATISTAS LIMITADA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 98,11

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B201503083C547**

14 DE SEPTIEMBRE DE 2020 HORA 11:13:22

AB20150308

PÁGINA: 5 DE 13

\* \* \* \* \*

|                        |                        |                        |
|------------------------|------------------------|------------------------|
| =====                  | =====                  | =====                  |
| SEGM  FAMI  CLAS  PROD | SEGM  FAMI  CLAS  PROD | SEGM  FAMI  CLAS  PROD |
| =====                  | =====                  | =====                  |
| 72   15   40   00      | 80   10   16   00      | 81   10   15   00      |
| =====                  | =====                  | =====                  |
| 95   12   17   00      | 95   12   20   00      | 95   12   23   00      |
| =====                  | =====                  | =====                  |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 8

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUCTODO INGENIEROS CONTRATISTAS LIMITADA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 173,84

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|                        |                        |                        |
|------------------------|------------------------|------------------------|
| =====                  | =====                  | =====                  |
| SEGM  FAMI  CLAS  PROD | SEGM  FAMI  CLAS  PROD | SEGM  FAMI  CLAS  PROD |
| =====                  | =====                  | =====                  |
| 72   14   10   00      | 80   10   16   00      | 81   10   15   00      |
| =====                  | =====                  | =====                  |
| 81   10   22   00      | 81   14   16   00      |                        |
| =====                  | =====                  |                        |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 9

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUCTODO INGENIEROS CONTRATISTAS LIMITADA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 96,02

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|                        |                        |                        |
|------------------------|------------------------|------------------------|
| =====                  | =====                  | =====                  |
| SEGM  FAMI  CLAS  PROD | SEGM  FAMI  CLAS  PROD | SEGM  FAMI  CLAS  PROD |
| =====                  | =====                  | =====                  |
| 72   14   10   00      | 72   14   11   00      | 80   10   16   00      |
| =====                  | =====                  | =====                  |
| 81   10   15   00      | 95   11   16   00      |                        |
| =====                  | =====                  |                        |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 10

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO LA RESERVA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD NACIONAL PARA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 133,06

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 90,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| =====               | =====               | =====               |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD |
| =====               | =====               | =====               |
| 72   14   10   00   | 72   14   11   00   | 81   10   15   00   |
| =====               | =====               | =====               |
| 83   10   15   00   | 95   12   19   00   |                     |
| =====               | =====               |                     |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 11

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO LA RESERVA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ORGANIZACION DE ESTADOS IBEROAMERICANOS-OEI

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 205,09

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 90,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| =====               | =====               | =====               |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD |
| =====               | =====               | =====               |
| 72   10   15   00   | 72   10   29   00   | 72   10   33   00   |
| =====               | =====               | =====               |
| 72   14   11   00   | 81   10   15   00   | 95   12   19   00   |
| =====               | =====               | =====               |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 12

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO LA RESERVA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONADE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 352,14

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 45,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| =====               | =====               | =====               |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD |
| =====               | =====               | =====               |
| 72   14   10   00   | 72   14   11   00   | 80   10   16   00   |
| =====               | =====               | =====               |
| 81   10   15   00   | 95   11   16   00   |                     |
| =====               | =====               |                     |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 13

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROponente



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B201503083C547**

14 DE SEPTIEMBRE DE 2020 HORA 11:13:22

AB20150308

PÁGINA: 6 DE 13

\* \* \* \* \*

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUCTODO INGENIEROS CONTRATISTAS LIMITADA  
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE  
DESARROLLO-FONADE  
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 96,51  
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| =====               | =====               | =====               |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD |
| =====               | =====               | =====               |
| 72   10   15   00   | 72   10   29   00   | 77   11   16   00   |
| =====               | =====               | =====               |
| 80   10   16   00   | 81   10   15   00   | 95   12   17   00   |
| =====               | =====               | =====               |
| 95   12   19   00   | 95   12   27   00   |                     |
| =====               | =====               | =====               |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 14

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUCTODO INGENIEROS CONTRATISTAS LIMITADA  
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE  
DESARROLLO-FONADE  
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 77,40  
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| =====               | =====               | =====               |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD |
| =====               | =====               | =====               |
| 72   14   11   00   | 72   15   11   00   | 77   10   15   00   |
| =====               | =====               | =====               |
| 80   10   16   00   | 81   10   15   00   | 81   14   16   00   |
| =====               | =====               | =====               |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 15

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUCTODO INGENIEROS CONTRATISTAS LIMITADA  
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE  
DESARROLLO-FONADE  
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 24,38  
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| =====               | =====               | =====               |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD |
| =====               | =====               | =====               |

|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 81 | 10 | 15 | 00 | 83 | 10 | 15 | 00 | 95 | 11 | 16 | 00 |
| 95 | 12 | 19 | 00 | 95 | 12 | 26 | 00 |    |    |    |    |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 16

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUCTODO INGENIEROS CONTRATISTAS LIMITADA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 81,49

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 72   | 14   | 11   | 00   | 80   | 10   | 16   | 00   | 81   | 10   | 15   | 00   |
| 83   | 10   | 15   | 00   | 95   | 12   | 16   | 00   | 95   | 12   | 19   | 00   |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 17

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO MEGACONSTRUCCIONES

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE OROCUE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 307,80

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 90,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 72   | 14   | 11   | 00   | 72   | 15   | 11   | 00   | 77   | 10   | 15   | 00   |
| 80   | 10   | 16   | 00   | 81   | 10   | 15   | 00   | 81   | 14   | 16   | 00   |
| 83   | 10   | 15   | 00   |      |      |      |      |      |      |      |      |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 18

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO LA RESERVA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO-FONADE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 18,05

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 49,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B201503083C547**

14 DE SEPTIEMBRE DE 2020 HORA 11:13:22

AB20150308

PÁGINA: 7 DE 13

\* \* \* \* \*

```
=====
| 80 | 11 | 16 | 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 | | 95 | 12 | 15 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 23 | 00 |
=====
```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 19

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO PROGRSAR 2011

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO-FONADE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 16,79

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 90,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```
=====
| SEGM| FAMI| CLAS| PROD| | SEGM| FAMI| CLAS| PROD| | SEGM| FAMI| CLAS| PROD|
=====
| 72 | 15 | 21 | 00 | | 72 | 15 | 32 | 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 15 | 00 |
=====
```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 20

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROponente

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUCTO INGENIEROS CONTRATISTAS LIMITADA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: HOSPITAL VISTA HERMOSA I NIVEL E.S.E

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 17,85

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```
=====
| SEGM| FAMI| CLAS| PROD| | SEGM| FAMI| CLAS| PROD| | SEGM| FAMI| CLAS| PROD|
=====
| 80 | 10 | 16 | 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 10 | 24 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 17 | 00 | | 95 | 12 | 23 | 00 |
=====
```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 21

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROponente

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUCTODO INGENIEROS CONTRATISTAS LIMITADA  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUCION DE EDUCACION SUPERIOR COLEGIO INTEGRADO NACIONAL ORIENTE DE CALDAS-CINOC  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 147,14  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 80   | 10   | 16   | 00   | 81   | 10   | 15   | 00   | 95   | 12   | 17   | 00   |
| 95   | 12   | 18   | 00   | 95   | 12   | 19   | 00   |      |      |      |      |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 22  
 CONTRATO CELEBRADO POR:  
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO PROGRESAR 2011  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIVERSIDAD DEL CAUCA  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 159,56  
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 72   | 14   | 10   | 00   | 72   | 14   | 11   | 00   | 77   | 10   | 15   | 00   |
| 80   | 10   | 16   | 00   | 81   | 10   | 15   | 00   | 95   | 11   | 16   | 00   |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 23  
 CONTRATO CELEBRADO POR:  
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO MEGACONSTRUCCIONES  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE OROCUE  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 327,19  
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 90,00%  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 72   | 14   | 11   | 00   | 72   | 15   | 11   | 00   | 77   | 10   | 15   | 00   |
| 80   | 10   | 16   | 00   | 81   | 10   | 15   | 00   | 81   | 14   | 16   | 00   |
| 83   | 10   | 15   | 00   |      |      |      |      |      |      |      |      |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 24  
 CONTRATO CELEBRADO POR:



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B201503083C547**

14 DE SEPTIEMBRE DE 2020 HORA 11:13:22

AB20150308

PÁGINA: 8 DE 13

\* \* \* \* \*

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUCTODO INGENIEROS CONTRATISTAS LIMITADA  
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUCION DE EDUCACION SUPERIOR COLEGIO INTEGRADO NACIONAL ORIENTE DE CALDAS-CINOC  
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 108,63  
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| =====                  | =====                  | =====                  |
|------------------------|------------------------|------------------------|
| SEGM  FAMI  CLAS  PROD | SEGM  FAMI  CLAS  PROD | SEGM  FAMI  CLAS  PROD |
| =====                  | =====                  | =====                  |
| 77   10   18   00      | 80   10   16   00      | 81   10   15   00      |
| =====                  | =====                  | =====                  |
| 95   12   17   00      | 95   12   19   00      |                        |
| =====                  | =====                  |                        |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 25

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUCTODO INGENIEROS CONTRATISTAS LIMITADA  
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GUACHETA  
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 22,39  
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| =====                  | =====                  | =====                  |
|------------------------|------------------------|------------------------|
| SEGM  FAMI  CLAS  PROD | SEGM  FAMI  CLAS  PROD | SEGM  FAMI  CLAS  PROD |
| =====                  | =====                  | =====                  |
| 46   16   15   00      | 77   11   15   00      | 77   11   16   00      |
| =====                  | =====                  | =====                  |
| 80   10   16   00      | 81   10   15   00      | 81   10   22   00      |
| =====                  | =====                  | =====                  |
| 81   14   15   00      | 95   11   16   00      |                        |
| =====                  | =====                  |                        |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 26

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO LA RESERVA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ORGANIZACION DE ESTADOS IBEROAMERICANOS OEI

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 391,07

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 90,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====

|                           |                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| SEGM   FAMI   CLAS   PROD | SEGM   FAMI   CLAS   PROD | SEGM   FAMI   CLAS   PROD |
| =====                     | =====                     | =====                     |
| 72   10   15   00         | 72   10   33   00         | 72   14   11   00         |
| =====                     | =====                     | =====                     |
| 80   10   16   00         | 81   10   15   00         | 93   14   17   00         |
| =====                     | =====                     | =====                     |
| 95   12   19   00         | 95   12   26   00         |                           |
| =====                     | =====                     |                           |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 27

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUCTODO INGENIEROS CONTRATISTAS LIMITADA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 159,50

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|                           |                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| SEGM   FAMI   CLAS   PROD | SEGM   FAMI   CLAS   PROD | SEGM   FAMI   CLAS   PROD |
| =====                     | =====                     | =====                     |
| 72   14   11   00         | 77   10   15   00         | 80   10   16   00         |
| =====                     | =====                     | =====                     |
| 81   10   15   00         | 81   14   16   00         | 93   14   17   00         |
| =====                     | =====                     | =====                     |
| 95   12   17   00         | 95   12   18   00         | 95   12   26   00         |
| =====                     | =====                     | =====                     |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 28

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUCTODO INGENIEROS CONTRATISTAS LIMITADA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE CULTURA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 67,04

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|                           |                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| SEGM   FAMI   CLAS   PROD | SEGM   FAMI   CLAS   PROD | SEGM   FAMI   CLAS   PROD |
| =====                     | =====                     | =====                     |
| 39   12   18   00         | 72   10   33   00         | 80   10   16   00         |
| =====                     | =====                     | =====                     |
| 81   10   15   00         | 81   10   17   00         | 95   12   17   00         |
| =====                     | =====                     | =====                     |
| 95   12   18   00         |                           |                           |
| =====                     |                           |                           |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 29

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO R.A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 894,33

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 80,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B201503083C547**

14 DE SEPTIEMBRE DE 2020 HORA 11:13:22

AB20150308

PÁGINA: 9 DE 13

\* \* \* \* \*

| =====                  | =====                  | =====                  |
|------------------------|------------------------|------------------------|
| SEGM  FAMI  CLAS  PROD | SEGM  FAMI  CLAS  PROD | SEGM  FAMI  CLAS  PROD |
| =====                  | =====                  | =====                  |
| 77   10   15   00      | 80   10   16   00      | 81   10   15   00      |
| =====                  | =====                  | =====                  |
| 81   10   17   00      | 81   14   18   00      | 95   12   17   00      |
| =====                  | =====                  | =====                  |
| 95   12   19   00      |                        |                        |
| =====                  |                        |                        |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 30

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUCTODO INGENIEROS CONTRATISTAS LIMITADA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 221,66

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| =====                  | =====                  | =====                  |
|------------------------|------------------------|------------------------|
| SEGM  FAMI  CLAS  PROD | SEGM  FAMI  CLAS  PROD | SEGM  FAMI  CLAS  PROD |
| =====                  | =====                  | =====                  |
| 72   10   33   00      | 72   15   15   00      | 72   15   40   00      |
| =====                  | =====                  | =====                  |
| 80   10   15   00      | 80   10   16   00      | 81   10   15   00      |
| =====                  | =====                  | =====                  |
| 83   10   15   00      | 95   12   17   00      | 95   12   21   00      |
| =====                  | =====                  | =====                  |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 31

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUCTODO INGENIEROS CONTRATISTAS LIMITADA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 102,41

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| =====                  | =====                  | =====                  |
|------------------------|------------------------|------------------------|
| SEGM  FAMI  CLAS  PROD | SEGM  FAMI  CLAS  PROD | SEGM  FAMI  CLAS  PROD |
| =====                  | =====                  | =====                  |
| 46   16   15   00      | 72   14   10   00      | 72   14   11   00      |
| =====                  | =====                  | =====                  |
| 77   10   16   00      | 80   10   15   00      | 80   10   16   00      |
| =====                  | =====                  | =====                  |
| 81   10   15   00      | 81   10   22   00      | 95   11   16   00      |
| =====                  | =====                  | =====                  |

=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 32

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO LA RESERVA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 151,30

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| =====               | =====               | =====               |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD |
| =====               | =====               | =====               |
| 25   12   17   00   | 72   10   33   00   | 72   14   10   00   |
| =====               | =====               | =====               |
| 77   11   15   00   | 80   10   16   00   | 81   10   15   00   |
| =====               | =====               | =====               |
| 81   10   22   00   | 81   14   15   00   |                     |
| =====               | =====               |                     |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 33

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA RESERVA DEL CAGUAN

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUAN

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 212,60

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 90,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| =====               | =====               | =====               |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD |
| =====               | =====               | =====               |
| 70   15   18   00   | 72   10   29   00   | 72   11   11   00   |
| =====               | =====               | =====               |
| 77   10   16   00   | 77   11   16   00   | 80   10   16   00   |
| =====               | =====               | =====               |
| 81   10   15   00   | 90   15   15   00   | 90   15   17   00   |
| =====               | =====               | =====               |
| 93   14   17   00   | 95   12   15   00   | 95   12   17   00   |
| =====               | =====               | =====               |
| 95   13   15   00   |                     |                     |
| =====               |                     |                     |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 34

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROponente

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUCTODO INGENIEROS CONTRATISTAS LIMITADA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: SALUD SOGAMOSO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 88,51

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B201503083C547**

14 DE SEPTIEMBRE DE 2020 HORA 11:13:22

AB20150308

PÁGINA: 10 DE 13

\* \* \* \* \*

|                        |                        |                        |
|------------------------|------------------------|------------------------|
| =====                  | =====                  | =====                  |
| SEGM  FAMI  CLAS  PROD | SEGM  FAMI  CLAS  PROD | SEGM  FAMI  CLAS  PROD |
| =====                  | =====                  | =====                  |
| 80   10   16   00      | 85   10   15   00      | 81   10   15   00      |
| =====                  | =====                  | =====                  |
| 95   12   20   00      | 81   14   18   00      | 72   10   33   00      |
| =====                  | =====                  | =====                  |
| 95   12   17   00      |                        |                        |
| =====                  |                        |                        |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 35

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUCTODO INGENIEROS CONTRATISTAS LIMITADA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: PATRIMONIO AUTONOMO FONDO NACIONAL DEL TURISMO FONTUR

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 450,20

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|                        |                        |                        |
|------------------------|------------------------|------------------------|
| =====                  | =====                  | =====                  |
| SEGM  FAMI  CLAS  PROD | SEGM  FAMI  CLAS  PROD | SEGM  FAMI  CLAS  PROD |
| =====                  | =====                  | =====                  |
| 80   10   16   00      | 31   16   19   00      | 90   15   15   00      |
| =====                  | =====                  | =====                  |
| 72   14   12   00      | 77   10   16   00      | 80   10   15   00      |
| =====                  | =====                  | =====                  |
| 77   11   16   00      | 95   12   16   00      | 81   10   21   00      |
| =====                  | =====                  | =====                  |
| 81   10   22   00      |                        |                        |
| =====                  |                        |                        |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 36

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO AULAS CIC

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUAN

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.296,32

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 90,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|                        |                        |                        |
|------------------------|------------------------|------------------------|
| =====                  | =====                  | =====                  |
| SEGM  FAMI  CLAS  PROD | SEGM  FAMI  CLAS  PROD | SEGM  FAMI  CLAS  PROD |
| =====                  | =====                  | =====                  |

|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 80 | 10 | 16 | 00 | 80 | 10 | 15 | 00 | 81 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 14 | 18 | 00 | 95 | 12 | 17 | 00 | 95 | 12 | 18 | 00 |
| 95 | 12 | 19 | 00 | 77 | 10 | 18 | 00 |    |    |    |    |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 37

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUCTODO INGENIEROS CONTRATISTAS LIMITADA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S A  
FINDETER

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 845,72

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 72   | 14   | 10   | 00   | 77   | 10   | 16   | 00   | 80   | 10   | 15   | 00   |
| 80   | 10   | 16   | 00   | 80   | 11   | 15   | 00   | 80   | 11   | 16   | 00   |
| 80   | 11   | 17   | 00   | 80   | 16   | 15   | 00   | 81   | 10   | 15   | 00   |
| 81   | 10   | 22   | 00   | 95   | 11   | 15   | 00   | 95   | 12   | 18   | 00   |
| 95   | 11   | 16   | 00   | 95   | 12   | 17   | 00   | 83   | 10   | 15   | 00   |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 38

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUCTODO INGENIEROS CONTRATISTAS LIMITADA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO  
TERRITORIAL- ENTERRITORIO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 385,85

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 72   | 10   | 15   | 00   | 72   | 10   | 29   | 00   | 72   | 10   | 33   | 00   |
| 77   | 10   | 20   | 00   | 77   | 10   | 18   | 00   | 77   | 10   | 16   | 00   |
| 77   | 10   | 15   | 00   | 83   | 10   | 15   | 00   | 80   | 10   | 16   | 00   |
| 80   | 10   | 15   | 00   | 80   | 11   | 15   | 00   | 80   | 16   | 15   | 00   |
| 81   | 10   | 15   | 00   | 95   | 12   | 18   | 00   | 72   | 15   | 44   | 00   |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 39

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B201503083C547**

14 DE SEPTIEMBRE DE 2020

HORA 11:13:22

AB20150308

PÁGINA: 11 DE 13

\* \* \* \* \*

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUCTODO INGENIEROS CONTRATISTAS LIMITADA  
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO  
TERRITORIAL- ENTERRITORIO  
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 162,71  
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| =====               | =====               | =====               |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD |
| =====               | =====               | =====               |
| 72   10   15   00   | 72   10   29   00   | 72   10   33   00   |
| =====               | =====               | =====               |
| 77   10   20   00   | 77   10   16   00   | 77   10   15   00   |
| =====               | =====               | =====               |
| 83   10   15   00   | 80   10   16   00   | 80   11   15   00   |
| =====               | =====               | =====               |
| 80   10   15   00   | 81   10   15   00   | 77   10   18   00   |
| =====               | =====               | =====               |
| 72   15   44   00   | 72   15   28   00   | 72   15   11   00   |
| =====               | =====               | =====               |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 40

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUCTODO INGENIEROS CONTRATISTAS LIMITADA  
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO  
TERRITORIAL- ENTERRITORIO  
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 62,02  
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| =====               | =====               | =====               |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD |
| =====               | =====               | =====               |
| 72   10   15   00   | 72   10   29   00   | 72   10   33   00   |
| =====               | =====               | =====               |
| 77   10   15   00   | 80   10   16   00   | 80   10   15   00   |
| =====               | =====               | =====               |
| 80   11   16   00   | 81   10   15   00   | 95   12   23   00   |
| =====               | =====               | =====               |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 41

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUCTODO INGENIEROS CONTRATISTAS LIMITADA  
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO  
TERRITORIAL- ENTERRITORIO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 55,19

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| =====               | =====               | =====               |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD |
| =====               | =====               | =====               |
| 72   10   15   00   | 80   10   15   00   | 81   10   15   00   |
| =====               | =====               | =====               |
| 72   10   29   00   | 80   11   16   00   | 77   10   15   00   |
| =====               | =====               | =====               |
| 72   10   33   00   | 80   10   16   00   | 95   12   23   00   |
| =====               | =====               | =====               |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 42

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CONSTRUPROYECTOS FINDETER

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S A FINDETER

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 135,06

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| =====               | =====               | =====               |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD |
| =====               | =====               | =====               |
| 72   15   14   00   | 72   15   15   00   | 72   15   19   00   |
| =====               | =====               | =====               |
| 72   15   24   00   | 72   15   25   00   | 72   10   15   00   |
| =====               | =====               | =====               |
| 77   10   15   00   | 80   10   15   00   | 80   10   16   00   |
| =====               | =====               | =====               |
| 80   16   15   00   | 86   12   15   00   | 95   12   19   00   |
| =====               | =====               | =====               |

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACION DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA.

\*\*\*\*\*LA ANTERIOR INFORMACION CERTIFICADA YA SE ENCUENTRA EN FIRME\*\*\*\*\*  
CERTIFICA:

QUE EL DIA 08 DEL MES DE MAYO DE 2019 EL PROPONENTE INSCRIBIO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00679358 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 08 DEL MES DE MAYO DE 2019.

QUE EL DIA 10 DEL MES DE AGOSTO DE 2020 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00721802 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 10 DEL MES DE AGOSTO DE 2020.



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B201503083C547**

14 DE SEPTIEMBRE DE 2020 HORA 11:13:22

AB20150308

PÁGINA: 12 DE 13

\* \* \* \* \*

LA INFORMACION RELACIONADA CON LA INSCRIPCION AQUI CERTIFICADA, QUEDO EN FIRME DIEZ (10) DIAS HABILES DESPUES DE LA FECHA DE PUBLICACION (ARTICULO 6.3 DE LA LEY 1150 DE 2007).

CERTIFICA:

REPORTE DE LA INFORMACIÓN POR PARTE DE LAS ENTIDADES DE CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCION, EJECUTADOS MULTAS SANCIONES E INHABILIDADES EN FIRME.

QUE LA INFORMACION QUE HAN REPORTADO LAS ENTIDADES EN RELACION CON CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCION Y EJECUTADOS ES LA SIGUIENTE:

CONTRATOS EN EJECUCION

ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUCION EDUCATIVA SUPERIOR COLEGIO INTEGRADO NACIONAL ORIENTE DE CALDAS

MUNICIPIO: PENSILVANIA (CALDAS)

NUMERO DEL CONTRATO: C-074-2015

FECHA INICIO: 2015/09/22

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 86.953.600,00

CLASIFICACION CONTRATO

81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

FECHA DE INSCRIPCION: 2016/02/06

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00547876

CONTRATOS EJECUTADOS

ENTIDAD CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

NUMERO DEL CONTRATO: 2111287

FECHA INICIO: 2011/09/12

FECHA TERMINACION: 2011/10/12

VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 8.093.340,00

VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 8.093.340,00

CLASIFICACION CONTRATO

21004 GESTION DE PROYECTOS

FECHA DE INSCRIPCION: 2011/10/05

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00378785

ENTIDAD CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

NUMERO DEL CONTRATO: 2111995

FECHA INICIO: 2011/12/12

FECHA TERMINACION: 2012/04/12

VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 5.013.288,00

VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 5.013.288,00

CLASIFICACION CONTRATO  
21004 GESTION DE PROYECTOS  
FECHA DE INSCRIPCION: 2012/01/11  
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00389960  
ENTIDAD CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO  
FONADE  
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.  
NUMERO DEL CONTRATO: 2120423  
FECHA INICIO: 2012/05/28  
FECHA TERMINACION: 2012/09/28  
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 89.801.667,00  
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): -  
CLASIFICACION CONTRATO  
21004 GESTION DE PROYECTOS  
FECHA DE INSCRIPCION: 2013/01/28  
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00430235  
ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUAN  
MUNICIPIO: SAN VICENTE DEL CAGUÁN (CAQUETÁ)  
NUMERO DEL CONTRATO: 121-2017  
FECHA INICIO: 2017/05/30  
FECHA TERMINACION: 2018/02/15  
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 156.843.928,00  
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 156.843.928,00  
CLASIFICACION CONTRATO  
72101500 SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
77101800 AUDITORÍA AMBIENTAL  
80101600 GERENCIA DE PROYECTOS  
80101500 SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN  
CORPORATIVA  
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
81141500 CONTROL DE CALIDAD  
CONTRATO RELACIONADO CON LA CONSTRUCCIÓN (LEY 1537 DE 2012 Y DECRETO  
1077 DE 2015) (SI O NO): SI.  
FECHA DE INSCRIPCION: 2019/09/17  
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00690206

LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES EN VIRTUD DEL  
ARTÍCULO 2.2.1.1.1.5.7. DEL DECRETO 1082 DE 2015, NO SERÁ VERIFICADA  
POR LAS CÁMARAS DE COMERCIO POR LO TANTO LAS CONTROVERSIAS RESPECTO DE  
LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES, DEBERÁN SURTIRSE  
ANTE LA ENTIDAD ESTATAL CORRESPONDIENTE Y NO PODRÁN DEBATIRSE ANTE LAS  
CÁMARAS DE COMERCIO.

EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA,  
VALOR : \$ 52,000

\*\*\*\*\*  
PARA VERIFICAR QUE EL CONTENIDO DE ESTE CERTIFICADO CORRESPONDA CON LA  
INFORMACIÓN QUE REPOSA EN LOS REGISTROS PÚBLICOS DE LA CÁMARA DE  
COMERCIO DE BOGOTÁ, EL CÓDIGO DE VERIFICACIÓN PUEDE SER VALIDADO POR  
SU DESTINATARIO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A [WWW.CCB.ORG.CO](http://WWW.CCB.ORG.CO)  
\*\*\*\*\*  
ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRÓNICAMENTE CON FIRMA DIGITAL Y  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B201503083C547**

14 DE SEPTIEMBRE DE 2020      HORA 11:13:22

AB20150308

PÁGINA: 13 DE 13

\* \* \* \* \*

CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURÍDICA CONFORME A LA LEY 527 DE 1999.

\*\*\*\*\*


FIRMA MECÁNICA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2150 DE 1995 Y LA  
AUTORIZACIÓN IMPARTIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y  
COMERCIO, MEDIANTE EL OFICIO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1996.



Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14643346061



5. Número de Identificación Tributaria (NIT):

9 0 0 0 8 4 3 4 8

6. DV

2

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza

2

63. Formas asociativas

1 0

65. Fondos

66. Cooperativas

68. Sin personería jurídica

69. Otras organizaciones no clasificadas

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados.

67. Sociedades y organismos extranjeros

70. Beneficio

1

Constitución, Registro y Última Reforma

Composición del Capital

| Documento                    | 1. Constitución | 2. Reforma |
|------------------------------|-----------------|------------|
| 71. Clase:                   | 0 5             |            |
| 72. Número:                  | 1 2 7           |            |
| 73. Fecha:                   | 2 0 0 6 0 3 2 5 |            |
| 74. Número de Notaría:       | 7 0             |            |
| 75. Entidad de registro      | 0 3             |            |
| 76. Fecha de registro:       | 2 0 0 6 0 5 1 5 |            |
| 77. No. Matrícula mercantil: | 0 1 5 9 8 0 9 4 |            |
| 78. Departamento:            | 1 1             |            |
| 79. Ciudad/Municipio:        | 4               |            |
| Vigencia:                    |                 |            |
| 80. Desde:                   | 2 0 0 6 0 5 1 5 |            |
| 81. Hasta:                   |                 |            |

82. Nacional: 1 0 0 %

83. Nacional público: 0 %

84. Nacional privado: 1 0 0 %

85. Extranjero: 0 %

86. Extranjero público: 0 %

87. Extranjero privado: 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control:

Estado y Beneficio

| Item | 89. Estado actual: | 90. Fecha cambio de estado: | 91. Número de Identificación Tributaria (NIT): |
|------|--------------------|-----------------------------|------------------------------------------------|
| 1    | 8 1                | 2 0 1 6 0 1 0 1             |                                                |
| 2    |                    | Año Mes Día                 |                                                |
| 3    |                    | Año Mes Día                 |                                                |
| 4    |                    | Año Mes Día                 |                                                |
| 5    |                    | Año Mes Día                 |                                                |


Vinculación económica

|                                                                         |                                                |                                                                                 |         |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 93. Vinculación económica                                               | 94. Nombre del grupo económico y/o empresarial | 95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante:       | 96. DV. |
|                                                                         |                                                |                                                                                 | -       |
| 97. Nombre o razón social de la matriz o controlante                    |                                                |                                                                                 |         |
| 170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior        | 171. País:                                     | 172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP |         |
|                                                                         |                                                |                                                                                 |         |
| 173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP |                                                |                                                                                 |         |

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14643346061



|                                                                        |            |                                                |                              |
|------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------|------------------------------|
| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT):<br>9 0 0 0 8 4 3 4 8 - 2 | 6. DV<br>2 | 12. Dirección seccional<br>Impuestos de Bogotá | 14. Buzón electrónico<br>3 2 |
|------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------|------------------------------|

**Representación**


|   |                                                                                        |                                                               |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 1 | 98. Representación:<br>REPRS LEGAL PRIN                                                | 99. Fecha inicio ejercicio representación:<br>2 0 0 6 0 5 1 5 |
|   | 100. Tipo de documento:<br>Cédula de Ciudadan                                          | 101. Número de identificación:<br>8 0 0 1 9 0 9 9             |
|   | 102. DV                                                                                | 103. Número de tarjeta profesional:                           |
|   | 104. Primer apellido<br>CASTRO                                                         | 105. Segundo apellido<br>REINA                                |
| 2 | 106. Primer nombre<br>HENRY                                                            | 107. Otros nombres<br>ALBERTO                                 |
|   | 108. Número de Identificación Tributaria (NIT):<br>9 0 0 0 8 4 3 4 8 - 2               | 109. DV<br>2                                                  |
|   | 110. Razón social representante legal<br>CONSTRUCTODO INGENIEROS CONTRATISTAS LIMITADA |                                                               |
|   | 98. Representación:<br>REPRS LEGAL SUPL                                                | 99. Fecha inicio ejercicio representación:<br>2 0 0 6 0 5 1 5 |
| 3 | 100. Tipo de documento:<br>Cédula de Ciudadan                                          | 101. Número de identificación:<br>7 9 8 6 3 8 0 3             |
|   | 102. DV                                                                                | 103. Número de tarjeta profesional:                           |
|   | 104. Primer apellido<br>CASTRO                                                         | 105. Segundo apellido<br>REINA                                |
|   | 106. Primer nombre<br>YECID                                                            | 107. Otros nombres<br>HERNANDO                                |
| 4 | 108. Número de Identificación Tributaria (NIT):<br>9 0 0 0 8 4 3 4 8 - 2               | 109. DV<br>2                                                  |
|   | 110. Razón social representante legal<br>CONSTRUCTODO INGENIEROS CONTRATISTAS LIMITADA |                                                               |
|   | 98. Representación:                                                                    | 99. Fecha inicio ejercicio representación:                    |
|   | 100. Tipo de documento:                                                                | 101. Número de identificación:                                |
| 5 | 102. DV                                                                                | 103. Número de tarjeta profesional:                           |
|   | 104. Primer apellido                                                                   | 105. Segundo apellido                                         |
|   | 106. Primer nombre                                                                     | 107. Otros nombres                                            |
|   | 108. Número de Identificación Tributaria (NIT):                                        | 109. DV                                                       |
|   | 110. Razón social representante legal                                                  |                                                               |

**Colombia, un compromiso que no podemos evadir.**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14643346061



5. Número de Identificación Tributaria (NIT):

9 0 0 0 8 4 3 4 8

6. DV

2

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

**Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales**

|                                                |                                                   |                                           |                                      |       |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|-------|
| 111. Tipo de documento:<br>Cédula de Ciudadana | 112. Número de identificación:<br>8 0 0 1 9 0 9 9 | 113. DV<br>1                              | 114. Nacionalidad:<br>COLOMBIA       | 1 6 9 |
| 115. Primer apellido<br>CASTRO                 | 116. Segundo apellido<br>REINA                    | 117. Primer nombre<br>HENRY               | 118. Otros nombres<br>ALBERTO        |       |
| 119. Razón social                              |                                                   |                                           |                                      |       |
| 120. Valor capital del socio:<br>36,000,000    | 121. % Participación:<br>9 0                      | 122. Fecha de ingreso:<br>2 0 0 6 0 5 1 5 | 123. Fecha de retiro:<br>Año Mes Día |       |
| 111. Tipo de documento:<br>Cédula de Ciudadana | 112. Número de identificación:<br>7 9 8 6 3 8 0 3 | 113. DV<br>1                              | 114. Nacionalidad:<br>COLOMBIA       | 1 6 9 |
| 115. Primer apellido<br>CASTRO                 | 116. Segundo apellido<br>REINA                    | 117. Primer nombre<br>YECID               | 118. Otros nombres<br>HERNANDO       |       |
| 119. Razón social                              |                                                   |                                           |                                      |       |
| 120. Valor capital del socio:<br>4,000,000     | 121. % Participación:<br>1 0                      | 122. Fecha de ingreso:<br>2 0 0 6 0 5 1 5 | 123. Fecha de retiro:<br>Año Mes Día |       |
| 111. Tipo de documento:                        | 112. Número de identificación:                    | 113. DV<br>-                              | 114. Nacionalidad:                   |       |
| 115. Primer apellido                           | 116. Segundo apellido                             | 117. Primer nombre                        | 118. Otros nombres                   |       |
| 119. Razón social                              |                                                   |                                           |                                      |       |
| 120. Valor capital del socio:                  | 121. % Participación:                             | 122. Fecha de ingreso:<br>AAAA MM DD      | 123. Fecha de retiro:<br>Año Mes Día |       |
| 111. Tipo de documento:                        | 112. Número de identificación:                    | 113. DV<br>-                              | 114. Nacionalidad:                   |       |
| 115. Primer apellido                           | 116. Segundo apellido                             | 117. Primer nombre                        | 118. Otros nombres                   |       |
| 119. Razón social                              |                                                   |                                           |                                      |       |
| 120. Valor capital del socio:                  | 121. % Participación:                             | 122. Fecha de ingreso:<br>AAAA MM DD      | 123. Fecha de retiro:<br>Año Mes Día |       |
| 111. Tipo de documento:                        | 112. Número de identificación:                    | 113. DV<br>-                              | 114. Nacionalidad:                   |       |
| 115. Primer apellido                           | 116. Segundo apellido                             | 117. Primer nombre                        | 118. Otros nombres                   |       |
| 119. Razón social                              |                                                   |                                           |                                      |       |
| 120. Valor capital del socio:                  | 121. % Participación:                             | 122. Fecha de ingreso:<br>AAAA MM DD      | 123. Fecha de retiro:<br>Año Mes Día |       |


**Colombia, un compromiso que no podemos evadir.**

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

14643346061



5. Número de Identificación Tributaria (NIT):

9 0 0 0 8 4 3 4 8

6. DV

- 2

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

**Revisor Fiscal y Contador**

Revisor Fiscal Principal

|                                                 |                                |                                  |                                     |
|-------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|
| 124. Tipo de documento:                         | 125. Número de identificación: | 126. DV                          | 127. Número de tarjeta profesional: |
|                                                 |                                | -                                |                                     |
| 128. Primer apellido                            | 129. Segundo apellido          | 130. Primer nombre               | 131. Otros nombres                  |
|                                                 |                                |                                  |                                     |
| 132. Número de Identificación Tributaria (NIT): | 133. DV                        | 134. Sociedad o firma designada: |                                     |
|                                                 | -                              |                                  |                                     |
| 135. Fecha de nombramiento                      |                                |                                  |                                     |
| Año Mes Día                                     |                                |                                  |                                     |

Revisor Fiscal Suplente

|                                                 |                                |                                  |                                     |
|-------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|
| 136. Tipo de documento:                         | 137. Número de identificación: | 138. DV                          | 139. Número de tarjeta profesional: |
|                                                 |                                | -                                |                                     |
| 140. Primer apellido                            | 141. Segundo apellido          | 142. Primer nombre               | 143. Otros nombres                  |
|                                                 |                                |                                  |                                     |
| 144. Número de Identificación Tributaria (NIT): | 145. DV                        | 146. Sociedad o firma designada: |                                     |
|                                                 | -                              |                                  |                                     |
| 147. Fecha de nombramiento                      |                                |                                  |                                     |
| Año Mes Día                                     |                                |                                  |                                     |

Contador

|                                                 |                                |                                  |                                     |
|-------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|
| 148. Tipo de documento:                         | 149. Número de identificación: | 150. DV                          | 151. Número de tarjeta profesional: |
| Cédula de Ciudadanía                            | 1 3 5 9 6 0 5 9 7              | -                                | 8 4 8 9 T                           |
| 152. Primer apellido                            | 153. Segundo apellido          | 154. Primer nombre               | 155. Otros nombres                  |
| SIERRA                                          | MORENO                         | DESIDERIO                        |                                     |
| 156. Número de Identificación Tributaria (NIT): | 157. DV                        | 158. Sociedad o firma designada: |                                     |
|                                                 |                                |                                  |                                     |
| 159. Fecha de nombramiento                      |                                |                                  |                                     |
| 2 0 1 2 0 7 1 1                                 |                                |                                  |                                     |

**Colombia, un compromiso que no podemos evadir.**

## CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO  
No. 151388595



WEB

13:47:42

Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 02 de octubre del 2020

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) CONSTRUCTODO INGENIEROS CONTRATISTAS LIMITADA identificado(a) con NIT número 9000843482:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

**ADVERTENCIA:** La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho momento. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 174 Ley 734 de 2002).

**NOTA:** El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: <http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html>

MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ  
Jefe División Centro de Atención al Público (CAP)

**ATENCIÓN :**

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,  
INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy viernes 02 de octubre de 2020, a las 13:47:53, el número de identificación de la Persona Jurídica, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| Tipo Documento         | NIT                    |
| No. Identificación     | 9000843482             |
| Código de Verificación | 9000843482201002134753 |

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.



**SORAYA VARGAS PULIDO**  
CONTRALORA DELEGADA



  
INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **06-ABR-1978**  
**BOGOTA D.C**  
(CUNDINAMARCA)  
LUGAR DE NACIMIENTO

**1.67**  
ESTATURA

**O+**  
G.S. RH

**M**  
SEXO

**05-JUL-1996 BOGOTA D.C**  
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION *Carlos Ariel Sánchez Torres*

REGISTRADOR NACIONAL  
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES




A-1500150-00548837-M-0080019099-20140222 0037315817A 1 1272629502  
REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

REPUBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACION PERSONAL  
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **80.019.099**  
**CASTRO REINA**

APELLIDOS  
**HENRY ALBERTO**

NOMBRES

  
FIRMA





POLICÍA NACIONAL  
DE COLOMBIA



## Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

### La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 10:22:21 horas del 02/10/2020, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía N° **80019099**

Apellidos y Nombres: **CASTRO REINA HENRY ALBERTO**

### NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES

de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda “NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES” aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las **preguntas frecuentes** o acérquese a las **instalaciones de la Policía Nacional** más cercanas.



Dirección: Calle 18A # 69F-45  
Zona Industrial, barrio  
Montevideo. Bogotá D.C.  
Atención administrativa: lunes a  
viernes 7:00 am a 1:00 pm y 2:00  
pm a 5:00 pm  
Línea de atención al ciudadano:  
5159700 ext. 30552 (Bogotá)  
Resto del país: 018000 910 112  
E-mail:  
lineadirecta@policia.gov.co



Presidencia de  
la República



Ministerio de  
Defensa Nacional



Portal Único  
de Contratación

Todos los derechos reservados.



Gobierno en  
Línea





## Portal de Servicios al Ciudadano PSC

# Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

 Consulta Ciudadano

## La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 02/10/2020 10:21:01 a. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadanía N°. 80019099 y Nombres: HENRY ALBERTO CASTRO REINA.

## NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. 16298785 . La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando <https://www.policia.gov.co>, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

 Nueva Busqueda Imprimir

Información ... 5159000

Policía Nacional de Colombia  
Dirección General - Cra. 59 No. 26 - 21  
Centro Administrativo Nacional (CAN) Bogotá D.C.  
Línea de atención: 018000-910112

[www.policia.gov.co](http://www.policia.gov.co)

## CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

### CERTIFICADO ORDINARIO No. 151372315



WEB

10:48:09

Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 02 de octubre del 2020

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) HENRY ALBERTO CASTRO REINA identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 80019099:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

**ADVERTENCIA:** La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho momento. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 174 Ley 734 de 2002).

**NOTA:** El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: <http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html>

MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ  
Jefe División Centro de Atención al Público (CAP)

**ATENCIÓN :**

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,  
INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy viernes 02 de octubre de 2020, a las 10:30:07, el número de identificación de la Persona Jurídica, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| Tipo Documento         | NIT                  |
| No. Identificación     | 80019099             |
| Código de Verificación | 80019099201002103007 |

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.



**SORAYA VARGAS PULIDO**  
CONTRALORA DELEGADA

Digitó y Revisó: WEB



**CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES**  
**ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002**

Yo, HENRY ALBERTO CASTRO REINA, identificado con cedula de ciudadanía No 80.019.099, en mi condición de Representante Legal de CONSTRUCTODO INGENIEROS CONTRATISTAS LTDA identificada con Nit 900.084.348-2 , certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar y CREE, (*Articulo 25 Ley 1607de 2012*), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Dada en Bogotá D.C., a los veinticuatro (24) días del mes de SEPTIEMBRE de 2020.

A handwritten signature in dark ink, appearing to read "HACR", is positioned above the printed name.

HENRY ALBERTO CASTRO REINA  
C. C. NO 80.019.099  
REPRESENTANTE LEGAL  
CONSTRUCTODO LTDA.

**CERTIFICACIÓN  
NO OBLIGACIÓN A CONTRIBUCIÓN  
FONDO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE LA INDUSTRIA DE LA  
CONSTRUCCIÓN.**

Yo, HENRY ALBERTO CASTRO REINA, identificado con cedula de ciudadanía No 80.019.099, en mi condición de Representante Legal de CONSTRUCTODO INGENIEROS CONTRATISTAS LTDA identificada con Nit 900.084.348-2, **CERTIFICO NO ESTAR OBLIGADO AL PAGO** de la **CONTRIBUCIÓN AL FONDO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN (FIC)**, conforme lo señalado por el Decreto 2375 de 1974 y la Resolución 2370 de 2008.

Dada en Bogotá D.C., a los veinticuatro (24) días del mes de Septiembre de 2020.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "HACR", is positioned above the printed name of the signatory.

FIRMA DEL PROPONENTE  
HENRY ALBERTO CASTRO REINA  
C. C. NO 80.019.099  
REPRESENTANTE LEGAL  
CONSTRUCTODO LTDA.

|                                                                                   |                              |           |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------|-------------------|
|  | <b>ACTA DE SUSPENSIÓN</b>    | CÓDIGO:   | <b>FMI023</b>     |
|                                                                                   |                              | VERSIÓN:  | <b>06</b>         |
|                                                                                   | <b>GERENCIA DE PROYECTOS</b> | VIGENCIA: | <b>2020-05-06</b> |

**ACTA No. 5**

|                         |                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CONTRATO N°</b>      | 2182507                                                                                                                                                                                                 |
| <b>TIPO DE CONTRATO</b> | INTERVENTORIA.                                                                                                                                                                                          |
| <b>OBJETO</b>           | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y DE CONTROL PRESUPUESTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN CANCHA SINTÉTICA Y GRADERÍAS EL PORTAL, MUNICIPIO DE SILOS, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER |
| <b>CONTRATISTA</b>      | CONSTRUCTODO INGENIEROS CONTRATISTAS LTDA.                                                                                                                                                              |
| <b>PLAZO</b>            | CUATRO (4) MESES: Etapa de reconstrucción: UN (1) MES, ETAPA DE DISEÑOS, VERIFICACIÓN, VALIDACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN. Etapa De Construcción: TRES (3) MESES.                                             |

Los suscritos mediante el presente documento dejan constancia de la proroga a la suspensión del Contrato anteriormente citado, a partir del día 2 del mes junio del año 2020 debido a:

Es necesario realizar el balance del proyecto el cual incluye los valores de los ítems no previstos aprobados por la interventoría y revisados por Enterritorio para determinar el cierre financiero, con el cual se pueda tramitar la solicitud de adición de recursos para la culminación de proyecto, bien sea por parte de la Gobernación de Norte de Santander o Prosperidad Social.

En consecuencia, se procede a la suspensión del contrato, por el término de dos (2) meses, contados desde el 2 de junio de 2020 hasta el 2 de agosto de 2020, o hasta que se superen los motivos que dieron origen a la presente suspensión

Las partes acuerdan que la suspensión del contrato no generará gastos de administración adicionales por permanencia en obra o lucro cesante a cargo de ENTerritorio.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

|                                                                                           |                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Firma  | Firma  |
| <b>NOMBRE HENRY ALBERTO CASTRO REINA<br/>REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA</b>            | <b>NOMBRE ING DOLLY ROMERO MOYANO<br/>SUPERVISORA ENTERRITORIO.</b>                         |

|                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Firma  |
| <b>NOMBRE Arq DORIS PATRICIA LEON GUEVARA<br/>GERENTE DE CONVENIO</b>                     |

|                                                                                           |                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Firma  | Vo. Bo.  |
| <b>NOMBRE ING JESUS EDUARDO REYES SALCEDO<br/>GERENTE GRUPO DESARROLLO DE PROYECTOS 2</b> | <b>NOMBRE Dra BELLANIRIS AVILA BERMUDEZ,<br/>ORDENADOR DEL GASTO</b>                         |






**Observación:**

De acuerdo con lo establecido en la Circular Externa No. 23 de 16 de marzo de 2017 de Colombia Compra Eficiente, las modificaciones del valor y plazo de los contratos que se encuentran en la plataforma **SECOP II**, deben ser registrados en el campo asignado para tal fin, lo que permite realizar la firma electrónica de las partes en la plataforma.

Para los contratos suscritos por medio de la plataforma **SECOP II** que requieran tramitar las novedades de suspensión y reinicio, se cargarán los soportes documentales que avalan el concepto técnico de la novedad dando cumplimiento a lo establecido en el Manual de Supervisión e Interventoría. La firma de la novedad se realizará de forma electrónica, razón por la cual no se requiere la firma de este formato, permitiendo mejorar los tiempos de los procesos.

|                                                                                   |                       |           |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------|------------|
|  | ACTA DE SUSPENSIÓN    | CÓDIGO:   | FMI023     |
|                                                                                   |                       | VERSIÓN:  | 05         |
|                                                                                   | GERENCIA DE PROYECTOS | VIGENCIA: | 2019-04-24 |

|                  |                                                                                                                                                                                                         |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ACTA No. 4       |                                                                                                                                                                                                         |
| CONTRATO N°      | 2182507                                                                                                                                                                                                 |
| TIPO DE CONTRATO | INTERVENTORIA.                                                                                                                                                                                          |
| OBJETO           | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y DE CONTROL PRESUPUESTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN CANCHA SINTÉTICA Y GRADERÍAS EL PORTAL, MUNICIPIO DE SILOS, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER |
| CONTRATISTA      | CONSTRUCTODO INGENIEROS CONTRATISTAS LTDA.                                                                                                                                                              |
| PLAZO            | CUATRO (4) MESES: Etapa de reconstrucción: UN (1) MES, ETAPA DE DISEÑOS, VERIFICACIÓN, VALIDACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN. Etapa De Construcción: TRES (3) MESES.                                             |


Los suscritos mediante el presente documento dejan constancia de la prórroga a la suspensión del Contrato anteriormente citado, a partir del día 2 del mes abril del año 2020 debido a:


Debido a los ítems no previstos manifestados en el balance económico presentado por el contratista de obra, CONOSRCIO CANCHA SILOS 2017, se encuentran en ajuste por parte del Contratista de obra y aval de la interventoria para posterior entrega a ENTERRITORIO, lo cual amerita un tiempo de analisis y posterior gestion para el tramite contractual correspondiente. Adicionalmente, teniendo en cuenta a lo dispuesto en el Decreto No. 457 del 22/03/2020 expedido por el Ministerio del Interior, que en su Artículo 1. Aislamiento dispone ordenar el aislamiento preventivo obligatorio de todas las personas habitantes de la República de Colombia, a partir de las cero horas (00:00 a.m.) del día 25 de marzo de 2020, hasta las cero horas (00:00 a.m.) del día 13 de abril de 2020, en el marco de la emergencia sanitaria por causa del coronavirus COVID-19.

En consecuencia, se procede a la suspensión del contrato, por el término de dos (2) meses, contados desde el 2 de abril de 2020 hasta el 2 de junio de 2020, o hasta que se superen los motivos que dieron origen a la presente suspensión

Las partes acuerdan que la suspensión del contrato no generará gastos de administración adicionales por permanencia en obra o lucro cesante a cargo de ENTerritorio.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

|                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Firma <br><b>NOMBRE HENRY ALBERTO CASTRO REINA</b><br><b>REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA</b>            | Firma <br><b>NOMBRE ING DOLLY ROMERO MOYANO</b><br><b>SUPERVISORA ENTERRITORIO.</b>    |
| Firma <br><b>NOMBRE Arq DORIS PATRICIA LEON GUEVARA</b><br><b>GERENTE DE CONVENIO</b>                     |                                                                                                                                                                            |
| Firma <br><b>NOMBRE ING JESUS EDUARDO REYES SALCEDO</b><br><b>GERENTE GRUPO DESARROLLO DE PROYECTOS 2</b> | Vo. Bo. <br><b>NOMBRE Dra BELLANIRIS AVILA BERMUDEZ.</b><br><b>ORDENADOR DEL GASTO</b> |



|                                                                                             |                           |  |           |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--|-----------|------------|
| <b>enterritorio</b><br><small>Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial</small> | <b>ACTA DE SUSPENSIÓN</b> |  | CÓDIGO:   | FMI023     |
|                                                                                             |                           |  | VERSIÓN:  | 05         |
|                                                                                             | GERENCIA DE PROYECTOS     |  | VIGENCIA: | 2019-04-24 |

|                   |                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ACTA No. 3</b> |                                                                                                                                                                                                         |
| CONTRATO N°       | 2182507                                                                                                                                                                                                 |
| TIPO DE CONTRATO  | INTERVENTORIA.                                                                                                                                                                                          |
| OBJETO            | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y DE CONTROL PRESUPUESTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN CANCHA SINTÉTICA Y GRADERÍAS EL PORTAL, MUNICIPIO DE SILOS, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER |
| CONTRATISTA       | CONSTRUCTODO INGENIEROS CONTRATISTAS LTDA.                                                                                                                                                              |
| PLAZO             | CUATRO (4) MESES: Etapa de reconstrucción: UN (1) MES, ETAPA DE DISEÑOS, VERIFICACIÓN, VALIDACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN. Etapa De Construcción: TRES (3) MESES.                                             |




Los suscritos mediante el presente documento dejan constancia de la suspensión del Contrato anteriormente citado, a partir del día 2 del mes FEBRERO del año 2020 debido a:

Debido a los ítems no previstos manifestados en el balance económico presentado por el contratista de obra, CONOSRCIO CANCHA SILOS 2017, se encuentran en ajuste por parte del Contratista de obra y aval de la interventoria para posterior entrega a ENTERRITORIO, lo cual amerita un tiempo de analisis y posterior gestion para el tramite contractual correspondiente; por lo tanto se solicita prorrogar la suspensión.

En consecuencia, se procede a la suspensión del contrato, hasta que se superen los motivos que dieron origen a la presente suspensión o por el término de dos (2) meses, contados desde el 2 de febrero de 2020 hasta el 2 de abril de 2020.

Las partes acuerdan que la suspensión del contrato no generará gastos de administración adicionales por permanencia en obra o lucro cesante a cargo de ENTerritorio.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

|                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Firma <br><b>NOMBRE HENRY ALBERTO CASTRO REINA</b><br><b>REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA</b>            | Firma <br><b>NOMBRE ING DOLLY ROMERO MOYANO</b><br><b>SUPERVISORA ENTERRITORIO.</b>     |
| Firma <br><b>NOMBRE Arq DORIS PATRICIA LEON GUEVARA</b><br><b>GERENTE DE CONVENIO</b>                     |                                                                                                                                                                             |
| Firma <br><b>NOMBRE ING JESUS EDUARDO REYES SALCEDO</b><br><b>GERENTE GRUPO DESARROLLO DE PROYECTOS 2</b> | Vo. Bo. <br><b>NOMBRE Dra BELLANIRIS AVILA BERMUDEZ.</b><br><b>ORDENADOR DEL GASTO</b> |

|                                                                                   |                       |           |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------|------------|
|  | ACTA DE SUSPENSIÓN    | CÓDIGO:   | FMI023     |
|                                                                                   |                       | VERSIÓN:  | 05         |
|                                                                                   | GERENCIA DE PROYECTOS | VIGENCIA: | 2019-04-24 |

**ACTA No. 2**

|                  |                                                                                                                                                                                                          |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CONTRATO N°      | 2182507                                                                                                                                                                                                  |
| TIPO DE CONTRATO | CONTRATO DE INTERVENTORÍA                                                                                                                                                                                |
| OBJETO           | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y DE CONTROL PRESUPUESTAL, PARA LA CONSTRUCCIÓN CANCHA SINTÉTICA Y GRADERÍAS EL PORTAL MUNICIPIO DE SILOS, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER. |
| CONTRATISTA      | CONSTRUCTODO INGENIEROS CONTRATISTAS                                                                                                                                                                     |
| PLAZO            | 4 MESES                                                                                                                                                                                                  |

Los suscritos mediante el presente documento dejan constancia de la **PRORROGA N° 1 SUSPENSIÓN N° 1** del Contrato anteriormente citado, a partir del día 2 del mes de diciembre del año 2019 debido a:

Toda vez que el pasado 24 de octubre del 2019, se suscribió la suspensión del contrato de interventoría N° 2182507 por un plazo de un (1) mes y ocho (8) días, contados a partir del 24 de octubre del 2019, hasta el 2 de diciembre de 2019, justificado en que:




- Una vez adelantada la etapa de PRE-CONSTRUCCIÓN del proyecto, la Interventoría y el Contratista de obra evidenciaron la necesidad de incorporar Ítems No Previstos para dar cumplimiento al objeto contractual y funcionalidad al proyecto cuyo objeto es: "CONSTRUCCIÓN CANCHA SINTÉTICA Y GRADERÍAS EL PORTAL MUNICIPIO DE SILOS, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER" se solicita a ENTERRITORIO - EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DE DESARROLLO TERRITORIAL" la suspensión del proyecto.

- Debido a los Ítems No Previstos manifestados en el balance económico presentado por el contratista de obra CONSORCIO CANCHA SILOS 2017, el cual se encuentra en revisión por parte de la interventoría, el supervisor y el grupo de planeación de ENTERRITORIO, lo cual amerita un tiempo de análisis y posterior gestión para adelantar el trámite contractual correspondiente; por lo tanto, se requiere suspender las actividades.

En consecuencia, se requiere la prórroga de la suspensión del contrato de interventoría N° 2182507, por dos (2) meses mas, contados a partir del 2 de diciembre del 2019 y hasta el 2 de febrero del 2020 o hasta que se superen los motivos que dieron origen a la presente suspensión.

Las partes acuerdan que la suspensión del contrato no generará gastos de administración adicionales por permanencia en obra o lucro cesante a cargo de ENTERRITORIO.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

|                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Firma <br><b>NOMBRE: Ing. HENRY ALBERTO REINA CASTRO.</b><br>REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORÍA | Firma <br><b>NOMBRE: Ing. DOLLY ROMERO MOYANO.</b><br>SUPERVISORA ENTERRITORIO. |
| Firma <br><b>NOMBRE: Arq. DORIS PATRICIA LEÓN GUEVARA.</b><br>GERENTE CONVENIO 212080          |                                                                                                                                                                     |
| Firma <br><b>Ing. LUIS FERNANDO ARIZA JIMENEZ</b><br>Gerente Grupo de Desarrollo Territorial.  | Vo. Bo. <br><b>Dra. BELLANIRIS ÁVILA BERMÚDEZ</b><br>ORDENADOR DEL GASTO        |

|                                                                                   |                              |  |           |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--|-----------|------------|
|  | <b>ACTA DE SUSPENSIÓN</b>    |  | CÓDIGO:   | FMI023     |
|                                                                                   |                              |  | VERSIÓN:  | 05         |
|                                                                                   | <b>GERENCIA DE PROYECTOS</b> |  | VIGENCIA: | 2019-04-24 |

**ACTA No. 1**

|                         |                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CONTRATO N°</b>      | 2182507                                                                                                                                                                                                  |
| <b>TIPO DE CONTRATO</b> | CONTRATO DE INTERVENTORÍA                                                                                                                                                                                |
| <b>OBJETO</b>           | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y DE CONTROL PRESUPUESTAL, PARA LA CONSTRUCCIÓN CANCHA SINTÉTICA Y GRADERÍAS EL PORTAL MUNICIPIO DE SILOS, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER. |
| <b>CONTRATISTA</b>      | CONSTRUCTODO INGENIEROS CONTRATISTAS                                                                                                                                                                     |
| <b>PLAZO</b>            | 4 MESES                                                                                                                                                                                                  |

Los suscritos mediante el presente documento dejan constancia de la **SUSPENSIÓN** del Contrato anteriormente citado, a partir del día 24 del mes de Octubre del año 2019 debido a:

La firma interventora CONSTRUCTODO INGENIEROS CONTRATISTAS solicita a ENTerritorio - EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DE DESARROLLO TERRITORIAL - la suspensión del contrato de interventoría N° 2182507, toda vez que adelantada la etapa de PRE-CONSTRUCCIÓN del proyecto, se evidenciaron ítems No Previstos necesarios para dar cumplimiento al objeto contractual y funcionalidad al proyecto: "CONSTRUCCIÓN CANCHA SINTÉTICA Y GRADERÍAS EL PORTAL MUNICIPIO DE SILOS, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER"



Así las cosas, una vez presentado el balance económico acorde a los Ítems No Previstos por parte del contratista de obra CONSORCIO CANCHA SILOS 2017, y avalado por la interventoría del proyecto, se verificó que el valor del contrato inicial difiere del valor requerido.

Por lo anterior, se recomienda suspender las actividades, con el fin de verificar el balance final del proyecto.

En consecuencia, se procede a la suspensión del contrato N° 2182507, a partir del 24 de Octubre del 2019 hasta el 2 de diciembre del 2019 o hasta que se superen los motivos que dieron origen a la presente suspensión.

Las partes acuerdan que la suspensión del contrato no generará gastos de administración adicionales por permanencia en obra o lucro cesante a cargo de ENTerritorio.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

|                                                                                           |                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Firma  | Firma  |
| <b>NOMBRE: Ing. HENRY ALBERTO REINA CASTRO.</b><br>REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA      | <b>NOMBRE: Arq. JOSÉ DAVID RODRÍGUEZ OLMOS.</b><br>SUPERVISOR ENTERRITORIO.                |

|                                             |
|---------------------------------------------|
| Firma N/A                                   |
| <b>NOMBRE</b><br><b>GERENTE DE CONVENIO</b> |

|                                                                                           |                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Firma  | Vo. Bo.  |
| <b>Ing. LUIS FERNANDO ARIZA JIMENEZ.</b><br>Gerente Grupo de Desarrollo Proyectos         | <b>Dra. BELLANIRIS AVILA BERMÚDEZ</b><br>ORDENADOR DEL GASTO                                 |


|                                                                                  |                       |           |            |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------|------------|
|  | ACTA DE INICIO        | CÓDIGO:   | FMI015     |
|                                                                                  |                       | VERSIÓN:  | 06         |
|                                                                                  | GERENCIA DE PROYECTOS | VIGENCIA: | 2019-04-24 |

|                   |                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CONTRATO No:      | 2182507                                                                                                                                                                                                 |
| TIPO DE CONTRATO: | INTERVENTORÍA.                                                                                                                                                                                          |
| OBJETO:           | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y DE CONTROL PRESUPUESTAL, PARA LA CONSTRUCCIÓN CANCHA SINTÉTICA Y GRADERÍAS EL PORTAL MUNICIPIO DE SILOS, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER |
| VALOR:            | \$ 48.447.875.00 COP                                                                                                                                                                                    |
| CONTRATISTA:      | CONSTRUCTODO INGENIEROS CONTRATISTAS LTDA.                                                                                                                                                              |
| PLAZO:            | Cuatro (4) meses. De los cuales un (1) mes corresponde a la etapa de Pre-Construcción y tres (3) meses a la etapa de ejecución de obra.                                                                 |

Los suscritos mediante el presente documento, dejan constancia del inicio real y efectivo del contrato anteriormente citado, previo cumplimiento de los requisitos de legalización del mismo.

En consecuencia, se procede a la iniciación del contrato el día 5 del mes Julio del año 2019, el cual debe concluir el día 5 del mes noviembre del año 2019.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

|                                                                                                                                       |                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>Firma</b>                                   | <br><b>Firma</b> |
| <b>NOMBRE:</b> Henry Alberto Castro Reyna<br>Representante Legal.<br><b>CONSTRUCTODO INGENIEROS CONTRATISTAS LTDA.</b><br>CONTRATISTA | <b>NOMBRE:</b> Jose David Rodriguez Olmos.<br>Supervisor ENTerritorio.                               |

Original: ENTerritorio

Copias: Contratista, Interventoria

|                                                                                  |                       |           |            |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------|------------|
|  | ACTA DE INICIO        | CÓDIGO:   | FMI015     |
|                                                                                  |                       | VERSIÓN:  | 06         |
|                                                                                  | GERENCIA DE PROYECTOS | VIGENCIA: | 2019-04-24 |

**Nota:**

Para la suscripción del acta de inicio será necesario verificar el cumplimiento de los siguientes requisitos:

- El contrato debe encontrarse perfeccionado (verificar en el contrato los requisitos de perfeccionamiento en la cláusula correspondiente).
- La garantía única debe encontrarse aprobada por ENTerritorio
- Previo a la suscripción del acta de inicio de los contratos, recibir en los casos que aplique, para su revisión y aprobación las hojas de vida del equipo de trabajo presentado por el Contratista, diferente al que fue objeto de evaluación por parte de ENTerritorio en desarrollo del proceso de selección. Para el efecto deberá revisar la formación académica y las certificaciones de experiencia general y específica de conformidad con los criterios y metodología establecida en las reglas de participación que dieron origen al contrato y suscribir el Acta de Aprobación de Personal para la Ejecución del Contrato, formato FMI029, la cual deberá estar anexa al Acta de Inicio.

**Anexos (según aplique):**

- La acreditación por EL INTERVENTOR de que todo el personal necesario para el inicio de la ejecución del contrato se encuentra afiliado a los Sistemas de Seguridad Social en salud, pensiones y riesgos profesionales, incluso los trabajadores independientes y que los pagos de las cotizaciones respectivas se encuentran al día.
- La comprobación por el contratista ante ENTerritorio, de que todo el personal necesario para el inicio de la ejecución del contrato se encuentra afiliado a los Sistemas de Seguridad Social en salud, pensiones y riesgos profesionales, incluso los trabajadores independientes y que los pagos de las cotizaciones respectivas se encuentran al día.
- Para acreditar la calidad de supervisor, se deberá anexar la comunicación de delegación correspondiente o copia del contrato, según sea lo pertinente.