

	DEPARTAMENTO DE RISARALDA Secretaría de infraestructura
	NOMBRE DEL PROCESO NOMBRE DEL SUBPROCESO (SI APLICA)
	ACTA PARCIAL Y/O FINAL
Versión: 8	Vigencia: 12-2020

ACTA No. 09 Contrato No interno 0711 SECOP II CO1.PCCNTR.4640196 de fecha 25 de febrero de 2023.

ACTA PARCIAL
ACTA FINAL

X

En la secretaria de Infraestructura del Departamento de Risaralda se reunieron YIMI ANDRES GALLEGOS OSORIO, en calidad de Interventor y/o Supervisor y ANA MARIA ALVAREZ LOPEZ en calidad de Contratista, con el objeto de realizar la presente acta parcial del contrato de prestación de Servicios No interno: 0711 SECOP II N. CO1.PCCNTR.4640196 de fecha 25 de Febrero de 2023, conforme a lo siguiente:

OBJETO	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LA GESTION DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA EN LA ESTRUCTURACION TECNICA DE PROYECTOS Y LA ESTAPA PRECONTRACTUAL Y CONTRACTUAL DE LOS PROCESOS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA.
CONTRATISTA	Ana María Álvarez López
NIT O CEDULA	42.165.022
REPRESENTANTE LEGAL	N/A
CEDULA	N/A
IMPUTACIONES	Rubro No 0310 2.3.2.02.02.008-20 0310 2.3.2.02.02.008-20 DISPONIBILIDAD No 856 de 07 de Febrero de 2023. Registro No 913 del 25 de Febrero de 2023.
PLAZO INICIAL	8 meses
FECHA DE INICIACION	25 de Febrero de 2023
FECHA DE TERMINACION INICIAL	24 de Octubre de 2023
PRORROGA (S)	58 Días
SUSPENSION (S)	N/A

	DEPARTAMENTO DE RISARALDA Secretaría de infraestructura NOMBRE DEL PROCESO NOMBRE DEL SUBPROCESO (SI APLICA) ACTA PARCIAL Y/O FINAL
Versión: 8	Vigencia: 12-2020

ACTA No. 09 Contrato No interno 0711 SECOP II CO1.PCCNTR.4640196 de fecha 25 de febrero de 2023.

REINICIACION (S)	N/A
FECHA DE TERMINACION FINAL	22 de Diciembre de 2023
VALOR INICIAL CONTRATO	\$ 43.769.728
VALOR ADICION (S)	\$ 10.577.692
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 54.347.420
ANTICIPO	N/A
FORMA DE PAGO	El departamento de Risaralda cancelara el valor del contrato que se suscribe mediante actas parciales por valor CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL DOCIENTOS DIECISEIS PESOS (\$5.471.216) y/o proporcional a los días que efectivamente se haya prestado el servicio, previa presentación del informe al supervisor y su respectiva aprobación.
FECHA DE ELABORACIÓN:	27 de Noviembre de 2023.

BALANCE DEL ANTICIPO

Valor Anticipo		N/A
Valor amortizado actas anteriores	N/A	
Valor amortizado presente acta (si es del caso)	N/A	
Saldo por amortizar	N/A	
SUMAS IGUALES	N/A	N/A

BALANCE DEL CONTRATO

Valor Contrato Inicial		\$ 43.769.728
Valor Adición		\$ 10.577.692
Valor total de actas pagadas	\$ 43.769.728	
Valor presente acta	\$ 5.471.216	
Saldo del Contrato sin ejecutar	\$ 5.106.476	

	DEPARTAMENTO DE RISARALDA Secretaría de infraestructura NOMBRE DEL PROCESO NOMBRE DEL SUBPROCESO (SI APLICA) ACTA PARCIAL Y/O FINAL
Versión: 8	Vigencia: 12-2020

ACTA No. 09 Contrato No interno 0711 SECOP II CO1.PCCNTR.4640196 de fecha 25 de febrero de 2023.

SUMAS IGUALES \$ 54.347.420 \$ 54.347.420

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: \$ 5.471.216

PERIODO DE PAGADO: Desde el 25 de Octubre de 2023 Hasta el 24 de Noviembre de 2023

NOTA:

- El suscrito interventor hace constar que el contratista ANA MARIA ALVAREZ LOPEZ cumplió satisfactoriamente con el objeto contractual PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LA GESTION DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA EN LA ESTRUCTURACION TECNICA DE PROYECTOS Y LA ESTAPA PRECONTRACTUAL Y CONTRACTUAL DE LOS PROCESOS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA. Durante este primer mes de ejecución de su contrato.

El contratista ANA MARIA ALVAREZ LOPEZ declara igualmente bajo la gravedad de juramento, que los certificados allegados durante la ejecución del contrato respecto a las obligaciones de pago de seguridad social integral (salud y pensión y/o ARP) y/o parafiscales (SENA, ICBF y Caja de Compensación Familiar) (fueron liquidados y pagados conforme a las normas vigentes). Se anexa las constancias de pago de planilla N° 28196252 correspondiente al mes de Octubre de 2023.


ANA MARIA ALVAREZ LOPEZ

Contratista


YIM ANDRES GALLEGO

Supervisor del Departamento

Nombre de quien elaboró: Ana María Álvarez López.