

24 OCT 2023

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

Información general

Identificador Único de la
Modificación CO1.CTRMOD.13182313

ID del contrato en SECOP CO1.PCCNTR.4640196

Estado Publicado

Tipo Modificar el contrato

¿Requiere reconocimiento del
proveedor?

Estado de la fecha 13 horas de tiempo transcurrido (24/10/2023 6:12:42 PM(UTC-05:00)
Bogotá, Lima, Quito)

Justificación de la modificación LA JUSTIFICACION A LA ADICION Y PRORROGA SE
ENCUENTRA EN LOS DOCUMENTOS ANEXOS

Documentos de la modificación

24 OCT 2023

Estado de la fecha

Bogotá, Lima, Quito

Justificación de la modificación

LA JUSTIFICACION A LA ADICION Y PRORROGA SE
ENCUENTRA EN LOS DOCUMENTOS ANEXOS

Documentos de la modificación

Archivo	Nombre del archivo	Detalle
CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL.pdf	CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL.pdf	detalle
SOLICITUD DE CDP.pdf	SOLICITUD DE CDP.pdf	detalle
Solicitud de Adición y Prorroga- ANA MARIA (2).pdf	Solicitud de Adición y Prorroga- ANA MARIA (2).pdf	detalle

Detalles de la modificación

Cambios de la Entidad Estatal

El contrato fue cambiado para En ejecución.

- + Campo 1 - - fue agregado.
- 1 Campo 1 - - Ref. Artículo valor ha cambiado para 1.
- 1 Campo 1 - adición - Descripción valor ha cambiado para adición.
- 1 Campo 1 - adición - Cantidad valor ha cambiado para 1,00.
- 1 Campo 1 - adición - Unidad valor ha cambiado para UN.
- 1 Campo 1 - adición - Precio estimado valor ha cambiado para 10.577.692,00.
- 1 Campo 1 - adición - Precio unitario valor ha cambiado para 10.577.692,00.
- 1 El campo de la modificación Duración fue cambiado desde 8 hasta 298
- 1 El campo de la modificación Tipo de duración fue cambiado desde Meses hasta Días
- 1 El campo de la modificación Fecha fin del contrato fue cambiado desde 7 horas de tiempo transcurrido (24/10/2023 11:59:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) hasta 22/12/2023 11:59:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
- 1 El campo de la modificación Tiempo adiciones en días fue cambiado desde 0 hasta 58
- 1 El campo de la modificación Cumplimiento del contrato - Fecha de vigencia (hasta) fue cambiado desde 21/06/2024 12:00:00 PM ((UTC-

Colombia

GOBIERNO DE BOGOTÁ
GOBERNACIÓN DE BOGOTÁ

Ver Contrato

ÁREA DE APROBACIÓN

24 OCT 2023

Firma de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

Firma de aprobación 2

MOSTRAR DETALLES

- ✎ Campo 1 - adición - Cantidad valor ha cambiado para 1,00.
- ✎ Campo 1 - adición - Unidad valor ha cambiado para UN.
- ✎ Campo 1 - adición - Precio estimado valor ha cambiado para 10.577.692,00.
- ✎ Campo 1 - adición - Precio unitario valor ha cambiado para 10.577.692,00.
- ✎ El campo de la modificación Duración fue cambiado desde 8 hasta 298
- ✎ El campo de la modificación Tipo de duración fue cambiado desde Meses hasta Días
- ✎ El campo de la modificación Fecha fin del contrato fue cambiado desde 7 horas de tiempo transcurrido (24/10/2023 11:59:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) hasta 22/12/2023 11:59:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
- ✎ El campo de la modificación Tiempo adiciones en días fue cambiado desde 0 hasta 58
- ✎ El campo de la modificación Cumplimiento del contrato - Fecha de vigencia (hasta) fue cambiado desde 21/06/2024 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) hasta 22/08/2024 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
- ✎ El campo de la modificación Recursos Proprios (Alcaldías y Gobernaciones) fue cambiado desde 43.769.728,00 hasta 54.347.420,00
- ✎ El campo de la modificación Saldo de CDP - Integración SIF fue cambiado desde 43769728.000000 hasta 54347420.000000
- ✎ El campo de la modificación Fuente de los recursos Total: fue cambiado desde 43.769.728,00 hasta 54.347.420,00
- ✎ El BPIN "2021003660022" del año "2023" fue añadido

Reconocido por el proveedor Ana Maria Alvarez Lopez 24-10-2023 18:02 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Cambios del proveedor

Sin cambios...

Reconocido por la Entidad Estatal LUZ STELLA CAICEDO MURILLO 24-10-2023 10:03 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

MONICA PAOLA SILDARRIAGA ESCOBAR 24-10-2023 17:54 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Cancelar



Procesos SECOP | Procesos | Contratos | Proveedores | Menú | Ir a

Buscar...

Escritorio → Menú → Administración de contratos → Ver contrato

ÁREA DE APROBACIÓN

24 OCT 2023

La fase del proceso fue aprobada.

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

Flujos de aprobación 2

MOSTRAR DETALLES

1 Información general

Volver

Imprimir

Modificar

2 Condiciones

Identificación del contrato

3 Bienes y servicios

ID del contrato en SECOP: CO1.PCCNTR.4640196

4 Documentos del Proveedor

Versión del contrato 2

5 Documentos del contrato

Estado de contrato En ejecución

6 Información presupuestal

Fecha de generación del
estado 16/02/2023 11:21:14 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

7 Ejecución del Contrato

Número del contrato CO1.PCCNTR.4640196

8 Modificaciones del Contrato

Objeto del contrato
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA
APOYAR LA GESTIÓN DE LA SECRETARÍA DE
INFRAESTRUCTURA EN LA ESTRUCTURACIÓN TÉCNICA
DE PROYECTOS Y LA ETAPA PRECONTRACTUAL Y
CONTRACTUAL DE LOS PROCESOS DE LA SECRETARÍA
DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DE
RISARALDA

9 Incumplimientos

Tipo de Contrato Prestación de servicios

¿Asociado a otro contrato? Sí No

Duración del contrato 298 Días

Fecha de inicio de contrato 25/02/2023 9:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Fecha de terminación del
contrato 22/12/2023 11:59:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Tiempo adiciones en días 58 días

Liquidación Sí No *

Obligaciones Ambientales Sí No *

Obligaciones pos consumo Sí No *

Reversión Sí No *

Información de la Entidad Estatal contratante



GOBERNACIÓN DE RISARALDA

0 Recomendación (es)

COLOMBIA, Pereira



Información del Proveedor contratista



Ana Maria Alvarez Lopez

COLOMBIA, Pereira
Número de documento 42165022

24 OCT 2023

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
Ana Maria Alvarez Lopez	BANCOLOMBIA	Ahorros	85236538562

Aprobación del contrato

Aprobador - Proveedor

Aprobado por: Ana Maria Alvarez Lopez
Fecha de aprobación: 22/02/2023 4:50:40 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Aprobador - Entidad Estatal

Aprobado por: Yimi Andres Gallego Osorio
Fecha de aprobación: 23/02/2023 6:55:41 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_4640196_Firmado

Contrato en ejecución: CO1_PCCNTR_4640196_En ejecución

Información del contrato

Tipo de proceso Contratación directa.

Unidad de contratación SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

Proceso de Contratación SI-CDPS-69-2023

Título de la oferta N/A

Cuantía del contrato 54.347.420 COP

24 OCT 2023

La fase del proceso fue aprobada.

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

Flujos de aprobación 2

MOSTRAR DETALLES

1. Información general

2. Condiciones

3. Bienes y servicios

4. Documentos del Proveedor

5. Documentos del contrato

6. Información presupuestal

7. Ejecución del Contrato

8. Modificaciones del Contrato

9. Incumplimientos

Volver

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	MONICA PAOLA SALDARF	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	43158057	Guardar y n
Supervisor	Yimi Andres Gallego Osorio	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	9695942	Guardar y n

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambi
Supervisor	Yimi Andres Gallego Osorio	28/02/2023 3:38:55 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	LUZ SI
Expenditure Approver	MONICA PAOLA SALDARRIAGA ESCOBAR	23/02/2023 6:55:43 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Yimi Ar

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz

SI No

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:

Valor
0
0
0
54,347,420
0
0

Presupuesto General de la Nación - PGN

Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI

Sistema General de Regalías - SGR

Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)

Recursos de Crédito

Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)

Validación Código BPIN

Código BPIN
2021003660019
2021003660022

24 OCT 2023

Año
2023
2023

Estado
Validado
Validado

Consultar

Consultar

Entidad Estatal registrada en el SIIF

Sí No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecut
☐ 856	CDP	No validado	17.507.891 COP	17.507.891 COP	03-10-23-20-20-08-20
☐ 856*	CDP	No validado	26.261.837 COP	26.261.837 COP	03-10-23-20-20-08-20
☐ 3646	CDP	No validado	5.288.846 COP	5.288.846 COP	03-10-23-20-20-08-20
☐ 3646*	CDP	No validado	5.288.846 COP	5.288.846 COP	03-10-23-20-20-08-20

Saldo de CDP 54.347.420 COP

Saldo de vigencias futuras 0 COP

Saldo total a comprometer 54.347.420 COP

Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición d
☐ 913	Presupuestal (CDP)	-	Generado	17.507.891 COP	4.376.973 COP	-	-
☐ 913*	Presupuestal (CDP)	-	Generado	26.261.837 COP	20.790.621 COP	-	-

Saldo de compromisos CDP 43.769.728 COP

Saldo de compromisos AVF 0 COP

Saldo total comprometido 43.769.728 COP

Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF

24 OCT 2023

	DEPARTAMENTO DE RISARALDA Secretaria de Infraestructura 24 OCT 2023 GESTIÓN JURÍDICA CONTRATACIÓN SOLICITUD DE ADICIÓN Y PRÓRROGA
	Versión: 2 Vigencia: 10-2012

Contrato No. Interno 711. Número de Contrato SECOP II. CO1.PCCNTR. 4640196 de febrero 23 de 2023

Pereira, octubre de 2023

Secretaria

MONICA PAOLA SALDARRIAGA ESCOBAR

Secretaria Infraestructura

Gobernación de Risaralda

Referencia: Solicitud Adición No.01 y Prórroga No.01 al Contrato No. Interno 711. Número de Contrato SECOP II. CO1.PCCNTR. 4640196 de febrero 23 de 2023.

Con relación al Contrato de la referencia cuyo objeto es "**PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LA GESTIÓN DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA EN LA ESTRUCTURACIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS Y LA ETAPA PRECONTRACTUAL Y CONTRACTUAL DE LOS PROCESOS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA**", me permito solicitar trámite de la Adición No.01 y Prórroga No.01, de acuerdo con los siguientes términos:

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO CONDICIONES ORIGINALES

Contratista:	ANA MARIA ALVAREZ LOPEZ
CC:	42.165.022
Valor:	\$43.769.728
Plazo:	8 MESES contados a partir del Acta de Inicio sin exceder el 31 de diciembre de 2023.
Fecha de Iniciación:	febrero 25 de 2023
Fecha de Terminación Inicial:	octubre 24 de 2023
Fecha de Suspensión:	N/A
Fecha de Reinicio:	N/A
Fecha de Terminación:	N/A

PRIMERA MODIFICACIÓN AL CONTRATO No. INTERNO 711 NÚMERO DE CONTRATO SECOP II. CO1.PCCNTR. 4640196 DE FEBRERO 23 DE 2023

Valor inicial:	\$ 43.769.728.
Valor adición:	\$ 10.577.692
Valor total:	\$ 54.347.420

	DEPARTAMENTO DE RISARALDA Secretaría de Infraestructura GESTIÓN JURÍDICA CONTRATACIÓN SOLICITUD DE ADICIÓN Y PRÓRROGA
Versión: 2	Vigencia: 10-2012

Contrato No. Interno 711. Número de Contrato SECOP II. CO1.PCCNTR. 4640196 de febrero 23 de 2023

Prórroga: **58 días**

SUSTENTACIÓN DE LA ADICIÓN No.01 Y PRÓRROGA No.01:

El Departamento de Risaralda tiene a su cargo entre otras funciones, el mantenimiento y construcción de obras de Infraestructura en los catorce municipios pertenecientes a éste. Dicha labor es de gran importancia para el bienestar socioeconómico de las comunidades por aspectos como generación de empleo, facilidades de movilidad, desarrollo agropecuario, disminución en los índices de analfabetismo, atención en salud, entre otros.

Dentro de su misión, la Secretaría de Infraestructura debe adelantar acciones, preparar estudios y gestionar procesos que permitan el desarrollo de la infraestructura del Departamento; por lo cual, esta dependencia realizó la contratación de personal encargado de la formulación, estructuración y seguimiento de los proyectos, los cuales se financian por el Sistema General de Regalías, apoyando la supervisión de contratos de obras de infraestructura física, proyectando documentos en la etapa precontractual en los diferentes procesos en los cuales se deben elaborar presupuestos de obra, y emitiendo conceptos de diseño arquitectónico y urbanismo, lo cual permite a la Secretaría de infraestructura dar continuidad a lo establecido en el Plan de Acción y así, cumplir con los objetivos y metas estratégicas de la entidad.

Para lo antes mencionado, la Secretaría de infraestructura realizó la contratación del personal por el término de ocho (08) meses contados a partir de la suscripción del acta de inicio, sin embargo, debido al volumen de los procesos de contratación, a las labores necesarias para el cierre de la vigencia 2023, se hace necesario extender el plazo de ejecución del presente contrato hasta el día 22 de diciembre de 2023.

Cabe aclarar, que, al inicio de la presente vigencia, no se contaba con los recursos suficientes para realizar la contratación inicial hasta el fin de la vigencia, motivo por el cual fue necesario realizar el TRASLADO al rubro presupuestal por el cual se adelantó la presente contratación, mediante la ordenanza N°021 de septiembre 19 de 2023 por la cual se modifica el presupuesto general de ventas y gastos del Departamento de Risaralda para la vigencia fiscal comprendida entre el 1 de Enero y el 31 de diciembre de 2023.

Dicho lo anterior, y teniendo en cuenta que la Secretaria de Infraestructura no cuenta con el personal de planta suficiente para realizar dichas labores y que las circunstancias que dieron origen al contrato de prestación de servicios persisten, es conveniente y necesario para el departamento continuar con la ejecución de las obligaciones establecidas en el Contrato de Prestación de Servicios de profesionales No. Interno 711. Número de Contrato SECOP II. CO1.PCCNTR. 4640196 de febrero 23 de 2023.

	DEPARTAMENTO DE RISARALDA Secretaría de Infraestructura
	24 OCT 2023 GESTIÓN JURÍDICA CONTRATACIÓN SOLICITUD DE ADICIÓN Y PRÓRROGA
Versión: 2	Vigencia: 10-2012

Contrato No. Interno 711. Número de Contrato SECOP II. CO1.PCCNTR. 4640196 de febrero 23 de 2023


Basado en lo anterior, es necesario adicionar al Contrato de Prestación de Servicios de profesionales No. interno. 711. Número de Contrato SECOP II. CO1.PCCNTR. 4640196 de febrero 23 de 2023, la suma de DIEZ MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS MCTE (\$10.577.692). El valor total del contrato más la Adición No.01 suman CINCUENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS MCTE (\$54.347.420).

Adicionalmente, es necesario solicitar prórroga por **58 DÍAS** más al plazo pactado inicialmente, puesto que el plazo del contrato se hace insuficiente para la terminación del objeto contractual debido a la anterior justificación. La nueva fecha de terminación luego de la prórroga No.01 será el día 22 del mes de diciembre del año 2023.

NOTA: EL CONTRATISTA, autoriza para que le deduzca de la presente Adición No.01:

TASA O ESTAMPILLA	BASE GRAVABLE	APLICA SI/NO	FORMA DE PAGO
Estampilla pro desarrollo	2.0%	SI	Su pago será en forma proporcional en cada pago y la suma restante en los (2) dos últimos meses de ejecución.
Estampilla Universidad Tecnológica de Pereira hacia el III Milenio	1.0%	SI	Su pago será en forma proporcional en cada pago.
Estampilla bienestar del adulto mayor	3%	SI	Pagaderos en el primer pago.
Otras	N/A		N/A

La presente Adición No.01-Prórroga No.01, se entiende perfeccionada con la publicación y aprobación por las partes en Secop II. De la misma manera, con la expedición del compromiso presupuestal y la aprobación de la ampliación de las garantías.



YIMI ANDRES GALLEGOS OSORIO
Supervisor
Secretaría de Infraestructura


Elaboró: Vanessa Marín Arias



	DEPARTAMENTO DE RISARALDA Secretaría de Infraestructura GESTIÓN JURÍDICA CONTRATACIÓN SOLICITUD DE ADICIÓN Y PRÓRROGA
Versión: 2	Vigencia: 10-2012

Contrato No. Interno 711. Número de Contrato SECOP II. CO1.PCCNTR. 4640196 de febrero 23 de 2023


Revisión: Daniela Ramírez