

Datos básicos

01 - Datos básicos del proyecto

Nombre

Adecuación menor de la IPS La Floresta de la ESE IMSALUD del Municipio San José De Cúcuta

Tipología

General - Esquemas SUIFP's

Código BPIN

Sector

Salud y protección social

Es Proyecto Tipo: No

Fecha creación: 17/11/2024 21:18:09

Identificador: 1193636

Formulador Ciudadano: Marisol Del Valle Manzanilla Galaviz

Formulador Oficial :

Contribución a la política pública

01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

Plan

(2022-2026) Colombia Potencia Mundial de la Vida

Programa

1906 - Aseguramiento y prestación integral de servicios de salud

Transformación	Pilar	Catalizador	Componente
2. Seguridad humana y justicia social	02. Superación de privaciones como fundamento de la dignidad humana y condiciones básicas para el bienestar	01. Hacia un sistema de salud garantista, universal, basado en un modelo de salud preventivo y predictivo	e. Acceso equitativo a medicamentos dispositivos médicos y otras tecnologías

02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Norte, Territorio de Paz

Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Inclusión y Protección social

Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

Atención Primaria en Salud

03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Cúcuta perseverante, segura y productiva

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Cúcuta garantiza salud digna y humanizada para todos

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

Humanización de los servicios de salud

04 - Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Tipo de entidad

Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Identificación y descripción del problema

Problema central

Inadecuadas condiciones de infraestructura para prestar servicios de salud en la IPS La Floresta de la ESE IMSALUD

Descripción de la situación existente con respecto al problema

La IPS La Floresta presenta inadecuadas condiciones de infraestructura para prestar servicios de salud en condiciones de seguridad, calidad y humanización, debido a que cuenta con áreas en regulares y malas condiciones. Los pisos se encuentran deteriorados, las paredes están en mal estado requiriendo mampostería, repello y pintura, algunos ambientes tienen cielo raso en regular estado, los baños se encuentran en mal estado, las puertas y ventanas se encuentran deterioradas y requieren reemplazo, el techo esta en mal estado.

La mayoría de los equipos fijos se encuentran en estado regular de funcionamiento y en muy malas condiciones. Lo anterior genera una desorganización funcional de los servicios de salud y por tanto insatisfacción de los usuarios y sus familias, que optan por desplazarse hacia otros centros de salud

Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

El 45% de las áreas de la IPS La Floresta se encuentra en regulares y malas condiciones

01 - Causas que generan el problema

Causas directas	Causas indirectas
1. Ambientes arquitectónicos inadecuados para prestar servicios de salud	1.1 Ambientes arquitectónicos en regulares y malas condiciones para prestar servicios de salud a la comunidad

02 - Efectos generados por el problema

Efectos directos	Efectos indirectos
1. Imagen institucional negativa de la IPS en los usuarios del servicio	1.1 Baja satisfacción de los usuarios asignados al puesto de salud La Floresta
2. Desorganización funcional de los servicios de salud	2.2 Desplazamiento de los usuarios hacia otros centros de salud

Identificación y análisis de participantes

01 - Identificación de los participantes

Participante	Contribución o Gestión
Actor: Nacional Entidad: Ministerio De Salud Y Protección Social - Gestión General Posición: Cooperante Intereses o Expectativas: Óptima calidad en la prestación de los servicios prestados por la E.S.E. IMSALUD	Aporta recursos financieros y Coadyuva en la estructuración del proyecto y verifica la condición de la prestación de los servicios de salud ofertados en la IPS La Floresta de la ESE IMSALUD
Actor: Otro Entidad: Instituto Departamental de Salud Posición: Cooperante Intereses o Expectativas: El Instituto Departamental de Salud, ejerce vigilancia y control de los servicios ofertados por la E.S.E IMSALUD	Brinda acompañamiento en la verificación del proyecto para el trámite de gestión de la viabilidad Nacional
Actor: Otro Entidad: ESE IMSALUD Posición: Beneficiario Intereses o Expectativas: Lograr la asignación de los recursos para la adecuación de la IPS La Floresta de la ESE IMSALUD	Proporcionar al paciente servicios en la IPS La Floresta en instalaciones seguras, limpias y en un estado confortable para la atención a nuestros usuarios
Actor: Otro Entidad: Comunidad usuaria Posición: Beneficiario Intereses o Expectativas: Recibir atención oportuna y con calidad en instalaciones adecuadas en buen estado y conservación de la infraestructura física	Cuidar y salvaguardar el cuidado de la IPS La Floresta fomentando el buen uso de las instalaciones. Realizar veeduría a la ejecución del proyecto y a la prestación de servicios de salud

02 - Análisis de los participantes

El Instituto Departamental de Salud y el Ministerio de Salud y Protección Social actúan en calidad de cooperantes, brindan acompañamiento en la verificación del proyecto para el trámite de gestión de la viabilidad. La ESE IMSALUD y la comunidad usuaria en calidad de beneficiario, propendiendo por proporcionar al paciente servicios en el puesto de salud La Floresta en instalaciones seguras, limpias y en un estado confortable para la atención a nuestros usuarios

Población afectada y objetivo

01 - Población afectada por el problema

Tipo de población

Personas

Número

409.109

Fuente de la información

ESE IMSALUD

Localización

Ubicación general	Localización específica/Otro tipo de entidad étnica
Región: Andina Departamento: Norte de Santander Municipio: San José De Cúcuta Centro Poblado: Urbano Resguardo:	

02 - Población objetivo de la intervención

Tipo de población

Personas

Número

2.476

Fuente de la información

ESE IMSALUD

Localización

Ubicación general	Localización específica/Otro tipo de entidad étnica	Nombre del consejo comunitario
Región: Andina Departamento: Norte de Santander Municipio: San José De Cúcuta Centro Poblado: Rural Resguardo:	Calle 8°, Vereda La Floresta, Camilo Torres	

Objetivos específicos

01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

Problema central

Inadecuadas condiciones de infraestructura para prestar servicios de salud en la IPS La Floresta de la ESE IMSALUD

Objetivo general – Propósito

Mejorar el estado actual de la infraestructura de la IPS La Floresta de la ESE IMSALUD, optimizando la prestación de los servicios ofertados a la comunidad

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo	Descripción	Fuente de verificación
Ambientes arquitectónicos con adecuaciones realizadas	Medido a través de: Porcentaje Meta: 100 Tipo de fuente: Informe	Contrato de obra, especificaciones técnicas del contrato, informe final de interventoría, recibo a satisfacción, liquidación del contrato

02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada	Objetivos específicos
Causa directa 1 Ambientes arquitectónicos inadecuados para prestar servicios de salud	Realizar adecuaciones menores a la infraestructura de la IPS La Floresta que cumplan con los requisitos de habilitación
Causa indirecta 1.1 Ambientes arquitectónicos en regulares y malas condiciones para prestar servicios de salud a la comunidad	Disponer de ambientes arquitectónicos en buenas condiciones para prestar servicios de salud a la comunidad

Alternativas de la solución

01 - Alternativas de la solución

Nombre de la alternativa	Se evaluará con esta herramienta	Estado
Intervenir la infraestructura de la IPS La Floresta con la finalidad de proporcionar a los usuarios atención con calidad, atendiendo a la población en instalaciones dignas, confiables, seguras y confortables	Si	Completo

Evaluaciones a realizar

Rentabilidad:	Si
Costo - Eficiencia y Costo mínimo:	Si
Evaluación multicriterio:	No

Alternativa 1. Intervenir la infraestructura de la IPS La Floresta con la finalidad de proporcionar a los usuarios atención con calidad, atendiendo a la población en instalaciones dignas, confiables, seguras y confortables

Estudio de necesidades

01 - Bien o servicio

Bien o servicio

IPS La Floresta

Medido a través de

Porcentaje

Descripción

Infraestructura de la IPS La Floresta de la E.S.E. IMSALUD

Descripción de la Demanda

La demanda se mide teniendo en cuenta el porcentaje de la infraestructura requerido para prestar una atención de calidad

Descripción de la Oferta

La oferta se mide teniendo en cuenta la infraestructura actual en buenas condiciones para prestar los servicios de salud habilitados

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2022	55,00	100,00	-45,00
2023	55,00	100,00	-45,00
2024	55,00	100,00	-45,00

Alternativa: Intervenir la infraestructura de la IPS La Floresta con la finalidad de proporcionar a los usuarios atención con calidad, atendiendo a la población en instalaciones dignas, seguras y confortables.

Análisis técnico de la alternativa

01 - Análisis técnico de la alternativa

Análisis técnico de la alternativa

Mejoramiento en la calidad de la prestación de servicios de salud mediante el acondicionamiento y adecuación de la infraestructura física de la IPS.

Con la ejecución de esta iniciativa se plantea garantizar el acceso a los servicios de salud en instalaciones en óptimas condiciones físicas, sin generar un riesgo de accidente para los usuarios que afecte el bienestar de los pacientes asignados a la IPS, realizando acciones en pro del fortaleciendo de la calidad de la prestación de los servicios de salud.

La alternativa de solución contempla el cambio de cubierta y la adecuación de las redes hidrosanitarias, redes eléctricas, carpintería metálica y de madera, acabados como pisos, pinturas, cielo raso y cerramiento perimetral.

En la IPS donde actualmente se están prestando los servicios, las instalaciones presentan regulares o malas condiciones físicas, en una infraestructura deteriorada, desgastada por los años de uso, generando impacto negativo en la calidad de la atención a los usuarios, donde se evidencian diferentes riesgos que interfieren durante la estancia en la Institución.

Finalmente, su desarrollo permitirá el cumplimiento de los estándares de habilitación; especialmente el de infraestructura física hospitalaria. Con su cumplimiento se contribuye al mejoramiento de la calidad en la prestación de los servicios de salud, permitiendo una mejor percepción de los servicios y satisfacción del usuario. La adecuación de infraestructura contempla las siguientes actividades:

- Preliminares
- Retiro de cubierta y demoliciones
- Concretos
- Cubiertas
- Mampostería y pañetes
- Enchapes y pisos
- Estuco y pintura
- Cielo Raso
- Carpintería metálica en aluminio
- Redes hidráulicas y sanitarias
- Reposición e instalaciones de redes eléctricas y datos
- Aseo general
- Interventoría

Lo anterior de conformidad a la ficha de evaluación y presupuesto. (Se anexa ambos documentos)

Alternativa: Intervenir la infraestructura de la IPS La Floresta con la finalidad de proporcionar a los usuarios atención con calidad, atendiendo a la población en instalaciones dignas,

Localización de la alternativa

01 - Localización de la alternativa

Ubicación general	Ubicación específica
Región: Andina Departamento: Norte de Santander Municipio: San José De Cúcuta Tipo de Agrupación: Agrupación: Latitud: Longitud:	Calle 8°, Vereda La Floresta, Camilo Torres

02 - Factores analizados

Aspectos administrativos y políticos,
Cercanía a la población objetivo,
Costo y disponibilidad de terrenos,
Disponibilidad de servicios públicos domiciliarios (Agua, energía y otros),
Disponibilidad y costo de mano de obra,
Factores ambientales,
Medios y costos de transporte,
Otros

Alternativa: Intervenir la infraestructura de la IPS La Floresta con la finalidad de proporcionar a los usuarios atención con calidad, atendiendo a la población en instalaciones dignas,

Cadena de valor de la alternativa

Costo total de la alternativa: \$ 398.594.741,32

1 - Objetivo específico 1 Costo: \$ 398.594.741,32

Realizar adecuaciones menores a la infraestructura de la IPS La Floresta que cumplan con los requisitos de habilitación

Producto	Actividad:
1.1 Hospitales de primer nivel de atención adecuados (Producto principal del proyecto) Medido a través de: Número de hospitales Cantidad: 1,0000 Costo: \$ 398.594.741,32	1.1.1 PRELIMINARES Costo: \$ 38.674.803,00 Etapas: Inversión Ruta Crítica: Si
	1.1.2 EXCAVACIONES Costo: \$ 14.667.213,32 Etapas: Inversión Ruta Crítica: Si
	1.1.3 MAMPOSTERIA Y PINTURA Costo: \$ 23.151.100,00 Etapas: Inversión Ruta Crítica: Si
	1.1.4 PISOS Costo: \$ 55.980.687,00 Etapas: Inversión Ruta Crítica: Si
	1.1.5 CUBIERTAS Y CIELO RASO Costo: \$ 40.394.013,00 Etapas: Inversión Ruta Crítica: Si

Producto	Actividad:
1.1 Hospitales de primer nivel de atención adecuados (Producto principal del proyecto) Medido a través de: Número de hospitales Cantidad: 1,0000 Costo: \$ 398.594.741,32	1.1.6 BAÑOS Costo: \$ 27.324.613,00 Etapas: Inversión Ruta Crítica: Si
	1.1.7 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARPINTERIA Costo: \$ 26.723.477,00 Etapas: Inversión Ruta Crítica: Si
	1.1.8 SUMINISTRO E INSTALACIONES ELECTRICAS Costo: \$ 47.599.143,00 Etapas: Inversión Ruta Crítica: Si
	1.1.9 SUMINISTRO E INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y AGUAS LLUVIAS Costo: \$ 16.430.017,00 Etapas: Inversión Ruta Crítica: Si
	1.1.10 TOTAL COSTOS INDIRECTOS Costo: \$ 87.283.520,00 Etapas: Inversión Ruta Crítica: Si
	1.1.11 INTERVENTORÍA Costo: \$ 20.366.155,00 Etapas: Inversión Ruta Crítica: Si

Alternativa: Intervenir la infraestructura de la IPS La Floresta con la finalidad de proporcionar a los usuarios atención con calidad, atendiendo a la población en instalaciones dignas,

Actividad 1.1.1 PRELIMINARES

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$38.674.803,00
Total	\$38.674.803,00

Periodo	Total
0	\$38.674.803,00
Total	

Actividad 1.1.10 TOTAL COSTOS INDIRECTOS

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$87.283.520,00
Total	\$87.283.520,00

Periodo	Total
0	\$87.283.520,00
Total	

Actividad 1.1.11 INTERVENTORÍA

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$20.366.155,00
Total	\$20.366.155,00

Periodo	Total
0	\$20.366.155,00
Total	

Actividad 1.1.2 EXCAVACIONES

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$14.667.213,32
Total	\$14.667.213,32

Periodo	Total
0	\$14.667.213,32
Total	

Actividad 1.1.3 MAMPOSTERIA Y PINTURA

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$23.151.100,00
Total	\$23.151.100,00

Periodo	Total
0	\$23.151.100,00
Total	

Actividad 1.1.4 PISOS

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$55.980.687,00
Total	\$55.980.687,00

Periodo	Total
0	\$55.980.687,00
Total	

Actividad 1.1.5 CUBIERTAS Y CIELO RASO

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$40.394.013,00
Total	\$40.394.013,00

Periodo	Total
0	\$40.394.013,00
Total	

Actividad 1.1.6 BAÑOS

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$27.324.613,00
Total	\$27.324.613,00

Periodo	Total
0	\$27.324.613,00
Total	

Actividad 1.1.7 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARPINTERIA

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$26.723.477,00
Total	\$26.723.477,00

Periodo	Total
0	\$26.723.477,00
Total	

Actividad 1.1.8 SUMINISTRO E INSTALACIONES ELECTRICAS

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$47.599.143,00
Total	\$47.599.143,00

Periodo	Total
0	\$47.599.143,00
Total	

Actividad 1.1.9 SUMINISTRO E INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y AGUAS LLUVIAS

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$16.430.017,00
Total	\$16.430.017,00

Periodo	Total
0	\$16.430.017,00
Total	

Alternativa: Intervenir la infraestructura de la IPS La Floresta con la finalidad de proporcionar a los usuarios atención con calidad, atendiendo a la población en instalaciones dignas,

Análisis de riesgos alternativa

01 - Análisis de riesgo

	Tipo de riesgo	Descripción del riesgo	Probabilidad e impacto	Efectos	Medidas de mitigación
1-Propósito (Objetivo general)	De calendario	Demoras en la ejecución de las adecuaciones programadas en la IPS La Floresta de la ESE IMSALUD	Probabilidad: 4. Probable Impacto: 4. Mayor	Afectaciones en el normal funcionamiento del servicio en la IPS La Floresta de la ESE IMSALUD	Realizar el cronograma de intervención previo a la etapa de ejecución de las adecuaciones
2-Componente (Productos)	Financieros	Asignación de los recursos a otra ESE de un municipio diferente a Cúcuta	Probabilidad: 1. Raro Impacto: 4. Mayor	Continuidad de la prestación de los servicios de salud en las condiciones actuales de las instalaciones de la IPS La Floresta de la E.S.E. IMSALUD	Gestionar la asignación de los recursos a la ESE IMSALUD de Cúcuta
3-Actividad y/o Entregable	Administrativos	Actividad/Entregable: INTERVENTORÍA Riesgo: Incumplimiento de la interventoría contratada para las adecuaciones de la IPS La Floresta de la ESE IMSALUD	Probabilidad: 4. Probable Impacto: 5. Catastrófico	Sanciones administrativas	Supervisar la ejecución de actividades de la interventoría a contratar

Alternativa: Intervenir la infraestructura de la IPS La Floresta con la finalidad de proporcionar a los usuarios atención con calidad, atendiendo a la población en instalaciones dignas,

Ingresos y beneficios alternativa

01 - Ingresos y beneficios

Ahorros a pacientes por evitar traslados a centros urbanos por búsqueda de servicios básicos de salud

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Número

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Descripción Cantidad: Número de usuarios remitidos a los centros urbanos para completar la ruta integral de atención en salud

Descripción Valor Unitario: Ahorro a la población por gastos de transporte, alimentación, hospedaje y día no laborado

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
1	600,00	\$100.000,00	\$60.000.000,00
2	605,00	\$105.000,00	\$63.525.000,00
3	610,00	\$110.000,00	\$67.100.000,00
4	615,00	\$115.000,00	\$70.725.000,00
5	620,00	\$120.000,00	\$74.400.000,00

02 - Totales

Periodo	Total beneficios	Total
1	\$60.000.000,00	\$60.000.000,00
2	\$63.525.000,00	\$63.525.000,00
3	\$67.100.000,00	\$67.100.000,00
4	\$70.725.000,00	\$70.725.000,00
5	\$74.400.000,00	\$74.400.000,00

Alternativa 1

Flujo

01 - Flujo Económico

P	Beneficios e ingresos (+)	Créditos(+)	Costos de preinversión (-)	Costos de inversión (-)	Costos de operación (-)	Amortización (-)	Intereses de los créditos (-)	Valor de salvamento (+)	Flujo Neto
0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$398.594.741,3	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$-398.594.741,3
1	\$48.000.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$48.000.000,0
2	\$50.820.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$50.820.000,0
3	\$53.680.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$53.680.000,0
4	\$56.580.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$56.580.000,0
5	\$59.520.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$59.520.000,0

Indicadores y decisión

01 - Evaluación económica

Indicadores de rentabilidad			Indicadores de costo-eficiencia	Indicadores de costo mínimo	
Valor Presente Neto (VPN)	Tasa Interna de Retorno (TIR)	Relación Costo Beneficio (RCB)	Costo por beneficiario	Valor presente de los costos	Costo Anual Equivalente (CAE)
Alternativa: Intervenir la infraestructura de la IPS La Floresta con la finalidad de proporcionar a los usuarios atención con calidad, atendiendo a la población en instalaciones dignas, confiables, seguras y confortables					
\$-191.566.443,05	-11,51 %	\$0,52	\$160.983,34	\$398.594.741,32	\$-42.703.949,97

Costo por capacidad

Producto	Costo unitario (valor presente)
Hospitales de primer nivel de atención adecuados (Producto principal del proyecto)	\$398.594.741,32

Indicadores de producto

01 - Objetivo 1

1. Realizar adecuaciones menores a la infraestructura de la IPS La Floresta que cumplan con los requisitos de habilitación

Producto

1.1. Hospitales de primer nivel de atención adecuados (Producto principal del proyecto)

Indicador

1.1.1 Hospitales de primer nivel de atención adecuados

Medido a través de: Número de hospitales

Meta total: 1,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Tipo de Fuente: Informe

Fuente de Verificación: Contrato, informe ESE Imsalud

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	1,0000	1	1,0000
2	1,0000	3	1,0000
4	1,0000	5	1,0000

Indicadores de gestión

01 - Indicador por proyecto

Indicador

Eficiencia Administrativa

Medido a través de: Peso m/c

Código: 0300G020

Fórmula: $Ea = Rip / Ntr$

Tipo de Fuente: Informe

Fuente de Verificación: ESE IMSALUD

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Valor
0	100	Total:	100

Esquema financiero

01 - Clasificación presupuestal

Programa presupuestal

1906 - Aseguramiento y prestación integral de servicios de salud

Subprograma presupuestal

0300 INTERSUBSECTORIAL SALUD

02 - Resumen fuentes de financiación

Etapas	Entidad	Tipo Entidad	Tipo de Recurso	Periodo	Valor
Inversión	MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL - GESTIÓN GENERAL	Entidades Presupuesto Nacional - PGN	PGN - Nación - Inversión	0	\$398.594.741,32
				Total	\$398.594.741,32
	Total Inversión				\$398.594.741,32
Total					\$398.594.741,32

Resumen del proyecto

Resumen del proyecto

Resumen narrativo	Descripción	Indicadores	Fuente	Supuestos
Objetivo General	Mejorar el estado actual de la infraestructura de la IPS La Floresta de la ESE IMSALUD, optimizando la prestación de los servicios ofertados a la comunidad	Ambientes arquitectónicos con adecuaciones realizadas	Tipo de fuente: Informe Fuente: Contrato de obra, especificaciones técnicas del contrato, informe final de interventoría, recibo a satisfacción, liquidación del contrato	Agilidad en la ejecución de las adecuaciones programadas en la IPS La Floresta de la ESE IMSALUD
Componentes (Productos)	1.1 Hospitales de primer nivel de atención adecuados (Producto principal del proyecto)	Hospitales de primer nivel de atención adecuados	Tipo de fuente: Informe Fuente: Contrato, informe ESE Imsalud	Asignación de los recursos
Actividades	1.1.1 - PRELIMINARES(*) 1.1.2 - EXCAVACIONES(*) 1.1.3 - MAMPOSTERIA Y PINTURA(*) 1.1.4 - PISOS(*) 1.1.5 - CUBIERTAS Y CIELO RASO(*) 1.1.6 - BAÑOS(*) 1.1.7 - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARPINTERIA(*) 1.1.8 - SUMINISTRO E INSTALACIONES ELECTRICAS(*) 1.1.9 - SUMINISTRO E INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y AGUAS LLUVIAS(*) 1.1.10 - TOTAL COSTOS INDIRECTOS(*) 1.1.11 - INTERVENTORÍA(*)	Nombre: Eficiencia Administrativa Unidad de Medida: Peso m/c Meta: 100.0000	Tipo de fuente: Fuente:	Cumplimiento de la interventoría contratada para las adecuaciones de la IPS La Floresta de la ESE IMSALUD

(*) Actividades con ruta crítica