

SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL

DEPENDENCIA: Subgerencia de Información Económica

FECHA DE SOLICITUD: 25 de agosto de 2025

1. DOCUMENTOS CONTRACTUALES:

NÚMERO DE CONTRATO:	254-2025
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	19 de febrero de 2025
TIPO DE CONTRATO:	Prestación de Servicios Profesionales
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	MARCO POLO SÁNCHEZ BUSTOS
DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:	C.C. 79.710.046
OBJETO:	Prestación de servicios profesionales en la elaboración de informes técnicos para los avalúos comerciales y demás requerimientos valuatorios.
VALOR DEL CONTRATO:	\$75.030.302 M/CTE.
PLAZO DE EJECUCIÓN:	DIEZ (10) MESES Y QUINCE (15) DÍAS o hasta agotar presupuesto condición que primero ocurra, sin que en ningún caso exceda el 31 de diciembre de 2025
FECHA DE INICIO:	24 de febrero de 2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 de diciembre de 2025

2. DATOS DE MODIFICACIONES ANTERIORES:

N°	Fecha de publicación	Objeto de la modificación
No aplica	No aplica	No aplica

3. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO:

VALOR INICIAL:	\$75.030.302
VALOR ADICIONES:	\$0
VALOR PAGADO A LA FECHA:	\$75.030.302
VALOR EJECUTADO A LA FECHA:	\$75.030.302
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR:	\$0

SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL

4. DATOS DE LA MODIFICACIÓN SOLICITADA:

NÚMERO DE MODIFICACIÓN:	01																		
TIPO DE MODIFICACIÓN:	MARQUE CON UNA (X) <table><tr><td>ADICIÓN (VALOR):</td><td></td></tr><tr><td>PRÓRROGA (TIEMPO):</td><td></td></tr><tr><td>ADICIÓN Y PRÓRROGA:</td><td></td></tr><tr><td>ACLARACIÓN (OTROSÍ):</td><td></td></tr><tr><td>SUSPENSIÓN:</td><td></td></tr><tr><td>CESIÓN:</td><td></td></tr><tr><td>TERMINACIÓN ANTICIPADA (MUTUO ACUERDO):</td><td>X</td></tr><tr><td>TERMINACIÓN UNILATERAL:</td><td></td></tr><tr><td>RESCILIACIÓN:</td><td></td></tr></table>	ADICIÓN (VALOR):		PRÓRROGA (TIEMPO):		ADICIÓN Y PRÓRROGA:		ACLARACIÓN (OTROSÍ):		SUSPENSIÓN:		CESIÓN:		TERMINACIÓN ANTICIPADA (MUTUO ACUERDO):	X	TERMINACIÓN UNILATERAL:		RESCILIACIÓN:	
ADICIÓN (VALOR):																			
PRÓRROGA (TIEMPO):																			
ADICIÓN Y PRÓRROGA:																			
ACLARACIÓN (OTROSÍ):																			
SUSPENSIÓN:																			
CESIÓN:																			
TERMINACIÓN ANTICIPADA (MUTUO ACUERDO):	X																		
TERMINACIÓN UNILATERAL:																			
RESCILIACIÓN:																			
OBJETO DE LA MODIFICACIÓN:	Se requiere la terminación del presente contrato por el agotamiento del presupuesto asignado.																		
FECHA NUEVA DE TERMINACION:	27 de agosto de 2025																		

5. JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN SOLICITADA:

Que, el pasado 19 de febrero de 2025, entre la UAECD y Marco Polo Sánchez Bustos se suscribió el presente contrato de prestación de servicios profesionales.

Que, el 15 de agosto de 2025, con motivo de la aprobación en el portal transaccional SECOP II del pago No. 06 del presente contrato de prestación de servicios queda agotado la totalidad del presupuesto asignado para el contrato.

Que, teniendo en cuenta que tanto el plazo como la forma de pago establecidos en los estudios previo establecen que la UAECD pagará hasta que se agote el valor del contrato o desarrolle los productos en el tiempo estipulado, se evidencia entonces el cumplimiento de la condición de agotamiento del presupuesto para dar por terminado el contrato.

Que, mediante el memorando 2025IE21478 del 25 de agosto de 2025 se solicitó a la Subgerencia de Contratación de la UAECD dar por terminado el presente contrato de prestación de servicios.

SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL

Que, en virtud de lo anteriormente mencionado, se hace necesario dar por terminado el Contrato de Prestación de Servicios No. 254-2025 en el portal transaccional SECOP II.

6. ANÁLISIS DE LA PROCEDENCIA DE LA ADICIÓN:

A	Valor inicial	No Aplica
B	Valor inicial en SMMLV (vigencia del contrato)	No Aplica
C	50% del valor inicial en SMMLV (B/2)	No Aplica
D	Valor a adicionar	No Aplica
E	Valor adición en SMMLV (vigencia actual)	No Aplica
F	Porcentaje adición en SMMLV $((E/B)*100)$	No Aplica

7. ANEXOS

- Reporte PREDIS de pagos con cargo al Registro Presupuestal -RP No. 272 de 2025

Con fundamento en lo anterior, en mi calidad de interventor y/o supervisor, solicito la modificación del contrato.



MARÍA OTILIA ADÁN BARRETO
Asesor Código 105 Grado 03

Elaboró: Alejandra Rojas Niño / Contratista GIC

Referencia: Finalización del Contrato 254-2025

Fecha: 25 de agosto de 2025

PARA: Claudia Patricia Herrera Logreira
Subgerente de Contratación

DE: María Otilia Adán Barreto
Asesor Código 105 Grado 03

ASUNTO: Finalización por agotamiento de presupuesto. Contrato 254-2025

Cordial saludo,

De acuerdo con el numeral 2.6. PLAZO de los estudios previos del contrato del asunto, los cuales hacen parte integral del mismo, en la cual se establece lo siguiente:

"2.6. PLAZO

El plazo de ejecución del contrato es de DIEZ (10) MESES Y QUINCE (15) DÍAS o hasta agotar presupuesto condición que primero ocurra, sin que en ningún caso exceda el 31 de diciembre de 2025."

Me permito informar que el total del presupuesto contractual asignado al contrato del asunto se agotó con la aprobación de la cuenta que corresponde al periodo 01 al 31 de julio de 2025.

En consecuencia, solicitamos dar por terminado el contrato No. 254-2025 a nombre de MARCO POLO SANCHEZ BUSTOS, identificado con la C.C. 79.710.046, en la fecha anteriormente mencionada al haberse cumplido la condición de agotar presupuesto.

Cordialmente,



MARÍA OTILIA ADÁN BARRETO
Asesor Código 105 Grado 03

Elaboró: Ivonne Cubides/SIE

Revisó: María Otilia Adán Barreto/SIE