

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

N.A

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Se realizó control vial PR 112+0850 RUTA 6211

Se realizaron dos recorridos diarios de inspección y vigilancia a la vía desde el PR 105+0642 al PR 118+0616 en la ruta 6211 y desde el PR 103+0287 al PR 105+0448 de la ruta 6512, incluidos sábados, domingos y festivos.

El equipo de trabajo estuvo disponible para la atención de emergencias , incluidos sábados, domingos y festivos.


IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se realizará control vial PR 112+0850

Se realizarán dos recorridos diarios de inspección y vigilancia a la vía desde el PR 105+0642 al PR 118+0816 en la ruta 6211 y desde el PR 103+0287 al PR 105+0448 de la ruta 6512, incluidos sábados, domingos y festivos

El equipo de trabajo se encontrará disponible para la atención de emergencias , incluidos sábados, domingos y festivos.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



Nota: **Se realizan unicamente actividades de control vial en el PR 112+0850 .**

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



CONTROL VIAL PR 112+0850- 6211



CONTROL VIAL PR 112+0850- 6211



CONTROL VIAL PR 112+0850- 6211



CONTROL VIAL PR 112+0850- 6211



CONTROL VIAL PR 112+0850- 6211



CONTROL VIAL PR 112+0850- 6211

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO

-SE PROPONDRÁN AL CONTRATISTA LAS RECOMENDACIONES Y/O AJUSTES PARA MEJORAR LAS LABORES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO.

-SE MANTENDRÁ EL RECORRIDO PERMANENTE AL TRAMO VIAL A CARGO CON EL FIN DE MONITOREAR Y DETECTAR LAS ACTIVIDADES PRIORITARIAS A RELIZAR PARA MANTENER UNA TRANSMISIBILIDAD SEGURA Y FLUIDA.

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

ADMINISTRADOR VIAL

FIRMA
NOMBRE:
Matricula Profesional No.:

LUIS FRANCISCO ROA
25202 27266 CND

LUIS FRANCISCO
25202 27266 CND