

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

N.A

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Se realizó la actividad de recolección de	PR 47*0700 al PR 55*0000
Se realizó limpieza de obras hidráulicas menores	PR 47*0700 al PR 55*0000
Se realizó limpieza de encoches y/o descoches	PR 47*0700 al PR 55*0000
Se realizó limpieza manual de las cunetas	PR 47*0700 al PR 55*0000
Se realizó limpieza manual de las cunetas en tierra	PR 47*0700 al PR 55*0000
Se realizó limpieza de señales y ríjones	PR 47*0700 al PR 55*0000
Se realizó limpieza de bermas en	PR 47*0700 al PR 55*0000
Se realizó desprazamiento de bermas en	PR 47*0700 al PR 55*0000
Se realizó limpieza de puentes y pontones en	PR 47*0700 al PR 55*0000
Se realizó retiro de derrumbes	PR 47*0700 al PR 55*0000


El equipo de trabajo se desplegó por la franja de vía para monitorear y detectar puntualmente las actividades que con urgencia se hubieran requerido para las diferentes actividades entre el PR 16+0000 - PR 64+0539. Se realizaron dos recorridos diarios de inspección a la vía desde el PR 16+0000 al PR 64+0539, incluidos sábados, domingos y festivos.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se realizará la actividad de recolección de residuos	PR 55-0000 al PR 64-0539
Se realizará limpieza de obras hidráulicas menores	PR 55-0000 al PR 64-0539
Se realizará limpieza de escaños, y/o descalzos	PR 55-0000 al PR 64-0539
Se realizará limpieza manual de las cunetas	PR 55-0000 al PR 64-0539
Se realizará limpieza de fontos y molinos	PR 55-0000 al PR 64-0539
Se realizará limpieza de bermas	PR 55-0000 al PR 64-0539
Se realizará limpieza de calzada en	PR 55-0000 al PR 64-0539
Se realizará limpieza de puentes y puentes en	PR 55-0000 al PR 64-0539
Se realizará retiro de derrumbes	PR 55-0000 al PR 64-0539
Se realizarán los recorridos diarios de inspección y vigilancia a la vía desde el PR 10-0000 al PR 64-0539, incluidos sábados, domingos y festivos	PR 55-0000 al PR 64-0539


Se realizarán los recorridos diarios de inspección y vigilancia a la vía desde el PR 16+0000 al PR 64+0539, incluidos sábados, domingos y festivos. El equipo de trabajo se encontrará disponible para la atención de emergencias, incluidos sábados, domingos y festivos.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS




Nota:


XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



LIMPIEZA DE DISIPADOR PR 49+0450 - 6211 (ANTES)



LIMPIEZA DE DISIPADOR PR 49+0450 - 6211 (DURANTE)



LIMPIEZA DE DISIPADOR PR 49+0450



LIMPIEZA DE CUNETAS PR 51+0500 - 6211 (ANTES)



LIMPIEZA DE CUNETAS PR 51+0500 - 6211 (DURANTE)



LIMPIEZA DE CUNETAS PR 51+0500 (DESPUÉS)

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO

•SE PROPONDRÁN AL CONTRATISTA LAS RECOMENDACIONES Y/O AJUSTES PARA MEJORAR LAS LABORES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO.

*SE MANTENDRÁ EL RECORRIDO PERMANENTE AL TRAMO VIAL A CARGO CON EL FIN DE MONITOREAR Y DETECTAR LAS ACTIVIDADES PRIORITARIAS A RELIZAR PARA MANTENER UNA TRANSITABILIDAD SEGURA Y FLUIDA.

ADMINISTRADOR VIAL

FIRMA:
NOMBRE: LUIS FRANCISCO ROA
Matrícula Profesional No.: 25202 27266 CND