

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

N.A


VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Se realizó la actividad de rocería desde el	PR 55+0000 al PR 16+0000
Se realizó limpieza de obras hidráulicas menores	PR 55+0000 al PR 16+0000
Se realizó limpieza de encoles y descoles	PR 55+0000 al PR 16+0000
Se realizó limpieza manual de las cunetas	PR 55+0000 al PR 16+0000
Se realizó limpieza manual de las cunetas en sierra	PR 55+0000 al PR 16+0000
Se realizó limpieza de señales y mojones	PR 55+0000 al PR 16+0000
Se realizó limpieza de berma en	PR 55+0000 al PR 16+0000
Se realizó despradización de berma en	PR 55+0000 al PR 16+0000
Se realizó limpieza de puentes y portones en	PR 55+0000 al PR 16+0000
Se realizó retiro de derumbes	PR 55+0000 al PR 16+0000
El equipo de trabajo se desplegó por la franja de vía para monitorear y detectar durante las actividades que con urgencia se hubieran requerido para las diferentes actividades entre el PR 16+0000 - PR 64+0539	
El equipo de trabajo se desplegó por la franja de vía para monitorear y detectar durante las actividades que con urgencia se hubieran requerido para las diferentes actividades entre el PR 16+0000 - PR 64+0539	

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se realizará la actividad de recolección desde el	PR 18-0000 al PR 29-0000
Se realizará limpieza de obras hidráulicas menores	PR 18-0000 al PR 29-0000
Se realizará limpieza de encofrados y/o descofrados	PR 18-0000 al PR 29-0000
Se realizará limpieza manual de las cunetas	PR 18-0000 al PR 29-0000
Se realizará limpieza de señales y mojones	PR 18-0000 al PR 29-0000
Se realizará limpieza de bermas en	PR 18-0000 al PR 29-0000
Se realizará limpieza de calzadas en	PR 18-0000 al PR 29-0000
Se realizará limpieza de puentes y portones en	PR 18-0000 al PR 29-0000
Se realizará retiro de derrumbes	PR 18-0000 al PR 29-0000
Se realizarán dos recorridos diarios de inspección y vigilancia a la vía desde el PR 18-0000 al PR 64-0539, incluidos sábados, domingos y festivos.	
El equipo de trabajo se encontrará disponible para la atención de emergencias incluidos sábados, domingos y festivos.	

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



Nota:

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



LIMPIEZA DE CUNETAS PR 55+0100 - 6211 (ANTES)



LIMPIEZA DE CUNETAS PR 55+0100 - 6211 (DURANTE)



LIMPIEZA DE CUNETAS PR 55+0100



LIMPIEZA DE CUNETAS PR 16+0800 - 6211 (ANTES)



LIMPIEZA DE CUNETAS PR 16+0800 - 6211 (DURANTE)



LIMPIEZA DE CUNETAS PR 16+0800 (DESPUÉS)

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO

-SE PROPONDRÁN AL CONTRATISTA LAS RECOMENDACIONES Y/O AJUSTES PARA MEJORAR LAS LABORES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO.

*SE MANTENDRÁ EL RECORRIDO PERMANENTE AL TRAMO VIAL A CARGO CON EL FIN DE MONITOREAR Y DETECTAR LAS ACTIVIDADES PRIORITARIAS A RELIZAR PARA MANTENER UNA TRANSITABILIDAD SEGURA Y FLUIDA.

ADMINISTRADOR VIA

FIRMA _____
NOMBRE: LUIS FRANCISCO ROA
Matricula Profesional No.: 25202 27266 CND