

ANEXO No. 1 – MATRIZ DE RIESGOS

Para el presente procedimiento contractual, se identifican y asignan riesgos previsible. Con el fin de valorar el alcance del objeto contractual requerido por la empresa, como sustento y justificación de los factores de selección adoptados para el presente proceso, a continuación, se describen las circunstancias que se consideran constituyan riesgos que en el futuro que puedan afectar el equilibrio económico del contrato, determinando su tipificación, asignación y estimación.


LA EMPRESA DE SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO DE COROZAL SAS ESP-ESAPCOR entiende por riesgo cualquier posibilidad de afectación en la ejecución del contrato, la afectación que limite, retrase o suspenda tal ejecución.

Corresponderá al contratista seleccionado la asunción del riesgo previsible que puedan derivarse de esta contratación asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la empresa en el contrato.

De acuerdo con procedimiento de la referencia, nos permitimos establecer la tipificación, estimación y asignación de los riesgos previsible que puedan afectar el presente procedimiento.



No.	
CLASE	
FUENTE	
ETAPA	
TIPO	
DESCRIPCIÓN	
CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	
PROBABILIDAD	
IMPACTO	
VALORACIÓN	
CATEGORÍA	
A QUIEN SE LE ASIGNA	
TRATAMIENTO/CONTROL A SER IMPLEMENTADO	
IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO	PROBABILIDAD
	IMPACTO
	VALORACIÓN
	CATEGORÍA
AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	
RESPONSABLE DEL	
FECHA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO	
FECHA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO	
MONITOREO Y REVISIÓN	¿CÓMO SE REALIZA EL MONITORIO REO?
	PERIODICIDAD



[illegible]

3					
General					
Externo					
Selección - Ejecución					
Riesgo Económico					
Riesgo Alto					
Proponente o Contratista					
(2) Recopilación de datos estadísticos e información a partir de las fuentes oficiales durante la etapa precontractual y contractual y al Prever con antelación los cambios en los precios de insumos, productos o servicios Elaboración adecuada del ítem de imprevistos de la oferta económica					
Riesgo Bajo					
Contratista					
A la suscripción del contrato					
A la suscripción del acta de recibo					
Atención comportamiento del suministrador de insumos mercado. Retroalimentación en los procedimientos adelantados por los responsables del tratamiento.					





**EMPRESA DE SERVICIOS DE ALUMBRADO
PÚBLICO DE COROZAL S.A.S. ESP**
Calle 23 N° 27-65 Corozo
alumbradopublicocorozal@gmail.com
alumbrapublicoesp-corozal.gov.co

4								
General								
Externo								
Selección - Ejecución								
Riesgo Económico								
Escasez de cualquier tipo de material o insumo, o para la el cumplimiento del objeto del contrato.	Impacto negativo en el desarrollo del objeto del contrato al retrasar en el cumplimiento del objeto del contrato.							
Riesgo Alto								
Proponente o Contratista								
(4) Recopilación de datos estadísticos e información a partir de las fuentes oficiales durante la etapa precontractual y contractual Prever con antelación los cambios en los precios de los insumos, productos o servicios Elaboración adecuada del ítem de los imprevistos de la								
Riesgo Bajo								
Contratista								
A la suscripción del contrato	A la suscripción del acta de recepción							
Atención comportamiento del suministro de	primas e en el Retroalimentación en los ítems adelantados por los responsables del tratamiento.							
al	materias insumos mercado. entación procedim							





5			No.
General			CLASE
Externo - Interno			FUENTE
Ejecución			ETAPA
Riesgo Operacional			TIPO
Extensión del Plazo: Que se den aumentos en el plazo de ejecución del contrato por circunstancias no imputables a las partes.			DESCRIPCIÓN
Aumento de costos operacionales y retraso en la entrega de los elementos contratados			CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO
			PROBABILIDAD
			IMPACTO
			VALORACIÓN
Riesgo Medio			CATEGORÍA
Contratista y Entidad			A QUIEN SE LE ASIGNA
(6) La acción de implementación de estrategias de gestión con las supervisoras para resolver y toma de decisiones en el menor tiempo posible.		económico a	TRATAMIENTO/CONTROL A SER IMPLEMENTADO
1			PROBABILIDAD
2			IMPACTO
3			VALORACIÓN
Riesgo Bajo			CATEGORÍA
5			IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO
			LA AFECTA
			EJECUCIÓN DEL CONTRATO

A la suscripción del acta de inicio		FECHA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO
A la suscripción del acta de recibo final		FECHA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO





No.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORÍA	A QUIEN SE LE ASIGNA	TRATAMIENTO/CONTROL A SER IMPLEMENTADO	IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO				Afecta la Ejecución del Contrato	Responsable del	Fecha en que se inicia el Tratamiento	Fecha en que se inicia el Tratamiento	Monitoreo y Revisión	
											Estatal le paga al contratista para que éste asuma el riesgo en la ocurrencia de imprevistos		PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORÍA					¿CÓMO SE REALIZA EL MONITO REO?	PERIODICIDAD


CARLOS ANDRÉS JARABÁ NARVÁEZ
Gerente General ESAPCOR

