

MEMORANDO

Cód. 210

Bogotá D.C. 04 de agosto de 2025

PARA: **KARLA TATHYANNA MARIN OSPINA**
Alcaldesa Local - Fondo de Desarrollo Local de Kennedy

DE: **DIRECCIÓN PARA LA GESTIÓN DEL DESARROLLO LOCAL**

ASUNTO: RESPUESTA A SOLICITUDES SIPSE: 135651, 135649, 136866, 136858, 136655, 136653, 136651, 136650, 136649, 136643
, SOBRE ADICIÓN Y PRÓRROGA A CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS.

La Dirección para la Gestión del Desarrollo Local en cumplimiento con lo dispuesto en la Constitución Política, la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 en sus artículos 2, 3, y 4 y sus decretos reglamentarios, el artículo 13 del Decreto 411 de 2016, así como los principios de la función administrativa y lo establecido en el Acuerdo 740 de 2019 y su Decreto Reglamentario 768 de 2019, parcialmente adicionado y modificado por el Decreto 168 de 2021; procede a efectuar el análisis técnico y jurídico de las siguientes solicitudes de modificación contractual:

1. SÓLICITUD 135651

INFORMACIÓN REGISTRADA EN EL FORMATO DE SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL		Se ajusta:	
		Si	No
Contrato	CPS-189 DE 2025	X	
Contratista	CRISTIAN MIGUEL TOVAR	X	
Objeto	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO ASISTENCIAL Y LOGISTICO, EN LAS TEMATICAS RELACIONADAS CON LAS INTERVENCIONES Y ACOMPAÑAMIENTOS EN EL DESARROLLO DE LAS DISTINTAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY DE ACUERDO CON LO CONTEMPLADO EN EL(LOS) PROYECTO(S) 2711 --- KENNEDY TRANSPARENTE Y EFICIENTE.	X	
Fecha de inicio	03 de marzo de 2025	X	
Plazo	6 meses	X	
Valor	\$17.856.000	X	
Fecha de terminación	02 de septiembre de 2025	X	

Prorroga	3 meses	X	
Adición	\$8.928.000	X	
Fecha de terminación con la prórroga	02 de diciembre de 2025	X	

En cuanto a la información que registra a la fecha en el contrato electrónico se observa que:

- a. El contratista no ha cargado la documentación e información completa que evidencie su ejecución contractual, por lo que está pendiente el informe de actividades del mes de junio de 2025 con sus respectivos soportes y evidencias.

Ejecución del Contrato

* Porcentaje * Recepción de artículos

Referencia	Fecha prevista de entrega	% ejecución prevista	Fecha real de entrega	% ejecución real	Estado	
Informe 1	10/06/2025 12:00 PM (UTC -5 horas)	15,56	1/04/2025 12:00 PM (UTC -5 horas)	15,56	Confirmado	Ver
Informe 2	11/06/2025 12:00 PM (UTC -5 horas)	32,22	2/05/2025 12:00 PM (UTC -5 horas)	32,22	Confirmado	Ver
Informe 3	18/07/2025 12:00 PM (UTC -5 horas)	48,89	31/05/2025 12:00 PM (UTC -5 horas)	48,89	Confirmado	Ver
Informe 4	21/07/2025 12:00 PM (UTC -5 horas)	65,56			Pendiente	Ver

Facturas del contrato

Id de pago	Número de factura	Código de autorización	Fecha de expedición	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado
1	INFORME_1_MARZO_CPS_189_CRISTINA TOVAR		31/03/2025 9:08 AM (UTC -5 horas)	1/04/2025 12:00 PM (UTC -5 horas)	2.777.600 COP	Pa
2	INFORME_2_ABRIL_CPS_189_2025		30/04/2025 9:34 AM (UTC -5 horas)	30/04/2025 12:00 PM (UTC -5 horas)	2.978.000 COP	Pa
3	INFORME_3_MAYO_CPS_189_2025		31/05/2025 8:05 AM (UTC -5 horas)	31/05/2025 12:00 PM (UTC -5 horas)	2.978.000 COP	Pa

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del documento	Cargado por
ACTA-189-2025 (1).pdf	ACTA-189-2025 (1).pdf	Entidad Estatal Descargar Detalle
ARL Cristian Tovar.pdf	ARL Cristian Tovar.pdf	Entidad Estatal Descargar Detalle
CRP Cristian Tovar.pdf	CRP Cristian Tovar.pdf	Entidad Estatal Descargar Detalle

- b. Hay una modificación contractual previa que no fue mencionada en la sección "III. INFORMACIÓN DE MODIFICACIONES ANTERIORES" de la solicitud de modificación contractual.

Modificación del contrato

Referencia de la modificación	Tipo de modificación	Fecha de modificación	Fecha de aprobación	Estado	Versión	Versión previa
CO1.CTRMOD.18422128	Modificar el contrato	4/03/2025 7:42 PM (UTC -5 horas)	5/03/2025 12:21 PM (UTC -5 horas)	Publicados	2	Ver

2. SOLICITUD 135649

INFORMACIÓN REGISTRADA EN EL FORMATO DE SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL		Se ajusta:	
		Si	No
Contrato	CPS-158 DE 2025	X	
Contratista	YEISON TAMAYO RUEDA	X	
Objeto	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO EN LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS	X	

	RELACIONADOS CON EL MANEJO DE BIENES, ALMACÉN E INVENTARIOS A CARGO DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY Y AQUELLOS QUE SEAN ASIGNADOS POR LA SECRETARÍA DE GOBIERNO, SIGUIENDO LOS PROCEDIMIENTOS Y LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS.		
Fecha de inicio	26 de febrero de 2025	X	
Plazo	6 meses	X	
Valor	\$27.000.000	X	
Fecha de terminación	25 de agosto de 2025	X	
Prórroga	3 meses	X	
Adición	\$13.500.000	X	
Fecha de terminación con la prórroga	25 de noviembre de 2025	X	

En cuanto a la información que registra a la fecha en el contrato electrónico se observa que:

- El contratista no ha cargado la documentación e información que evidencie su ejecución contractual, por lo que están pendientes los informes de actividades de los meses de mayo y junio con sus respectivos soportes y evidencias.
- La factura 3 está en estado “rechazada”, es conveniente comunicarle al contratista las causales del rechazo para que pueda corregir y así esa factura llegue al estado “pagado”.

Ejecución del Contrato

Porcentaje	Recepción de artículos					
Referencia	Fecha prevista de entrega	% ejecución prevista	Fecha real de entrega	% ejecución real	Estado	
Informe 1	6/06/2025 12:00 PM (UTC -5 horas)	2,78	28/02/2025 12:00 PM (UTC -5 horas)	2,78	Confirmado	Ver
Informe 2	8/06/2025 12:00 PM (UTC -5 horas)	19,44	31/03/2025 12:00 PM (UTC -5 horas)	19,44	Confirmado	Ver
Informe 3	10/06/2025 12:00 PM (UTC -5 horas)	36,11	30/04/2025 12:00 PM (UTC -5 horas)	36,11	Confirmado	Ver
Informe 4	7/07/2025 12:00 PM (UTC -5 horas)	52,78	31/05/2025 12:00 PM (UTC -5 horas)	52,78	Confirmado	Ver
Informe 5	8/07/2025 12:00 PM (UTC -5 horas)	69,44			Pendiente	Ver

Facturas del contrato

Id de pago	Número de factura	Código de autorización	Fecha de expedición	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado	
1	Informe 01		28/02/2025 3:25 AM (UTC -5 horas)	27/03/2025 12:00 PM (UTC -5 horas)	750.000 COP	Pagado	Detalle
2	Informe 02		31/03/2025 4:07 AM (UTC -5 horas)	1/04/2025 12:00 PM (UTC -5 horas)	4.500.000 COP	Pagado	Detalle
3	INFORME 003		2/05/2025 12:29 PM (UTC -5 horas)	2/05/2025 12:00 PM (UTC -5 horas)	4.500.000 COP	Rechazada	Detalle

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del documento	Cargado por		
ACTA-150-2025 firmada.pdf	ACTA-150-2025 firmada.pdf	Entidad Estatal	Descargar	Detalle
ARL YEISON TAMAYO.pdf	ARL YEISON TAMAYO.pdf	Entidad Estatal	Descargar	Detalle
CRP 158.pdf	CRP 158.pdf	Entidad Estatal	Descargar	Detalle

3. SOLICITUD 136866

INFORMACIÓN REGISTRADA EN EL FORMATO DE SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL		Se ajusta:	
		Si	No
Contrato	CPS-317 DE 2025	X	
Contratista	JACKELINE TORRES MENA	X	
Objeto	APOYAR ADMINISTRATIVA Y ASISTENCIALMENTE A LAS INSPECCIONES DE POLICIA DE LA LOCALIDAD.	X	
Fecha de inicio	13 de marzo de 2025	X	
Plazo	8 meses	X	
Valor	\$24.000.000	X	
Fecha de terminación	12 de noviembre de 2025	X	
Prórroga	1 mes y 18 días	X	
Adición	\$4.800.000	X	
Fecha de terminación con la prórroga	31 de diciembre de 2025		X

Fecha de terminación con la prórroga: Con la prórroga sería el 30 de diciembre de 2025.

En cuanto a la información que registra a la fecha en el contrato electrónico se observa que:

- a. El contratista no ha cargado la documentación e información que evidencie su ejecución contractual, por lo que están pendientes los informes de actividades de los meses de marzo, abril, mayo y junio con sus respectivos soportes y evidencias.

Ejecución del Contrato

Porcentaje Recepción de artículos

Facturas del contrato

Id de pago	Número de factura	Código de autorización	Fecha de expedición	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados						

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del documento	Cargado por
20255820006593.pdf	20255820006593.pdf	Entidad Estatal Descargar Detalle
acta de inicio Jaqueline firmada (1).pdf	acta de inicio Jaqueline firmada (1).pdf	Entidad Estatal Descargar Detalle
ARL JACKELINE TORRES MENA.pdf	ARL JACKELINE TORRES MENA.pdf	Entidad Estatal Descargar Detalle
CRP CONT 317.pdf	CRP CONT 317.pdf	Entidad Estatal Descargar Detalle

4. SOLICITUD 136858

INFORMACIÓN REGISTRADA EN EL FORMATO DE SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL		Se ajusta:	
		Si	No

Contrato	CPS-648 DE 2025	X	
Contratista	CLARA LUZ GUTIERREZ AGUDELO	X	
Objeto	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR LA CONFORMACION, ELECCION, ORGANIZACIÓN, PROMOCIÓN, ACOMPAÑAMIENTO, SEGUIMIENTO Y DESARROLLO DE ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN DE LAS COMUNIDADES DE ACUERDO CON LAS INSTANCIAS DE PARTICIPACION Y ORGANIZACIONES SOCIALES Y/O COMUNALES QUE LE SEAN ASIGNADAS EN EL MARCO DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL.	X	
Fecha de inicio	08 de abril de 2025	X	
Plazo	6 meses	X	
Valor	\$33.000.000	X	
Fecha de terminación	07 de octubre de 2025	X	
Prorroga	2 meses y 23 días	X	
Adición	\$15.216.667	X	
Fecha de terminación con la prórroga	31 de diciembre de 2025		X

Fecha de terminación con la prórroga: Con la prórroga sería el 30 de diciembre de 2025.

En cuanto a la información que registra a la fecha en el contrato electrónico se observa que:

- a. El contratista ha cargado la documentación e información que evidencia su ejecución contractual.

Ejecución del Contrato

* Porcentaje Recepción de artículos

Referencia	Fecha prevista de entrega	% ejecución prevista	Fecha real de entrega	% ejecución real	Estado	
• INFORME 1	24/07/2025 12:00 PM (UTC -5 horas)	12,78	30/04/2025 12:00 PM (UTC -5 horas)	12,78	Confirmado	Ver
• INFORME 2	25/07/2025 12:00 PM (UTC -5 horas)	29,44	31/05/2025 12:00 PM (UTC -5 horas)	29,44	Confirmado	Ver
• INFORME 3	26/07/2025 12:00 PM (UTC -5 horas)	46,11	30/06/2025 12:00 PM (UTC -5 horas)	46,11	Confirmado	Ver

Facturas del contrato

Id de pago	Número de factura	Código de autorización	Fecha de expedición	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado	
1	CPS-648-2025-CLARA LUZ GUTIERREZ AGUDELO-ABRIL	-	1/05/2025 11:00 PM (UTC -5 horas)	1/05/2025 12:00 PM (UTC -5 horas)	4.218.667 COP	Pagado	Detalle
2	CPS-648-2025-CLARA LUZ GUTIERREZ AGUDELO-MAYO	-	3/06/2025 12:24 PM (UTC -5 horas)	3/06/2025 12:00 PM (UTC -5 horas)	5.500.000 COP	Pagado	Detalle
3	CPS-648-2025-CLARA LUZ GUTIERREZ AGUDELO-JUNIO	-	1/07/2025 11:00 AM (UTC -5 horas)	1/07/2025 12:00 PM (UTC -5 horas)	5.500.000 COP	Pagado	Detalle

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del documento	Cargado por		
		Entidad Estatal	Descargar	Detalle
20255820008023.pdf	20255820008023.pdf	Entidad Estatal	Descargar	Detalle
648.pdf	648.pdf	Entidad Estatal	Descargar	Detalle
ACTA-648-2025.pdf	ACTA-648-2025.pdf	Entidad Estatal	Descargar	Detalle
CLARA LUZ GUTIERREZ A.pdf	CLARA LUZ GUTIERREZ A.pdf	Entidad Estatal	Descargar	Detalle

5. SOLICITUD 136655

INFORMACIÓN REGISTRADA EN EL FORMATO DE SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL		Se ajusta:	
		Si	No
Contrato	CPS-664 DE 2025	X	
Contratista	JIMMY VICENTE FRANCIA BOHORQUEZ	X	
Objeto	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA CONDUCCIÓN DE VEHÍCULOS PESADOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY.	X	
Fecha de inicio	14 de abril de 2025	X	
Plazo	6 meses	X	
Valor	\$18.600.000	X	
Fecha de terminación	13 de octubre de 2025	X	
Prórroga	2 meses y 17 días	X	
Adición	\$7.956.667	X	
Fecha de terminación con la prórroga	31 de diciembre de 2025		X

Fecha de terminación con la prórroga: Con la prórroga sería el 30 de diciembre de 2025.

En cuanto a la información que registra a la fecha en el contrato electrónico se observa que:

- El contratista no ha cargado la documentación e información que evidencie su ejecución contractual, por lo que están pendientes los informes de actividades de los meses de abril, mayo y junio con sus respectivos soportes y evidencias.
- La factura 3 está en estado “rechazada”, es conveniente comunicarle al contratista las causales del rechazo para que pueda corregir y así esa factura llegue al estado “pagado”.

Ejecución del Contrato

Porcentaje Recepción de artículos

Facturas del contrato

Id de pago	Número de factura	Código de autorización	Fecha de expedición	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado
3	003		19/07/2025 4:40 PM (UTC -5 horas)	30/7/2025 12:00 PM (UTC -5 horas)	3.100.000 COP	Rechazada Detalle

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del documento	Cargado por	Entidad Estatal	Descargar	Detalle
20250620008173.pdf	20250620008173.pdf		Entidad Estatal	Descargar	Detalle
20250620009373.pdf	20250620009373.pdf		Entidad Estatal	Descargar	Detalle
664.pdf	664.pdf		Entidad Estatal	Descargar	Detalle
ACTA-004-2023(2).pdf	ACTA-004-2023(2).pdf		Entidad Estatal	Descargar	Detalle
JIMMY VICENTE FRANCA (1).pdf	JIMMY VICENTE FRANCA (1).pdf		Entidad Estatal	Descargar	Detalle

6. SOLICITUD 136653

INFORMACIÓN REGISTRADA EN EL FORMATO DE SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL		Se ajusta:	
		Si	No
Contrato	CPS-612 DE 2025	X	
Contratista	WILMER JULIAN HERNANDEZ BENAVIDES	X	
Objeto	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA DESARROLLAR ACCIONES DE FORMACION, FORTALECIMIENTO TECNICO Y SEGUIMIENTO PERIODICO DEL PROCESO PEDAGOGICO QUE GARANTIZA LA FORMACION Y EL ACONDICIONAMIENTO DEPORTIVO DE LOS NIÑOS Y LAS NIÑAS DE LA LOCALIDAD DE KENNEDY, ADEMAS DE ACOMPAÑAR EL DESARROLLO DE CRONOGRAMAS, EVENTOS, CERTAMENES, FERIAS Y ACCIONES DEPORTIVAS EN GENERAL QUE SEAN REQUERIDAS PARA EL DESARROLLO DE ACCIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO KENNEDY FUERZA LOCAL PASIÓN.	X	
Fecha de inicio	01 de abril de 2025	X	
Plazo	6 meses	X	
Valor	\$33.000.000	X	
Fecha de terminación	30 de septiembre de 2025	X	
Prórroga	3 meses	X	
Adición	\$16.500.000	X	
Fecha de terminación con la prórroga	31 de diciembre de 2025		X

Fecha de terminación con la prórroga: Con la prórroga sería el 30 de diciembre de 2025.

En cuanto a la información que registra a la fecha en el contrato electrónico se observa que:

- a. El contratista no ha cargado la documentación e información completa que evidencie su ejecución contractual, por lo que está pendiente el informe de actividades del mes de junio con sus respectivos soportes y evidencias.

Ejecución del Contrato

* Porcentaje * Recepción de artículos

Referencia	Fecha prevista de entrega	% ejecución prevista	Fecha real de entrega	% ejecución real	Estado	
• EJECUCION ABRIL	9/08/2025 12:00 AM (UTC -5 horas)	16,67	9/08/2025 12:00 AM (UTC -5 horas)	16,67	Confirmado	Ver
• EJECUCION MAYO	10/08/2025 12:00 AM (UTC -5 horas)	33,33	10/08/2025 12:00 AM (UTC -5 horas)	33,33	Confirmado	Ver

Facturas del contrato

Id de pago	Número de factura	Código de autorización	Fecha de expedición	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado	
1	CPS-612-2025/ WILMER JULIAN HERNANDEZ / ABRIL		21/05/2025 11:17 AM (UTC -5 horas)	21/05/2025 12:00 AM (UTC -5 horas)	5.500.000 COP	Pagado	Detalle
2	CPS-612-WILMER JULIAN HERNANDEZ BENAVIDES MAYO		4/07/2025 12:58 PM (UTC -5 horas)	4/07/2025 12:00 AM (UTC -5 horas)	5.500.000 COP	Pagado	Detalle

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del documento	Cargado por		
20255620008013.pdf	20255620008013.pdf	Entidad Estatal	Descargar	Detalle
ACTA-612-2025.pdf	ACTA-612-2025.pdf	Entidad Estatal	Descargar	Detalle
ARL- WILMER JULIAN HERNANDEZ.pdf	ARL- WILMER JULIAN HERNANDEZ.pdf	Entidad Estatal	Descargar	Detalle
CPS-612-2025-WILMER JULIAN HERNANDEZ BENAVIDES ABRIL.pdf	CPS-612-2025-WILMER JULIAN HERNANDEZ BENAVIDES ABRIL.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
RP - 612.pdf	RP - 612.pdf	Entidad Estatal	Descargar	Detalle

7. SOLICITUD 136651

INFORMACIÓN REGISTRADA EN EL FORMATO DE SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL		Se ajusta:	
		Si	No
Contrato	CPS-517 DE 2025	X	
Contratista	CRISTINA ISABEL GOMEZ MORENO	X	
Objeto	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA FORMULACIÓN, EJECUCIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL Y EN GENERAL EN LO QUE CORRESPONDA A LOS PROCESOS CONTRACTUALES EN SUS DIFERENTES ETAPAS RELACIONADO CON LA EDUCACION PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL DE LA ALCALDÍA LOCAL DE KENNEDY.	X	
Fecha de inicio	28 de marzo de 2025	X	
Plazo	6 meses	X	
Valor	\$39.000.000	X	
Fecha de terminación	27 de septiembre de 2025	X	
Prorroga	3 meses	X	

Adición	\$19.500.000	X	
Fecha de terminación con la prórroga	27 de diciembre de 2025	X	

En cuanto a la información que registra a la fecha en el contrato electrónico se observa que:

- El contratista no ha cargado la documentación e información que evidencie su ejecución contractual, por lo que están pendientes los informes de actividades de los meses de abril, mayo y junio con sus respectivos soportes y evidencias.
- Las facturas 1 y 2 están en estado “rechazada”, es conveniente comunicarle al contratista las causales de los rechazos para que pueda corregir y así esas facturas lleguen al estado “pagado”.

Ejecución del Contrato

Porcentaje Recepción de artículos

Facturas del contrato

Id de pago	Número de factura	Código de autorización	Fecha de expedición	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado	
1	CUENTA DE COBRO 001		30/04/2025 8:56 AM (UTC -5 hours)	21/04/2025 12:00 PM (UTC -5 hours)	650.000 COP	Rechazada	Detalle
2	02		30/05/2025 11:40 AM (UTC -5 hours)	13/05/2025 12:00 PM (UTC -5 hours)	6.500.000 COP	Rechazada	Detalle

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del documento	Cargado por		
20250820006433.pdf	20250820006433.pdf	Entidad Estatal	Descargar	Detalle
517.pdf	517.pdf	Entidad Estatal	Descargar	Detalle
ACTA-517-2025.pdf	ACTA-517-2025.pdf	Entidad Estatal	Descargar	Detalle
CRISTINA ISABEL GOMEZ.pdf	CRISTINA ISABEL GOMEZ.pdf	Entidad Estatal	Descargar	Detalle

8. SOLICITUD 136650

INFORMACIÓN REGISTRADA EN EL FORMATO DE SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL		Se ajusta:	
		Si	No
Contrato	CPS-440 DE 2025	X	
Contratista	JORGE ANDRES SOLANO CASTRO	X	
Objeto	PRESTAR LOS SERVICIOS PARA LA GESTIÓN, EN EL DESARROLLO DE EVENTOS ARTÍSTICOS Y CULTURALES EN LAS ETAPAS DE PREPRODUCCIÓN, PRODUCCIÓN Y POST-PRODUCCIÓN, ASÍ COMO EL MANEJO DE SONIDO QUE SE REQUIERA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY. DE ACUERDO CON LO CONTEMPLADO EN EL(LOS) PROYECTO(S) 2780 --- 2780 KENNEDY PROYECTA TALENTO.	X	
Fecha de inicio	21 de marzo de 2025	X	
Plazo	6 meses	X	

Valor	\$30.000.000	X	
Fecha de terminación	20 de septiembre de 2025	X	
Prorroga	3 meses	X	
Adición	\$15.000.000	X	
Fecha de terminación con la prórroga	20 de diciembre de 2025	X	

En cuanto a la información que registra a la fecha en el contrato electrónico se observa que:

- a. El contratista no ha cargado la documentación e información que evidencie su ejecución contractual, por lo que están pendientes los informes de actividades de los meses de marzo, abril, mayo y junio con sus respectivos soportes y evidencias.

Ejecución del Contrato

Porcentaje Recopación de artículos

Facturas del contrato

Id de pago	Número de factura	Código de autorización	Fecha de expedición	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados						

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del documento	Cargado por		
20255820006443.pdf	20255820006443.pdf	Entidad Estatal	Descargar	Detalle
20255820012533.pdf	20255820012533.pdf	Entidad Estatal	Descargar	Detalle
ACTA INICIO -440-2025.pdf	ACTA INICIO -440-2025.pdf	Entidad Estatal	Descargar	Detalle
ARL- JORGE ANDRES SOLANO CASTRO.pdf	ARL- JORGE ANDRES SOLANO CASTRO.pdf	Entidad Estatal	Descargar	Detalle
CRP- 440.pdf	CRP- 440.pdf	Entidad Estatal	Descargar	Detalle

9. SOLICITUD 136649

INFORMACIÓN REGISTRADA EN EL FORMATO DE SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL		Se ajusta:	
		Si	No
Contrato	CPS-281 DE 2025	X	
Contratista	PAULA ANDREA MOSQUERA MENDEZ	X	
Objeto	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES APOYANDO LAS ACCIONES DE ORIENTACIÓN, SEGUIMIENTO, EMPRENDIMIENTO, FORMACIÓN Y DIALOGO SOCIAL EN EL MARCO DE LAS TEMÁTICAS ARTÍSTICAS Y CULTURALES.	X	
Fecha de inicio	11 de marzo de 2025	X	
Plazo	6 meses	X	
Valor	\$33.000.000	X	

Fecha de terminación	10 de septiembre de 2025	X	
Prorroga	3 meses	X	
Adición	\$16.500.000	X	
Fecha de terminación con la prórroga	10 de diciembre de 2025	X	

En cuanto a la información que registra a la fecha en el contrato electrónico se observa que:

- El contratista no ha cargado la documentación e información que evidencie su ejecución contractual, por lo que están pendientes los informes de actividades de los meses de marzo, abril, mayo y junio con sus respectivos soportes y evidencias.

Ejecución del Contrato

Porcentaje Recepción de artículos

Facturas del contrato

Id de pago	Número de factura	Código de autorización	Fecha de expedición	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados						

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del documento	Cargado por
20255820006443.pdf	20255820006443.pdf	Entidad Estatal Descargar Detalle
20255820012533.pdf	20255820012533.pdf	Entidad Estatal Descargar Detalle
281.pdf	281.pdf	Entidad Estatal Descargar Detalle
ACTA-281-2025 (1).pdf	ACTA-281-2025 (1).pdf	Entidad Estatal Descargar Detalle
ARL -PAULA ANDREA MOSQUERA MENDEZ.pdf	ARL -PAULA ANDREA MOSQUERA MENDEZ.pdf	Entidad Estatal Descargar Detalle

10. SOLICITUD 136643

INFORMACIÓN REGISTRADA EN EL FORMATO DE SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL		Se ajusta:	
		Si	No
Contrato	CPS-380 DE 2025	X	
Contratista	MARIA CAROLINA NAVAS SOLANO	X	
Objeto	PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ORGANIZACIÓN, CONSOLIDACIÓN Y DEPURACIÓN DE INFORMACIÓN CONDUCENTES A LA EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN Y EL COMPONENTE TÉCNICO DE LOS PROCESOS CONTRACTUALES EN LAS DIFERENTES ETAPAS RELACIONADAS CON SALUD PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY. COLABORAR CON EL DIRECCIONAMIENTO, IMPLEMENTACIÓN Y ACTUALIZACIÓN PERMANENTE DE	X	

	PROCESOS PEDAGÓGICOS, DIDÁCTICOS, EDUCATIVOS, DE APOYO TÉCNICO, LOGÍSTICO Y COMUNITAR.		
Fecha de inicio	14 de marzo de 2025	X	
Plazo	6 meses	X	
Valor	\$36.000.000	X	
Fecha de terminación	13 de septiembre de 2025	X	
Prórroga	3 meses	X	
Adición	\$18.000.000	X	
Fecha de terminación con la prórroga	13 de diciembre de 2025	X	

En cuanto a la información que registra a la fecha en el contrato electrónico se observa que:

- a. El contratista ha cargado la documentación e información que evidencia su ejecución contractual.

Ejecución del Contrato

* Porcentaje * Recepción de artículos

Referencia	Fecha prevista de entrega	% ejecución prevista	Fecha real de entrega	% ejecución real	Estado	
Informe 1	7/07/2025 1:01 PM (UTC -5 horas)	9,44	1/04/2025 12:00 PM (UTC -5 horas)	9,44	Confirmado	Ver
Informe 2	7/07/2025 1:02 PM (UTC -5 horas)	26,11	2/05/2025 12:00 PM (UTC -5 horas)	26,11	Confirmado	Ver
Informe 3	7/07/2025 1:05 PM (UTC -5 horas)	42,78	3/06/2025 12:00 PM (UTC -5 horas)	42,78	Confirmado	Ver
Informe 4	7/07/2025 1:06 PM (UTC -5 horas)	59,44	1/07/2025 12:00 PM (UTC -5 horas)	59,44	Confirmado	Ver

Facturas del contrato

Id de pago	Número de factura	Código de autorización	Fecha de expedición	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado	
1	001	-	2/04/2025 9:16 AM (UTC -5 horas)	1/04/2025 12:00 PM (UTC -5 horas)	3.400.000 COP	Pagado	Detalle
2	002	-	13/05/2025 4:37 PM (UTC -5 horas)	2/05/2025 12:00 PM (UTC -5 horas)	6.000.000 COP	Pagado	Detalle
3	003	-	6/06/2025 1:15 PM (UTC -5 horas)	3/06/2025 12:00 PM (UTC -5 horas)	6.000.000 COP	Pagado	Detalle
4	004	-	0/07/2025 11:44 AM (UTC -5 horas)	1/07/2025 12:00 PM (UTC -5 horas)	6.000.000 COP	Pagado	Detalle

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del documento	Cargado por		
20255820005703.pdf	20255820005703.pdf	Entidad Estatal	Descargar	Detalle
20255820005703 (1).pdf (Archivado)	20255820005703 (1).pdf	Entidad Estatal	Descargar	Detalle
20255820005783 María Carolina Navas.pdf	20255820005783 María Carolina Navas.pdf	Entidad Estatal	Descargar	Detalle
20255820008603.pdf	20255820008603.pdf	Entidad Estatal	Descargar	Detalle
ACTA-380-2025_ signed.pdf	ACTA-380-2025_ signed.pdf	Entidad Estatal	Descargar	Detalle
ARL Camila Navas.pdf	ARL Camila Navas.pdf	Entidad Estatal	Descargar	Detalle
CRP Camila Navas.pdf	CRP Camila Navas.pdf	Entidad Estatal	Descargar	Detalle

RECOMENDACIONES GENERALES

- El Fondo de Desarrollo Local debe tener la disponibilidad presupuestal en caso de considerar procedentes las adiciones y prórrogas de los contratos de prestación de servicios, y una vez efectuadas las

modificaciones, es prioritario solicitarles a los contratistas con la actualización de las garantías de acuerdo con el valor adicionado y el tiempo extendido.

- En SECOP II el contratista tiene la obligación de cargar la información que esté relacionada con la ejecución contractual y presupuestal, por lo que el Fondo de Desarrollo Local a través de la supervisión, debe solicitar, revisar y aprobar el cargue correcto de información, siendo oportuno que los archivos estén completos y organizados para facilitar el acceso a la información, por lo que se sugiere que se utilice la sección "factura del contrato" ya que se diligenciará automáticamente un balance de pagos y entregas, una vez la Entidad aprueba y posteriormente marque como pagado las solicitudes de pago realizadas por el contratista.
- La Secretaría Distrital de Hacienda, a través del enlace <https://nuevorecursosweb.shd.gov.co:8181/shdcerti-web/certificado/pago.shd> permite la consulta y descarga del estado de los pagos que la Tesorería Distrital haya efectuado en un periodo determinado de tiempo a los contratistas, por lo que se recomienda que cada vez que se la haga un pago al contratista, el soporte de ese pago sea cargado en la sección "Documentos de ejecución del contrato" del contrato electrónico, con el fin de registrar la efectividad del pago y el detalle de los valores pagados y descontados.
- En relación con el concepto 301391 de 2021 Departamento Administrativo de la Función Pública y en la Sentencia del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, del 30 de agosto de 2007, radicado 25000-23-27-000-2002-01477- 01(15517), se debe precisar que, por analogía con el derecho comercial y laboral, todos los meses para efectos laborales y salariales deben ser tomados por 30 días, por lo que el tiempo de prórroga puede variar respecto de la adición. Siendo importante indicar que los plazos fijados en días, meses o años tienen diferentes connotaciones.
- Si los contratos se encuentran vigentes y la adiciones y prórrogas solicitadas cumplen con lo estipulado en el artículo 40 de la Ley 80 de 1993 y demás normas contractuales y presupuestales concordantes con el proyecto de fortalecimiento a la gestión administrativa y desarrollo local, es posible continuar con el trámite de los contratos de prestación de servicios; siempre y cuando las actividades no puedan realizarse por personal de planta y su celebración sea por el término estrictamente indispensable.
- Los documentos e información de las fases precontractual, contractual y poscontractual son esenciales para los entes de control y para la ciudadanía, porque evidencian el cumplimiento de los principios de transparencia y publicidad, por consiguiente, en el contrato electrónico se debe tener cargada toda la información y documentación que sustenten las actuaciones contractuales.
- De otro lado, revisado lo que expone el Fondo de Desarrollo Local en el acápite de "*conveniencia y justificación de la modificación y/o adición*" de las solicitudes de modificación contractual, se recomienda fortalecer la justificación y conveniencia para adicionar y prorrogar los contratos, indicando con precisión y detalle, las razones, motivos, circunstancias, que hacen necesaria y conveniente la continuación en la prestación de los servicios de los contratistas, por lo que no es suficiente manifestar la insuficiencia en el personal de planta.

La necesidad y conveniencia de adelantar las adiciones y prórrogas deben corresponderse con todos aquellos objetivos que, de manera planeada, se espera cumpla cada contratista durante el término de las adiciones y prórrogas solicitadas, ya que sólo de tal forma, cada modificación contractual estará justificada

razonadamente y obedecerá a lo que realmente ha identificado la administración local como estrictamente requerido para la satisfacción de las necesidades.

Con una sustentada y soportada modificación contractual, el Fondo de Desarrollo Local corresponde con el principio de planeación de la contratación de la Administración Pública, demostrando que la necesidad no resulta caprichosa, sino que está debidamente justificada en la necesidad, utilidad y pertinencia.

- Tenga en cuenta lo dispuesto en la Directiva Conjunta No. 01 de 2025 “Lineamientos generales sobre restricciones y prohibiciones de las Leyes 996 de 2005 y 1952 de 2019, con ocasión del proceso electoral para Congreso, Presidente y Vicepresidente de la República previsto para el año 2026” en especial atención, lo referente a los temas contractuales.
- Tener presente que con la Resolución 467 de 2025 establece ajustes a la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes (PILA) en relación con los contratos de prestación de servicios, en cumplimiento de la Ley 2381 de 2024. Señala que los contratantes deben afiliar a los contratistas al Sistema General de Riesgos Laborales cuando los contratos superen un mes y correspondan a actividades de riesgo clase IV o V. Además, pueden voluntariamente asumir los aportes a salud, pensión y cajas de compensación familiar si así se acuerda con el contratista.


NOTA

La Dirección para la Gestión del Desarrollo Local mediante memorando de radicado 20252100164553 del 30 de abril de 2025, emitió “RECOMENDACIONES, SUGERENCIAS Y ALERTAS TEMPRANAS” en la cual se indica que:

“La Dirección para la Gestión del Desarrollo Local DGDL de la Secretaría Distrital de Gobierno emitirá una única respuesta de Asistencia Técnica, dentro del término de quince (15) días hábiles siguientes a la radicación por parte del FDL, de conformidad con las competencias asignadas en el Decreto Distrital 411 de 2016, respuesta de Asistencia Técnica que no debe confundirse con un concepto o viabilidad / favorabilidad contractual, por el contrario, se presenta como un documento contentivo de recomendaciones, sugerencias y observaciones que valdría el esfuerzo tuviera en cuenta el FDL de manera previa al adelantamiento de sus pretensiones contractuales, así como para el fortalecimiento en la toma de sus decisiones.”

Por lo que el Fondo de Desarrollo Local tiene el deber de analizar, gestionar y definir la continuidad de los contratos prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, en razón a la responsabilidad del mandatario local como representante legal del Fondo de Desarrollo Local en razón a la facultad delegada por el artículo 1 del Decreto 374 de 2019, por lo que es facultativo acoger o no acoger, parcial o total, lo expuesto en este documento.

Cordialmente,



DIANA ALEJANDRA PARADA PRIETO

Directora para la Gestión del Desarrollo Local

Proyectó: Ingrith Khaterine Martínez Sánchez - Profesional DGDL
Revisó: Andres Gonzalez - Profesional DGDL