

		INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA ACTA DE COSTOS										CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-8-FR-1					
												VERSIÓN	1					
												PÁGINA						
													FECHA	08/07/2025 (Día / Mes / Año)				
													DEL 12 AL 31 DICIEMBRE DE 2024					
UNIDAD EJECUTORA:		SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES				DIRECCIÓN TERRITORIAL:				CAUCA		ACTA No. UNO - 01		VALOR BÁSICO ACTA: \$ -		PERIODO:		
										ACTA FINAL		☐						
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 3326 DE 2024							PLAZO INICIAL:				31/12/2024 (En meses según contrato principal)		PLAZO ACUMULADO:		5 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)			
OBJETO: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA LA DEPRESION – LA SIERRA, RUTA 25CC09, MUNICIPIO DE LA SIERRA, EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA.							FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:				12/12/2024 (Indique día/mes/año)		FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:		31/5/2025 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)			
							FECHA DE SUSPENSIÓN:				N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)		FECHA DE REANUDACIÓN:		N/A (Indique día/mes/año)			
INTERVENTOR:							CONSORCIO BE-DA				VALOR INICIAL (incluido IVA) (A):		\$ 1,100,000,000.00 (Según contrato principal)		VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):		\$ -	
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA:							LUIS EDUARDO LEDEZMA											
CONTRATISTA:							CONSORCIO CONEXIÓN VIAL CAUCA				CONTRATO DE OBRA No.: 3287 DE 2024		VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):		\$ 1,100,000,000.00			
No. de Orden	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. 1 de fecha 13/12/2025		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA					
	Cantidad	CONCEPTO	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN (H/M) - CANTIDAD	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR				
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL																		
1	1	Director de Interventoría	\$ 6,800,000.00		5.00	\$ 34,000,000			5.00	\$ 34,000,000	0.00	\$ -	0.00	\$ -				
2	2	Ingeniero Residente de Interventoría	\$ 5,100,000.00		10.00	\$ 51,000,000			10.00	\$ 51,000,000	0.00	\$ -	0.00	\$ -				
3	1	Profesional Social	\$ 3,700,000.00		5.00	\$ 18,500,000			5.00	\$ 18,500,000	0.00	\$ -	0.00	\$ -				
4	1	Profesional Ambiental	\$ 3,700,000.00		5.00	\$ 18,500,000			5.00	\$ 18,500,000	0.00	\$ -	0.00	\$ -				
5	1	MONTO AGOTABLE DE ESPECIALISTAS (conforman esta bolsa los especialistas de amarillo)	\$ 45,000,000.00		1.00	\$ 45,000,000			1.00	\$ 45,000,000	0.00	\$ -	0.00	\$ -				
6	1	Especialista en Pavimentos y/o Vías	\$ 5,900,000.00			\$ -					0.00	\$ -	0.00	\$ -				
7	1	Especialista en Estructuras	\$ 5,900,000.00			\$ -					0.00	\$ -	0.00	\$ -				
8	1	Especialista Ambiental	\$ 5,900,000.00			\$ -					0.00	\$ -	0.00	\$ -				
9	1	Especialista en Geología y/o Geotecnia	\$ 5,900,000.00			\$ -					0.00	\$ -	0.00	\$ -				
10	1	Especialista en Hidráulica e Hidrología	\$ 5,900,000.00			\$ -					0.00	\$ -	0.00	\$ -				
11	1	Especialista en Diseño Geométrico	\$ 5,900,000.00			\$ -					0.00	\$ -	0.00	\$ -				
12	1	Profesional de Sostenibilidad	\$ 3,700,000.00		5.00	\$ 18,500,000			5.00	\$ 18,500,000	0.00	\$ -	0.00	\$ -				
13	1	Profesional Valuatorio	\$ 3,700,000.00		2.50	\$ 9,250,000			2.50	\$ 9,250,000	0.00	\$ -	0.00	\$ -				
14	1	Profesional Técnico Predial	\$ 3,700,000.00		2.50	\$ 9,250,000			2.50	\$ 9,250,000	0.00	\$ -	0.00	\$ -				
15	1	Profesional Jurídico Predial	\$ 3,700,000.00		2.50	\$ 9,250,000			2.50	\$ 9,250,000	0.00	\$ -	0.00	\$ -				
PERSONAL TECNICO																		
16	1	Inspector SST	\$ 2,200,000.00		5.00	\$ 11,000,000			5.00	\$ 11,000,000	0.00	\$ -	0.00	\$ -				
17	3	Inspector	\$ 1,900,000.00		15.00	\$ 28,500,000			15.00	\$ 28,500,000	0.00	\$ -	0.00	\$ -				
PERSONAL ADMINISTRATIVO																		
18	1	Técnico Administrativo	\$ 1,400,000.00		5.00	\$ 7,000,000			5.00	\$ 7,000,000	0.00	\$ -	0.00	\$ -				
OTRO COSTOS DE PERSONAL																		
PROFESIONAL DE JORNADAS 7X24																		
PROVISION JORNADAS 24X7						\$ 8,500,000			\$ 8,500,000	0.00	\$ -	0.00	\$ -					
SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL						\$ 268,250,000			\$ 268,250,000		\$ -		\$ -					
FACTOR MULTIPLICADOR						2.36			2.36		2.36		2.36					
TOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)						\$ 633,070,000.00			\$ 633,070,000.00		\$ -		\$ -					

No.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total	Costos	Unidad			DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
1	1	COSTO VARIABLE												
		CARGO / COSTOS VARIABLES												
		AVANCE DE OBRA	\$ 158,267,500	Unidad	100%	\$ 158,267,500			\$	158,267,500	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -
		TOTAL COSTOS VARIABLES (B)				\$ 158,267,500			\$	158,267,500.00		\$ -		\$ -
		SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (A) + (B) = (C)				\$ 791,337,500.00			\$	791,337,500.00		\$ -		\$ -
		VEEDURIA TECNICA CIUDADANA (Gastos reembolsables) = (D)				\$ 750,000.00			\$	750,000.00		\$ -		\$ -
		PROVISIÓN PARA AJUSTES Y/O FRENTE ADICIONAL = E				\$ 132,282,248.00			\$	132,282,248.00		\$ -		\$ -
		SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (C) + (D) + (E) = (F)				\$ 924,369,748.00			\$	924,369,748.00		\$ -		\$ -
		IVA = 19% * (F) = (G)				\$ 175,630,252.00			\$	175,630,252.00		\$ -		\$ -
		COSTO TOTAL = (F) + (G)				\$ 1,100,000,000.00			\$	1,100,000,000.00		\$ -		\$ -

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.







Valor Anticipo Otorgado		%	
Valor Amortizado Presenta Acta			
Valor Amortizado Acumulado			
Valor Saldo por Amortizar			

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:		\$ -	
VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:		N/A	

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA:		\$ -	
(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)			

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO			
* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.			
	VALOR BASICO PRESENTE MES	IVA	TOTAL PRESENTE MES
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL	\$ -	\$ -	\$ -
COSTO VARIABLE	\$ -	\$ -	\$ -
*			
*			
VALOR TOTAL PRESENTE MES	\$ -	\$ -	\$ -

VALOR EN LETRAS:	CERO PESOS M/CTE
------------------	------------------

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE INTERVENTORÍA		CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-8-FR-2																																																																											
			VERSIÓN	1																																																																											
			PÁGINA																																																																												
			FECHA	08/07/2025 (Día / Mes / Año)																																																																											
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECTOR DE VIAS REGIONALES			DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA																																																																												
VALOR BÁSICO ACTA DE COSTOS: \$ -			PERIODO MES: DEL 12 AL 31 DICIEMBRE DE 2024																																																																												
<table><thead><tr><th></th><th>Día/Mes/Año</th><th></th><th>FIRMA</th><th>CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:</th></tr></thead><tbody><tr><td>FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA</td><td>12/05/2025</td><td>NOMBRE DE QUIEN RECIBE</td><td>LUIS EDUARDO LEDEZMA</td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR (EN CASO DE REQUERIRSE)</td><td>13/05/2025</td><td>NOMBRE DE QUIEN RECIBE</td><td>JAVIER PAEZ HERRERA</td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR</td><td>23/05/2025</td><td>NOMBRE DE QUIEN RECIBE</td><td>LUIS EDUARDO LEDEZMA</td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR (EN CASO DE REQUERIRSE)</td><td>03/06/2025</td><td>NOMBRE DE QUIEN RECIBE</td><td>JAVIER PAEZ HERRERA</td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR</td><td>25/06/2025</td><td>NOMBRE DE QUIEN RECIBE</td><td>LUIS EDUARDO LEDEZMA</td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR (EN CASO DE REQUERIRSE)</td><td>03/07/2025</td><td>NOMBRE DE QUIEN RECIBE</td><td>JAVIER PAEZ HERRERA</td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR</td><td>08/07/2025</td><td>NOMBRE DE QUIEN RECIBE</td><td>LUIS EDUARDO LEDEZMA</td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA</td><td></td><td>NOMBRE DE QUIEN APRUEBA</td><td>LUIS EDUARDO LEDEZMA</td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL DIRECTOR TERRITORIAL</td><td></td><td>NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE</td><td>LUIS EDUARDO LEDEZMA</td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL INTERVENTOR</td><td></td><td>NOMBRE DE QUIEN RECIBE</td><td></td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO</td><td></td><td>NOMBRE DE QUIEN RECIBE</td><td>MONICA MARITZA BENAVIDES</td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)</td><td></td><td>NOMBRE DE QUIEN RECIBE</td><td></td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO</td><td></td><td>NOMBRE DE QUIEN RECIBE</td><td></td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO</td><td></td><td>NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE</td><td>OSCAR RODOLFO ACEVEDO CASTRO</td><td></td></tr></tbody></table>						Día/Mes/Año		FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:	FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	12/05/2025	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	LUIS EDUARDO LEDEZMA		FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR (EN CASO DE REQUERIRSE)	13/05/2025	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	JAVIER PAEZ HERRERA		FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR	23/05/2025	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	LUIS EDUARDO LEDEZMA		FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR (EN CASO DE REQUERIRSE)	03/06/2025	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	JAVIER PAEZ HERRERA		FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR	25/06/2025	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	LUIS EDUARDO LEDEZMA		FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR (EN CASO DE REQUERIRSE)	03/07/2025	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	JAVIER PAEZ HERRERA		FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR	08/07/2025	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	LUIS EDUARDO LEDEZMA		FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA		NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	LUIS EDUARDO LEDEZMA		FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL DIRECTOR TERRITORIAL		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	LUIS EDUARDO LEDEZMA		FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL INTERVENTOR		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO		NOMBRE DE QUIEN RECIBE	MONICA MARITZA BENAVIDES		FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	OSCAR RODOLFO ACEVEDO CASTRO	
	Día/Mes/Año		FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:																																																																											
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	12/05/2025	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	LUIS EDUARDO LEDEZMA																																																																												
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR (EN CASO DE REQUERIRSE)	13/05/2025	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	JAVIER PAEZ HERRERA																																																																												
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR	23/05/2025	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	LUIS EDUARDO LEDEZMA																																																																												
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR (EN CASO DE REQUERIRSE)	03/06/2025	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	JAVIER PAEZ HERRERA																																																																												
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR	25/06/2025	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	LUIS EDUARDO LEDEZMA																																																																												
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR (EN CASO DE REQUERIRSE)	03/07/2025	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	JAVIER PAEZ HERRERA																																																																												
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR	08/07/2025	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	LUIS EDUARDO LEDEZMA																																																																												
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA		NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	LUIS EDUARDO LEDEZMA																																																																												
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL DIRECTOR TERRITORIAL		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	LUIS EDUARDO LEDEZMA																																																																												
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL INTERVENTOR		NOMBRE DE QUIEN RECIBE																																																																													
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO		NOMBRE DE QUIEN RECIBE	MONICA MARITZA BENAVIDES																																																																												
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE																																																																													
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO		NOMBRE DE QUIEN RECIBE																																																																													
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	OSCAR RODOLFO ACEVEDO CASTRO																																																																												
Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.																																																																															
ORDEN DE PAGO																																																																															
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 3326 DE 2024																																																																															
OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA LA DEPRESION – LA SIERRA, RUTA 25CC09, MUNICIPIO DE LA SIERRA, EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA.																																																																															
INTERVENTOR: CONSORCIO BE-DA NIT. 901.863.475-6																																																																															
DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL, SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES AUTORIZA EL PAGO A: CONSORCIO BE-DA (Indicar el ordenador del pago)																																																																															
VALOR TOTAL A PAGAR: \$ - VALOR EN LETRAS: CERO PESOS M/CTE (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)																																																																															
CORRESPONDIENTE AL ACTA: UNO - 01 DEL PERIODO DEL 12 AL 31 DICIEMBRE DE 2024 y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal. (Indicar No. del Acta de Costos) (Indicar el período del Acta)																																																																															
<table><tr><td>Firma: </td><td>Firma: </td><td>Firma: </td><td>Firma: </td></tr><tr><td>Nombre: LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS</td><td>Nombre: LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS</td><td>Nombre: MONICA M. BENAVIDES G.</td><td>Nombre: ING.OSCAR RODOLFO ACEVEDO CASTRO</td></tr><tr><td>Matrícula Profesional No.: 19202-79853</td><td>Matrícula Profesional No.: 19202-79853</td><td>Matricula profesional No.: 52202-86637 CPN</td><td>Matricula profesional No.: 25202-59853 CND</td></tr><tr><td>Supervisor de Contrato de Interventoría</td><td>Supervisor de Contrato de Interventoría</td><td>APOYO A LA SUPERVISION DEL CONTRATO</td><td>ORDENADOR DEL PAGO</td></tr><tr><td>Fecha firma:</td><td>Fecha firma:</td><td>Fecha firma:</td><td>Fecha de Firma:</td></tr><tr><td>(Suscribe según su competencia)</td><td>(Suscribe según su competencia)</td><td>(Suscribe según su competencia)</td><td></td></tr></table>					Firma: 	Firma: 	Firma: 	Firma: 	Nombre: LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS	Nombre: LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS	Nombre: MONICA M. BENAVIDES G.	Nombre: ING.OSCAR RODOLFO ACEVEDO CASTRO	Matrícula Profesional No.: 19202-79853	Matrícula Profesional No.: 19202-79853	Matricula profesional No.: 52202-86637 CPN	Matricula profesional No.: 25202-59853 CND	Supervisor de Contrato de Interventoría	Supervisor de Contrato de Interventoría	APOYO A LA SUPERVISION DEL CONTRATO	ORDENADOR DEL PAGO	Fecha firma:	Fecha firma:	Fecha firma:	Fecha de Firma:	(Suscribe según su competencia)	(Suscribe según su competencia)	(Suscribe según su competencia)																																																				
Firma: 	Firma: 	Firma: 	Firma: 																																																																												
Nombre: LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS	Nombre: LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS	Nombre: MONICA M. BENAVIDES G.	Nombre: ING.OSCAR RODOLFO ACEVEDO CASTRO																																																																												
Matrícula Profesional No.: 19202-79853	Matrícula Profesional No.: 19202-79853	Matricula profesional No.: 52202-86637 CPN	Matricula profesional No.: 25202-59853 CND																																																																												
Supervisor de Contrato de Interventoría	Supervisor de Contrato de Interventoría	APOYO A LA SUPERVISION DEL CONTRATO	ORDENADOR DEL PAGO																																																																												
Fecha firma:	Fecha firma:	Fecha firma:	Fecha de Firma:																																																																												
(Suscribe según su competencia)	(Suscribe según su competencia)	(Suscribe según su competencia)																																																																													
Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera). Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.																																																																															



INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE
AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES


CÓDIGO	AFINCO-FR-12		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	1

CONTRATO N°: 3326 DE 2024

		%	TIPO PAGO:	NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO	<input type="text"/>	_____	ACTA DE OBRA	<input type="text"/>	_____
PAGO ANTICIPADO	<input type="text"/>	_____	ACTA DE INTERVENTORIA	☒	DEL 12 AL 31 DICIEMBRE DE 2024
DESEMBOLSO	<input type="text"/>	_____	ACTA DE AJUSTE	<input type="text"/>	_____
			PRESTACION DE SERVICIOS	<input type="text"/>	_____
			OTRO	<input type="text"/>	_____
			CUAL? _____	_____	_____

RECURSO PRESUPUESTAL : 921924
(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO	921924	RUBRO No. C-2402-0600-14-51102A-2402006-02	RECURSO No. 10	VALOR AFECTADO	\$ 0.00
No. COMPROMISO	921924	RUBRO No. C-2402-0600-14-51102A-2402021-02	RECURSO No. 10	VALOR AFECTADO	\$ 0.00
No. COMPROMISO	_____	RUBRO No. _____	RECURSO No. _____	VALOR AFECTADO	\$ _____
				TOTAL ACTA	\$ 0.00


SUPERVISOR DEL CONTRATO
Nombre: LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS
Matrícula Profesional No.: 19202-79853

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL		CÓDIGO		AFINCO-FR-13	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		1	DE

Contrato N° :3326 DE 2024

ContratistaCONSORCIO BE-DA

Objeto del Contrato: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA LA DEPRESION – LA SIERRA, RUTA 25CC09, MUNICIPIO DE LA SIERRA, EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA.

Acta N°UNO - 01

Valor basico\$ -

PeriodoDEL 12 AL 31 DICIEMBRE DE 2024

Valor Incluido Iva\$ -

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Item	Ruta (codigo vía)	Denominación (Carretera - Puente-Tunel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	Valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	Subtotal
1	25CC09	LA SIERRA - LA DEPRESION			\$ -	\$ -
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
TOTALES			\$	\$	\$ -	\$ -

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO DEL CAUCA		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
891502169-3	MUNICIPIO 1	LA SIERRA - CAUCA	\$ -	\$ -
	MUNICIPIO 2			
	MUNICIPIO 3			
	MUNICIPIO 4			
	TOTAL DEPARTAMENTO DEL CAUCA		\$ -	\$ -

NIT	DEPARTAMENTO 2		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1			
	MUNICIPIO 2			
	MUNICIPIO 3			
	MUNICIPIO 4			
	TOTAL DEPARTAMENTO 2		\$ -	\$ -

NIT	DEPARTAMENTO 3		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1			
	MUNICIPIO 2			
	MUNICIPIO 3			
	MUNICIPIO 4			
	TOTAL DEPARTAMENTO 3			


Nombre: JOSE VICENTE BOCANEGRA GARCIA
Representante Legal o su Apoderado
Interventoría
Matrícula No.: 13202-45616 BLV


Nombre: LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS
Supervisor del contrato
Matrícula Profesional No.: 19202-79853

