



Bogotá D.C., 2025-08-19 09:50:42

Doctor
CARLOS URIEL MANRIQUE LADINO
Director de Seguimiento, Evaluación y Control del SGR (E) (DSEC)
cmanrique@dn.gov.co

Asunto: Reporte de actos hechos u omisiones que puedan constituir irregularidades o incumplimientos en la ejecución del proyecto de inversión BPIN 2020000100326

Cordial saludo,

Como es de su conocimiento, por medio del artículo 55 de la Ley 2056 de 2020¹, se determinó que la vigilancia de la correcta ejecución de los proyectos de inversión aprobados con cargo a los recursos de la Asignación para la Ciencia, Tecnología e Innovación ejecutados por entidades de naturaleza jurídica privada estará a cargo de este Ministerio y que en ejercicio de esta función *se reportará al Sistema de Seguimiento, Evaluación y Control del Sistema General de Regalías los actos, hechos u omisiones que puedan constituir una irregularidad o incumplimiento en la ejecución de los proyectos de inversión de ciencia, tecnología e innovación financiados con el Sistema General de Regalías.*

De acuerdo con lo establecido en el artículo 84 de la Ley 1474 de 2011, la Supervisión ejercida por Minciencias está facultada para solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecución contractual, con la finalidad de realizar un correcto seguimiento, control y vigilancia en el manejo, utilización y ejecución de los recursos de las Asignaciones para la Ciencia, Tecnología e Innovación.

En cumplimiento de la señalada obligación, el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación se permite reportar los siguientes actos, hechos y/u omisiones que, en el ejercicio de la supervisión, han sido evidenciadas por la **FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DE POPAYÁN-FUP**, designada como entidad ejecutora del proyecto de inversión identificado con **BPIN 2020000100326** denominado, **"Consolidación de capacidades de Ciencia, Tecnología e Innovación para el fortalecimiento de las economías rurales en los territorios ancestrales del**

¹ Por la cual se regula la organización y el funcionamiento del Sistema General de Regalías.

Pueblo Kokonuko - Cauca, para que en el marco de las funciones encomendadas al Sistema de Seguimiento, Evaluación y Control del SGR, se adelanten las acciones que se estimen pertinentes.

El proyecto en mención fue aprobado por el Órgano Colegiado de Administración y Decisión (OCAD) de Ciencia, Tecnología e Innovación mediante Acuerdo 104 del 2020 por un periodo de 24 meses. El proyecto inició su ejecución el día 17 de julio de 2021, teniendo como fecha de terminación el 06 de julio de 2023, en el curso de la ejecución del proyecto la entidad ejecutora ha ampliado 5 veces el horizonte de ejecución del proyecto y la última fecha final del proyecto corresponde a 31 de marzo de 2025 conforme a los datos del Gesproy, por un valor de total de \$3.478.499.760,00, el cual se localiza en el departamento de Cauca con localización específica en el resguardo indígena de Puracé, con un número de beneficiarios de 1000 personas.

ALCANCE DEL PROYECTO:

El proyecto busca articular esfuerzos y voluntades tanto endógenas como exógenas a nivel del Resguardo de Puracé, en las que se incluyen entre otras: organizaciones de base y empresas comunitarias, academia y Estado a través de alianzas que permitan la consolidación de un etno-ecosistema de Ciencia, Tecnología e Innovación. La base de esta propuesta se nutre del diálogo e intercambio de saberes entre actores científicos y no científicos desde una perspectiva intercultural con el fin de generar investigación, innovación y apropiación de la CTeI dentro del territorio y, a su vez coadyuvar a la reconstrucción del tejido social y a la preservación y recuperación de la memoria biocultural en estos contextos.

En primera instancia (COMPONENTE CULTURA DE CTeI), se pretende generar un trabajo de investigación orientado a la caracterización de los sectores productivos, los liderazgos y prácticas de empoderamiento social y comunitario, para identificar potencialidades y oportunidades que a partir de la gestión de la CTeI permitan a sus economías rurales generar alternativas productivas acordes a su Plan de Salvaguarda. Un segundo propósito (COMPONENTE CULTURA DE CTeI), apunta a desarrollar acciones orientadas a fortalecer el diálogo de saberes para afianzar una cultura de CTeI en el Pueblo Kokonuko. Finalmente (COMPONENTE AGENDA DE CTeI), se pretende estructurar una agenda propia que permita la generación de procesos endógenos con enfoque territorial, de CTeI en el marco del plan de salvaguarda y el plan de vida del Pueblo Kokonuko.

Los objetivos, productos y las actividades del proyecto se describen a continuación:

OBJETIVOS Y PRODUCTOS DEL PROYECTO		
OBJETIVO GENERAL	Fortalecer las capacidades de Ciencia, Tecnología e Innovación dentro de los territorios ancestrales del Pueblo Kokonuko.	Indicador del Objetivo General: -Sectores productivos que se fortalecen incorporando valor agregado con fundamento en el desarrollo de actividades de CTeI. Medido a través de: Número de informes Meta: 4



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20250819-095432-151ee8-97923323
2025-08-27T10:41:37-05:00 - Pagina 2 de 18



		-Actores participando en la consolidación de capacidades en CTeI para el fortalecimiento de las economías rurales en los territorios ancestrales del Pueblo Kokonuko Medido a través de: Número de informes Meta: 6
Objetivo Específico 1	1. Caracterizar prácticas productivas que identifiquen potenciales oportunidades en las economías rurales y generan alternativas productivas sostenibles fundamentadas en procesos de CTeI	Producto del Específico 1: 1.1. Servicio de gestión de la información de CTeI Medido a través de: Número de base de datos. Cantidad: 1 1.2. Servicio de divulgación Medido a través de: Número de productos de comunicación. Cantidad: 1
Objetivo Específico 2	2. Fortalecer el diálogo de saberes para afianzar una cultura de CTeI en el Pueblo Kokonuko	Producto Objetivo Específico 2: 2.1. Documentos de política Medido a través de: número de documentos. Cantidad: 1
Objetivo Específico 3	3. Estructurar una agenda propia para generar procesos endógenos de Ciencia, Tecnología e Innovación acordes con el Plan de Salvaguarda del Pueblo Kokonuko.	Producto Objetivo Específico 3: 3.1. Servicio de coordinación institucional Medido a través de: Número de eventos. Cantidad: 1 3.2. Documento de planeación Medido a través de: Número de documentos. Cantidad: 1 3.3. Servicio de cooperación internacional para la CTeI Medido a través de: Número de acuerdos de cooperación. Cantidad: 1



En cumplimiento de la normatividad indicada y en el marco de la ejecución de actividades del proyecto de inversión, esta supervisión ha requerido en 2 visitas presenciales realizadas el 26 y 27 de febrero de 2024; 25 y 26 de septiembre de 2024 y 19 mesas técnicas mensuales, oportunidades a la entidad ejecutora, la entrega de los documentos y soportes necesarios de carácter administrativo, técnico y financiero, así como los informes mensuales de ejecución que den cuenta del adecuado desarrollo del proyecto.

ACTOS, HECHOS Y OMISIONES EVIDENCIADOS POR LA SUPERVISIÓN DE MINICIENCIAS EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

En visita presencial al proyecto el 25 y 26 de septiembre de 2024 se pudo determinar que la cadena de valor del proyecto se encuentra de la siguiente manera:

Objetivo específico 1	Caracterizar prácticas productivas que identifiquen potenciales oportunidades en las economías rurales y generen alternativas productivas sostenibles fundamentadas en procesos de CTeI
<p>Producto MGA:</p> <p>1.1 Número de base de datos (1)</p> <p>La entidad ejecutora menciona al equipo de supervisión que frente a este entregable cuenta con toda la información para desarrollar la base de datos y se encuentran en espera del ajuste para sistematizar la información.</p> <p>1.2 Número de productos de comunicación (1)</p>	<p>1.1.1. Establecer acercamientos con autoridades tradicionales, con organizaciones locales, líderes y lideresas.</p> <p>En el documento técnico se señala el producto de esta actividad el siguiente: <i>"Un inventario de prácticas productivas y liderazgo como insumo para toma de decisiones"</i> (Documento técnico, pág. 52).</p> <p>La entidad ejecutora presentó documento de inventario de prácticas productivas con un avance del 80%, al documento le falta la parte recomendaciones para su finalización al 100% y el desarrollo de actividades de socialización del documento.</p>
Actividades:	<p>1.1.2 Realizar Mingas de pensamiento para generar espacios de confianza e intercambio de conocimientos.</p> <p>En el documento técnico se señala el producto de esta actividad el siguiente: <i>"Un encuentro internacional de experiencias"</i></p>



Firmado Electrónicamente con AZSign
 Acuerdo: 20250819-095432-151ee8-97923323
 2025-08-27T10:41:37-05:00 - Página 4 de 18

	<p><i>interdisciplinarias en investigación, en territorios indígenas” (Documento técnico, pág. 54).</i></p> <p>La entidad ejecutora presenta al equipo de supervisión el desarrollo de 7 mingas de pensamiento. Sumado a lo anterior, presentó documento de evento de seminario internacional realizado en el mes de diciembre de 2021. La entidad debe presentar a la supervisión el certificado de asistencia de las personas participantes del evento.</p> <p>Se realizó un evento internacional tejiendo saberes II, el cual se desarrolló en el periodo de octubre de 2022 en instalaciones de la Institución Educativa Manuel María Mosquera. La entidad no pudo presentar a la supervisión el número exacto de personas asistentes del evento, por lo cual, debe revisar y presentar los soportes del número de personas participantes del encuentro internacional.</p> <p>1.1.3 Efectuar visitas de reconocimiento de territorio y el establecimiento de cartografías sociales asociadas a escenarios de economías rurales.</p> <p>En el documento técnico se señala el producto de esta actividad el siguiente: <i>“Un encuentro internacional de experiencias interdisciplinarias en investigación, en territorios indígenas” (Documento técnico, pág. 56).</i></p> <p>Adicionalmente, en el documento técnico se señala para el desarrollo de esta actividad: <i>“la realización de tres (3) seminarios - taller colaborativos, con líderes y lideresas a cargo de distintos procesos comunitarios, culturales, productivos y organizativos para avanzar en la caracterización de actores e identificación de oportunidades en CTeI. Se estima una duración de 48 horas académicas en conjunto que incluyen a 82 beneficiarios de estas capacitaciones”.</i> (Documento técnico, pág. 56).</p> <p>Respecto a esta actividad si bien la entidad ejecutora cumplió con el desarrollo del encuentro internacional, debe presentar a la supervisión los soportes del desarrollo de los 3 talleres con la participación de los 82 beneficiarios.</p>
--	---



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20250819-095432-151e68-97923323
2025-08-27T10:41:37-05:00 - Pagina 5 de 18



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20250819-095432-151e68-97923323
2025-08-27T10:41:37-05:00 - Página 6 de 18

	<p>1.2.1 Configurar sectores y grupos de trabajo para la identificación de potencialidades y oportunidades tendientes a la formulación de propuestas productivas susceptibles de incorporar valor agregado a partir de la gestión de actividades de CTeI.</p> <p>En el documento técnico se señala el producto de esta actividad el siguiente: <i>"Un documento analítico propositivo sobre potencialidades y oportunidades de Economías rurales en el Resguardo de Puracé"</i>. (Documento técnico, pág. 57).</p> <p>Adicionalmente, en el documento técnico se señala para el desarrollo de esta actividad: <i>"se orientarán tres (3) talleres y seminarios formativos en cultura de CTeI basados en la co-creación para apropiar la cultura de CTeI, se estima una duración en conjunto de 48 horas académicas esperando capacitar a 54 comuneros que participan en las formas organizativas del Resguardo Indígena de Puracé-Pueblo Kokonuko"</i>. (Documento técnico, pág. 58).</p> <p>Frente a esta actividad la entidad ejecutora mencionó que el producto de la actividad, el documento analítico propositivo no se encuentra desarrollado, cuentan los documentos insumos, pero se encuentra pendiente la sistematización de la información y su elaboración.</p> <p>En torno a los talleres se realizaron formación en café, ganadería, piscicultura, agroecoturismo y medicina tradicional. La entidad presentó al equipo de supervisión listados de asistencia de algunos talleres formativos.</p> <p>Para el caso de algunos talleres fueron entregados certificados a sus participantes, por tanto, se recomendó presentar actas explicativas de cada una de las reuniones, agrupado con su correspondiente listado de asistencia y certificados expedidos.</p>
	<p>1.2.2 Realizar un informe de caracterización sobre diagnóstico tecnológico y de economías rurales en el Resguardo Indígena de Puracé- Pueblo Kokonuko.</p> <p>En el documento técnico se señala el producto de esta actividad el siguiente: <i>"Un documento analítico propositivo sobre</i></p>

	<p><i>potencialidades y oportunidades de Economías rurales en el Resguardo de Puracé</i>". (Documento técnico, pág. 59). El producto de esta actividad es el mismo de la actividad anterior, en ese caso, el documento analítico propositivo no se encuentra desarrollado.</p>
--	--

Objetivo específico 2	Fortalecer el diálogo de saberes para afianzar una cultura de CTeI en el Pueblo Kokonuko
<p>Producto MGA: 2.1 Número de documento de política (1)</p>	<p>2.1.1 Acompañar a sectores productivos para promover la inserción de procesos de CTeI en sus desarrollos. En el documento técnico se señala el producto de esta actividad el siguiente: <i>"Un plan de gestión de CTeI para cuatro prácticas productivas"</i>. (Documento técnico, pág. 61) Adicionalmente, en el documento técnico se señala para el desarrollo de esta actividad: <i>"se realizarán tres (3) talleres – seminario que en su conjunto tendrán una duración de 48 horas académicas (...) en ellos se incluye la participación activa de 35 líderes y lideresas comunitarias. (Documento técnico, pág. 62).</i> La entidad ejecutora presentó listados de asistencia de los talleres realizados y manifestó el cumplimiento de las horas académicas y de los participantes establecidos en el documento técnico, pero no cuenta con un documento informe construido que permita contar con todas las evidencias del producto juntas. La entidad ejecutora frente al producto de la actividad relacionado con el plan de gestión de CTeI, señaló que cuenta con los insumos para la elaboración del documento, pero este se encuentra pendiente de elaboración.</p>
Actividades:	<p>2.1.2 Articular procesos productivos con acciones que desarrollen el pensamiento científico para encontrar soluciones novedosas a las necesidades de las economías. En el documento técnico se señala el producto de esta actividad el siguiente: <i>"Un plan de gestión de CTeI para cuatro prácticas productivas"</i>. (Documento técnico, pág. 63). Adicionalmente, en el documento técnico se señala para</p>





	<p>el desarrollo de esta actividad:</p> <p><i>"Se prevé la realización del Encuentro Nacional e Internacional de experiencias en innovación social y comunitaria, con una duración de 16 horas, en el cual se contará con al menos 225 participantes incluidos comuneros y comuneras de la región". (Documento técnico, pág. 63).</i></p> <p>La entidad ejecutora frente al producto de la actividad relacionado con el plan de gestión de CTeI, señaló que cuenta con los insumos para la elaboración del documento, pero este se encuentra pendiente de elaboración.</p> <p>Frente al desarrollo del encuentro nacional e internacional expuso que se trata de los eventos desarrollados en la actividad 1.1.3.</p> <p>2.1.3 Realizar procesos de sensibilización y capacitación sobre temas asociados al desarrollo de actitudes y habilidades en población escolar para incentivar la cultura de ciencia, tecnología e innovación.</p> <p>En el documento técnico se señala el producto de esta actividad el siguiente:</p> <p><i>"Diseño y construcción de contenidos multimedia y documental (1)". (Documento técnico, pág. 65).</i></p> <p>Adicionalmente, en el documento técnico se señala para el desarrollo de esta actividad:</p> <p><i>"la realización de tres (3) talleres – seminario, con una intensidad de 48 horas académicas, con estudiantes de instituciones escolares del Resguardo de Puracé, con jóvenes investigadores y gestores de investigación vinculados al proyecto, en procesos de investigación formativa para consolidar la cultura de CTeI. Se pretende impactar a 84 capacitantes (...) para apoyar esta actividad se editarán y publicarán al menos quinientas (500) cartillas didácticas colaborativas en versión digital e impresa dirigidas fundamentalmente a las comunidades educativas de la región, se editará también material interactivo para incentivar a jóvenes, niños y niñas de las escuelas en procesos de gestión de CTeI". (Documento técnico, pág. 65-66).</i></p> <p>La entidad ejecutora expuso que los estudiantes de Puracé fueron formados en inglés, al identificar que la población tenía dificultades para comunicarse con los turistas que llegan al resguardo, siendo posible con las</p>
--	--



	<p>capacitaciones brindadas desarrollar un guión que les permita comunicarse con los turistas y explicar sobre su territorio, lo anterior, para fortalecer el enfoque agroecoturismo.</p> <p>La entidad presentó avances de la cartilla ya se encuentra terminada pero no se ha realizado su proceso de impresión, el director del proyecto indica que se encuentran en espera de obtener el ISBN. Se recomendó a la entidad la publicación e impresión inmediata de las 500 cartillas para darle cumplimiento a las disposiciones del documento técnico y los recursos para la impresión de estas ya fueron desembolsados a la entidad ejecutora, debiendo darle cumplimiento con la impresión de estas.</p> <p>Así mismo, deberá la entidad ejecutora presentar a la supervisión los soportes de la cartilla en versión digital e impresa, con la constancia debida de la impresión de los 500 ejemplares.</p> <p>La supervisión realizó la alerta de esta situación a la entidad ejecutora, ya que realizaron el trámite del pago total del contrato al proveedor presentando un informe y acta de recibido de las cartillas, pero estas aún no han sido impresas, por lo tanto, puede generarse una afectación de los recursos del sistema de regalías. La entidad ejecutora asumió el compromiso de realizar la gestión para su impresión en el menor tiempo posible.</p>
--	---

Objetivo específico 3	Estructurar una agenda propia para generar procesos endógenos de Ciencia, Tecnología e Innovación acordes con el Plan de Salvaguarda del Pueblo Kokonuko.
Producto MGA: 3.1 Número de eventos (1) 3.2 Número de documentos (1) 3.3 Número de acuerdo de cooperación (1)	3.1.1 Conformar y consolidar un grupo de investigación con gestores de CTeI del Resguardo Indígena de Puracé, Pueblo Kokonuko. En el documento técnico se señala el producto de esta actividad el siguiente: <i>"30 líderes o lideresas capacitados y liderando procesos de CteI con enfoque productivo comunitario"</i> (Documento técnico, pág. 67). El equipo de supervisión recomendó a la entidad ejecutora presentar acta con relación de las



	<p>personas que conforman el grupo de investigación y documentos de investigación resultado del trabajo realizado por el grupo de investigación, dado que manifestaron haber constituido el grupo, pero no han podido crear el CVLaC de los beneficiarios del resguardo dado que estos indicaron que por temas de identidad indígena no pueden realizarlo.</p>
<p>Actividades</p>	<p>3.1.2 Identificar retos comunitarios en el ámbito de las economías rurales con el fin de diseñar alternativas para la generación de valor a partir de actividades de CTeI que permitan mejorar las condiciones de vida de las comunidades indígenas del Resguardo de Puracé. En el documento técnico se señala el producto de esta actividad el siguiente: <i>"30 líderes o lideresas capacitados y liderando procesos de CteI con enfoque productivo comunitario"</i> (Documento técnico, pág. 70). Adicionalmente, en el documento técnico se señala para el desarrollo de esta actividad: <i>"se requiere la realización de 3 talleres y seminarios de co-creación a personal designado previamente por los organizadores, los cuales en su conjunto tendrán una duración de 48 horas académicas con los cuales se capacitarán a 30 líderes y lideresas comunitarias que desarrollan acciones en cuatro sectores productivos priorizados (...). Como consecuencia de estas acciones se contribuye a mejorar las capacidades de seis grupos de trabajo comunitario para liderar procesos de gestión de CTeI y articular a otros actores con el fin de solucionar problemas pertinentes con enfoque territorial, orientadas a la generación de valor que permitan mejorar las condiciones de vida de las comunidades, mediante el apoyo a seis (6) iniciativas de CTeI"</i> El producto de la actividad se relaciona con la actividad anterior, en la que la supervisión realizó la recomendación correspondiente sobre el producto. Igualmente, frente a las seis iniciativas de CTeI, la entidad manifestó que se realizaron un total de 9 iniciativas y de las cuales 2 iniciativas están pendientes de finalización por estar relacionadas con el ajuste</p>



	<p>presentado. Frente a las 7 iniciativas restantes la entidad expuso que se encuentran finalizadas al 100%, por lo cual, el equipo de supervisión solicitó presentar a la supervisión la documentación que soporte la culminación exitosa de las 7 iniciativas.</p> <p>3.1.3 Elaborar el Plan de Investigaciones del Resguardo Indígena de Puracé- Pueblo Kokonuko. En el documento técnico se señala el producto de esta actividad el siguiente: <i>"30 líderes o lideresas capacitados y liderando procesos de CteI con enfoque productivo comunitario"</i> (Documento técnico, pág. 60). En el documento técnico del proyecto se señala como medio de verificación versión impresa y digital del plan de investigaciones, la entidad ejecutora expuso que cuenta con la información e insumos para elaborar el plan, pero este no ha sido elaborado.</p> <p>3.2.1 Diseñar de manera colaborativa, modelos didácticos informáticos escalables y replicables, orientados a estimular el aprendizaje constante y el diálogo de saberes alrededor de la ciencia en el ámbito territorial del Pueblo Kokonuko. En el documento técnico se señala el producto de esta actividad el siguiente: <i>"-Artículos sometidos a revistas indexadas. -Un libro colaborativo sobre experiencias interdisciplinarias de gestión de CTeI en el Pueblo Kokonuko. -Dos juegos serios soportados en TIC -Cartilla virtual interactiva"</i> (Documento técnico, pág. 73). Frente a los 5 artículos publicados en revistas indexadas de carácter internacional, la entidad ejecutora presentó la publicación de un artículo denominado "FoodCraft: Design of a precision agriculture system with IoT in indigenous communities in rural areas with difficult Internet access in the department of Cauca-Colombia". No obstante, se le solicitó a la entidad presentar la carta de aceptación del artículo por la revista. Adicionalmente, la entidad ejecutora presentó que dos artículos más se encuentran finalizados y se</p>
--	---





enviaron para aceptación de la revista indexada a la espera de respuesta, y se les solicitó la presentación de la carta de la revista de sometimiento de evaluación. En torno a los dos artículos faltantes mencionó que no se encuentran elaborados **y su avance es de un 20%. Atendiendo a lo anterior, la entidad asumió el compromiso de finalizarlos y presentar los debidos soportes a la supervisión.**

El libro colaborativo se encuentra finalizado y fue presentado a la supervisión dónde evidencia la publicación de este con su número de ISBN.

El juego serio correspondiente al Centro Educativo de Chichiguará se encuentra finalizado en su totalidad, **pero no ha sido entregado a la institución por parte del proyecto. La entidad explicó que debido a los inconvenientes que ha tenido con el rector de la institución no ha realizado la entrega. Sin embargo, nuevamente se le recordó a la entidad que los recursos para este entregable ya fueron girados, por ende, la entidad debe garantizar la entrega del producto a la institución beneficiaria y presentar los debidos soportes a la supervisión. En relación con el segundo juego serio la entidad manifestó que el avance es del 50%.**

En relación con la cartilla interactiva, la entidad señaló a la supervisión que cuenta con el contenido de esta, pero no tienen el desarrollador para la elaboración de la cartilla interactiva, pese a que el presupuesto del proyecto tiene contemplado el rubro de este profesional el cual fue ejecutado y pagado en su totalidad al parecer sin la entrega de los productos relacionados en su contrato dado que la entidad le certificó el cumplimiento total.

3.3.1 Formalizar alianzas y redes colaborativas para promover lazos de cooperación con organizaciones comunitarias y productivas, instituciones académicas y gubernamentales para establecer convenios de cooperación y transferencia tecnológica.

En el documento técnico se señala el producto de esta actividad el siguiente:

"Un espacio tripartito de diálogo social y concertación fortalecido" (Documento técnico, pág. 76).

El documento técnico señala como medio de verificación

	de este entregable un convenio de cooperación internacional firmado. La entidad ejecutora presentó que el convenio de cooperación ya se encuentra revisado por la Universidad Autónoma del estado de México, el convenio no se encuentra firmado porque la entidad ejecutora cambió de representante legal y se encuentran realizando los trámites para la firma del nuevo representante legal de la entidad.
--	--

Como se puede observar en la información relacionada anteriormente, la entidad no ha culminado al 100% ninguno de los objetivos específicos y, en casi todas las actividades, tiene acciones pendientes de gestionar para lograr el cumplimiento de los productos conforme a las especificaciones del documento técnico. La entidad asumió el compromiso resultado de la visita de supervisión, de realizar las gestiones pertinentes para lograr la culminación de los productos del proyecto. No obstante, desde septiembre de 2024 hasta la fecha de presentación del presente reporte, el proyecto no ha tenido avances significativos y la documentación presentada en los informes de ejecución mensuales se centra únicamente en el avance de las iniciativas de acuaponía e hidroponía, mientras el proyecto presenta otras actividades y entregables pendientes que deben cumplirse a cabalidad conforme a lo establecido en el documento técnico y en la MGA.

En el Gesproy, el proyecto registra un avance físico del 93,95%. Sin embargo, por lo evidenciado en la visita presencial al proyecto y la información reportada por la entidad, la supervisión no puede validar que el avance REAL del proyecto sea ese, ya que, el proyecto no ha finalizado ninguna actividad ni ha cumplido con la entrega total de los productos establecidos en la MGA y el documento técnico. En ese orden de ideas, el proyecto presenta un avance físico reportado por la entidad ejecutora de 93,77% al corte del informe de ejecución del mes de abril de 2025 y avalado por la supervisión en un 75% al corte del informe de supervisión de junio de 2025.

Desde el equipo de supervisión no ha sido posible verificar el avance de la entidad frente a la cadena de valor del proyecto, dado que en los informes de ejecución la entidad no presenta la información concerniente al avance de las actividades que se encuentran pendientes, sin que el proyecto haya logrado avances físicos desde la visita presencial en el periodo de septiembre de 2024.

En el curso de la visita presencial, en el periodo de septiembre de 2024, se realizó la revisión del contrato CBS-014-2023 del proveedor Angie Camila Córdoba Mesa con C.C. 10.61.77.73.74. El valor del contrato es de \$40.290.000, con el objetivo de suministrar cartillas didácticas, pendones y juegos serios. La supervisión encontró como alerta de este contrato que, pese a que ya se realizó el total de los desembolsos al proveedor, no se ha realizado la impresión de los productos juegos serios (tablero de control y avatares) y de 500 cartillas, los cuales son productos del proyecto que debe entregar la población académica de la región, con el fin de incentivar a jóvenes, niños y niñas de las escuelas en procesos de gestión de CTeI. Durante el curso de la visita desde la parte técnica se pudo constatar con la entidad ejecutora que no se ha

Dirección: AV. Calle 26 No. 57-83 Torre 8. Piso 2 al 6

Página 13 de 15

Teléfono: (+57) (601) 6258480 ext. 2081

Línea Gratuita: 018000914446

Fax: (+57) (601) 6258481

Código: A204PR01MO2 – Versión: 01 – Fecha: 2020-02-07

PBX: (57+1) 6258480. Ext. 2081



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20250819-095432-151e68-97923323
2025-08-27T10:41:37-05:00 - Pagina 13 de 18

realizado la debida entrega de los productos a la población educativa, por lo cual, no fueron presentados los soportes necesarios de su entrega. El director del proyecto indica que se cuenta con el compromiso de entrega de las cartillas impresas por parte del proveedor. Sin embargo, para la fecha del reporte, este compromiso sigue sin cumplir por parte de la entidad y no se han presentado a la supervisión los debidos soportes de la impresión de las cartillas y su entrega para la población académica. El proyecto durante su ejecución ha realizado 5 ampliaciones del horizonte de ejecución del proyecto, que se describen a continuación:

1. El 5 de julio de 2023, la entidad ejecutora presentó a la supervisión documentos para la ampliación del horizonte del proyecto por 2 meses más, teniendo como fecha de terminación septiembre de 2023.
2. El día 20 de diciembre de 2023, la entidad ejecutora presentó a la supervisión documentos para la ampliación del horizonte del proyecto por 6 meses más, teniendo como fecha de terminación 31 de marzo de 2024.
3. El día 27 de marzo de 2024, la entidad ejecutora presentó a la supervisión documentos para la ampliación del horizonte del proyecto por 3 meses más, teniendo como fecha de terminación 30 de junio de 2024.
4. El día 27 de junio de 2024, la entidad ejecutora presentó a la supervisión documentos para la ampliación del horizonte del proyecto por 9 meses más, teniendo como fecha de terminación 31 de marzo de 2025.
5. El día 24 de junio de 2025, la entidad ejecutora presentó a la supervisión documentos para la ampliación del horizonte del proyecto por 9 meses más, teniendo como fecha de terminación 31 de diciembre de 2025.

Es importante aclarar que, frente a esta última ampliación, el proyecto sigue registrando en el aplicativo Gesproy que la fecha de terminación del proyecto corresponde al 31 de marzo de 2025. Por lo cual, la entidad no ha culminado los trámites para ajustar en el Gesproy la realidad del proyecto frente a su fecha de terminación.

De acuerdo con lo anterior, el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, obrando de conformidad con lo previsto en el artículo 55 de la Ley 2056 de 2020, se permite reportar ante la Dirección del SSEC del SGR, los actos, hechos u omisiones que se han relatado y soportado a través del presente oficio, para que en el marco de sus competencias se adelanten los procedimientos correspondientes a fin de establecer si se configuró una irregularidad o incumplimiento en la ejecución del proyecto de la referencia.

Cordialmente,

Dirección: AV. Calle 26 No. 57-83 Torre 8. Piso 2 al 6

Teléfono: (+57) (601) 6258480 ext. 2081

Línea Gratuita: 018000914446

Fax: (+57) (601) 6258481

PBX: (57+1) 6258480. Ext. 2081

Página 14 de 15

Código: A204PR01MO2 – Versión: 01 – Fecha: 2020-02-07



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20250819-095432-151ee8-97923323
2025-08-27T10:41:37-05:00 - Pagina 14 de 18



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20250819-095432-151ee8-97923323
2025-08-27T10:41:37-05:00 - Pagina 15 de 18

Dirección: AV. Calle 26 No. 57-83 Torre 8. Piso 2 al 6
Teléfono: (+57) (601) 6258480 ext. 2081
Línea Gratuita: 018000914446
Fax: (+57) (601) 6258481
PBX: (57+1) 6258480. Ext. 2081

Página **15** de **15**

Código: A204PR01MO2 – Versión: 01 – Fecha: 2020-02-07

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

20250031361S

Minciencias
gestionado por: azsign.com.co



Escanee el código
para verificación

Id Acuerdo: 20250819-095432-151e68-97923323

Creación: 2025-08-19 09:54:32

Estado: Finalizado

Finalización: 2025-08-27 07:41:34

Revisión: REVISO

Leady Viviana Matallana Quiroga

1136884640

lvmatallana@minciencias.gov.co

Contratista Apoyo Supervisión de Proyectos SGR- Líder Financiera
Minciencias

Revisión: REVISO

Madiva Misula Perez D

Equipo supervision SGR

mmperezd@minciencias.gov.co

contratista

Ministerio de ciencia, tecnología e innovación

Elaboración: ELABORO

Diana María Martínez Roldán

1121841948

dmmartinez@minciencias.gov.co

Contratista

Minciencias

Elaboración: ELABORO

Jeisy Padilla Pinto

Equipo de Supervisión SGR

jpadilla@minciencias.gov.co

Apoyo a la supervisión SGR

Equipo de Supervisión SGR



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20250819-095432-151e68-97923323
2025-08-27T07:41:37-05:00 - Página 16 de 18



REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

20250031361S

Minciencias
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20250819-095432-151e68-97923323

Creación: 2025-08-19 09:54:32

Estado: Finalizado

Finalización: 2025-08-27 07:41:34



Escanee el código
para verificación

Firma: FIRMO

Carolina Montealegre

20928128

comontealegre@minciencias.gov.co

Directora de Gestión de Recursos para la Ciencia Tecnología e Innovación CT

Revisión: REVISO

Carlos Rojas Ortiz

80'098.148

cyrojas@minciencias.gov.co

Contratista Apoyo a la Supervisión - SGR

Minciencias - SGR

Revisión: REVISO

Dana Carolina Guataquira Robayo

1054374035

dcguataquira@minciencias.gov.co

Contratista

DGR Equipo Supervisión - SGR



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20250819-095432-151e68-97923323
2025-08-27T10:41:37-05:00 - Página 17 de 18



REPORTE DE TRAZABILIDAD

20250031361S

Minciencias
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20250819-095432-151e68-97923323

Creación: 2025-08-19 09:54:32

Estado: Finalizado

Finalización: 2025-08-27 07:41:34



Escanee el código
para verificación

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Elaboración	Jeisy Padilla Pinto jdpadilla@minciencias.gov.co Apoyo a la supervisión SGR Equipo de Supervisión SGR	Aprobado	Env.: 2025-08-19 09:54:34 Lec.: 2025-08-19 09:56:16 Res.: 2025-08-19 09:57:10 IP Res.: 161.10.138.234
Elaboración	Diana María Martínez Roldán dmmartinez@minciencias.gov.co Contratista Minciencias	Aprobado	Env.: 2025-08-19 09:57:10 Lec.: 2025-08-19 10:10:00 Res.: 2025-08-19 10:10:29 IP Res.: 45.189.119.65
Revisión	Madiva Misula Perez D mperezd@minciencias.gov.co contratista Ministerio de ciencia, tecnología e innovación	Aprobado	Env.: 2025-08-19 10:10:29 Lec.: 2025-08-19 10:37:44 Res.: 2025-08-19 10:38:16 IP Res.: 45.189.119.65
Revisión	Leady Viviana Matallana Quiroga lvmatallana@minciencias.gov.co Contratista Apoyo Supervisión de Proyectos SGR- L Minciencias	Aprobado	Env.: 2025-08-19 10:38:17 Lec.: 2025-08-21 13:58:58 Res.: 2025-08-21 13:59:09 IP Res.: 45.189.119.65
Revisión	Dana Carolina Guataquirá Robayo dcguataquirá@minciencias.gov.co Contratista DGR Equipo Supervisión - SGR	Aprobado	Env.: 2025-08-21 13:59:09 Lec.: 2025-08-21 16:48:05 Res.: 2025-08-21 16:48:09 IP Res.: 152.203.140.202
Revisión	Carlos Rojas Ortiz cyrojas@minciencias.gov.co Contratista Apoyo a la Supervisión - SGR Minciencias - SGR	Aprobado	Env.: 2025-08-21 16:48:10 Lec.: 2025-08-25 12:43:26 Res.: 2025-08-25 12:43:53 IP Res.: 45.189.119.65
Firma	Carolina Montealegre comontealegre@minciencias.gov.co Directora de Gestión de Recursos para la Ciencia T	Aprobado	Env.: 2025-08-25 12:43:53 Lec.: 2025-08-25 15:17:54 Res.: 2025-08-27 07:41:34 IP Res.: 186.86.110.74

