

Matriz de Riesgo del Proceso de Contratación bajo la modalidad de Mínima Cuantía
“Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo, calibración y certificación de equipos del laboratorio de biología, química y preparaciones de la Institución Universitaria Antonio José Camacho – UNIAJC”

MATRIZ DEL CONTEXTO SOCIAL, ECONÓMICO Y POLÍTICO

NO.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIA	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORIA	A QUIÉN SE LE ASIGNA?	TRATAMIENTO/ CONTROLES	Impacto después del Tratamiento				RESPONSABLE IMPLEMENTAR TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA DE INICIO DEL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	Monitoreo y Revisión		
													PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORIA				AFECTA LA EJECUCIÓN?	COMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD. CUANDO?
1	GENERAL	INTERNO	PLANIFICACIÓN	OPERACIONAL	La modalidad de selección del Proceso de Contratación, no es la adecuada para el bien, servicio u obra requerida.	Demora en la adjudicación y desarrollo del proceso de Contratación	1	5	6	ALTO	ENTIDAD	Seguimiento y revisión de procesos anteriores para definir la correcta modalidad de selección	1	2	3	BAJO	SI	ENTIDAD	Desde los estudios del sector	Hasta la publicación de la Invitación Pública	Revisión de Procesos de Contratación similares celebrados anteriormente para determinar la modalidad de selección adecuada	Durante la elaboración de los estudios previos del sector

Matriz de Riesgo del Proceso de Contratación bajo la modalidad de Mínima Cuantía
“Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo, calibración y certificación de equipos del laboratorio de biología, química y preparaciones de la Institución Universitaria Antonio José Camacho – UNIAJC”

2	E S P E C Í F I C O	E X T E R N O	P L A N E A C I Ó N	E C O N Ó M I C O	Riesgo de fluctuación en los precios del mercado debido a cambios en la TRM	Imposibilidad de cumplimiento en su totalidad del objeto contractual por parte del contratista	3	4	7	A L T O	C O N T R A T I S T A	Establecer una estructura de costos adecuada que permita asumir variaciones de la TRM por parte del contratista	2	2	4	B A J O	NO	E N T I D A D	Durante la elaboración del estudio del sector	Hasta la publicación de la Invitación Pública	Realizar una estructura de costos que integre las posibles variaciones de la TRM y el costo adicional en el Proceso de Contratación que debe asumir el contratista, basado en la utilidad del contrato	Establecer en el estudio del sector en la sección de análisis de precios
3	G E N E R A L	I N T E R N O	P L A N E A C I Ó N	O P E R A C I O N A L	Requisitos habilitantes no apropiados para el Proceso de Contratación	Dificultad para encontrar proponentes que cumplan con los requisitos habilitantes propuestos	3	4	7	A L T O	E N T I D A D	Revisión y monitoreo de los requisitos habilitantes para determinar que sean los apropiados para el P:C	2	1	3	B A J O	SI	E N T I D A D	Desde el análisis financiero en los estudios del sector	Hasta la publicación de la Invitación Pública	Revisión paso a paso del análisis financiero realizado en el estudio del sector	Durante la elaboración de los estudios del sector
4	G E N E R A L	I N T E R N O	P L A N E A C I Ó N	E C O N Ó M I C O	El valor del contrato no corresponde con los precios del mercado	El contratista o proveedor tendrá menos opción de operatividad	2	3	5	M E D I O	E N T I D A D	Cotizar en promedio 3 contratistas o proveedores que presten / comercialicen el mismo servicio o bien	1	2	3	B A J O	SI	E N T I D A D	Desde el análisis de precios contenido en el estudio del sector	Hasta la publicación de la Invitación Pública	Revisión del promedio obtenido de las cotizaciones realizadas en el estudio del sector	Por 1 vez cada que se necesite estudio de mercado

Matriz de Riesgo del Proceso de Contratación bajo la modalidad de Mínima Cuantía
“Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo, calibración y certificación de equipos del laboratorio de biología, química y preparaciones de la Institución Universitaria Antonio José Camacho – UNIAJC”

5	G E N E R A L	I N T E R N O	P L A N E A C I O N A L	O P E R A C I O N A L	La descripción del bien o servicio requerido por la Institución no es claro	Los oferentes no tendrán claridad en el objeto del contrato para presentar propuestas efectivas	1	5	6	A L T O	E N T I D A D	Definir el objeto del contrato bajo las especificaciones técnicas o bajo los parámetros de las actividades a realizar	1	4	5	M E D I O	SI	E N T I D A D	Desde los estudios del sector	Hasta la publicación de la Invitación Pública	Revisión jurídica del objeto del contrato teniendo en cuenta especificaciones técnicas y parámetros de las actividades a realizar	Por 1 vez en la realización de los estudios del sector
6	G E N E R A L	I N T E R N O	P L A N E A C I O N A L	O P E R A C I O N A L	El Proceso de Contratación no cuenta con las condiciones que garanticen la transparencia, equidad y competencia entre los proponentes	Baja cantidad de oferentes	1	3	4	B A J O	E N T I D A D	Personal idóneo que ejecute el procedimiento de proyección del Proceso de Contratación	1	1	2	B A J O	SI	E N T I D A D	Desde los estudios del sector	Hasta la escogencia de la Entidad a contratar	Supervisión en las etapas de Planeación y Selección del Proceso de Contratación	Previo a la divulgación de la Invitación Pública
7	G E N E R A L	E X T E R N O	E S E L E C C I O N	E C O N Ó M I C O	Riesgo de recibir ofertas artificialmente bajas	Menor cantidad de oferentes	2	3	5	M E D I O	E N T I D A D	Solicitar aclaración al proponente de los precios ofrecidos que parecen bajos sin explicación	2	2	4	B A J O	NO	E N T I D A D	Desde el análisis de precios contenido en el estudio del sector	Hasta la adjudicación del Proceso de Contratación	Analizar si las aclaraciones sustentan los valores ofrecidos y si estos son suficientes para ejecutar el contrato de acuerdo con los Documentos del Proceso	Durante la evaluación de proponentes o contratistas

Matriz de Riesgo del Proceso de Contratación bajo la modalidad de Mínima Cuantía
“Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo, calibración y certificación de equipos del laboratorio de biología, química y preparaciones de la Institución Universitaria Antonio José Camacho – UNIAJC”

8	G E N E R A L	I N T E R N O	C O N T R A T A C I O N	O P E R A C I O N A L	Riesgo de que el seleccionado no presenta los documentos requeridos para la formalización del contrato a tiempo	Retraso en la contratación y el cumplimiento del objeto contractual	1	4	5	M E D I O	C O N T R A T I S T A S	Verificar documentación del proponente y exigir pólizas de cumplimiento y garantías	1	2	3	B A J O	NO	E N T I D A D	Desde el acto de apertura del Proceso de Contratación (Selección)	Hasta la adjudicación del Proceso de Contratación	Supervisión Jurídica para verificar la documentación y pólizas del proponente o contratista	En el momento que se selecciona el proponente o contratista
9	G E N E R A L	I N T E R N O	C O N T R A T A C I O N	S O C I A L	Riesgos referentes a reclamación de terceros frente a la selección de un oferente o contratista	Cuestionamientos por parte de terceros referentes a la transparencia del Proceso de Contratación	3	2	5	M E D I O	E N T I D A D	Establecer condiciones que reflejen la transparencia en la selección del Proceso de Contratación	2	2	4	B A J O	NO	E N T I D A D	Desde la adjudicación del Proceso de Contratación	Hasta la celebración del Proceso de Contratación	Divulgación de información relativa al proceso de selección llevado a cabo por la Institución	En el momento de percibir cuestionamientos externos relativos a la adjudicación del Proceso de Contratación
10	G E N E R A L	E X T E R N O	E J E C U C I O N	O P E R A C I O N A L	El seleccionado incumple total o parcialmente las obligaciones del contrato	Retraso en el cumplimiento del objeto del Proceso de Contratación	3	3	6	A L T O	C O N T R A T I S T A S	Supervisión y seguimiento de la ejecución de las actividades del objeto contractual. Póliza de cumplimiento	2	2	4	B A J O	SI	E N T I D A D	Desde la adjudicación del Proceso de Contratación	Hasta el vencimiento del plazo del contrato	Supervisión al cumplimiento de las actividades del objeto contractual en el transcurso de la ejecución del contrato	Durante cada momento de la ejecución del Proceso de Contratación

Matriz de Riesgo del Proceso de Contratación bajo la modalidad de Mínima Cuantía
“Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo, calibración y certificación de equipos del laboratorio de biología, química y preparaciones de la Institución Universitaria Antonio José Camacho – UNIAJC”

11	E S P E C Í F I C O	E X T E R N O	S E L E C C I O N	O P E R A C I O N A L	Declaratoria de desierto en el Proceso de Contratación	Imposibilidad de consecución del objeto contractual	1	4	5	M E D I O	E N T I D A D	Verificación de los requisitos habilitantes y los parámetros de evaluación en los documentos que conforman el proceso acorde al , estudio del sector y hacer las correcciones necesarias	1	1	2	B A J O	SI	E N T I D A D	Desde la elaboración de los estudios previos del sector	Hasta la adjudicación del Proceso de Contratación	Verificación de la oferta del mercado con los requisitos habilitantes planteados	En el momento de publicación del estudio del sector y de la Invitación Pública
12	E S P E C Í F I C O	E X T E R N O	E J E C U C I O N	O P E R A C I O N A L	Los bienes contratados no son entregados dentro de los términos establecidos	La Institución no contará en el tiempo esperado con los elementos o bienes solicitados para el ejercicio de su Misión y se incurre en un incumplimiento o contractual	3	5	8	E X T R E M O	C O N T R A T I S T A	Estipular en el Contrato las condiciones de entrega de los bienes adquiridos, brindar un plazo prudente para la entrega de los mismos y solicitar constitución de Póliza de Cumplimiento, con cobertura de Cumplimiento del Contrato.	1	1	2	B A J O	SI	C O N T R A T I S T A	Una vez firmado el contrato	Entre la firma del contrato y el Acta de Inicio	Supervisión y revisión jurídica de pólizas	Entre la adjudicación del contrato y el Acta de Inicio
13	E S P E C Í F I C O	E X T E R N O	E J E C U C I O N	O P E R A C I O N A L	Los bienes entregados no cumplen con las especificaciones técnicas y cantidad	No se puede dar por recibido a satisfacción los bienes adquiridos	2	5	7	A L T O	C O N T R A T I S T A	Solicitar al Contratista la constitución de Póliza de Cumplimiento, con cobertura de Cumplimiento del Contrato	1	1	2	B A J O	SI	C O N T R A T I S T A	Una vez firmado el contrato	Entre la firma del contrato y el acta de inicio	Supervisión y revisión jurídica de pólizas	Entre la adjudicación del contrato y el acta de inicio

Matriz de Riesgo del Proceso de Contratación bajo la modalidad de Mínima Cuantía
“Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo, calibración y certificación de equipos del laboratorio de biología, química y preparaciones de la Institución Universitaria Antonio José Camacho – UNIAJC.”

MATRIZ DE RIESGO

		IMPACTO				
CALIFICACIÓN CUALITATIVA		Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual	Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
CALIFICACIÓN MONETARIA		Los sobrecostos no representan más del 1% del valor del contrato	Los sobrecostos no representan más del 5% del valor del contrato	Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el 5% y el 15%	Incrementa el valor del contrato entre el 15% y el 30%	Impacto sobre el valor del contrato en más del 30%
CATEGORIA	VALORACIÓN	Insignificante	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico
		1	2	3	4	5
RARO (Excepcionalmente)	1	2	3	4	5	6
IMPROBABLE (Ocasionalmente)	2	3	4	5	6	7
POSIBLE(Cualquier momento futuro)	3	4	5	6	7	8
PROBABLE (Probablemente va ocurrir)	4	5	6	7	8	9
CASI CIERTO (Mayoría de las circunstancias)	5	6	7	8	9	10

VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORIA DEL RIESGO
8,9 Y 10	EXTREMO
6 Y 7	ALTO
5	MEDIO
2,3 Y 4	BAJO