



REPUBLICA DE COLOMBIA	Hoja No.	1	de	3
DEPARTAMENTO DE CASANARE	15	08		2025
MUNICIPIO DE AGUAZUL	DD	MM		AA
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	CONTRATO No.	409	DE	2025

INFORME MENSUAL DE SEGUIMIENTO Y CONTROL - CONTRATO DE SUMINISTRO

1. INFORMACIÓN GENERAL

Mes Número: 3 del : 14/07/2025 al 13/08/2025

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 60 días

CONTRATO No. 409 DE 09 de mayo del 2025
(Número de contrato) (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

SUMINISTRO DE REPUESTOS, INSUMOS, ACCESORIOS, Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO Y POR MONTO AGOTABLE AL CAMIÓN CANASTA DEL MUNICIPIO PARA GARANTIZAR EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO, DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL, CASANARE.

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO

\$ 38.850.000,00
(Indique el valor del contrato suscrito en números)

CONTRATISTA DE OBRA

LUIS ERNESTO DÍAZ LEÓN

INTERVENTOR

NO APLICA

SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA - SUPERVISOR

JUAN MIGUEL SANDOVAL GUTIERREZ

APOYO A LA SUPERVISIÓN

DANULFO AGUILAR ECHEVERRIA

	MENSUAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	12,50%	37,50%
Valor programado:	4.856.250,00	14.568.750,00

	MENSUAL	ACUMULADO
suministro físico ejecutado (%)	37,87%	61,86%
Valor ejecutado:	14.712.626,00	24.032.741,00

CONTRATO DE OBRA: 930 DE 2024

Contrato No.	409 de 2025
Valor Inicial:	\$ 38.850.000,00
valor adicional:	\$ -
Valor Actualizado:	\$ 38.850.000,00
Plazo Inicial:	Ocho (08) meses o hasta agotar presupuesto oficial
Plazo adicional:	-
Fecha de Iniciación:	14 de mayo de 2025
Fecha de Terminación inicial	13 de enero de 2026
Estado Actual:	En ejecución

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 931 DE 2024

Contrato No.	
Valor Inicial:	
valor adicional:	
Valor Actualizado:	
Plazo Inicial:	
Plazo adicional:	
Fecha de Iniciación:	
Fecha de Terminación actual	
Estado Actual:	

2. CONTROL DE GARANTÍAS

COMPAÑÍA	PÓLIZA O CERT MODIFICA No.	RIESGO	V/R. ASEGURADO	VIGENCIA	
				DESDE	HASTA
ASEGURADORA SOLIDARIA	625-47-9940000002367	CUMPLIMIENTO	\$ 3.885.000,00	06/05/2025	16/07/2026
		PRESTACIONES SOCIALES Y PAGO DE SALARIOS E INDEMNIZACIONES	\$ 1.942.500,00	06/05/2025	16/01/2029
		CALIDAD DEL SERVICIO	\$ 3.885.000,00	06/05/2025	16/07/2026
		CALIDA DEL BIEN	\$ 1.942.500,00	06/05/2025	16/07/2027
	625-74-9940000000916	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	\$ 284.700.000,00	06/05/2025	10/01/2026



Alcaldía de
Aguazul

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CASANARE
MUNICIPIO DE AGUAZUL
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

Hoja No. 2 de 3
15 08 2025
DD MM AA
CONTRATO No. 409 DE 2025

3. INVERSIÓN DEL ANTICIPO

No.	DESCRIPCIÓN	PROGRAMACIÓN INICIAL	INVERSIÓN EJECUTADA
1	Pago de salarios y jornales (pago de nómina operarios y personal administrativo), servicios de mano de obra especializada, dotación, exámenes, seguridad social y prestaciones sociales	N/A	N/A
2	Compra de materiales y accesorios (Compra de repuestos e insumos para mantenimientos preventivos y correctivos de la maquinaria, combustible maquinaria)	N/A	N/A
TOTAL			

4. CONTROL LEGAL

4.1 CONTRATOS ADICIONALES AL PLAZO

SI ☐ NO ☒

CONTRATO ADICIONAL No.	FECHA	TIEMPO (DÍAS, MESES)

4.2 SUSENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN

SI ☐ NO ☒

OBJETO ACTA	FECHA	TIEMPO (DÍAS, MESES)

4.3 CONTRATOS ADICIONALES AL VALOR

SI ☐ NO ☒

CONTRATO ADICIONAL No.	FECHA	VALOR (\$)

4.4 MODIFICACIONES CONTRACTUALES

SI ☐ NO ☒

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO	No.	OBJETO	FECHA

4.5 SANCIONES

SI ☐ NO ☒

RESOLUCIÓN No.	OBJETO	VALOR	FECHA
N/A.	N/A.	N/A.	N/A.

4.6 ACCIONES LEGALES

SI ☐ NO ☒

CLASE	ETAPA PROCESAL	FECHA	DESPACHO	No. EXPEDIENTE
N/A.	N/A.	N/A.	N/A.	N/A.



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CASANARE
MUNICIPIO DE AGUAZUL
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

Hoja No. 3 de 3
15 08 2025
DD MM AA
CONTRATO No. 409 DE 2025

4.7 ACTAS LEGALES TRAMITADAS

ACTA No.	OBJETO	FECHA
1	ACTA 1 - INICIO	13/05/2025

PERIODO QUE COMPRENDE EL CONTROL DE LEGALIDAD: DEL 14 DE julio DE 2025
(Día) (Mes) (Año)
AL 13 DE agosto DE 2025

5. BALANCE FINANCIERO

CONCEPTO	VALOR CONTRATO	VALOR EJECUTADO	VALOR ORDEN DE PAGO
VALOR INICIAL	\$ 38.850.000,00		
VALOR ADICIONAL	\$ -		
VALOR TRANSFERENCIA INICIAL ANTICIPO			
DESCUENTO ANTICIPO			
VALOR EJECUTADO		\$ 24.032.741,00	
VALOR ACTAS PARCIALES PAGADAS			
VALOR POR EJECUTAR			
VALOR POR PAGAR ACTA DE LIQUIDACION			
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO			
SUMAS IGUALES	\$ 38.850.000,00	\$ 24.032.741,00	\$ -
VALOR POR EJECUTAR			\$ 14.817.259,00

6. AVANCE DE OBRA


Obra física ejecutada (%):	61,86%
Avance financiero (\$):	\$ 24.032.741,00

7. OBSERVACIONES

Para el periodo del 14/07/2025 al 13/08/2025, se realizaron actividades de mantenimientos preventivos y correctivo al camion canasta Foton, como fueron: cambio de filtro del sistema hidraulico, cambio de valvulina a la caja de cambios y a la transmision, recuperacion nivel de aceite hidraulico, cambio liquido refrigerante, lavada general, cambio kit de embrague completo, reparaciones hidraulicas en general, cambio kit empaquetadura cilindros estabilizadores, cambio kit empaquetaduras banco de valvulas, cambio tapa de radiador y reparaciones electricas en general.


8. REGISTRO FOTOGRÁFICO

Cambo de valvulina caja de cambios y transmision




Recuperacion nivel aceite hidraulico con cambio de filtro y cambio liquido refrigerante







Cambio kit de embrague




Reparacione hidraulicas en general



Cambio kit empaquetaduras cilindros estabilizadores delanteros



cambio kit empaquetaduras banco de valvulas



Reparaciones electricas en general



JUAN MIGUEL SANDOVAL GUTIERREZ
Secretario de infraestructura - Supervisor

DANULFO AGUILAR ECHEVERRIA
Profesional contratado
FORMATO MA-C-17



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CASANARE
MUNICIPIO DE AGUAZUL
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

Hoja No. 1 de 3
22 07 2025
DD MM AA
CONTRATO No. 409 DE 2025

INFORME SEMANAL DE SEGUIMIENTO Y CONTROL - CONTRATO DE SUMINISTRO

1. INFORMACIÓN GENERAL

Semana Número: 9 del : 14/07/2025 al 20/07/2025

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 67 días

CONTRATO No. 409 DE 09 de mayo del 2025
(Número de contrato) (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

SUMINISTRO DE REPUESTOS, INSUMOS, ACCESORIOS, Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO Y POR MONTO AGOTABLE AL CAMIÓN CANASTA DEL MUNICIPIO PARA GARANTIZAR EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO, DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL, CASANARE.

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO

\$ 38.850.000,00

(Indique el valor del contrato suscrito en números)

CONTRATISTA DE OBRA

LUIS ERNESTO DÍAZ LEÓN

INTERVENTOR

NO APLICA

SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA - SUPERVISOR

JUAN MIGUEL SANDOVAL GUTIERREZ

APOYO A LA SUPERVISIÓN

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	2,87%	25,86%
Valor programado:	1.116.379,31	10.047.413,79

	SEMANAL	ACUMULADO
suministro físico ejecutado (%)	1,88%	23,99%
Valor ejecutado:	730.543,00	9.320.278,00

CONTRATO DE OBRA: 930 DE 2024

Contrato No.	409 de 2025
Valor Inicial:	\$ 38.850.000,00
valor adicional:	\$ -
Valor Actualizado:	\$ 38.850.000,00
Plazo Inicial:	Ocho (08) meses o hasta agotar presupuesto oficial
Plazo adicional:	-
Fecha de Iniciación:	14 de mayo de 2025
Fecha de Terminación inicial	13 de enero de 2026
Estado Actual:	En ejecución

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 931 DE 2024

Contrato No.	
Valor Inicial:	
valor adicional:	
Valor Actualizado:	
Plazo Inicial:	
Plazo adicional:	
Fecha de Iniciación:	
Fecha de Terminación actual	
Estado Actual:	

2. CONTROL DE GARANTÍAS

COMPAÑÍA	PÓLIZA O CERT MODIFICA No.	RIESGO	V/R. ASEGURADO	VIGENCIA	
				DESDE	HASTA
ASEGURADORA SOLIDARIA	625-47-9940000002367	CUMPLIMIENTO	\$ 3.885.000,00	06/05/2025	16/07/2026
		PRESTACIONES SOCIALES Y PAGO DE SALARIOS E INDEMNIZACIONES	\$ 1.942.500,00	06/05/2025	16/01/2029
		CALIDAD DEL SERVICIO	\$ 3.885.000,00	06/05/2025	16/07/2026
		CALIDA DEL BIEN	\$ 1.942.500,00	06/05/2025	16/07/2027
	625-74-994000000916	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	\$ 284.700.000,00	06/05/2025	10/01/2026

FORMATO MA-C-17



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CASANARE
MUNICIPIO DE AGUAZUL
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

Hoja No. 2 de 3
22 07 2025
DD MM AA
CONTRATO No. 409 DE 2025

3. INVERSIÓN DEL ANTICIPO

No.	DESCRIPCIÓN	PROGRAMACIÓN INICIAL	INVERSIÓN EJECUTADA
1	Pago de salarios y jornales (pago de nómina operarios y personal administrativo), servicios de mano de obra especializada, dotación, exámenes, seguridad social y prestaciones sociales	N/A	N/A
2	Compra de materiales y accesorios (Compra de repuestos e insumos para mantenimientos preventivos y correctivos de la maquinaria, combustible maquinaria)	N/A	N/A
TOTAL			

4. CONTROL LEGAL

4.1 CONTRATOS ADICIONALES AL PLAZO

SI ☐ NO ☒

CONTRATO ADICIONAL No.	FECHA	TIEMPO (DÍAS, MESES)

4.2 SUSENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN

SI ☐ NO ☒

OBJETO ACTA	FECHA	TIEMPO (DÍAS, MESES)

4.3 CONTRATOS ADICIONALES AL VALOR

SI ☐ NO ☒

CONTRATO ADICIONAL No.	FECHA	VALOR (\$)

4.4 MODIFICACIONES CONTRACTUALES

SI ☐ NO ☒

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO	No.	OBJETO	FECHA

4.5 SANCIONES

SI ☐ NO ☒

RESOLUCIÓN No.	OBJETO	VALOR	FECHA
N/A.	N/A.	N/A.	N/A.

4.6 ACCIONES LEGALES

SI ☐ NO ☒

CLASE	ETAPA PROCESAL	FECHA	DESPACHO	No. EXPEDIENTE
N/A.	N/A.	N/A.	N/A.	N/A.



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CASANARE
MUNICIPIO DE AGUAZUL
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

Hoja No. 3 de 3
22 07 2025
DD MM AA
CONTRATO No. 409 DE 2025

4.7 ACTAS LEGALES TRAMITADAS

ACTA No.	OBJETO	FECHA
1	ACTA 1 - INICIO	13/05/2025

PERIODO QUE COMPRENDE EL CONTROL DE LEGALIDAD: DEL 14 DE julio DE 2025
(Día) (Mes) (Año)
AL 20 DE julio DE 2025

5. BALANCE FINANCIERO

CONCEPTO	VALOR CONTRATO	VALOR EJECUTADO	VALOR ORDEN DE PAGO
VALOR INICIAL	\$ 38.850.000,00		
VALOR ADICIONAL	\$ -		
VALOR TRANSFERENCIA INICIAL ANTICIPO			
DESCUENTO ANTICIPO			
VALOR EJECUTADO		\$ 9.320.278,00	
VALOR ACTAS PARCIALES PAGADAS			
VALOR POR EJECUTAR			
VALOR POR PAGAR ACTA DE LIQUIDACION			
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO			
SUMAS IGUALES	\$ 38.850.000,00	\$ 9.320.278,00	\$ -
VALOR POR EJECUTAR			\$ 29.529.722,00

6. AVANCE DE OBRA

Obra física ejecutada (%):	23,99%
Avance financiero (\$):	\$ 9.320.278,00

7. OBSERVACIONES

Para el periodo del 14/07/2025 al 20/07/2025, se realizaron actividades de mantenimientos preventivos al camion canasta Foton, como fueron: cambio de filtro del sistema hidraulico, cambio de valvulina a la caja de cambios y a la transmision.

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO

Cambo de valvulina caja de cambios y transmision



JUAN MIGUEL SANDOVAL GUTIERREZ
Secretario de infraestructura - Supervisor

	REPUBLICA DE COLOMBIA		Hoja No. 1 de 3	
	DEPARTAMENTO DE CASANARE		31	07 2025
	MUNICIPIO DE AGUAZUL		DD	MM AA
	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA		CONTRATO No. 409 DE 2025	

INFORME SEMANAL DE SEGUIMIENTO Y CONTROL - CONTRATO DE SUMINISTRO

1. INFORMACIÓN GENERAL

Semana Número: 10 del : 21/07/2025 al 28/07/2025

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 75 días

CONTRATO No. 409 DE 09 de mayo del 2025
(Número de contrato) (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:

SUMINISTRO DE REPUESTOS, INSUMOS, ACCESORIOS, Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO Y POR MONTO AGOTABLE AL CAMIÓN CANASTA DEL MUNICIPIO PARA GARANTIZAR EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO, DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL, CASANARE.

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO

\$ 38.850.000,00

CONTRATISTA DE OBRA

LUIS ERNESTO DÍAZ LEÓN

INTERVENTOR

NO APLICA

SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA - SUPERVISOR

JUAN MIGUEL SANDOVAL GUTIERREZ

APOYO A LA SUPERVISIÓN

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	2,87%	28,74%
Valor programado:	1.116.379,31	11.163.793,10

	SEMANAL	ACUMULADO
suministro fisico ejecutado (%)	0,00%	23,99%
Valor ejecutado:	-	9.320.115,00

CONTRATO DE OBRA: 930 DE 2024

Contrato No.	409 de 2025
Valor Inicial:	\$ 38.850.000,00
valor adicional:	\$ -
Valor Actualizado:	\$ 38.850.000,00
Plazo Inicial:	Ocho (08) meses o hasta agotar presupuesto oficial
Plazo adicional:	-
Fecha de Iniciación:	14 de mayo de 2025
Fecha de Terminación inicial	13 de enero de 2026
Estado Actual:	En ejecucion

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 931 DE 2024

Contrato No.	
Valor Inicial:	
valor adicional:	
Valor Actualizado:	
Plazo Inicial:	
Plazo adicional:	
Fecha de Iniciación:	
Fecha de Terminación actual	
Estado Actual:	

2. CONTROL DE GARANTÍAS

COMPAÑÍA	PÓLIZA O CERT MODIFICA No.	RIESGO	V/R. ASEGURADO	VIGENCIA	
				DESDE	HASTA
ASEGURADORA SOLIDARIA	625-47-9940000002367	CUMPLIMIENTO	\$ 3.885.000,00	06/05/2025	16/07/2026
		PRESTACIONES SOCIALES Y PAGO DE SALARIOS E INDEMNIZACIONES	\$ 1.942.500,00	06/05/2025	16/01/2029
		CALIDAD DEL SERVICIO	\$ 3.885.000,00	06/05/2025	16/07/2026
		CALIDA DEL BIEN	\$ 1.942.500,00	06/05/2025	16/07/2027
	625-74-9940000000916	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	\$ 284.700.000,00	06/05/2025	10/01/2026

FORMATO MA-C-17

	REPUBLICA DE COLOMBIA		Hoja No. 2 de 3	
	DEPARTAMENTO DE CASANARE		31	07
	MUNICIPIO DE AGUAZUL		DD	MM
	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA		CONTRATO No.	409 DE 2025

3. INVERSIÓN DEL ANTICIPO

No.	DESCRIPCIÓN	PROGRAMACIÓN INICIAL	INVERSIÓN EJECUTADA
1	Pago de salarios y jornales (pago de nómina operarios y personal administrativo), servicios de mano de obra especializada, dotación, exámenes, seguridad social y prestaciones sociales	N/A	N/A
2	Compra de materiales y accesorios (Compra de repuestos e insumos para mantenimientos preventivos y correctivos de la maquinaria, combustible maquinaria)	N/A	N/A
TOTAL			

4. CONTROL LEGAL

4.1 CONTRATOS ADICIONALES AL PLAZO SI ☐ NO ☒

CONTRATO ADICIONAL No.	FECHA	TIEMPO (DÍAS, MESES)

4.2 SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN SI ☐ NO ☒

OBJETO ACTA	FECHA	TIEMPO (DÍAS, MESES)

4.3 CONTRATOS ADICIONALES AL VALOR SI ☐ NO ☒

CONTRATO ADICIONAL No.	FECHA	VALOR (\$)

4.4 MODIFICACIONES CONTRACTUALES SI ☐ NO ☒

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO	No.	OBJETO	FECHA

4.5 SANCIONES SI ☐ NO ☒

RESOLUCIÓN No.	OBJETO	VALOR	FECHA
N/A.	N/A.	N/A.	N/A.

4.6 ACCIONES LEGALES SI ☐ NO ☒

CLASE	ETAPA PROCESAL	FECHA	DESPACHO	No. EXPEDIENTE
N/A.	N/A.	N/A.	N/A.	N/A.

	REPUBLICA DE COLOMBIA		Hoja No. 3 de 3	
	DEPARTAMENTO DE CASANARE		31	07
	MUNICIPIO DE AGUAZUL		DD	MM
	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA		AA	2025
CONTRATO No. 409 DE 2025				

4.7 ACTAS LEGALES TRAMITADAS

ACTA No.	OBJETO	FECHA
1	ACTA 1 - INICIO	13/05/2025

PERIODO QUE COMPRENDE EL CONTROL DE LEGALIDAD:

DEL 21 (Día)

DE julio (Mes)

DE 2025 (Año)

AL 28

DE julio

DE 2025

5. BALANCE FINANCIERO

CONCEPTO	VALOR CONTRATO	VALOR EJECUTADO	VALOR ORDEN DE PAGO
VALOR INICIAL	\$ 38.850.000,00		
VALOR ADICIONAL	\$ -		
VALOR TRANSFERENCIA INICIAL ANTICIPO			
DESCUENTO ANTICIPO			
VALOR EJECUTADO		\$ 9.320.115,00	
VALOR ACTAS PARCIALES PAGADAS			
VALOR POR EJECUTAR			
VALOR POR PAGAR ACTA DE LIQUIDACION			
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO			
SUMAS IGUALES	\$ 38.850.000,00	\$ 9.320.115,00	\$ -
VALOR POR EJECUTAR			\$ 29.529.885,00

6. AVANCE DE OBRA

Obra física ejecutada (%):	23,99%
Avance financiero (\$):	\$ 9.320.115,00

7. OBSERVACIONES

Para el periodo del 21/07/2025 al 28/07/2025, no se realizaron actividades de mantenimientos preventivos y correctivos al camion canasta Foton.

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO

NO APLICA



DANULFO AGUILAR ECHEVERRIA
Profesional contratado - SIA



JUAN MIGUEL SANDOVAL GUTIERREZ
secretario de Infraestructura - supervisor

FORMATO MA-C-17



PRESUPUESTO EJECUTADO

SUMINISTRO DE REPUESTOS, INSUMOS, ACCESORIOS, Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO Y POR MONTO AGOTABLE AL CAMIÓN CANASTA DEL MUNICIPIO PARA GARANTIZAR EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO, DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL, CASANARE.

ITEM	ESPECIFICACION TECNICA	UNIDAD	CANT.	VALOR UNITARIO	IVA (19%)	VALOR TOTAL
1	CAMION CANASTA MARCA FOTON PLACA OLM 069 AÑO 2021					
1.1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO					
1.1.11	FILTRO ACEITE HIDRAULICO	UNIDAD	1,00	\$252.778,00	\$48.027,82	\$300.806,00
1.1.12	MANO DE OBRA INSTALACION FILTRO ACEITE HIDRAULICO	UNIDAD	1,00	\$30.111,00	\$5.721,09	\$35.832,00
1.1.15	VALVULINA 85W140	GALÓN	0,75	\$167.441,00		\$125.581,00
1.1.16	MANO DE OBRA CAMBIO VALVULINA 85W140	UNIDAD	1,00	\$35.107,00	\$6.670,33	\$41.777,00
1.1.17	VALVULINA 80W90	GALÓN	1,00	\$184.772,00		\$184.772,00
1.1.18	MANO DE OBRA CAMBIO VALVULINA 80W90	UNIDAD	1,00	\$35.105,00	\$6.669,95	\$41.775,00
PRESUPUESTO ESTIMADO						\$730.543,00



DANULFO AGUILAR ECHEVERRIA
Profesional Contratado - SIA



JUAN MIGUEL SANDOVAL GUTIERREZ
Secretario de Infraestructura

 Alcaldía de Aguazul	REPUBLICA DE COLOMBIA		Hoja No. 1 de 3		
	DEPARTAMENTO DE CASANARE		11	08	2025
	MUNICIPIO DE AGUAZUL		DD	MM	AA
	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA		CONTRATO No. 409 DE 2025		

INFORME SEMANAL DE SEGUIMIENTO Y CONTROL - CONTRATO DE SUMINISTRO

1. INFORMACIÓN GENERAL

Semana Número: 11 del : 29/07/2025 al 05/08/2025

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 82 días

CONTRATO No. 409 DE 09 de mayo del 2025
(Número de contrato) (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

SUMINISTRO DE REPUESTOS, INSUMOS, ACCESORIOS, Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO Y POR MONTO AGOTABLE AL CAMIÓN CANASTA DEL MUNICIPIO PARA GARANTIZAR EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO, DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL, CASANARE.

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO \$ 38.850.000,00
(Indique el valor del contrato suscrito en números)

CONTRATISTA DE OBRA LUIS ERNESTO DÍAZ LEÓN

INTERVENTOR NO APLICA

SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA - SUPERVISOR JUAN MIGUEL SANDOVAL GUTIERREZ

APOYO A LA SUPERVISIÓN

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	2,87%	31,61%
Valor programado:	1.116.379,31	12.280.172,41

	SEMANAL	ACUMULADO
suministro fisico ejecutado (%)	0,00%	23,99%
Valor ejecutado:	-	9.320.115,00

CONTRATO DE OBRA: 930 DE 2024

Contrato No.	409 de 2025
Valor Inicial:	\$ 38.850.000,00
valor adicional:	\$ -
Valor Actualizado:	\$ 38.850.000,00
Plazo Inicial:	Ocho (08) meses o hasta agotar presupuesto oficial
Plazo adicional:	-
Fecha de Iniciación:	14 de mayo de 2025
Fecha de Terminación inicial	13 de enero de 2026
Estado Actual:	En ejecucion

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 931 DE 2024

Contrato No.	
Valor Inicial:	
valor adicional:	
Valor Actualizado:	
Plazo Inicial:	
Plazo adicional:	
Fecha de Iniciación:	
Fecha de Terminación actual	
Estado Actual:	

2. CONTROL DE GARANTÍAS

COMPAÑÍA	PÓLIZA O CERT MODIFICA No.	RIESGO	V/R. ASEGURADO	VIGENCIA	
				DESDE	HASTA
ASEGURADORA SOLIDARIA	625-47-9940000002367	CUMPLIMIENTO	\$ 3.885.000,00	06/05/2025	16/07/2026
		PRESTACIONES SOCIALES Y PAGO DE SALARIOS E INDEMNIZACIONES	\$ 1.942.500,00	06/05/2025	16/01/2029
		CALIDAD DEL SERVICIO	\$ 3.885.000,00	06/05/2025	16/07/2026
		CALIDA DEL BIEN	\$ 1.942.500,00	06/05/2025	16/07/2027
	625-74-994000000916	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	\$ 284.700.000,00	06/05/2025	10/01/2026



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CASANARE
MUNICIPIO DE AGUAZUL
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

Hoja No. 2 de 3
11 08 2025
DD MM AA
CONTRATO No. 409 DE 2025

3. INVERSIÓN DEL ANTICIPO

No.	DESCRIPCIÓN	PROGRAMACIÓN INICIAL	INVERSIÓN EJECUTADA
1	Pago de salarios y jornales (pago de nómina operarios y personal administrativo), servicios de mano de obra especializada, dotación, exámenes, seguridad social y prestaciones sociales	N/A	N/A
2	Compra de materiales y accesorios (Compra de repuestos e insumos para mantenimientos preventivos y correctivos de la maquinaria, combustible maquinaria)	N/A	N/A
TOTAL			

4. CONTROL LEGAL

4.1 CONTRATOS ADICIONALES AL PLAZO

SI ☐ NO ☒

CONTRATO ADICIONAL No.	FECHA	TIEMPO (DÍAS, MESES)

4.2 SUSENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN

SI ☐ NO ☒

OBJETO ACTA	FECHA	TIEMPO (DÍAS, MESES)

4.3 CONTRATOS ADICIONALES AL VALOR

SI ☐ NO ☒

CONTRATO ADICIONAL No.	FECHA	VALOR (\$)

4.4 MODIFICACIONES CONTRACTUALES

SI ☐ NO ☒

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO	No.	OBJETO	FECHA

4.5 SANCIONES

SI ☐ NO ☒

RESOLUCIÓN No.	OBJETO	VALOR	FECHA
N/A.	N/A.	N/A.	N/A.

4.6 ACCIONES LEGALES

SI ☐ NO ☒

CLASE	ETAPA PROCESAL	FECHA	DESPACHO	No. EXPEDIENTE
N/A.	N/A.	N/A.	N/A.	N/A.

	REPUBLICA DE COLOMBIA		Hoja No. 3 de 3		
	DEPARTAMENTO DE CASANARE		11	08	2025
	MUNICIPIO DE AGUAZUL		DD	MM	AA
	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		CONTRATO No. 409 DE 2025		

4.7 ACTAS LEGALES TRAMITADAS

ACTA No.	OBJETO	FECHA
1	ACTA 1 - INICIO	13/05/2025

PERIODO QUE COMPRENDE EL CONTROL DE LEGALIDAD: DEL 29 DE julio DE 2025
(Día) (Mes) (Año)
AL 05 DE agosto DE 2025
(Día) (Mes) (Año)

5. BALANCE FINANCIERO

CONCEPTO	VALOR CONTRATO	VALOR EJECUTADO	VALOR ORDEN DE PAGO
VALOR INICIAL	\$ 38.850.000,00		
VALOR ADICIONAL	\$ -		
VALOR TRANSFERENCIA INICIAL ANTICIPO			
DESCUENTO ANTICIPO			
VALOR EJECUTADO		\$ 9.320.115,00	
VALOR ACTAS PARCIALES PAGADAS			
VALOR POR EJECUTAR			
VALOR POR PAGAR ACTA DE LIQUIDACION			
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO			
SUMAS IGUALES	\$ 38.850.000,00	\$ 9.320.115,00	\$ -
VALOR POR EJECUTAR			\$ 29.529.885,00

6. AVANCE DE OBRA

Obra física ejecutada (%):	23,99%
Avance financiero (\$):	\$ 9.320.115,00

7. OBSERVACIONES

Para el periodo del 29/07/2025 al 05/08/2025, no se realizaron actividades de mantenimientos preventivos y correctivos al camion canasta Foton.

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO

NO APLICA

 DANULFO AGUILAR ECHEVERRIA Profesional contratado - SIA	 JUAN MIGUEL SANDOVAL GUTIERREZ secretario de Infraestructura - supervisor
--	---

FORMATO MA-C-17

	REPUBLICA DE COLOMBIA		Hoja No. 1 de 3		
	DEPARTAMENTO DE CASANARE		15	08	2025
	MUNICIPIO DE AGUAZUL		DD	MM	AA
	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA		CONTRATO No. 409 DE 2025		

INFORME SEMANAL DE SEGUIMIENTO Y CONTROL - CONTRATO DE SUMINISTRO

1. INFORMACIÓN GENERAL

Semana Número: 12 del : 06/08/2025 al 13/08/2025

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 90 días

CONTRATO No. 409 DE 09 de mayo del 2025
(Número de contrato) (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

SUMINISTRO DE REPUESTOS, INSUMOS, ACCESORIOS, Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO Y POR MONTO AGOTABLE AL CAMIÓN CANASTA DEL MUNICIPIO PARA GARANTIZAR EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO, DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL, CASANARE.

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO \$ 38.850.000,00
(Indique el valor del contrato suscrito en números)

CONTRATISTA DE OBRA LUIS ERNESTO DÍAZ LEÓN

INTERVENTOR NO APLICA

SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA - SUPERVISOR JUAN MIGUEL SANDOVAL GUTIERREZ

APOYO A LA SUPERVISIÓN

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	2,87%	34,48%
Valor programado:	1.116.379,31	13.396.551,72

	SEMANAL	ACUMULADO
suministro fisico ejecutado (%)	37,87%	61,86%
Valor ejecutado:	14.712.626,00	24.032.741,00

CONTRATO DE OBRA: 930 DE 2024

Contrato No.	409 de 2025
Valor Inicial:	\$ 38.850.000,00
valor adicional:	\$ -
Valor Actualizado:	\$ 38.850.000,00
Plazo Inicial:	Ocho (08) meses o hasta agotar presupuesto oficial
Plazo adicional:	-
Fecha de Iniciación:	14 de mayo de 2025
Fecha de Terminación inicial	13 de enero de 2026
Estado Actual:	En ejecucion

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 931 DE 2024

Contrato No.	
Valor Inicial:	
valor adicional:	
Valor Actualizado:	
Plazo Inicial:	
Plazo adicional:	
Fecha de Iniciación:	
Fecha de Terminación actual	
Estado Actual:	

2. CONTROL DE GARANTÍAS

COMPAÑÍA	PÓLIZA O CERT MODIFICA No.	RIESGO	V/R. ASEGURADO	VIGENCIA	
				DESDE	HASTA
ASEGURADORA SOLIDARIA	625-47-9940000002367	CUMPLIMIENTO	\$ 3.885.000,00	06/05/2025	16/07/2026
		PRESTACIONES SOCIALES Y PAGO DE SALARIOS E INDEMNIZACIONES	\$ 1.942.500,00	06/05/2025	16/01/2029
		CALIDAD DEL SERVICIO	\$ 3.885.000,00	06/05/2025	16/07/2026
		CALIDA DEL BIEN	\$ 1.942.500,00	06/05/2025	16/07/2027
	625-74-9940000000916	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	\$ 284.700.000,00	06/05/2025	10/01/2026



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CASANARE
MUNICIPIO DE AGUAZUL
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

Hoja No. 2 de 3
15 08 2025
DD MM AA
CONTRATO No. 409 DE 2025

3. INVERSIÓN DEL ANTICIPO

No.	DESCRIPCIÓN	PROGRAMACIÓN INICIAL	INVERSIÓN EJECUTADA
1	Pago de salarios y jornales (pago de nómina operarios y personal administrativo), servicios de mano de obra especializada, dotación, exámenes, seguridad social y prestaciones sociales	N/A	N/A
2	Compra de materiales y accesorios (Compra de repuestos e insumos para mantenimientos preventivos y correctivos de la maquinaria, combustible maquinaria)	N/A	N/A
TOTAL			

4. CONTROL LEGAL

4.1 CONTRATOS ADICIONALES AL PLAZO

SI ☐ NO ☒

CONTRATO ADICIONAL No.	FECHA	TIEMPO (DÍAS, MESES)

4.2 SUSPENSIÓN Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN

SI ☐ NO ☒

OBJETO ACTA	FECHA	TIEMPO (DÍAS, MESES)

4.3 CONTRATOS ADICIONALES AL VALOR

SI ☐ NO ☒

CONTRATO ADICIONAL No.	FECHA	VALOR (\$)

4.4 MODIFICACIONES CONTRACTUALES

SI ☐ NO ☒

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO	No.	OBJETO	FECHA

4.5 SANCIONES

SI ☐ NO ☒

RESOLUCIÓN No.	OBJETO	VALOR	FECHA
N/A.	N/A.	N/A.	N/A.

4.6 ACCIONES LEGALES

SI ☐ NO ☒

CLASE	ETAPA PROCESAL	FECHA	DESPACHO	No. EXPEDIENTE
N/A.	N/A.	N/A.	N/A.	N/A.



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CASANARE
MUNICIPIO DE AGUAZUL
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

Hoja No. 3 de 3
15 08 2025
DD MM AA
CONTRATO No. 409 DE 2025

4.7 ACTAS LEGALES TRAMITADAS

ACTA No.	OBJETO	FECHA
1	ACTA 1 - INICIO	13/05/2025

PERIODO QUE COMPRENDE EL CONTROL DE LEGALIDAD: DEL 06 DE agosto DE 2025
(Día) (Mes) (Año)
AL 13 DE agosto DE 2025

5. BALANCE FINANCIERO

CONCEPTO	VALOR CONTRATO	VALOR EJECUTADO	VALOR ORDEN DE PAGO
VALOR INICIAL	\$ 38.850.000,00		
VALOR ADICIONAL	\$ -		
VALOR TRANSFERENCIA INICIAL ANTICIPO			
DESCUENTO ANTICIPO			
VALOR EJECUTADO		\$ 24.032.741,00	
VALOR ACTAS PARCIALES PAGADAS			
VALOR POR EJECUTAR			
VALOR POR PAGAR ACTA DE LIQUIDACION			
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO			
SUMAS IGUALES	\$ 38.850.000,00	\$ 24.032.741,00	\$ -
VALOR POR EJECUTAR			\$ 14.817.259,00

6. AVANCE DE OBRA


Obra física ejecutada (%):	61,86%
Avance financiero (\$):	\$ 24.032.741,00

7. OBSERVACIONES

Para el periodo del 06/08/2025 al 13/08/2025, se realizaron actividades de mantenimientos preventivos y correctivos al camion canasta Foton, como son: recuperacion nivel de aceite hidraulico, cambio de filtro del sistema hidraulico, cambio liquido refrigerante, lavada general, cambio kit de embrague completo, reparaciones hidraulicas en general, cambio kit empaquetadura cilindros estabilizadores, cambio kit empaquetaduras banco de valvulas, cambio tapa de radiador y reparaciones electricas en general.

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO


Recuperacion nivel aceite hidraulico con cambio de filtro y cambio liquido refrigerante




Cambio kit de embrague




Reparacione hidraulicas en general



Cambio kit empaquetaduras cilindros estabilizadores delanteros



cambio kit empaquetaduras banco de valvulas



Reparaciones electricas en general




DANULFO AGUILAR ECHEVERRIA
Profesional contratado - SIA


JUAN MIGUEL SANDOVAL GUTIERREZ
secretario de Infraestructura - supervisor
FORMATO MA-C-17



PRESUPUESTO EJECUTADO

SUMINISTRO DE REPUESTOS, INSUMOS, ACCESORIOS, Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO Y POR MONTO AGOTABLE AL CAMIÓN CANASTA DEL MUNICIPIO PARA GARANTIZAR EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO, DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL, CASANARE.

ITEM	ESPECIFICACION TECNICA	UNIDAD	CANT.	VALOR UNITARIO	IVA (19%)	VALOR TOTAL
1	CAMION CANASTA MARCA FOTON PLACA OLM 069 AÑO 2021					
1.1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO					
1.1.19	ACEITE HIDRÁULICO ISO 68	GALÓN	5,00	\$164.437,00		\$822.185,00
1.1.20	MANO DE OBRA CAMBIO ACEITE HIDRÁULICO ISO 68	UNIDAD	1,00	\$35.103,00	\$6.669,57	\$41.773,00
1.1.22	LIQUIDO REFRIGERANTE RADIADOR	GALÓN	1,00	\$161.767,00	\$30.735,73	\$192.503,00
1.1.23	MANO DE OBRA CAMBIO LIQUIDO REFRIGERANTE RADIADOR	UNIDAD	1,00	\$26.100,00	\$4.959,00	\$31.059,00
1.1.24	LAVADA GENERAL	UNIDAD	1,00	\$211.099,00	\$40.108,81	\$251.208,00
1.2	MANTENIMIENTO CORRECTIVO					
1.2.2	SISTEMA DE TRANSMISIÓN Y CONTROL DE POTENCIA					
	KIT EMBRAGUE COMPLETO (PRENSA, DISCO, COLLARIN Y VOLANTE)	KIT	1,00	\$4.182.760,00	\$794.724,40	\$4.977.484,00
	MANO DE OBRA CAMBIO KIT EMBRAGUE COMPLETO	UNIDAD	1,00	\$709.426,00	\$134.790,94	\$844.217,00
1.2.3	SISTEMA HIDRÁULICO					\$0,00
	REPARACIONES HIDRAULICAS EN GENERAL (CAMBIO DE MANGUERAS, O'RING, ACOPLER, ETC)	UNIDAD	1,00	\$1.822.741,00	\$346.320,79	\$2.169.062,00
	MANO DE OBRA REPARACIONES HIDRAULICAS EN GENERAL	UNIDAD	1,00	\$348.407,00	\$66.197,33	\$414.604,00
	KIT EMPAQUETADURA CILINDRO ESTABILIZADOR	KIT	1,00	\$782.739,00	\$148.720,41	\$931.459,00
	MANO DE OBRA CAMBIO KIT EMPAQUETADURA CILINDRO ESTABILIZADOR	UNIDAD	1,00	\$266.072,00	\$50.553,68	\$316.626,00
	KIT EMPAQUETADURA BANCO DE VALVULAS	KIT	1,00	\$796.071,00	\$151.253,49	\$947.324,00
	MANO DE OBRA CAMBIO EMPAQUETADURA BANCO DE VALVULAS	UNIDAD	1,00	\$206.070,00	\$39.153,30	\$245.223,00
1.2.5	SISTEMA DE REFRIGERACION					\$0,00
	TAPA DEL RADIADOR	UNIDAD	1,00	\$336.037,00	\$63.847,03	\$399.884,00
	MANO DE OBRA INSTALACION TAPA DEL RADIADOR	UNIDAD	1,00	\$24.369,00	\$4.630,11	\$28.999,00
1.2.6	SISTEMA ELECTRICO					\$0,00
	REPARACIONES ELECTRICAS EN GENERAL	UNIDAD	1,00	\$1.476.031,00	\$280.445,89	\$1.756.477,00
	MANO DE OBRA REPARACIONES ELECTRICAS EN GENERAL	UNIDAD	1,00	\$426.030,00	\$80.945,70	\$506.976,00
TOTAL EJECUTADO						\$14.877.063,00


DANULFO AGUILAR ECHEVERRIA
 Profesional Contratado - SIA


JUAN MIGUEL SANDOVAL GUTIERREZ
 Secretario de Infraestructura